COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE ASPC N° 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024661019517993:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-29.25

Bogotá, D.C, 29 de julio de 2024

Señor Teniente Coronel
GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GARCIA
Subdirector Direccion De Adquisiciones
Carrera 46 #20C-79
Bogota, D.C.

Asunto: Solicitud Modificatorio Contrato

Con toda atención me permito solicitar a quien corresponda se tenga a bien recibir que de acuerdo a solicitud N°20244320189450483 de 24 de julio 2024, la recomendación y sugerencia del comité evaluador y supervisor para poder realizar las modificaciones en las fechas de entrega de los materiales en los diferentes contratos que se relacionan a continuación.

SITUACIÓN CONTRACTUAL.

N° Orden de Compraventa	Elemento	Cantidad	Fechas de Entrega según Contrato
044 - SUADQ-INTR-2023 LOTE 2	SOBRECARPA	7.674	01 DE AGOSTO 2024

SOLICITUD MODIFICATORIO.

N° Orden de Compraventa	Elemento	Cantidad	Fechas de Entrega Según Acta de Coordinación
044 - SUADQ-INTR-2023 LOTE 2	SOBRECARPA	7.674	02 DE SEPTIEMBRE 2024

Dicha solicitud del modificatorio a los contratos se solicita teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024661019517993:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-29.25

1. A efectos de dar cumplimiento a los contratos relacionados, se inició la producción de la sobrecarga inmediatamente de haber realizado el muestreo del 100% de la materia prima y del 2% del producto terminado y al día de hoy llevan 2.000 ponchos terminados un 30% de la producción.

2. La máquina de sellado para la impermeabilización de costuras de la sobrecarga, es una maquina especial cual trabaja con una resistencia en vidrio templado y esta presento fallas técnicas y eléctricas la cual se quemó y se rompió la resistencia, de inmediato se realizó la solicitud a la empresa comercializadora y de mantenimiento, la misma nos dicen que se demora 20 días calendarios en llegar los repuestos para este tipo de maquina los cuales son importados pues no son comerciales sus repuestos en Colombia.

3. Teniendo en cuenta el asesoramiento jurídico en fin de prevalecer el objeto contractual se anexan las actas de las reuniones de coordinación.

Por lo anterior se solicita tener dicho precedente para futuras contrataciones en cuanto fechas y así evitar llamados de atención en inspecciones y traumatismos administrativos.

Cordialmente,

Mayor ANYERSON ARIZA VELASCO
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC 21

Elaboró: Cabo Primero Manuel Sanchez
Suboficial Control Salidas