INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

Malambo, 31-05-2024

Al :TC (R) RICARDO JEREZ SOTO
Director Regional Norte

Con toda atención me permito enviar al señor TC (RA) Ricardo Jerez Soto, el informe de supervisión No.1 Del Contrato No 010-038-2024 Correspondiente al mes de mayo de 2024, de acuerdo con la siguiente información: Tener en cuenta para el diligenciamiento del informe las instrucciones impartidas en el Manual de Contratación.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 010-038-2024

CONTRATISTA: DISTRICLINIC S.A.S.

OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS Y AQUELLOS POR LOS CUALES LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

VALOR DEL CONTRATO: 44.000.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:30/11/2024

MODIFICACIONES : SI____No_x_

TIPO	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Se recibio lo acordado en el contrato sin ningún inconveniente

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (pagina web, SECOP), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de obligaciones.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
7.1	Los Bienes Deben Ser Nuevos, De Primera Calidad Y En Perfecto Estado De Fabricación.	Acta De Entrega Y Recibo A Satisfacción					NO							

7.2	Si Alguno De Los Bienes Presenta Algún Defecto Que Se Considere De Fabricación El Oferente Debe Sustituirlo Por Uno De Iguales Caracteristicas, Por Ningún Motivo Se Aceptaran Sustituciones Por Bienes De Menores Caracteristicas Ni Menor Calidad.	Acta De Entrega Y Recibo A Satisfaccion					NO							
7.3	Sostener Durante La Ejecución Del Contrato, Los Precios Ofrecidos En Su Propuesta Económica	Factura Acorde A Precios Del Contrato					NO							
7.4	El Oferente Deberá Hacer Entrega De Los Bienes Dentro De Los Diez (10) Dias Hábiles Siguientes A La Realización Del Pedido Por Parte Del Supervisor Del Contrato.	Acta De Entrega Y Recibo A Satisfacción					NO							
7.5	Entregar Los Elementos Debidamente Empacados Y Protegidos De Cualquier Suciedad, Humedad U Otro Factor Que Altere La Calidad Del Producto.	Acta De Entrega Y Recibo A Satisfaccion					NO							
7.6	• Entregar Garantia Técnica Minima De Cuatro (04) Meses, Para Amparar Los Bienes Ofertados, A Partir De La Suscripción Del Acta De Recibo A Satisfacción, Contra Posibles Defectos De Fabricación Y/o Calidad De Los Productos Recibidos	Póliza De Garantia Técnica					NO							
7.7	• Las Prendas Deben Llevar Una Marquilla Con La Respectiva Talla, Instrucciones De Lavado, Nombre Del Fabricante, Debidamente Embalados En Su Respectiva Bolsa O Empaque Que Conserve Su Limpieza Y Condiciones (para Los items Que Aplique.)	Acta De Recibo A Satisfacción De Los Productos Solicitados					NO							
7.8	La Cantidad Requerida En Cada Grupo Puede Variar Conforme A Las Directrices De La Dirección De La Entidad Por Presentarse Novedades De Personal Tales Como: Reclasificaciones, Retirados, Pensionados, Traslados, Entre Otros. Dentro De Los Cinco (05) Dias Siguientes De Adjudicado Y Perfeccionado El Contrato, La Agencia Logistica Le Informará Al Contratista El Total De Los Elementos A Suministrar En La Primera Entrega. Igualmente Aplicará Para La Segunda, Tercera Entrega Y Las Que Sean Necesarias.	Acta De Entrega Y Recibo A Satisfaccion					NO							

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo delos riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

No	TIPO	DESCRIPCION	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	OPERACIONAL	La Existencia De Procesos, Procedimientos Y Parámetros Inadecuados, Equipos Humanos O Técnicos Que Impidan El Cumplimiento Oportuno Del Objeto Contratado	VERIFICAR MINUCIOSAMENTE LOS ESTUDIOS DE MERCADO Y SOLICITAR MAYOR NUMERO DE COTIZACIONES	ENTIDAD ESTATAL	DE ACUERDO A LA NECESIDAD
2	ECONOMICA	Los Efectos Favorables Y Desfavorables De La Alteración De Las Condiciones De Financiación Como Consecuencia De La Variación En El Entorno Del Mercado	EL CONTRATISTA DEBERÁ ASUMIR LA TOTALIDAD DEL RIESGO	ENTIDIAD ESTATAL	ANTE CUALQUIER NOVEDAD

3	OPERACIONAL	Los Efectos Desfavorables Derivados De La Fluctuación En Los Precios Del Mercado De Los Materiales, Insumos, Mano De Obra, Entre Otros, Que Sean Necesarios Para La Ejecución Del Contrato	Trasladar El Riesgo Exigiendo La Garantía única Del Cumplimiento	ENTIDAD ESTATAL	ANTE CUALQUIER NOVEDAD
4	OPERACIONAL	INCREMENTA COSTO Y GASTOS DEL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERA ASUMIR LA TOTALIDAD DEL RIESGO Y DARLE EL MANEJO ADECUADO	ENTIDAD ESTATAL	ANTE CUALQUIER NOVEDAD
5		Cambios De Las Políticas Gubernamentales Que Sean Probables Y Previsibles, Tales Como Cambios En La Situación Política, Sistema De Gobierno Y Cambio En Las Condiciones Sociales Que Tengan Impacto En La Ejecución Del Contrato.	VERIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS	CONTRATISTA	EN EL EVENT O QUE SE PRES ENTE
6	Económico	Presentación De Ofertas Artificialmente Bajas	ANALIZAR ESTUDIO DE MERCADO QUE DEMUESTRE SI LOS PRECIOS SON ARTIFICIALMENTE BAJOS Y DE SER ASÍ REQUERIR AL PROPONENTE PARA QUE EXPLIQUE Y DEMUESTRE PORQUE SOSTIENE ESOS PRECIOS. REQUERIR AL OFERENTE PARA QUE EXPLIQUE LAS RAZONES QUE SUSTENTEN EL VALOR POR ÉL OFERTADO	COMITÉ EVALUADOR RESPECTIVO	Previo A La Adjudicación
7	Operacional	RECLAMOS DE TERCEROS SOBRE LA SELECCIÓN DEL OFERENTE QUE RETRASEN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	RESPONDER Y ACLARAR EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS	Grupo De Contratos	PREVIO A LA ADJUDICACIÓN
8	Operacional	DEBIDO PROCESO POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL O TOTAL, O MORA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES	SUPERVISOR DEL CONTRATO ELEVA INFORME DEL INCUMPLIMIENTO O MORA Y LA ENTIDAD CITA A AUDIENCIA DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 PARA ADELANTAR DEBIDO PROCESO PARA IMPOSICIÓN DE MULTAS Y/O SANCIONES AL CONTRATISTA	ENTIDAD	En El Evento Que Se Presente

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	$44.000.000			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo Por Ejecutar**	**Con Cargo al contrato Interadministrativo No. No Aplica**
N/A				
Subtotal (por Usos)				
N/A				

Porcentaje cumplimiento Avance % 0% Demora _____%

Nota: El supervisor verificará que el contratista realice el cargue de las facturas en el SECOP II.

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

Durante este periodo no se ejecutó el contrato

8. INFORMACION AIU
Ninguna

9. RECOMENDACIONES
Ninguna

Henry Maiguel

HENRY MAIGUEL MEJIA
Supervisor Del Contrato No 010-038-2024