MINJUSTICIA	**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**	Código: F-GC-05-05 Versión: Versión 1 Fecha: 06/02/2024

1. DATOS GENERALES

No. de Contrato / convenio	1137 - 2023
Periodo del informe	29/09/2023 a 29/12/2023
Tipo de contrato / convenio	Contrato de Consultoría
Fecha de suscripción	28/09/2023
Plazo de ejecución inicial	El plazo de ejecución será de tres (3) meses sin exceder el 31 de diciembre de 2023 contados a partir de la verificación del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato
Objeto	Diseñar, desarrollar e implementar una estrategia de pedagogía comunitaria para la desnaturalización de las violencias por razones de género y el conocimiento de las rutas para el acceso a la justicia

2. SUPERVISIÓN

	NOMBRE	**CARGO**
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO Y PARA EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN	**1.** Tatiana del Rocío Romero Acevedo	**1.** Profesional Especializado 22

3. DATOS DEL CONTRATISTA/COOPERANTE

NOMBRE	BETA GROUP COLOMBIA S.A.S
NIT	901.660.147-3
REPRESENTANTE LEGAL ACTUAL QUE SUSCRIBIRÁ EL ACTA DE LIQUIDACIÓN	ROBERTO GARCIA BETANCUR

4. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	29 / 09 /2023	
FECHA DE ACTA DE INICIO	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	29 /12 /2023	
PRORROGADO	SI ☐	NO ☒

5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		**VALOR**	**REGISTRO PRESUPUESTAL**		**VALOR**
Inicial	No. 4623 DEL 04 DE AGOSTO DE 2023	$259.271.264	**Inicial**	No. 30623 del 2023/09/28	$259.269.735

6. RELACIÓN DE PAGOS:

RELACION DE PAGOS FECHA: 07/06/2024		
Número de Compromiso: 30623		
ORDEN DE PAGO SIIF N°	FECHA	VALOR
365500323	2023-10-26	$51.853.947,00
407347523	2023-11-24	$103.707.894,00
5527124	2024-01-19	$103.707.894,00
TOTAL		$259.269.735

7. BALANCE FINANCIERO:

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del contrato	$259.269.735
Valor aporte MJD	$259.269.735
Valor aporte contratista	$0
Valor total de las adiciones	N/A
Valor total de las reducciones	$0
Valor Total del contrato/convenio	$259.269.735
Valor Total Ejecutado	$259.269.735
Valor ejecutado aporte del MJD	$259.269.735
Valor ejecutado contratista/cooperante	$259.269.735
Valor Total Pagado/desembolsado	$259.269.735
Saldo Liberado **(Vigencia XXXXX)**	$ 0
Valor Reintegros **(concepto - Comprobante No. XXXXXX)**	N/A
Saldo Pendiente por Pagar al contratista/cooperante	$0
Saldo Pendiente por Liberar	N/A
Saldo Pendiente por Reintegrar	N/A

8. GARANTIAS:

Inicial:

No. de póliza: 21-44-101426176
Fecha de aprobación: 29/09/2023

9. SANCIONES

Durante el plazo de ejecución del contrato no se han presentado multas ni sanciones al contratista

10. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	CUMPLE	NO CUMPLE	UBICACIÓN FÍSICA O ELECTRÓNICA DE LOS SOPORTES	OBSERVACIÓN
1. Dentro del plazo establecido en el cronograma y en las especificaciones técnicas se deberá entregar al MJD el plan de trabajo que incluya los tiempos estipulados para el desarrollo de cada una de las actividades en un cronograma detallado de trabajo, el cual deberá ser revisado y aprobado por el supervisor del Contrato.	**X**		4. 1137-2023 - BETA GROUP - (ESTRATEGIA PEDAGÓGICA) **SECOP II CONTRATO 1137-2023**	**N/A**
2. Elaborar y presentar dentro del plazo establecido en el cronograma y en las especificaciones técnicas y para aprobación del MJD, la metodología para desarrollar los talleres creativos y de ideas, con participación institucional y comunitaria.	**X**		4. 1137-2023 - BETA GROUP - (ESTRATEGIA PEDAGÓGICA) **SECOP II CONTRATO 1137-2023**	**N/A**
3. Llevar a cabo la convocatoria, la confirmación de asistencia y garantizar la logística requerida para adelantar	**X**		4. 1137-2023 - BETA GROUP - (ESTRATEGIA PEDAGÓGICA)	**N/A**

los talleres creativos y de ideas.		**SECOP II CONTRATO 1137-2023**	
4. Diseñar y entregar la propuesta creativa al MJD, dentro del segundo mes de ejecución del contrato y conforme a las especificaciones técnicas descritas en el presente documento.	**X**	4. 1137-2023 - BETA GROUP - (ESTRATEGIA PEDAGÓGICA) **SECOP II CONTRATO 1137-2023**	**N/A**
5. Llevar a cabo conforme a la propuesta creativa aprobada, la elaboración de los productos a partir del tercer mes, al supervisor del contrato, en los términos señalados en las especificaciones técnicas.	**X**	4. 1137-2023 - BETA GROUP - (ESTRATEGIA PEDAGÓGICA) **SECOP II CONTRATO 1137-2023**	**N/A**
6. Disponer el equipo mínimo requerido durante la ejecución del proyecto, de acuerdo con los términos del contrato.	**X**	4. 1137-2023 - BETA GROUP - (ESTRATEGIA PEDAGÓGICA) **SECOP II CONTRATO 1137-2023**	**N/A**
7. Cumplir el objeto contractual y sus obligaciones con responsabilidad y economía, de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en el estudio previo, en el pliego de condiciones, en su propuesta presentada, así como lo previsto en el contrato; y garantizar la calidad de los bienes y servicios contratados.	**X**	4. 1137-2023 - BETA GROUP - (ESTRATEGIA PEDAGÓGICA) **SECOP II CONTRATO 1137-2023**	**N/A**
8. Cumplir con las exigencias y/o especificaciones técnicas señaladas en la	**X**	4. 1137-2023 - BETA GROUP -	**N/A**

	ficha de condiciones técnicas.		(ESTRATEGIA PEDAGÓGICA) **SECOP II CONTRATO 1137-2023**	
9.	Cumplir los plazos para la realización de las actividades previstos en el plan de trabajo y el cronograma aprobado por EL MINISTERIO para la ejecución del objeto del contrato y sus obligaciones.	**X**	4. 1137-2023 - BETA GROUP - (ESTRATEGIA PEDAGÓGICA) **SECOP II CONTRATO 1137-2023**	**N/A**
10.	Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza de quien actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses del contrato y de sus integrantes, así como reportar las novedades o anomalías que se presenten.	**X**	4. 1137-2023 - BETA GROUP - (ESTRATEGIA PEDAGÓGICA) **SECOP II CONTRATO 1137-2023**	**N/A**
11.	Presentar informes mensuales de ejecución del contrato, en el que se especifique el avance de cumplimiento de cada una de las obligaciones y especificaciones técnicas, el detalle de las acciones desarrolladas hasta el momento, las conclusiones o acuerdos a los que se han llegado en el marco de ejecución del contrato (talleres creativos y de validación, aprobación de insumos y productos por parte del supervisor), dificultades	**X**	4. 1137-2023 - BETA GROUP - (ESTRATEGIA PEDAGÓGICA) **SECOP II CONTRATO 1137-2023**	**N/A**

que se han presentado y la manera en la que se han superado.			
12. Presentar informe final del contrato, conforme a las especificaciones previamente definidas	**X**	4. 1137-2023 - BETA GROUP - (ESTRATEGIA PEDAGÓGICA) **SECOP II CONTRATO 1137-2023**	**N/A**

11. CONTRATACIÓN DERIVADA

No. CONTRATO/CONVENIO	OBJETO	FECHA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN/ RECIBO A SATISFACCIÓN

12. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor (para efectos de liquidación) certifico que:

1.Que el contrato ejecutado a satisfacción.


2. Que el contratista cumplió correctamente con las obligaciones del contrato en los términos y plazos establecidos en el mismo.

3. Que, el citado contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de aportes de seguridad social y parafiscales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2022.
4. Que, al contratista se le realizaron todos los pagos de acuerdo con lo convenido contractualmente.

5. Que, a la fecha de suscripción del presente informe no fue necesario afectar las garantías constituidas en virtud del contrato/convenio y no se requirió ampliar la vigencia de los amparos.

13. OBSERVACIONES N/A

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: 08 de junio de 2024



FIRMA SUPERVISOR
NOMBRE Tatiana del Rocío Romero Acevedo
CARGO Profesional Especializado 22
Grupo de Fortalecimiento a la Justicia con Enfoque de Género / Dirección de Justicia Formal