**JUSTIFICACIÓN ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.5858340 DEL 01 de febrero de 2024.**

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Centro de Gestión Industrial, celebró con LUIS FELIPE RUZ ALVAREZ c.c 1100694159 de Sampués el Contrato de Prestación de Servicios N° CO1.PCCNTR.5858340 de 2024 cuyo objeto es: Prestar los servicios profesionales de carácter temporal, para impartir formación profesional integral en los diferentes niveles de formación de acuerdo a las competencias requeridas en cada uno de los programas de titulada y/o complementaria y demás actividades derivadas de formación que se le asignen ,aplicando las metodologías y criterios técnico pedagógicos establecidos por el Centro de Gestión Industrial del Sena. Teniendo en cuenta:

1. Que de acuerdo con el avance y desarrollo del contrato se recomienda prorrogar y adicionar el término de su ejecución en 2 meses y 13 días hasta el 13 de diciembre de 2024, considerando que, en atención a la necesidad de realizar acompañamiento en el desarrollo de los procesos formativos en formación titulada y teniendo en cuenta el calendario académico que según Resolución No. 1-01581 del 20 de junio de 2024 “Por la cual se establece el calendario académico y de labores de los Centros de Formación Profesional del SENA para el año 2024 y se deroga la Resolución 1-0507 de 2024.”, el centro de formación debe garantizar los instructores para tal fin y satisface la necesidad teniendo en cuenta el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan de Acción 2024 y las metas asignadas al Centro de Formación.

2. El plazo de ejecución del contrato N° CO1.PCCNTR.5858340 del 2024 está por 8 meses, sin exceder del 30 de septiembre de 2024, el cual empezó a contarse a partir de la aprobación de la póliza de cumplimiento con fecha del 01 de febrero de 2024. El contrato cuenta con el siguiente estado financiero:

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | **$ 35.724.360** |
| **VALOR EJECUTADO AL 31/07/2024:** | **$ 22.327.725** |
| **SALDO DEL CONTRATO AL 31/07/2024:** | **$ 13.396.635** |

3. Que en virtud de lo anterior se requiere adicionar el presente contrato en la suma de $10.866.160 y prorrogarlo en 2 meses y 13 días hasta el 13 de diciembre de 2024 para proyectar el siguiente estado financiero:

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | **$ 35.724.360** |
| **VALOR ADICIÓN:** | **$ 10.866.160** |
| **VALOR TOTAL DE CONTRATO:** | **$ 46.590.520** |

4. La presente adición no supera el cincuenta por ciento 50% del valor inicial del contrato.

De acuerdo con las anteriores consideraciones se justifica adicionar en la suma de $10.866.160 y prorrogar en 2 meses y 13 días hasta el 13 de diciembre del 2024, al contrato N° CO1.PCCNTR.5858340 del 2024.

En constancia de lo anterior se firma en Bogotá, D.C., a los treinta y un (31) días del mes de julio de 2024.

**SONIA PATRICIA RINCON PRIETO**
**SUPERVISOR CONTRACTUAL**

Firmado digitalmente por Monica Andrade Rios
Fecha: 2024.08.01 15:07:58 -05'00'

**Visto Bueno Subdirección Monica Andrade Rios**
**Subdirectora Centro de Gestiòn Industrial**

**Revisó: Cristian Velandia Sastre**
**Contratación Prestación de Servicios Personales**

**Proyecto: Sara Michel Beltrán Arias**
**Apoyo Contratación**