ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA**	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3

FECHA DEL ACTA	**JULIO 24 DE 2024**		
CONTRATO N º	**2406070741**		
INFORME Nº	**1**		
OBJETO:	**MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS PISTAS DE PATINAJE DEL BARRIO LA ENEA Y DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE PALOGRANDE DEL MUNICIPIO DE MANIZALES**		
FECHA DE INICIO:	19-jun-24	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	2-ago-24
PLAZO (MESES O DÍAS):	45 DÍAS		
VALOR:	$ 231.418.364	**FORMA DE PAGO:**	Actas parciales
CONTRATISTA:	ESTRUCTENIA S.A.S.		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	JOSÉ WILLIAM MARÍN OSORIO		

TIPO DE OBRA

Vías _____ Educación _____ Saneamiento _____ Parques _____ Acción Comunal _____ Estabilidad _____

Otros **XXX** Cuales Escenarios Deportivos

Observaciones:


RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Obligación Nº	Porcentaje de ejecución fisica	Valor de la ejecución (en $)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)
Anticipo	N.A.	N.A.	5		Comunas Palogrande y Tesorito	4
Saldo		$ 231.418.364				

¿El contratista entregó material escrito?	**SI X**	**NO**	**Nº de folios**
¿El contratista entregó material magnético?	**SI X**	**NO**	**Nº**

Observaciones: En el marco del contrato de obra No 2406070741 se ha adelantado las siguientes actividades: PATINODROMO ENEA 1) localizacion y replanteo, 2) limpieza de cunetas, incluye retiro de material proveniente de la limpieza, 3) suministro, transporte e instalación cerramiento en yute h= 2 m, 4) demolición de andenes y sardineles en concreto. UNIDAD DEPORTIVA PATINODROMO 1) limpieza de cunetas, incluye retiro de material proveniente de la limpieza, 2) retiro de pintura existente y pintura color institucional de barandas existentes, 3) suministro, transporte e instalación cerramiento en yute h= 2 m, 4) desmonte de paneles existentes , 5) desmonte y reinstalacion de tapas de canal perimetral incluye recalce de tapas en mortero 1:3

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pacto. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.



FIRMA
NOMBRE: JOSÉ WILLIAM MARÍN OSORIO
C.C. 10.278.579
INTERVENTOR

ANEXOS	Nº de Folios
Informe contratista	
Informe supervisor y/o interventor	
Registro fotográfico	

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica