Nuvoll Desarrollo Web SAS
NIT 900.568.015-3
Calle 148 99 - 38
Tel: (1) 5161676
Bogotá - Colombia
facturacion@nuvoll.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 601

Señores	Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid		
NIT	890.980.136-6	**Teléfono**	(604) 4447654 - Ext. 000
Dirección	Carrera 48 No. 7 – 151 - El Poblado	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/05/2024, 09:08
Expedición	14/05/2024, 09:08
Vencimiento	14/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la administración, mantenimiento, respaldo, soporte de la plataforma Moodle e integración con el sistema académico de la institución.	1.00	4,347,058.82	5,173,000.00





Total items: 1

Total Bruto	4,347,058.82
IVA 19%	825,941.18
Total a Pagar	5,173,000.00

Valor en Letras:
Cinco millones ciento setenta y tres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Credito clientes - Cuota No. 001 vence el 2024-05-14 por $ 5,173,000.00

Observaciones:
Tarifa Retención: 3.5%
Tarifa: ICA 9,66 x 1000
Actividad Económica: 6201
Régimen común - Responsables de IVA
Cuenta Bancaria: 08490246259 Bancolombia, Cuenta Ahorros

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764060637212 aprobado en 20231127 prefijo FE desde el número 530 al 700 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) Tarifa 0.966%
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 25de53befdf9d0adf3c87aaaa954d5889b8ef8171047d3872d093ad853e4a96da32394de0b8e2482bcaa41ab06fdb0d8

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	FORMATO PARA PAGAR PROVEEDORES Y CONVENIOS POR CUOTAS	Código: FFN54 Versión: 07

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NUVOLL DESARROLLO WEB SAS
ó N.I.T.: 900568015-3 **FECHA: 09/02/2024**

NÚMERO DE C.R.P: 1544 **CONTRATO 16435** **VALOR C.R.P: 55.000.000**

NÚMERO CUOTA	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	CENTRO DE COSTOS	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR	SALDO	FECHA DE REMISIÓN	FIRMA DEL INTERVENTOR RESPONSABLE
1	FE580	31516501	2301703000270501	5.173.000	49.827.000	08/03/2024	
2	FE591	31516501	2301703000270501	5.173.000	44.654.000	15/04/2024	
3	FE601	31516501	2301703000270501	5.173.000	39.481.000	17/05/2024	
				0	39.481.000		
				0	39.481.000		
				0	39.481.000		
				0	39.481.000		
				0	39.481.000		
				0	39.481.000		
				0	39.481.000		
				0	39.481.000		

NOTA: Los centros de costos y los rubros presupuestales son unicamente los asignados en el Certificado de Registro Presupuestal. Si el saldo final es mayor que 0 (Cero), el interventor debe autorizar liberar dichos recursos mediante razonero o correo electronico, indicando el rubro presupuestal o centro de costos del cual se van a liberar los recursos. (los pagos autorizados no pueden superar el valor del C.R.P.).

icontec ISO 9001 SC5206-1 IQNet

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**Código: FLG66** **Versión: 02**

Fecha Elaboración del Informe:	**11/03/2024**	**Informe No:**	**3**	**Periodo de Seguimiento:**	**abril 12 a mayo 11**

Contrato No: 53766	**Fecha de Inicio: 12/02/2024**	**Fecha de Finalización: 31/12/2024**	**Valor del Contrato: $55,000,000**

Objeto del Contrato:

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la administración, mantenimiento, respaldo, soporte de la plataforma Moodle e integración con el sistema académico de la institución.

Nombre del Contratista: **NUVOLL DESARROLLO WEB S.A.S.**	**Documento de Identificación:** **900.568.015-3**

PORCENTAJE DEL AVANCE DEL CONTRATO

28,2%

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL PERIODO DE REPORTE:

Se inició la configuración del servidor para el montaje de poliverso.elpoli.edu.co. Se llevaron a cabo las actividades para la instalación y puesta en funcionamiento.
Se hizo revisión del envío de los correos y notificaciones de la plataforma
Durante el mes de abril se ha prestado el servicio de hosting y soporte técnico para la plataforma Moodle, en estricto cumplimiento de los requisitos y especificaciones detalladas en el contrato.
Se ha llevado a cabo un monitoreo constante y un mantenimiento proactivo del servidor, asegurándose de que cumpla con los estándares de rendimiento y seguridad. Se ha presentado un inconveniente con el integrador de la plataforma y se han realizado las gestiones con Universitas para dar solción al incidente de manera definitiva.

ANEXOS

- [ ] **Lista de Chequeo Informe de Supervisión y/o Interventoría**
- [ ] **Acta de entrega del producto del bien y/o servicio adquirido.**
- [ ] **Acta de liquidación del contrato.**
- [ ] **Otros: Especificar**

DOCUMENTOS VERIFICABLES POR EL SUPERVISOR PARA EL PAGO

- [X] **Informe de avance de las actividades realizadas por parte del contratista en el periodo reportado.**
- [x] **Cumplimiento de pagos realizados al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales si aplica**
- [ ] **Cumplimiento de la calidad de los bienes y/o servicios que se estipulen en el contrato.**
- [ ] **Otros: Especificar.**

Ordenador de Gasto: Vicerrector Administrativo	**Oscar Alberto Gaviria Palacio**

Firma:

SUPERVISOR (A) / INTERVENTOR (A)
NOMBRE: JOSÉ JAVIER RODRÍGUEZ HOYOS
CORREO ELECTRÓNICO:jjrodriguezh@elpoli.edu.co
EXTENSIÓN TEL.: 3112319563

icontec ISO 9001 SC5206-1
IQNet

Bogotá D.C., 14 de mayo de 2024

A QUIEN INTERESE

CERTIFICA

Que la empresa **NUVOLL DESARROLLO WEB S.A.S.**, Identificada con Nit. 900.568.015 – 3, Quien ha cancelado durante los últimos seis (06) meses los servicios de seguridad social integrada (pensión, salud y riesgos profesionales) y Aportes parafiscales (Sena, ICBF y Cajas de compensación Familiar), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Se encuentra a paz y salvo con los pagos de parafiscales.

Este certificado se expide a solicitud del interesado.

RAFAEL BERNAL BERNAL
C.C. N° 79.611.873 de Bogotá
Représentante Légal

NUVOLL DESARROLLO WEB
Proyecto: POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
Contrato 53766-2024

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

RESUMEN DEL PROYECTO

FECHA INICIO PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA INFORME
12 de febrero de 2024	POLITECNICO DE MEDELLIN	14 de mayo de 2024

ALCANCE

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la administración, mantenimiento, respaldo, soporte de la plataforma Moodle e integración con el sistema académico de la institución.

RESPONSABLES - EQUIPO DE TRABAJO


POLITECNICO	**NUVOLL**
José Javier Rodríguez Hoyos	Rafael Bernal
	Jaqueline Rodríguez

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Fecha	**Actividades**
Abril – mayo	- Se inició la configuración del servidor para el montaje de poliverso.elpoli.edu.co. Se han llevado a cabo las actividades para iniciar la instalación. - Se reportó una incidencia relacionada con el conector de Universitas que no lograba conectarse a la máquina. Tras una revisión, se identificó que la conexión se vio obstaculizada debido a restricciones en la IP o el puerto. Como consecuencia, la base de datos se desconectó en ese momento. Para solucionar este problema, se llevó a cabo una restauración completa de la base de datos. Esta medida permitió restablecer la conexión del conector de Universitas, asegurando así la continuidad de las operaciones sin interrupciones. - Se llevaron a cabo las reuniones solicitadas por el Politecnico
Abril – mayo	Durante el transcurso de este periodo, se prestó el servicio de hosting y soporte técnico para la plataforma Moodle, en estricto cumplimiento de los requisitos y especificaciones detalladas en el contrato. Nuestro equipo técnico ha llevado a cabo un monitoreo constante y un mantenimiento proactivo del servidor, asegurándose de que cumpla con los más altos estándares de

	rendimiento y seguridad. Hasta la fecha, no se han identificado inconvenientes ni errores que afecten de manera adversa el funcionamiento del servicio.

Cordialmente,



JAQUELINE RODRIGUEZ
Gerente de Proyectos
Nuvoll Desarrollo Web