# INFORME DE AVANCE CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS
**FOR01223-02**

CIDEIM
Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas

**Informe No.** INF 12-2024


| **No. del Contrato:** | **PS2023-176** | **Fecha incio de contrato:** | DD | MM | AAAA | **Fecha final de contrato:** | DD | MM | AAAA | **Periodo del informe** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 04 | 07 | 2023 | | 22 | 02 | 2025 | JUNIO 2024 |

| | | |
|---|---|---|
| **Nombre del contratista:** | Carlos Julio Enríquez Quintero | **Objeto del Contrato:** |
| **Nombre supervisor del contrato:** | Martha Milena Bautista | Prestar a CIDEIM servicios profesionales independientes para fungir como Gerente de Proyecto del Proyecto ADECUACIÓN CULTURAL DE LAS INTERVENCIONES EN SALUD PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS (LEISMANIASIS, MALARIA, TUBERULOSIS) PARA LA POBLACION RURAL DISPERSA (INDIGENA, AFRO Y MESTIZA) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO RISARALDA BPIN-2021000100291 |
| **Nombre encargado del centro de costos:** | Martha Milena Bautista | |

| **No.** | **Actividad/ Entregable** | **Estado** | **Descripción de los avances realizados** |
|---|---|---|---|
| **1** | Informes técnicos mensuales aprobados por la supervisión | En ejecución | Se realizó el informe técnico del mes de junio |
| **2** | Plan Operativo Anual (reporte mensual) | En ejecución | Se realizó el POA para el mes de junio |

©COPYRIGHT, DERECHOS RESERVADOS.- Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de su titular.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **3** | Documento de gestión de compras y contrataciones mensuales | En ejecución | Se realizaron las siguientes solicitudes:<br>- Proceso de solicitud en URSUS inscripción y gastos de viaje evento internacional<br>- Elaboración de plan de consignación para apoyo de actividades del programa Vigias de la salud de julio<br>- Seguimiento a solicitudes realizadas en plataforma URSUS<br>- Presentación y socialización de estructura de propuesta de informe de cierre ante supervisión Minciencias y componente administrativo Cideim<br>- Informes de avance asociado a Informe de cierre de proyecto |
| **4** | Plan anual de adquisiciones 2024 | Completado | |
| **5** | Acta de cierre diligenciada (Formato de MINCIENCIAS | Pendiente | |
| **6** | Último informe técnico de supervisión MINCIENCIAS | Pendiente | |
| **7** | Atender visita de cierre del proyecto | Pendiente | |

| **Firma de Contratista:** | **Firma de Supervisor del Contrato:** | **Firma Encargado de Centro de Costos:** |
|---|---|---|
|  |  |  |
| **Fecha:** 30/06/2024 | **Fecha:** 30/06/2024 | **Fecha:** 30/06/2024 |

©COPYRIGHT, DERECHOS RESERVADOS.- Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de su titular.