ACTA DE TERMINACIÓN

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	006	13 de Marzo de 2024
Objeto:	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LABORES DE ROCERÍA DE ZONAS VERDES EN PARQUES, SENDEROS Y SEPARADORES VIALES, DE FORMA SECTORIZADA, MEJORANDO LAS CONDICIONES PARA EL USO DEPORTIVO, RECREATIVO Y DE ESPARCIMIENTO SALUDABLE DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	

PARTES	MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800.012.873-7 ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT.900.002.220-8 R/L HENRY PAUL ALFONSO C.C 74.861.785 de Yopal
APORTE DEL MUNICIPIO	$79,980,000.00
APORTE DE ASOJUNTAS	$1,600,000.00
VALOR TOTAL APORTES INICIALES	$81,580,000.00
VALOR DEL ANTICIPO APORTE MUNICIPIO (0%)	$0.00
ADICIONAL EN VALOR No (XX) APORTE MUNICIPIO	$0.00
ADICIONAL EN VALOR No (XX) APORTE ASOJUNTAS	$0.00
VALOR FINAL DEL CONVENIO	$81,580,000.00
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES
FECHA ACTA DE INICIACIÓN	3 de abril de 2024
ADICIONAL EN PLAZO No. (XX)	N.A.
MODIFICATORIO No. (XX)	N.A.
SUSPENSIÓN No. (XX)	N.A.
REINICIO No. (XX)	N.A.
PLAZO FINAL	CUATRO (4) MESES
No. VISITAS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	14
% AVANCE FINANCIERO	100%
% AVANCE FÍSICO	100%
FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de agosto de 2024
INTERVENTORIA	N.A.
SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LINO RODRIGUEZ OCHOA Secretario de Infraestructura
FECHA PRESENTE ACTA	2 de agosto de 2024

En Tauramena nos reunimos: HENRY PAUL ALFONSO, como Representante Legal de la ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, en calidad de Ejecutor, con el fin de suscribir la presente Acta de Terminación de la ejecución contractual, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1. Que el plazo de ejecución del convenio se terminó.
2. El ejecutor hace entrega del producto objeto del presente convenio para su respectiva revisión, por parte de la supervisión
3. Se deja constancia que una vez se revise el producto entregado por parte del ejecutor, y se realicen los ajustes a que haya lugar, se procedera a realizar el acta de recibo final.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio

LINO RODRIGUEZ OCHOA
Secretario de Infraestructura

Por el Ejecutor

HENRY PAUL ALFONSO
R/L ASOJUNTAS