	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: Dirección de Compras Públicas

FECHA INFORME: Día: _2____ Mes: ___08_____. Año: ___2024_____

CONTRATO N°. 043-00-B-COFAC-BACOF- 2024

CONTRATISTA: YARITZA FERNANDA LUCIO ALMEIDA

VALOR DEL CONTRATO: $47.430.000

FORMA DE PAGO:

PAC	VALOR A PAGAR
ABRIL	$ 510.000
MAYO	$ 5.100.000
JUNIO	$ 5.100.000
JULIO	$ 5.100.000
AGOSTO	$ 5.100.000
SEPTIEMBRE	$ 5.100.000
OCTUBRE	$ 5.100.000
NOVIEMBRE	$ 5.100.000
DICIEMBRE	$ 5.100.000
PAC CXP	$6.120.000
TOTAL	$47.430.000

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 11. Mes 03. Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC.

CONTRATO MODIFICATORIO No. N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 13-03-2024 hasta el 21/12/2024

Porcentaje Avance en tiempo: ___49.46____%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): ____49.46_____%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: _____33.33_____%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: ____66.67_____%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
YARITZA FERNANDA LUCIO ALMEIDA	CONTRATISTA ASESOR	ABOGADO

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: No hay circunstancias de incumplimiento.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X___ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí _X____

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

• Revisiones y estructuraciones de los siguientes procesos: Los cuales se han revisado de manera conjunta con la estructuración económica dado que es un trabajo conjunto para el cumplimiento de las actividades precontractuales, revisadas mediante actas No. FAC-S-2024-058077-AG del 16 de julio de 2024, FAC-S-2024-058481-AG del 19 de julio de 2024, FAC-S-2024-0600047-AG del 25 de julio de 2024 y FAC-S-2024-061100-AG del 31 de julio de 2024.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

A la fecha se han realizado pagos PAC ABRIL – MAYO- JUNIO-JULIO.


DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Continuar adelante con la estructuración jurídica, la evaluación de procesos contractuales que le sean asignados.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: _____X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	Mayor DAVID ARBELÁEZ RESTREPO
FIRMA:	
C.C. No.	16075396
DEPENDENCIA:	Dirección de Compras Públicas.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			**N/A**
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales	**X**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.			
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario			**N/A**
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			**N/A**
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			**N/A**

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2024-055740-AG	Lugar y Fecha	Dirección de Compras Públicas,08-07-2024

Asunto	Seguimiento estructuración procesos OPS		
Oficina Productora	Subdirección Estructuración Económica y Jurídica		
Hora Inicio	09:30	**Hora Finalización**	11:00
Ausentes	No aplica		

Orden del día:

Desarrollo:

El día 08 de julio de 2024 se realiza seguimiento de la estructuración de los procesos contractuales con el personal de PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON MÍNIMO TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL y PROFESIONAL EN DERECHO, CON MÍNIMO DOS (2) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN CONTRATACIÓN ESTATAL, así:

OBJETO DEL PROCESO	ESTADO	FECHA ASIGNACIÓN ESTRUCTURACION	ECONOMICA ESTRUCTURACION	JURIDICA ESTRUCTURACION	FECHA ENTREGA ESTRUCTURACION	FECHA ENTREGA ESTRUCTURACION2	NOVEDADES DE ESTRUCTURACION
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LICENCIAS BENTLEY DE LA FAC CONFORME ANEXO TÉCNICO	En estructuración	19-mar-24	MARGARETH	PAHOLA	10-may-24	17-may-24	19 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 10 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, AJUSTE CPA, COTIZACIONES DESACTUALIZADAS, ITEMS CON IVA, REVISION DE PRECIOS, PDTE AJUSTES TECNICO 15 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 29 MAY: PDTE 2 REVISION 06 JUN: ECONOMICO OK, JURIDICO REVISION 11-06-24 11 JUN: ECONOMICO, PDTE REVISION ANEXO TECNICO Y PDTE JURIDICO, FECHA ECONOMICO 12-06-24 12 JUN: ECONOMICO, AJUSTE DE PRECIOS POR MENOR VALOR ESTUDIO DE MERCADO, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: ECONOMICO OK, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 27 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO UNICAMENTE 03 JUL: EN FIRMA DE DOCS

FAC-S-2024-055740-AG

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA CONFORME AL ANEXO TÉCNICO	En estructuración	21-mar-24	MARGARETH	YARITZA	12-abr-24	19-abr-24	21 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 ABR: EN REVISION DE MODALIDAD A MINIMIA CUANTIA 11 ABR: SE DETERMINA QUE ES CONTRATACION DIRECTA 24 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 09 MAY: ECONOMICO, PDTE ACLARAR INFORMACION FICHA TECNICA MANTENIMIENTOS 20 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, AJUSTAR OBJETO, SE SOLICITA DOCS DEL OFERENTE, ACTA DE VERIFICACION, PDTE AJUSTES TECNICO 27 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 30 MAY: PDTE REVISAR ALCANCE DE EXCLUSIVIDAD 31 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES EDP, PDTE REVISION 07 JUN: JURIDICO, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 14 JUN: ECONOMICO ENVIA FORMATO PARA PRESENTACION DE COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO, SUBEC ACLARA QUE NO CUMPLE CON LAS OBSERVACIONES 20 JUN: PDTE QUE EL TECNICO ENVIE LA FICHA TECNICA PARA ESTRUCTURAR EL FORMATO DE COTIZACION 21 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 27 JUN: ECONOMICO 27-06-24 04 JUL: ECONOMICO ENVIA FORMATO COTIZACION A TECNICO, PDTE COTIZACION
ADQUISICIÓNDE MOTOCICLETAS TIPO CALLE DE MÍNIMO 150 CC Y ENDURO DE MÍNIMO 250 CCPARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA DE ACUERDO CONESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	En estructuración	26-mar-24	DIEGO	PAHOLA	1-may-24	8-may-24	26 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, INFORMACIÓN DE STOCK, CANTIDADES, PDTE AJUSTES TECNICO 10 MAY: PDTE JURIDICO 27 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO ENVIAS OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 30 MAY: ECONOMICO Y TECNICO REVISAN REALIZAR AJUSTE DE PRESUPUESTO 07 JUN: JURIDICO, REVISION 11-06-24 11 JUN: ECONOMICO, PDTE ADICION DE RECURSOS, JURIDICO, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: ECONOMICO OK, JURIDICO SOLICITA DOCS, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 27 JUN: PDTE CADENA PRESUPUESTAL 08 JUL: TECNICO ENVIA DOCS A JURIDICO, PDTE REVISION
ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO DE OPERACIONES ESPECIALES AÉREAS EN LA FAC	En estructuración	27-mar-24	DIEGO	PAHOLA	17-abr-24	24-abr-24	27 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 16 ABR: ECONOMICO, CAMBIO DE FORMATO AL DE MINIMA, ANEXO TECNICO, AJUSTE CPA, COTIZACIONES, PDTE JURIDICO 17 ABR: JURIDICO, CAMBIO DE FORMATO A MINIMA CUANTIA, ANEXO TECNICO, COTIZACIONES, AJUSTE CPA, PDTE AJUSTES TECNICO 22 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 03 MAY: ECONOMICO, AJUSTES ESTUDIO DE MERCADO, AJUSTE CPA, PDTE JURIDICO 29 MAY: JURIDICO, 2 REVISION SE REALIZA EL 29-05-24 02 JUN: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 11 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 20 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 25 JUN: EN FIRMA DE DOCS

FAC-S-2024-055740-AG

SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO PARA MULTICOPIADORAS RISO EZ390U/EZ391U CONFORME ANEXO TECNICO	En estructuración	27-mar-24	MARGARETH	TATIANA	8-may-24	15-may-24	27 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 09 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, INCONSISTENCIA EN FICHA TECNICA, REVISAR PRESUPUESTO, NO ES CLARO LA CANTIDAD DE EQUIPOS PARA EL MTO, FALTAN COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 10 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 14 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, SE DEBE REALIZAR COTIZACION POR ITEM, PDTE AJUSTES TECNICO 30 MAY: ECONOMICO, REVISION EL 31-05-24 11 JUN: ECONOMICO, PDTE REUNION CON TECNICO PARA ACLARACION TECNICA 17 JUN: ECONOMICO ENVIA FORMATO PARA COTIZACION 18 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO PARA PODER TRAMITAR FIRMAS 20 JUN: TECNICO INFORMA CAMBIOS EN LA FICHA TECNICA 26 JUN: EN FIRMA DE DOCS 28 JUN: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
ADQUISICIÓN REPUESTOS AYUDAS VISUALES PARA LA NAVEGACION AÉREA	En estructuración	1-abr-24	MARGARETH	PAHOLA	15-abr-24	26-abr-24	01 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 12 ABR: ECONOMICO, AJUSTAR CANTIDADES DE ACUERDO A NECESIDAD, ACLARACION DE OFERTA, MANTENIMIENTO, DOC DE EXCLUSIVIDAD, PDTE JURIDICO 15 ABR: JURIDICO, EXPLICAR SI ANEXO TECNICO GOZA DE RESERVA, MATRIZ DE RIESGO, PDTE AJUSTES TECNICO 16 ABR: JURIDICO, ACTUALIZACION COTIZACIONES, PRESUPUESTO NO ALCANZA, ACLARAR 24 ABR: TECNICO NO HA DADO RTA 02 MAY: ECONOMICO RECABA SOLICITUD DE AJUSTES 23 MAY: ECONOMICO, TECNICO NO HA ENVIADO AJUSTES, EN REVISION DE MODALIDAD A SUBASTA 23 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 29 MAY: JURIDICO, 2 REVISION 30 MAY: PDTE REVISION DE MODALIDAD DE CONTRATACION, REVISION PARA EL 04-06-24 04 JUN: JURIDICO SOLICITA REUNION CON TECNICO 04-06-24 04 JUN: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 11 JUN: ECONOMICO, REVISION 14-06-24 20 JUN: ECONOMICO 20-06-24 PDTE JURIDICO 24 JUN: JURIDICO RECABA AJUSTES A ECONOMICO 25 JUN: ECONOMICO OK, PDTE NECESIDAD REAL PARA TRAMITE DE FIRMAS 26 JUN: ECONOMICO ENVIA EDP CON AJUSTES 27 JUN: DOCS OK PDTE APROACIÓN JURIDICO PARA FIRMA DE DOCS 02 JUL: EN FIRMA DE DOCS 03 JUL: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL

FAC-S-2024-055740-AG

ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS Y ALMOHADAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	En estructuración	4-abr-24	JEFFERSON	PAHOLA	26-abr-24	3-may-24	04 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 26 ABR: JURIDICO, COTIZACIONES NO ESTAN VIGENTES, PDTE ECONOMICO 29 ABR: ECONOMICO, AJUSTAR CANTIDAD A ADQUIRIR, EL PROCESO NO ES POR LOTES, PDTES AJUSTE TECNICO 28 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTE, PDTE REVISION 05 JUN: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, AJUSTE CANTIDADES, PDTE AJUSTES TECNICO 07 JUN: JURIDICO REVISA 07-06-24 11 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 12 JUN: JURIDICO, ANEXO TECNICO, AJUSTE CADENA PRESUPUESTAL, PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 18 JUN: TECNICO RECABA A JURIDICO REVISION DE DOCS 20 JUN: EN FIRMA DE DOCS 21 JUN: TECNICO ENVIA A JURIDICOS DOCS CON NOVEDADES DE INFORMACIÓN QUE NO APLICA 08 JUL: EN FIRMA DE DOCS
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ALCOHOLÍMETROS MARCA INTOXIMETERS, MODELO AS V XL CON BLUETOOTH DE LAS UNIDADES MILITARES AÉREAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, CONFORME ANEXO TÉCNICO	En estructuración	4-abr-24	DIEGO	TATIANA	26-abr-24	3-may-24	04 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 25 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO, SAP, INCLUIR INFORMACION DE ULTIMA CALIBRACION, ACLARAR ADICION DE PRESUPUESTO, ACTA DE VERIFICACION, PDTE AJUSTES 02 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 10 MAY: PDTE AJUSTE CADENA PRESUPUESTAL 30 MAY: ECONOMICO, RECABA SOLICITUD AJUSTE 11 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO PDTE AJUSTE COTIZACION A PPTO 12 JUN: TECNICO ENVIA COTIZACION AJUSTADA, PDTE REVISION 13 JUN: ECONOMICO, DOCS OFERENTE, CADENA PRESUPUESTAL 20 JUN: ECONOMICO OK , PDTE JURIDICO 27 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 28 JUN: PDTE CADENA PRESUPUESTAL PARA TRAMITE FIRMAS DOCS 28 JUN: EN FIRMA DE DOCS
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE TRABAJO PARA EL SOSTENIMIENTO, ENTRENAMIENTO Y MANUTENCIÓN DE LOS CANINOS E INSTALACIONES DEL ESCUADRÓN DE INSTRUCCIÓN CANINO MILITAR ESCAM DE LA FAC	En estructuración	4-abr-24	NELLY	PAHOLA	15-may-24	22-may-24	04 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 15 ABR: JURIDICO Y ECONOMICO, ACTUALIZAR COTIZACIONES, AMPLIAR JUSTIFICACION 14 MAY: JURIDICO, REVISION DE COTRATAR INSUMOS DE ASEO, PDTE AJUSTE TECNICO 28 MAY: JURIDICO, TECNICO DEBE DE REALIZAR AJUSTE DE NECESIDAD PARA INSUMOS DE ASEO, PDTE AJUSTE OBJETO 29 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE ULTIMA REVISION PARA TRAMITE DE FIRMAS 07 JUN: PDTE RECABAR AJUSTES TECNICO 11 JUN: ECONOMICO RECABA AJUSTES TECNICOS 20 JUN: ECONOMICO, PLAZO 21-06-24 27 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 03 JUL: JURIDICO SOLICITA A ORDENACION INFORMACIÓN DE CARACTER TECNICO

FAC-S-2024-055740-AG

ADQUISICIÓN DE CAMAROTES METÁLICOS PARA EL PERSONALMILITAR DE LA FAC	En estructuración	8-abr-24	DIEGO	PAHOLA	19-abr-24	30-abr-24	08 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 18 ABR: ECONOMICO, ACLARACION DE EXIGIR CERTIFICACION Y MUESTRA, PRECOTIZACIONES EN FORMATO QUE NO CORRESPONDE, COTIZACIONES, AJUSTE CPA, PDTE JURIDICO 19 ABR: JURIDICO, NO HAY COHERENCIA CON EL OBJETO A CONTRATAR, PDTE AJUSTES TECNICO 03 MAY: ECONOMICO, FICHA TECNICA, PRECOTIZACIONES, AJUSTE CPA, PDTE AJUSTES TECNICO 30 MAY: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 06 JUN: JURIDICO REVISION 11-06-24 11 JUN: PDTE JURIDICO 12 JUN: JURIDICO RECABA AJUSTES ANEXO TECNICO 18 JUN: ECONOMICO, AJUSTE CPA, PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 27 JUN: PDTE JURIDICO UNICAMENTE 08 JUL: ECONOMICO INFORMA QUE TECNICO ENVIO AJUSTES CON INCREMENTO DE PRESUPUESTO, CAMBIANDO MODALIDAD DE CONTRATACION
SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA	En estructuración	10-abr-24	JEFFERSON	YARITZA	3-may-24	10-may-24	10 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 MAY: ECONOMICO, FALTAN PRECOTIZACIONES, REVISAR COTIZACIONES, FICHA TECNICA, PDTE JURIDICO 03 MAY: JURIDICO, AJUSTAR OBJETO, OBLIGACIONES GENERALES, VERIFICAR AUMENTO VIDA UTIL, PDTE AJUSTES TECNICO 21 MAY: ECONOMICO, FALTA PRECOTIZACIONES, AJUSTES COTIZACIONES FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 30 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, PRECOTIZACION, OBJETO, DESCRIPCION NECESIDAD, IDONEIDAD SUPERVISORES, PDTE AJUSTES TECNICO 04 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 05 JUN: EN ULTIMOS AJUSTES PARA TRAMITE DE FIRMAS 24 JUN: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 05 JUL: EN FIRMA DE DOCS
ADQUISICION RADIO DE COMUNICACION Y GPS PARA OPERACIONES SAR DE LA FAC	En estructuración	11-abr-24	NELLY	TATIANA	24-abr-24	1-may-24	11 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 24 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO REALIZAN OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 03 MAY: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 21 MAY: ECONOMICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO 31 MAY: EN FIRMA DE DOCS 02 JUL: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LENCERIA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES DE LA FAC, DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO	En estructuración	11-abr-24	DIEGO	PAHOLA	24-abr-24	1-may-24	11 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 22 ABR: ECONOMICO, FICHA TECNICA SIN ACCESO A LA INFORMACIÓN, ADICIONAR COTIZACIONES, PDTE AJUSTE TECNICO 30 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES 10 MAY: ECONOMICO, PDTE AJUSTES CANTIDADES INICIALES, PDTE JURIDICO 16 MAY: TECNICO RECABA AJUSTES AL JURIDICO 29 MAY: JURIDICO, REVISION PARA EL 30-05-24 07 JUN: JURIDICO REVISION 07-06-24 11 JUN: PDTE JURIDICO 12 JUN: JURIDICO, EL ULTIMOS AJUSTES PARA TRAMITE DE FIRMAS 20 JUN: SE RECABA AJUSTES AL TECNICO

FAC-S-2024-055740-AG

							27 JUN: PDTE JURIDICO UNICAMENTE 08 JUL: TECNICO NO HA ENVIADO AJUSTES
ADQUISICIÓN MATERIALES, SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TIC	En estructuración	15-abr-24	DIEGO	TATIANA	6-may-24	13-may-24	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 08 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, ACLARAR DETERMINACION CANTIDADES, AMPLIAR JUSTIFICACION, INFORMACION FALTA EN EDP, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 28 MAY: TECNICO ENVIO AJUSTES, PDTE REVISION 31 MAY: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 06 JUN: ECONOMICO, EDP PERSISTEN OBSERVACIONES, FICHA TECNICA, COTIZACIONES, PDTE REUNION Y AJUSTES TECNICO 20 JUN: ECONOMICO, PDTE COTIZACIONES 27 JUN: ECONOMICO, NO SE TIENEN COTIZACIONES
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DESARROLLO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE FOLIOS DE VIDA PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	En estructuración	15-abr-24	YOLIMA	TATIANA	10-may-24	17-may-24	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 06 MAY: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, FORMA DE PAGO, PLAZO DE EJECUCIÓN, PDTE JURIDICO 07 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, FICHA TECNICA, ACLARACION PRECIOS, PDTE AJUSTES TECNICO 16 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 27 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 29 MAY: TECNICO ENVIA COTIZACIONES, PDTE REVISION 05 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 06 JUN: EN TRAMITE DE FIRMAS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPOS DE LOS SISTEMAS DE APOSENTAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA FAC Y DESPLIEGUE DE EQUIPOS A REQUERIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO	En estructuración	15-abr-24	JEFFERSON	PAHOLA	1-may-24	8-may-24	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 MAY: ECONOMICO, FICHA TECNICA, MATRIZ DE RIESGO, PDTE JURIDICO 03 MAY: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 10 MAY: TENICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 16 MAY: ECONOMICO, AJUSTE UNSPSC, PDTE JURIDICO 28 MAY: ECONOMICO, EDP SIN SUBSANAR NOVEDADES, PDTE JURIDICO 29 MAY: EN ULTIMA REVISION PARA TRAMITE DE FIRMAS 06 JUN: JURIDICO OK, FALTA SUBSANAR UNSPSC 11 JUN: ECONOMICO RECABA AJUSTES TECNICO 20 JUN: JURIDICO RECABA AJUSTES TECNICO 27JUN: ECONOMICO RECABA AJUSTES TECNICO 08 JUL: ECONOMICO RECABA AJUSTES TECNICO

FAC-S-2024-055740-AG

ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA LOS RADIOMETROS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	En estructuración	15-abr-24	YOLIMA	TATIANA	6-may-24	13-may-24	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 03 MAY: ECONOMICO, STOCK, PLAZO DE EJECUCIÓN, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 06 MAY: JURIDICO, SAP, ESPECIFICAR PERSONAL QUE REALIZARA MTO, AMPLIAR JUSTIFICACIÓN, PDTE AJUSTES TECNICO 11 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES 16 MAY: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 31 MAY: JURIDICO, DOC PDTE DE APOSTILLAJE 11 JUN: ECONOMICO RECABA INFORMACION 20 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 27 JUN: PDTE DOC APOSTILLADO 08 JUL: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE METEOROLOGIA DE LA FAC	En estructuración	15-abr-24	NELLY	PAHOLA	6-may-24	13-may-24	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 07 MAY: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE ECONOMICO 16 MAY: ECONOMICO, AJUSTE NECESIDAD, JUSTIFICAR RIESGOS N/A, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 24 MAY: TECNICO ENVIO AJUSTES, PDTE REVISION 11 JUN: ECONOMICO, PDTE JUSTIFICACION INCREMENTO PRECIOS, ANEXO TECNICO, OFERENTE NO COTIZA TODOS LOS ITEMS 12 JUN: PLAZO AJUSTES 14-06-24 12 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES 18 JUN: ECONOMICO OK, EN ULTIMOS AJUSTES PARA TRAMITE FIRMAS 20 JUN: EN FIRMA DE DOCS 28 JUN: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y ACCESORIOS MARCA CATERPILLAR DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA FAC DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA	En estructuración	15-abr-24	YOLIMA	LEONIDAS	13-may-24	20-may-24	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 19 ABR: EN REVISION PARA ESTABLECER MODALIDAD DE CONTRATACION 10 MAY: PDTE JUSTIFICACION TECNICO PARA DIRECTA, FORMA DE PAGO, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 14 MAY: SE REALIZO REUNION EL 14-05-24, PDTE AJUSTES 29 MAY: JURIDICO, EDP SIN CORREGIR OBSERVACIONES, PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, DOCS DE OFERENTE, PDTE ECONOMICO Y AJUSTES TECNICO 11 JUN: ECONOMICO RECABA INFORMACIÓN 20 JUN: ECONOMICO RECABA INFORMACIÓN 27 JUN: TECNICO ENVIO AJUSTES, PDTE REVSION, ECONOMICO PLAZO 03-07-24 08 JUL: ECONOMICO, PDTE ANEXO TECNICO, PLAZO 09-07-24

FAC-S-2024-055740-AG

SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO NACIONAL QUE PRESTE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO Y TERRESTRE EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL PARA MATERIAL DE USO DE LA FAC	En estructuración	19-abr-24	NELLY	PAHOLA	10-may-24	17-may-24	19 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 10 MAY: JURIDICO, AJUSTE OBJETO, PDTE ECONOMICO 14 MAY: ECONOMICO, FICHA TECNICA, SISTEMA GESTION CALIDAD, SEGURIDAD INFORMACIÓN, COTIZACIONES SIN FIRMA, PDTE AJUSTES TECNICO 14 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 15 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTE, PDTE REVISION 21 MAY: ECONOMICO, PDTE CADENA PRESUPUESTAL, PDTE JURIDICO 22 MAY: JURIDICO, ACLARACION EXPERIENCIA, REVISAR PONDERACION TECNICA, IDONEIDAD SUPERVISORES, PDTE AJUSTES TECNICO 27 MAY: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 30 MAY: ECONOMICO ENVIA AJUSTES 31-05-24 01 JUN: ECONOMICO OK, ULTIMOS AJUSTES PARA TRAMITE FIRMAS 04 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 05 JUN: ECONOMICO OK, EL ULTIMOS AJUSTES PARA FIRMAS 11 JUN: EN FIRMA DE DOCS 29 JUN: TECNICO ENVIA CADENA PRESUPUESTAL 05 JUL: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
SERVICIO DE INSPECCION, MANTENIMIENTO DEL DEA GYRO E IPT Y DE LA CAMARA HIPOBARICA HAC	En estructuración	19-abr-24	MARGARETH	TATIANA	15-may-24	22-may-24	19 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 10 MAY: ECONOMICO, REVISAR FORMA DE PAGO, PLAZO DE EJEUCIÓN, ANEXO TECNICO, COTIZACIONES, PDTE JURIDICO Y AJUSTES TECNICO 14 MAY: JURIDICO, ACLARAR MODALIDAD CONTRATACION, ACLARAR PAGO DEL 50%, PDTE AJUSTES TECNICO 29 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO SOLICITAN REUNION CON TECNICO PARA ACLARACION DE DUDAS 31 MAY: PDTE ENVIO CORREO DE ESTRUCTURADORES AL TECNICO PARA DOCS 01 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 04 JUN: SE ENVIA CORREO A TECNICO ACLARANDO OBSERVACIONES 06 JUN: TECNICO ENVIA CARTA, PDTE REVISION 12 JUN: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES A TECNICO SOBRE CARTA ENVIADA, NO CUMPLE REQUISITOS 13 JUN: TECNICO INFORMA QUE POR NO HABVER RECURSOS NO PUEDEN OBTENER LOS DOCS DE LA EMPRESA, SE LE INFORMA QUE DEBEN DE REALIZAR LOS AJUSTES EXISTA O NO DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 20 JUN: TECNICO ENVIO DOCS DE EXCLUSIVIDAD, PDTE REVISION 25 JUN: JURIDICO, DOC DE EXCLUSIVIDAD NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS 02 JUL: TECNICO ENVIA DOC VIGENTE, PDTE REVISION Y TRADUCCION OFICIAL 03 JUL: JURIDICO INFORMA QUE EL DOC REQUIERE TRADUCCION

ADQUISICIÓN PRENDA BALÍSTICAS NIVEL III-A DE USO INTERNO PARA LA FAC	En estructuración	19-abr-24	YOLIMA	PAHOLA	13-may-24	20-may-24	19 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 11 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, ACTUALIZACION COTIZACIONES, VERIFICAR SI APLICA IVA, ACLARACION CONCLUSIONES ESPECIFICAS, PDTE AJUSTES TECNICO 22 MAY: ECONOMICO SOLICITA CONCEPTO A DIFIN SOBRE IMPUESTOS 29 MAY: TECNICO NO HA DADO RTA 30 MAY: ECONOMICO, SE REALIZA REUNION Y SE REALIZARA SUBASTA 07 JUN: JURIDICO PDTE RECABAR AJUSTES 11 JUN: ECONOMICO, AJUSTE DE PROMEDIO DE PRECIOS 20 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 27 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 02 JUL: TECNICO RECABA AJUSTES AL JURIDICO, SE REENVIA CORREO A SUPERVISOR CTO 04 JUL: JURIDICO, PDTE AJUSTES DE CARACTER TECNICO Y ECONOMICO 04 JUL: ECONOMICO DA RTA INFORMANDO QUE NO APLICA LO SOLICITADO POR EL JURIDICO DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 05 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 08 JUL: TECNICO RECABA REVISION AL JURIDICO
ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO VITALICIO DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE HOJAS DE VIDA DIGITAL, HISTORIAL TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE TECNOLOGÍA MÉDICA CON DESTINACIÓN A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	En estructuración	22-abr-24	NELLY	YARITZA	13-may-24	20-may-24	22 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 14 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, FALTA ACREDITACION DE EXCLUSIVIDAD, ANEXO TECNICO, CODIGO UNSPSC, DESCRIPCION DE NECESIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO 28 MAY: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO, VALOR PROCESO 29 MAY: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 30 MAY: PDTE CADENA PRESUPUESTAL PARA TRAMITE FIRMAS 17 JUN: JURIDICO RECABA ESTADO DE AJUSTE DE CADENA PRESUPUESTAL 20 JUN: FALTA CDP POR BLOQUEO DE RECURSO 26 JUN: EN FIRMA DE DOCS
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE GALA Y PRENDAS BLANCAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	En estructuración	29-abr-24	YOLIMA	PAHOLA	15-may-24	22-may-24	29 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 08 MAY: ECONOMICO, ACTUALIZAR COTIZACIONES, FICHA TECNICA, VERIFICACION DE IMPUESTOS, PDTE JURIDICO 15 MAY: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 30 MAY: ECONOMICO, PRECIOS ESTAN MUY DISPERSOS 11 JUN: ECONOMICO, PRECIOS PROMEDIADOS REVISION 13-06-24, PDTE JURIDICO 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 24-06-24 25 JUN: ECONOMICO YA INDEXO PRECIOS HISTORICOS, PDTE REUNION CON TECNICO EL 26-06-24 27 JUN: TECNICO PIDIO NUEVAMENTE COTIZACIONES 05 JUL: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO

FAC-S-2024-055740-AG

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE COLABORACION UNIFICADAS DE LA PLATAFORMA UNIVERGE 3C MARCA NEC	En estructuración	30-abr-24	NELLY	LEONIDAS	17-may-24	24-may-24	30 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 23 MAY: ECONOMICO, ANALISIS DE RIESGOS, FALTA DOCS DEL OFERENTE Y CERTIFICADO DE PROVEEDOR EXCLUSIVO, PDTE JURIDICO 27 MAY: JURIDICO, SE REQUIERE REUNION CON TECNICO, AMPLIAR SUSTENTACION,FALTA CERTIFICADO EXCLUSIVIDAD, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO 28 MAY: TECNICO ENVIO AJUSTES, PDTE REVISION 02 JUN: JURIDICO, COTIZACIONES, ANEXO TECNICO, ACTA VERIFICACION DOCS, PDTE AJUSTES TECNICO 04 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 05 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 11 JUN: EN SOLICITUD DE CADENA PRESUPUESTAL PARA TRAMITE DE FIRMAS 08 JUL: JURIDICO RECABA AL TECNICO CADENA PRESUPUESTAL
SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN PÚBLICA COMO SERVICIO CLOUD PARA EL REGISTRO DE ANOTACIONES Y DOCUMENTOS CIFRADOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE FOLIOS DIGITALES ADOPTADA POR LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	En estructuración	30-abr-24	YOLIMA	TATIANA	20-may-24	27-may-24	30 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 14 MAY: ECONOMICO, AJUSTE COTIZACION, CANTIDADES, FICHA TECNICA, REVISAR PRESUPUESTO, ADICIONA OTRA COTIZACION, PDTE JURIDICO 21 MAY: JURIDICO, ACLARACION IMPLEMENTACION TECNOLOGIA, PDTE AJUSTES TECNICO 30 MAY: TECNICO ENVIA COTIZACIONES, PDTE REVISION 11 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 20 JUN: EN FIRMA DE DOCS
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	En estructuración	30-abr-24	MARGARETH	YARITZA	15-may-24	22-may-24	30 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 23 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, COTIZACION VENCIDA, AJUSTE COTIZACIONES POR CANTIDAD TOTAL DE ITEMS, ELEMENTOS APLICA IVA Y SE PROYECTO SIN EL MISMO, VERIFICAR AJUSTE CANTIDADES 29 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 07 JUN: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 11 JUN: ECONOMICO REVISION 17-06-24 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 21-06-24 27 JUN: ECONOMICO PLAZO 27-06-24 08 JUL: ECONOMICO 08-07-24

FAC-S-2024-055740-AG

ADQUISICIÓN EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LA FAC	En estructuración	2-may-24	JEFFERSON	PAHOLA	9-may-24	16-may-24	02 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 03 MAY: ECONOMICO, AJUSTES COTIZACIONES, FICHA TECNICA, PRECOTIZACIONES, PDTE JURIDICO 09 MAY: JURIDICO, COTIZACION GLOBAL, PDTE AJUSTES TECNICO 10 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 21 MAY: ECONOMICO, REVISAR MODALIDAD DE CONTRATACION, GARANTIAS, AJUSTES COTIZACIONES, FALTA PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 21 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES Y SOLICITA REUNION PARA ACLARAR DUDAS 27 MAY: ECONOMICO, EDP CON OBSERVACIONES, PRECOTIZACIONES, ACTUALIZAR COTIZACIONES 28 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 05 JUN: ECONOMICO, AJUSTES GARANTIAS, FIRMA PRECOTIZACIONES, CADENA PRESUPUESTAL, PDTE JURIDICO 07 JUN: JURIDICO REVISION EL 11-06-24 25 JUN: EN FIRMA DE DOCS 28 JUN: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS IMAC CON PERIFÉRICOS Y APPLE TV PARA LA SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA	En estructuración	2-may-24	SANDRA	LEONIDAS	9-may-24	16-may-24	02 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 07 MAY: ECONOMICO, FALTAN PRECOTIZACIONES, MATRIZ DE RIESGO, AJUSTAR MODALIDAD CPA, PDTE JURIDICO 16 MAY: JURIDICO, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 20 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 28 MAY: ECONOMICO, PRECOTIZACION, CPA AJUSTAR MODALIDAD, PDTE AUMENTO DE CANTIDADES, PDTE JURIDICO 04 JUN: JURIDICO, PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: ECONOMICO, TECNICO ESTA VOLVIENDO A COTIZAR Y PDTE ADICION DE RECURSOS 05 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 08 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIMULADORES DEL CACOM-3	En estructuración	3-may-24	DIEGO	PAHOLA	20-may-24	27-may-24	03 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 21 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 24 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 05 JUN: ECONOMICO, AJUSTES COTIZACIONES, PDTE ESTUDIO DE MERCADO, PDTE AJUSTES TECNICO Y JURIDICO 11 JUN: PDTE JURIDICO, AJUSTES COTIZACIONES, ANEXO TECNICO, PDTE REUNION PARA ACLARACION DE DUDAS, PDTE AJUSTES TECNICO 24 JUN: JURIDICO RECABA AJUSTES A ECONOMICO 24 JUN: EN TRAMITE DE FIRMAS 03 JUL: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL

FAC-S-2024-055740-AG

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS BORDARDOS PARA UNIFORMES DE GALA Y EN CANUTILLO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	En estructuración	8-may-24	SANDRA	LEONIDAS	20-may-24	27-may-24	08 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 16 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, AJUSTES PRECOTIZACION, FALTAN COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 27 MAY: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, AUMENTO CANTIDADES, PDTE JURIDICO Y AJUSTES TECNICO 11 JUN: PDTE CADENA PRESUPUESTAL PARA TRAMITE DE FIRMAS 20 JUN: PDTE CADENA PRESUPUESTAL 27 JUN: PDTE CADENA PRESUPUESTAL 08 JUL: PDTE CADENA PRESUPUESTAL
ADQUISICIÓN DE PARCHES, PRESILLAS, INSIGNIAS y BORDADOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	En estructuración	8-may-24	SANDRA	LEONIDAS	15-may-24	22-may-24	08 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 10 MAY: ECONOMICO, PLAZO EJECUCIÓN, DESCRIPCION NECESIDAD, PRECOTIZACION, PDTE JURIDICO 21 MAY: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 21 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 24 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 27 MAY: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, PDTE JURIDICO 04 JUN: JURIDICO, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 04 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 05 JUN: JURIDICO, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 19 JUN: JURIDICO, EDP CON OBERVACIONES, FALTA CDP, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: PDTE CADENA PRESUPUESTAL 27 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 02 JUL: EN FIRMA DE DOCS Y TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y ENERGÍA PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN CONECTIVIDAD DEL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE – GAORI	En estructuración	8-may-24	JEFFERSON	PAHOLA	15-may-24	24-may-24	08 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 15 MAY: JURIDICO, REDACCIÓN NECESIDAD, PLAZO DE EJECUCIÓN, FORMA DE PAGO, OBLIGACIONES ESPECIFICAS, PDTE ECONOMICO 16 MAY: ECONOMICO, VERIFICAR FORMA DE OFERTA ECONOMICA, PDTE AJUSTES TECNICO 16 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 20 MAY: ECONOMICO, FALTAN PRECOTIZACINES, PDTE AJUSTES TECNICO 27 MAY: ECONOMICO, ACTUALIZAR COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 04 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 07 JUN: JURIDICO, REVISION 12-06-24 24 JUN: EN FIRMA DE DOCS 28 JUN: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUIPUESTAL
ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO DE FIRMA DIGITAL PERSONA JURÍDICA PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, CONFORME ANEXO TÉCNICO	En estructuración	10-may-24	MARGARETH	PAHOLA	17-may-24	24-may-24	10 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 23 MAY: ECONOMICO, SOLICITA ACLARACION SOBRE CANTIDADES POR SOBRANTE DE PRESUPUESTO DE ACUERDO AL ESTUDIO DE MERCADO 29 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 07 JUN: JURIDICO REVISION 12-06-24 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 21-06-24 26 JUN: ECONOMICO OK, PDTE AJUSTES TECNICO 26 JUN: TECNICO ENVIO AJUSTES, PDTE REVISION 02 JUL: EN FIRMA DE DOCS

FAC-S-2024-055740-AG

Servicio de garantía extendida para el soporte técnico especializado y adquisición de repuestos para la antena satelital SEA TEL TRACKER 3700	En estructuración	16-may-24	SANDRA	LEONIDAS	27-may-24	31-may-24	16 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 17 MAY: ECONOMICO, SOLICITA REUNION CON EL TECNICO, AMPLIAR DESCRIPCION NECESIDAD, ANEXO TECNICO, PDTE JURIDICO 22 MAY: JURIDICO, SE REQUIERE REUNION CON TECNICO Y GERENTE, AMPLIAR SUSTENTACION, MODIFICAR OBJETO, UNSPSC, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACIONES, AJUSTE COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 31 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 04 JUN: ECONOMICO, SE AJUSTA OBJETO, ANEXO TECNICO, PDTE REUNION CON EL TECNICO, PDTE JURIDICO 06 JUN: JURIDICO, VERIFICAR EXCLUSIVIDAD, AJUSTE FICHA TECNICA PARA INCLUIR A TODO COSTO LOS REPUESTOS, GARANTIA EXTENDIDA, PDTE REUNION Y AJUSTES TECNICO 18 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 24 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, REVISAR EXCLUSIVIDAD, GARANTIAS, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO
ADQUISICIÓN DE BASTONES DE MANDO PARA LOS SEÑORES GENERALES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	En estructuración	17-may-24	JEFFERSON	PAHOLA	27-may-24	31-may-24	17 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 30 MAY: ECONOMICO, EDP CON OBSERVACIONES DE FORMA, PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 31 MAY: ECONOMICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO 11 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 12 JUN: JURIDICO, AJUSTE GARANTIAS, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: JURIDICO RECABA AJUSTES TECNICO 25 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 02 JUL: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 08 JUL: JURIDICO, FALTA INFORMACION FOMENTO POBLACION EXTREMA, PDTE REUNION ACLARACION DUDAS TECNICAS
ADQUISICIÓN DE MARMITAS, JARRO PARA CANTIMPLORA, CUBIERTOS INDIVIDUALES Y CANTIMPLORA PARA USO DEL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	En estructuración	17-may-24	SANDRA	LEONIDAS	3-jun-24	7-jun-24	17 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 24 MAY: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGOS, PDTE REUNION CON TECNICO,PDTE JURIDICO 29 MAY: JURIDICO, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGO, PDTE REUNION CON TECNICO 11 JUN: TECNICO NO HA ENVIADO AJUSTES DE ACUERDO A LO TRATADO EN REUNION 12 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 13 JUN: ECONOMICO, FORMA DE PAGO, CANTIDADES, PRECOTIZACIONES, PDTE JURIDICO 19 JUN: JURIDICO, FORMA DE PAGO, PLAZO DE EJECUCIÓN, EXPERIENCIA, PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: PDTE CADENA PRESUPUESTAL 27 JUN: PDTE CADENA PRESUPUESTAL 03 JUL: ECONOMICO, AJUSTAR COTIZACIONES, CADENA PRESUPUESTAL, PDTE JURIDICO 05 JUL: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 08 JUL: EN FIRMA DE DOCS

FAC-S-2024-055740-AG

SOPORTE LOGÍSTICO PARA EL EQUIPO UH-60, QUE COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, COMPONENTES, ACCESORIOS, ASÍ COMO LA INSPECCIÓN, REPARACIÓN, OVERHAUL Y/O EXCHANGE DE REPUESTOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS AERONAUTICOS DE LAS AERONAVES ASIGNADAS A LA FAC	En estructuración	21-may-24	MARGARETH	YARITZA	27-may-24	31-may-24	21 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 06 JUN: JURIDICO, EXCLUSIVIDAD, AJUSTE INFORMACION DE VF POR NO TENER RECURSOS APROBADOS, AJUSTES FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 17 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 25-06-24 27 JUN: ECONOMICO PLAZO 05-07-24 28 JUN: JURIDICO, PDTE PRESUPUESTO VF2025, CARTA EXCLUSIVIDAD, ANEXO TECNICO, GARANTIAS, FORMA DE PAGO, PDTE AJUSTES TECNICO
SERVICIO LOGÍSTICO A TODO COSTO PARA TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS	En estructuración	21-may-24	NELLY	TATIANA	3-jun-24	10-jun-24	21 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 11 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, ACLARAR OBJETO, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: SE REACABA AJUSTES AL TECNICO 27 JUN: SE REACABA AJUSTES AL TECNICO 08 JUL: SE RECABA AJUSTES AL TECNICO
ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO, DE UN SISTEMAS FLIR STAR SAFIRE 380HDC DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO	En estructuración	22-may-24	SANDRA	LEONIDAS	7-jun-24	14-jun-24	27 MAY: ECONOMICO, PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO (PDTE REUNION CON TECNICO), FALTA FICHA EBI, COTIZACION, PDTE JURIDICO 06 JUN: JURIDICO, PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, COTIZACION, PDTE REUNION PARA ACLARACION ANEXO TECNICO Y AJUSTES TECNICO 14 JUN: TECNICO ENVIO AJUSTES PDTE REVISION 17 JUN: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, FALTA FICHA EBI, COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO 24 JUN: JURIDICO, EDP PERSISTEN OBSERVACIONES, ANEXO TECNICO, FICHA EBI, COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 26 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 27 JUN: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO 08 JUL: JURIDICO, PDTE AUMENTO CANTIDADES DEL TECNICO
DIPLOMADO INTERNACIONAL DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, GAS Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO EN EDIFICACIONES	En estructuración	27-may-24	YOLIMA	YARITZA	3-jun-24	10-jun-24	30 MAY: ECONOMICO, AMPLIAR COTIZACIONES A OTRAS UNIVERSIDADES, AMPLIAR JUSTIFICACION PROVEEDOR EXCLUSIVO, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 31 MAY: JURIDICO, VERIFICAR EXCLUSION IVA, ACTA ESCOGENCIA, CONDICIONES TECNICAS, PDTE AJUSTES TECNICO 11 JUN: ECONOMICO RECABA INFORMACION 17 JUN: ECONOMICO, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 25 JUN: JURIDICO, PDTE CADENA PRESUPUESTAL PARA TRAMITE DE FIRMAS 05 JUL: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL

FAC-S-2024-055740-AG

ADQUISICIÓN DE BATERÍAS Y REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DRONES PARA LA SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA FAC	En estructuración	29-may-24	JEFFERSON	YARITZA	7-jun-24	14-jun-24	29 MAY: SASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 11 JUN: ECONOMICO REVISION 11-06-24 12 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, JUSTIFICACION, PLAZO DE EJECUCION, AJUSTE DESCRIPCION NECESIDAD, OBLIGACIONES CONTRATISTA, EXPERIENCIA POR LOTES, SAP Y NOC, UNSPSC, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 25 JUN: ECONOMICO, AJUSTES TECNICOS SIN RESOLVER, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: ECONOMICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 08 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
SERVICIO DE INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA SENSOR DE TORQUE APLICABLE A LA FLOTA T-27 DE LA FAC	En estructuración	30-may-24	SANDRA	LEONIDAS	14-jun-24	21-jun-24	05 JUN: ECONOMICO, FALTA PRECOTIZACION, PDTE REUNION PARA REVISAR ANEXO TECNICO, COTIZACION, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE REUNION 11-06-24 17 JUN: JURIDICO, COTIZACION, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 27 JUN: SE REALIZO REUNION PARA ACLARACIONES 08 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO
ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA AÉREA REMOTA (DRONES) PARA LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS UMA	En estructuración	30-may-24	NELLY	YARITZA	17-jun-24	24-jun-24	30 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 07 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, OBLIGACIONES CONTRATISTA, VERIFICAR SI FICHA TECNICA GOZA SE RESERVA, MATRIZ DE RIESGO, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: SE RECABA AJUSTES AL TECNICO 20 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES 08 JUL: ECONOMICO PLAZO 08-07-24 08 JUL: ECONOMICO, AJUSTE CPA, PDTE JURIDICO Y AJUSTES TECNICO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO MENOR DE CONSTRUCCION ADSCRITO A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	En estructuración	6-jun-24	JEFFERSON	YARITZA	21-jun-24	25-jun-24	06 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 27 JUN: ECONONOMICO PLAZO 27-06-27 28 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGOS, AMPLIAR DESCRIPCION NECESIDAD, GARANTIAS, PDTE AJUSTES TECNICO 03 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 05 JUL: ECONOMICO, SE DEBE AMPLIAR JUSTIFICACION, ANEXO TECNICO, CONDICIONES GENERALES, PDTE AJUSTES TECNICO
SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA EL MONTAJE Y PRODUCCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA FAMILIA, DIRIGIDO ALPERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LA FAC Y SUS FAMILIAS, CONFORME ANEXO TÉCNICO	En estructuración	6-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	17-jun-24	21-jun-24	06 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 12 JUN: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, MATRIS DE RIESGOS, FALTA ACTA DE ESCOGENCIA, DOC OFERENTE, PDTE JURIDICO 19 JUN: JURIDICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, MATRIZ DE RIESGOS, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 27 JUN: SE REALIZA AJUSTE DE FICHA TECNICA, PDTE AJUSTE COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO, DE LOS PERIFÉRICOS DE ENTRADA Y SALIDA DE DATOS PARA LA SALA DE COMANDO Y CONTROL DE LA FAC-ACCOFA	En estructuración	7-jun-24	YOLIMA	TATIANA	17-jun-24	24-jun-24	07 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 25-06-24 26 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 02 JUL: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 05 JUL: JURIDICO, ANEXO TECNICO, PONDERABLES, PDTE AJUSTES TECNICO
ADQUISICIÓN SERVICIO DE DATOS DEL SISTEMA FLIGHTDECK FREEDOM DATALINK SERVICE PARA 01 AERONAVE DE LA FAC	En estructuración	11-jun-24	NELLY	TATIANA	24-jun-24	28-jun-24	11 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 21 JUN: ECONOMICO, OBLIGACIONES GENERALES, ESTUDIO SECTOR TECNICAMENTE, COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: ECONOMICO RECABA AL TECNICO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y PRUEBAS DE MATERIAL PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CONFORME AL ANEXO TÉCNICO	En estructuración	11-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	20-jun-24	27-jun-24	11 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 17 JUN: ECONOMICO, FORMATO PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, ESTUDIO DE MERCADO, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUN: JURIDICO, PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO, ESTUDIO DE MERCADO, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 08 JULO: ECONOMICO Y JURIDICO, REPLANTEAR FICHA TECNICA, COTIZACIONES
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE IV DE LA TORRE DE CONTROL EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.1 EN PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA	En estructuración	11-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	25-jun-24	2-jul-24	11 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 19 JUN: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, PRESUPUESTO FAC, VF, PDTE JURIDICO 05 JUL: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO
ADQUISICIÓN DE CALZADO DE CALLE CON TACON PARA DAMA MILITAR DE LA FAC	En estructuración	13-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	1-jul-24	5-jul-24	13 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 18 JUN: ECONOMICO, PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGOS, ESTUDIO DE MERCADO, PDTE JURIDICO 27 JUN: JURIDICO ENVIAS OBERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 02 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 03 JUL: ECONOMICO, FALTA ESTUDIO DE MERCADO, PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTE TECNICO
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS SIMULADORES FTD T-27M y FTD C208B DEL CACOM-2	En estructuración	17-jun-24	DIEGO	YARITZA	2-jul-24	9-jul-24	17 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 03 JUL: JURIDICO Y ECONOMICO, JUSTIFICACION MANTENIMIENTO, CLASIFICACION ANEXO TECNICO, OBLIGACIONES CONTRATISTA, COTIZACION, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO

FAC-S-2024-055740-AG

Mantenimiento, adecuación y remodelación para los laboratorios Sistemas Electrónicos de Seguridad - SES y Security Operations Center – SOC Multipropósito para la Fuerza Aérea Colombiana en el GRUSE 85 - CATAM" de acuerdo a especificaciones técnicas	En estructuración	18-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	3-jul-24	18-jul-24	18 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 25 JUN: ECONOMICO, FORMATO EDP, PLAN DE PAGOS, OBLIGACIONES CONTRATISTA, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGO, FICHA EBI, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: ECONOMICO RECABA AJUSTES AL TECNICO
PRESTACIÓN DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS MÉDICOS DE USO VETERINARIA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FICHA TÉCNICA DE LOS EQUIPOS	En estructuración	20-jun-24	JEFFERSON	TATIANA	28-jun-24	8-jul-24	20 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 25 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, AJUSTES COTIZACIONES, PLAZO DE EJECUCIÓN, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICOS 28 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 03 JUL: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, AJUSTE CANTIDADES, PDTE JURIDICO 07 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
ADQUISICION DE MEDIAS PARA UNIFORME DEPORTIVO DEL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	En estructuración	24-jun-24	YOLIMA	YARITZA	2-jul-24	12-jul-24	24 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 JUL: ECONOMICO, PLAZO DE EJECUCIÓN, INFORMACION CONTRATOS ANTERIORES, COTIZACIONES, PDTE JURIDICO 02 JUL: JURIDICO, ANEXO TECNICO, OBLIGACIONES CONTRATISTA, CRITERIOS DIFERENCIALES, PDTE AJUSTES TECNICO 03 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE COMEDOR, JUEGOS DE SOFÁS Y MÁQUINAS MULTIEJERCICIO DE GIMNASIO PARA LOS GRUPOS Y ESCUADRONES DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES DE LA FAC	En estructuración	24-jun-24	NELLY	TATIANA	2-jul-24	12-jul-24	24 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 01 JUL: ECONOMICO, COTIZACIONES, PLAZO EJECUCIÓN, ANEXO TECNICO, PDTE JURIDICO 03 JUL: JURIDICO, REQUISITOS EXPERIENCIA, REVISAR FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
ESTUDIOS DE SUELOS PARA LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADES AÉREAS Y DEPENDENCIAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA A NIVEL NACIONAL	En estructuración	24-jun-24	MARGARETH	LEONIDAS	8-jul-24	18-jul-24	24 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 08 JUL: JURIDICO Y ECONOMICO, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGO, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO
ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE: Lote 1: AUTODESK AUTOCAD, CIVIL 3D, LUMION PRO; Lote 2: SOFTWARE TERRASCAN + TERRAMODELER + SPATIX PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	En estructuración	3-jul-24	DIEGO	TATIANA	10-jul-24	25-jul-24	03 JUL: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES

FAC-S-2024-055740-AG

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE INNOVACIÓN AERONÁUTICA CETIA	En estructuración	3-jul-24	JEFFERSON	YARITZA	10-jul-24	20-jul-24	03 JUL: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES
RENOVACIÓN MEDIDAS ACTIVAS ELECTRÓNICAS DE SEGURIDAD CCOFA ALTERNO CACOM1, DE ACUERDO CON ANEXO TECNICO	En estructuración	3-jul-24	MARGARETH	TATIANA	17-jul-24	27-jul-24	03 JUL: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS 3D E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y PROTOTIPADO DEL CETIA	En estructuración	3-jul-24	SANDRA	LEONIDAS	10-jul-24	25-jul-24	03 JUL: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 04 JUL: ECONOMICO, SOLICITA REUNION CON TECNICO PARA ACLARACION DE DUDAS
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SOFTWARE TIPO (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA EL PROCESO DE CALIFICACIÓN DE APTITUD PSICOFÍSICA DEL DIMAE Y SOLDADOS PROFESIONALES	En estructuración	3-jul-24	NELLY	YARITZA	15-jul-24	25-jul-24	03 JUL: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES

Actividades a Realizar

Actividad	Responsable	Fecha Entrega

Convocatoria Próxima Reunión

FAC-S-2024-055740-AG

Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	

Mayor CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
Subdirector Estructuración Económica Y Jurídica

Elaboró: MY. NEMOCON / SUBEC Revisó: Aprobó:MY. NEMOCON / SUBEC

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2024-055740-AG	Lugar y Fecha	Dirección de Compras Públicas,08-07-2024

Asunto	Seguimiento estructuración procesos OPS		
Oficina Productora	Subdirección Estructuración Económica y Jurídica		
Hora Inicio	09:30	**Hora Finalización**	11:00
Ausentes	No aplica		

Orden del día:

Desarrollo:

El día 08 de julio de 2024 se realiza seguimiento de la estructuración de los procesos contractuales con el personal de PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON MÍNIMO TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL y PROFESIONAL EN DERECHO, CON MÍNIMO DOS (2) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN CONTRATACIÓN ESTATAL, así:

OBJETO DEL PROCESO	ESTADO	FECHA ASIGNACIÓN ESTRUCTURACION	ECONOMICA ESTRUCTURACION	JURIDICA ESTRUCTURACION	FECHA ENTREGA ESTRUCTURACION	FECHA ENTREGA ESTRUCTURACION2	NOVEDADES DE ESTRUCTURACION
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LICENCIAS BENTLEY DE LA FAC CONFORME ANEXO TÉCNICO	En estructuración	19-mar-24	MARGARETH	PAHOLA	10-may-24	17-may-24	19 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 10 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, AJUSTE CPA, COTIZACIONES DESACTUALIZADAS, ITEMS CON IVA, REVISION DE PRECIOS, PDTE AJUSTES TECNICO 15 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 29 MAY: PDTE 2 REVISION 06 JUN: ECONOMICO OK, JURIDICO REVISION 11-06-24 11 JUN: ECONOMICO, PDTE REVISION ANEXO TECNICO Y PDTE JURIDICO, FECHA ECONOMICO 12-06-24 12 JUN: ECONOMICO, AJUSTE DE PRECIOS POR MENOR VALOR ESTUDIO DE MERCADO, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: ECONOMICO OK, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 27 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO UNICAMENTE 03 JUL: EN FIRMA DE DOCS

FAC-S-2024-055740-AG

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA CONFORME AL ANEXO TÉCNICO	En estructuración	21-mar-24	MARGARETH	YARITZA	12-abr-24	19-abr-24	21 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 ABR: EN REVISION DE MODALIDAD A MINIMIA CUANTIA 11 ABR: SE DETERMINA QUE ES CONTRATACION DIRECTA 24 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 09 MAY: ECONOMICO, PDTE ACLARAR INFORMACION FICHA TECNICA MANTENIMIENTOS 20 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, AJUSTAR OBJETO, SE SOLICITA DOCS DEL OFERENTE, ACTA DE VERIFICACION, PDTE AJUSTES TECNICO 27 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 30 MAY: PDTE REVISAR ALCANCE DE EXCLUSIVIDAD 31 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES EDP, PDTE REVISION 07 JUN: JURIDICO, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 14 JUN: ECONOMICO ENVIA FORMATO PARA PRESENTACION DE COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO, SUBEC ACLARA QUE NO CUMPLE CON LAS OBSERVACIONES 20 JUN: PDTE QUE EL TECNICO ENVIE LA FICHA TECNICA PARA ESTRUCTURAR EL FORMATO DE COTIZACION 21 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 27 JUN: ECONOMICO 27-06-24 04 JUL: ECONOMICO ENVIA FORMATO COTIZACION A TECNICO, PDTE COTIZACION
ADQUISICIÓNDE MOTOCICLETAS TIPO CALLE DE MÍNIMO 150 CC Y ENDURO DE MÍNIMO 250 CCPARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA DE ACUERDO CONESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	En estructuración	26-mar-24	DIEGO	PAHOLA	1-may-24	8-may-24	26 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, INFORMACIÓN DE STOCK, CANTIDADES, PDTE AJUSTES TECNICO 10 MAY: PDTE JURIDICO 27 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO ENVIAS OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 30 MAY: ECONOMICO Y TECNICO REVISAN REALIZAR AJUSTE DE PRESUPUESTO 07 JUN: JURIDICO, REVISION 11-06-24 11 JUN: ECONOMICO, PDTE ADICION DE RECURSOS, JURIDICO, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: ECONOMICO OK, JURIDICO SOLICITA DOCS, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 27 JUN: PDTE CADENA PRESUPUESTAL 08 JUL: TECNICO ENVIA DOCS A JURIDICO, PDTE REVISION
ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO DE OPERACIONES ESPECIALES AÉREAS EN LA FAC	En estructuración	27-mar-24	DIEGO	PAHOLA	17-abr-24	24-abr-24	27 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 16 ABR: ECONOMICO, CAMBIO DE FORMATO AL DE MINIMA, ANEXO TECNICO, AJUSTE CPA, COTIZACIONES, PDTE JURIDICO 17 ABR: JURIDICO, CAMBIO DE FORMATO A MINIMA CUANTIA, ANEXO TECNICO, COTIZACIONES, AJUSTE CPA, PDTE AJUSTES TECNICO 22 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 03 MAY: ECONOMICO, AJUSTES ESTUDIO DE MERCADO, AJUSTE CPA, PDTE JURIDICO 29 MAY: JURIDICO, 2 REVISION SE REALIZA EL 29-05-24 02 JUN: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 11 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 20 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 25 JUN: EN FIRMA DE DOCS

FAC-S-2024-055740-AG

SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO PARA MULTICOPIADORAS RISO EZ390U/EZ391U CONFORME ANEXO TECNICO	En estructuración	27-mar-24	MARGARETH	TATIANA	8-may-24	15-may-24	27 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 09 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, INCONSISTENCIA EN FICHA TECNICA, REVISAR PRESUPUESTO, NO ES CLARO LA CANTIDAD DE EQUIPOS PARA EL MTO, FALTAN COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 10 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 14 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, SE DEBE REALIZAR COTIZACION POR ITEM, PDTE AJUSTES TECNICO 30 MAY: ECONOMICO, REVISION EL 31-05-24 11 JUN: ECONOMICO, PDTE REUNION CON TECNICO PARA ACLARACION TECNICA 17 JUN: ECONOMICO ENVIA FORMATO PARA COTIZACION 18 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO PARA PODER TRAMITAR FIRMAS 20 JUN: TECNICO INFORMA CAMBIOS EN LA FICHA TECNICA 26 JUN: EN FIRMA DE DOCS 28 JUN: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
ADQUISICIÓN REPUESTOS AYUDAS VISUALES PARA LA NAVEGACION AÉREA	En estructuración	1-abr-24	MARGARETH	PAHOLA	15-abr-24	26-abr-24	01 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 12 ABR: ECONOMICO, AJUSTAR CANTIDADES DE ACUERDO A NECESIDAD, ACLARACION DE OFERTA, MANTENIMIENTO, DOC DE EXCLUSIVIDAD, PDTE JURIDICO 15 ABR: JURIDICO, EXPLICAR SI ANEXO TECNICO GOZA DE RESERVA, MATRIZ DE RIESGO, PDTE AJUSTES TECNICO 16 ABR: JURIDICO, ACTUALIZACION COTIZACIONES, PRESUPUESTO NO ALCANZA, ACLARAR 24 ABR: TECNICO NO HA DADO RTA 02 MAY: ECONOMICO RECABA SOLICITUD DE AJUSTES 23 MAY: ECONOMICO, TECNICO NO HA ENVIADO AJUSTES, EN REVISION DE MODALIDAD A SUBASTA 23 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 29 MAY: JURIDICO, 2 REVISION 30 MAY: PDTE REVISION DE MODALIDAD DE CONTRATACION, REVISION PARA EL 04-06-24 04 JUN: JURIDICO SOLICITA REUNION CON TECNICO 04-06-24 04 JUN: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 11 JUN: ECONOMICO, REVISION 14-06-24 20 JUN: ECONOMICO 20-06-24 PDTE JURIDICO 24 JUN: JURIDICO RECABA AJUSTES A ECONOMICO 25 JUN: ECONOMICO OK, PDTE NECESIDAD REAL PARA TRAMITE DE FIRMAS 26 JUN: ECONOMICO ENVIA EDP CON AJUSTES 27 JUN: DOCS OK PDTE APROACIÓN JURIDICO PARA FIRMA DE DOCS 02 JUL: EN FIRMA DE DOCS 03 JUL: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL

FAC-S-2024-055740-AG

ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS Y ALMOHADAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	En estructuración	4-abr-24	JEFFERSON	PAHOLA	26-abr-24	3-may-24	04 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 26 ABR: JURIDICO, COTIZACIONES NO ESTAN VIGENTES, PDTE ECONOMICO 29 ABR: ECONOMICO, AJUSTAR CANTIDAD A ADQUIRIR, EL PROCESO NO ES POR LOTES, PDTES AJUSTE TECNICO 28 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTE, PDTE REVISION 05 JUN: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, AJUSTE CANTIDADES, PDTE AJUSTES TECNICO 07 JUN: JURIDICO REVISA 07-06-24 11 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 12 JUN: JURIDICO, ANEXO TECNICO, AJUSTE CADENA PRESUPUESTAL, PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 18 JUN: TECNICO RECABA A JURIDICO REVISION DE DOCS 20 JUN: EN FIRMA DE DOCS 21 JUN: TECNICO ENVIA A JURIDICOS DOCS CON NOVEDADES DE INFORMACIÓN QUE NO APLICA 08 JUL: EN FIRMA DE DOCS
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ALCOHOLÍMETROS MARCA INTOXIMETERS, MODELO AS V XL CON BLUETOOTH DE LAS UNIDADES MILITARES AÉREAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, CONFORME ANEXO TÉCNICO	En estructuración	4-abr-24	DIEGO	TATIANA	26-abr-24	3-may-24	04 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 25 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO, SAP, INCLUIR INFORMACION DE ULTIMA CALIBRACION, ACLARAR ADICION DE PRESUPUESTO, ACTA DE VERIFICACION, PDTE AJUSTES 02 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 10 MAY: PDTE AJUSTE CADENA PRESUPUESTAL 30 MAY: ECONOMICO, RECABA SOLICITUD AJUSTE 11 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO PDTE AJUSTE COTIZACION A PPTO 12 JUN: TECNICO ENVIA COTIZACION AJUSTADA, PDTE REVISION 13 JUN: ECONOMICO, DOCS OFERENTE, CADENA PRESUPUESTAL 20 JUN: ECONOMICO OK , PDTE JURIDICO 27 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 28 JUN: PDTE CADENA PRESUPUESTAL PARA TRAMITE FIRMAS DOCS 28 JUN: EN FIRMA DE DOCS
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE TRABAJO PARA EL SOSTENIMIENTO, ENTRENAMIENTO Y MANUTENCIÓN DE LOS CANINOS E INSTALACIONES DEL ESCUADRÓN DE INSTRUCCIÓN CANINO MILITAR ESCAM DE LA FAC	En estructuración	4-abr-24	NELLY	PAHOLA	15-may-24	22-may-24	04 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 15 ABR: JURIDICO Y ECONOMICO, ACTUALIZAR COTIZACIONES, AMPLIAR JUSTIFICACION 14 MAY: JURIDICO, REVISION DE COTRATAR INSUMOS DE ASEO, PDTE AJUSTE TECNICO 28 MAY: JURIDICO, TECNICO DEBE DE REALIZAR AJUSTE DE NECESIDAD PARA INSUMOS DE ASEO, PDTE AJUSTE OBJETO 29 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE ULTIMA REVISION PARA TRAMITE DE FIRMAS 07 JUN: PDTE RECABAR AJUSTES TECNICO 11 JUN: ECONOMICO RECABA AJUSTES TECNICOS 20 JUN: ECONOMICO, PLAZO 21-06-24 27 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 03 JUL: JURIDICO SOLICITA A ORDENACION INFORMACIÓN DE CARACTER TECNICO

FAC-S-2024-055740-AG

ADQUISICIÓN DE CAMAROTES METÁLICOS PARA EL PERSONALMILITAR DE LA FAC	En estructuración	8-abr-24	DIEGO	PAHOLA	19-abr-24	30-abr-24	08 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 18 ABR: ECONOMICO, ACLARACION DE EXIGIR CERTIFICACION Y MUESTRA, PRECOTIZACIONES EN FORMATO QUE NO CORRESPONDE, COTIZACIONES, AJUSTE CPA, PDTE JURIDICO 19 ABR: JURIDICO, NO HAY COHERENCIA CON EL OBJETO A CONTRATAR, PDTE AJUSTES TECNICO 03 MAY: ECONOMICO, FICHA TECNICA, PRECOTIZACIONES, AJUSTE CPA, PDTE AJUSTES TECNICO 30 MAY: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 06 JUN: JURIDICO REVISION 11-06-24 11 JUN: PDTE JURIDICO 12 JUN: JURIDICO RECABA AJUSTES ANEXO TECNICO 18 JUN: ECONOMICO, AJUSTE CPA, PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 27 JUN: PDTE JURIDICO UNICAMENTE 08 JUL: ECONOMICO INFORMA QUE TECNICO ENVIO AJUSTES CON INCREMENTO DE PRESUPUESTO, CAMBIANDO MODALIDAD DE CONTRATACION
SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA	En estructuración	10-abr-24	JEFFERSON	YARITZA	3-may-24	10-may-24	10 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 MAY: ECONOMICO, FALTAN PRECOTIZACIONES, REVISAR COTIZACIONES, FICHA TECNICA, PDTE JURIDICO 03 MAY: JURIDICO, AJUSTAR OBJETO, OBLIGACIONES GENERALES, VERIFICAR AUMENTO VIDA UTIL, PDTE AJUSTES TECNICO 21 MAY: ECONOMICO, FALTA PRECOTIZACIONES, AJUSTES COTIZACIONES FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 30 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, PRECOTIZACION, OBJETO, DESCRIPCION NECESIDAD, IDONEIDAD SUPERVISORES, PDTE AJUSTES TECNICO 04 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 05 JUN: EN ULTIMOS AJUSTES PARA TRAMITE DE FIRMAS 24 JUN: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 05 JUL: EN FIRMA DE DOCS
ADQUISICION RADIO DE COMUNICACION Y GPS PARA OPERACIONES SAR DE LA FAC	En estructuración	11-abr-24	NELLY	TATIANA	24-abr-24	1-may-24	11 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 24 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO REALIZAN OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 03 MAY: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 21 MAY: ECONOMICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO 31 MAY: EN FIRMA DE DOCS 02 JUL: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LENCERIA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES DE LA FAC, DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO	En estructuración	11-abr-24	DIEGO	PAHOLA	24-abr-24	1-may-24	11 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 22 ABR: ECONOMICO, FICHA TECNICA SIN ACCESO A LA INFORMACIÓN, ADICIONAR COTIZACIONES, PDTE AJUSTE TECNICO 30 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES 10 MAY: ECONOMICO, PDTE AJUSTES CANTIDADES INICIALES, PDTE JURIDICO 16 MAY: TECNICO RECABA AJUSTES AL JURIDICO 29 MAY: JURIDICO, REVISION PARA EL 30-05-24 07 JUN: JURIDICO REVISION 07-06-24 11 JUN: PDTE JURIDICO 12 JUN: JURIDICO, EL ULTIMOS AJUSTES PARA TRAMITE DE FIRMAS 20 JUN: SE RECABA AJUSTES AL TECNICO

FAC-S-2024-055740-AG

							27 JUN: PDTE JURIDICO UNICAMENTE 08 JUL: TECNICO NO HA ENVIADO AJUSTES
ADQUISICIÓN MATERIALES, SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TIC	En estructuración	15-abr-24	DIEGO	TATIANA	6-may-24	13-may-24	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 08 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, ACLARAR DETERMINACION CANTIDADES, AMPLIAR JUSTIFICACION, INFORMACION FALTA EN EDP, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 28 MAY: TECNICO ENVIO AJUSTES, PDTE REVISION 31 MAY: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 06 JUN: ECONOMICO, EDP PERSISTEN OBSERVACIONES, FICHA TECNICA, COTIZACIONES, PDTE REUNION Y AJUSTES TECNICO 20 JUN: ECONOMICO, PDTE COTIZACIONES 27 JUN: ECONOMICO, NO SE TIENEN COTIZACIONES
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DESARROLLO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE FOLIOS DE VIDA PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	En estructuración	15-abr-24	YOLIMA	TATIANA	10-may-24	17-may-24	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 06 MAY: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, FORMA DE PAGO, PLAZO DE EJECUCIÓN, PDTE JURIDICO 07 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, FICHA TECNICA, ACLARACION PRECIOS, PDTE AJUSTES TECNICO 16 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 27 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 29 MAY: TECNICO ENVIA COTIZACIONES, PDTE REVISION 05 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 06 JUN: EN TRAMITE DE FIRMAS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPOS DE LOS SISTEMAS DE APOSENTAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA FAC Y DESPLIEGUE DE EQUIPOS A REQUERIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO	En estructuración	15-abr-24	JEFFERSON	PAHOLA	1-may-24	8-may-24	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 MAY: ECONOMICO, FICHA TECNICA, MATRIZ DE RIESGO, PDTE JURIDICO 03 MAY: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 10 MAY: TENICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 16 MAY: ECONOMICO, AJUSTE UNSPSC, PDTE JURIDICO 28 MAY: ECONOMICO, EDP SIN SUBSANAR NOVEDADES, PDTE JURIDICO 29 MAY: EN ULTIMA REVISION PARA TRAMITE DE FIRMAS 06 JUN: JURIDICO OK, FALTA SUBSANAR UNSPSC 11 JUN: ECONOMICO RECABA AJUSTES TECNICO 20 JUN: JURIDICO RECABA AJUSTES TECNICO 27JUN: ECONOMICO RECABA AJUSTES TECNICO 08 JUL: ECONOMICO RECABA AJUSTES TECNICO

FAC-S-2024-055740-AG

ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA LOS RADIOMETROS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	En estructuración	15-abr-24	YOLIMA	TATIANA	6-may-24	13-may-24	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 03 MAY: ECONOMICO, STOCK, PLAZO DE EJECUCIÓN, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 06 MAY: JURIDICO, SAP, ESPECIFICAR PERSONAL QUE REALIZARA MTO, AMPLIAR JUSTIFICACIÓN, PDTE AJUSTES TECNICO 11 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES 16 MAY: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 31 MAY: JURIDICO, DOC PDTE DE APOSTILLAJE 11 JUN: ECONOMICO RECABA INFORMACION 20 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 27 JUN: PDTE DOC APOSTILLADO 08 JUL: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE METEOROLOGIA DE LA FAC	En estructuración	15-abr-24	NELLY	PAHOLA	6-may-24	13-may-24	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 07 MAY: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE ECONOMICO 16 MAY: ECONOMICO, AJUSTE NECESIDAD, JUSTIFICAR RIESGOS N/A, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 24 MAY: TECNICO ENVIO AJUSTES, PDTE REVISION 11 JUN: ECONOMICO, PDTE JUSTIFICACION INCREMENTO PRECIOS, ANEXO TECNICO, OFERENTE NO COTIZA TODOS LOS ITEMS 12 JUN: PLAZO AJUSTES 14-06-24 12 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES 18 JUN: ECONOMICO OK, EN ULTIMOS AJUSTES PARA TRAMITE FIRMAS 20 JUN: EN FIRMA DE DOCS 28 JUN: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y ACCESORIOS MARCA CATERPILLAR DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA FAC DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA	En estructuración	15-abr-24	YOLIMA	LEONIDAS	13-may-24	20-may-24	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 19 ABR: EN REVISION PARA ESTABLECER MODALIDAD DE CONTRATACION 10 MAY: PDTE JUSTIFICACION TECNICO PARA DIRECTA, FORMA DE PAGO, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 14 MAY: SE REALIZO REUNION EL 14-05-24, PDTE AJUSTES 29 MAY: JURIDICO, EDP SIN CORREGIR OBSERVACIONES, PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, DOCS DE OFERENTE, PDTE ECONOMICO Y AJUSTES TECNICO 11 JUN: ECONOMICO RECABA INFORMACIÓN 20 JUN: ECONOMICO RECABA INFORMACIÓN 27 JUN: TECNICO ENVIO AJUSTES, PDTE REVSION, ECONOMICO PLAZO 03-07-24 08 JUL: ECONOMICO, PDTE ANEXO TECNICO, PLAZO 09-07-24

FAC-S-2024-055740-AG

SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO NACIONAL QUE PRESTE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO Y TERRESTRE EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL PARA MATERIAL DE USO DE LA FAC	En estructuración	19-abr-24	NELLY	PAHOLA	10-may-24	17-may-24	19 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 10 MAY: JURIDICO, AJUSTE OBJETO, PDTE ECONOMICO 14 MAY: ECONOMICO, FICHA TECNICA, SISTEMA GESTION CALIDAD, SEGURIDAD INFORMACIÓN, COTIZACIONES SIN FIRMA, PDTE AJUSTES TECNICO 14 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 15 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTE, PDTE REVISION 21 MAY: ECONOMICO, PDTE CADENA PRESUPUESTAL, PDTE JURIDICO 22 MAY: JURIDICO, ACLARACION EXPERIENCIA, REVISAR PONDERACION TECNICA, IDONEIDAD SUPERVISORES, PDTE AJUSTES TECNICO 27 MAY: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 30 MAY: ECONOMICO ENVIA AJUSTES 31-05-24 01 JUN: ECONOMICO OK, ULTIMOS AJUSTES PARA TRAMITE FIRMAS 04 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 05 JUN: ECONOMICO OK, EL ULTIMOS AJUSTES PARA FIRMAS 11 JUN: EN FIRMA DE DOCS 29 JUN: TECNICO ENVIA CADENA PRESUPUESTAL 05 JUL: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
SERVICIO DE INSPECCION, MANTENIMIENTO DEL DEA GYRO E IPT Y DE LA CAMARA HIPOBARICA HAC	En estructuración	19-abr-24	MARGARETH	TATIANA	15-may-24	22-may-24	19 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 10 MAY: ECONOMICO, REVISAR FORMA DE PAGO, PLAZO DE EJEUCIÓN, ANEXO TECNICO, COTIZACIONES, PDTE JURIDICO Y AJUSTES TECNICO 14 MAY: JURIDICO, ACLARAR MODALIDAD CONTRATACION, ACLARAR PAGO DEL 50%, PDTE AJUSTES TECNICO 29 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO SOLICITAN REUNION CON TECNICO PARA ACLARACION DE DUDAS 31 MAY: PDTE ENVIO CORREO DE ESTRUCTURADORES AL TECNICO PARA DOCS 01 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 04 JUN: SE ENVIA CORREO A TECNICO ACLARANDO OBSERVACIONES 06 JUN: TECNICO ENVIA CARTA, PDTE REVISION 12 JUN: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES A TECNICO SOBRE CARTA ENVIADA, NO CUMPLE REQUISITOS 13 JUN: TECNICO INFORMA QUE POR NO HABVER RECURSOS NO PUEDEN OBTENER LOS DOCS DE LA EMPRESA, SE LE INFORMA QUE DEBEN DE REALIZAR LOS AJUSTES EXISTA O NO DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 20 JUN: TECNICO ENVIO DOCS DE EXCLUSIVIDAD, PDTE REVISION 25 JUN: JURIDICO, DOC DE EXCLUSIVIDAD NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS 02 JUL: TECNICO ENVIA DOC VIGENTE, PDTE REVISION Y TRADUCCION OFICIAL 03 JUL: JURIDICO INFORMA QUE EL DOC REQUIERE TRADUCCION

ADQUISICIÓN PRENDA BALÍSTICAS NIVEL III-A DE USO INTERNO PARA LA FAC	En estructuración	19-abr-24	YOLIMA	PAHOLA	13-may-24	20-may-24	19 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 11 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, ACTUALIZACION COTIZACIONES, VERIFICAR SI APLICA IVA, ACLARACION CONCLUSIONES ESPECIFICAS, PDTE AJUSTES TECNICO 22 MAY: ECONOMICO SOLICITA CONCEPTO A DIFIN SOBRE IMPUESTOS 29 MAY: TECNICO NO HA DADO RTA 30 MAY: ECONOMICO, SE REALIZA REUNION Y SE REALIZARA SUBASTA 07 JUN: JURIDICO PDTE RECABAR AJUSTES 11 JUN: ECONOMICO, AJUSTE DE PROMEDIO DE PRECIOS 20 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 27 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 02 JUL: TECNICO RECABA AJUSTES AL JURIDICO, SE REENVIA CORREO A SUPERVISOR CTO 04 JUL: JURIDICO, PDTE AJUSTES DE CARACTER TECNICO Y ECONOMICO 04 JUL: ECONOMICO DA RTA INFORMANDO QUE NO APLICA LO SOLICITADO POR EL JURIDICO DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 05 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 08 JUL: TECNICO RECABA REVISION AL JURIDICO
ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO VITALICIO DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE HOJAS DE VIDA DIGITAL, HISTORIAL TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE TECNOLOGÍA MÉDICA CON DESTINACIÓN A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	En estructuración	22-abr-24	NELLY	YARITZA	13-may-24	20-may-24	22 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 14 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, FALTA ACREDITACION DE EXCLUSIVIDAD, ANEXO TECNICO, CODIGO UNSPSC, DESCRIPCION DE NECESIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO 28 MAY: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO, VALOR PROCESO 29 MAY: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 30 MAY: PDTE CADENA PRESUPUESTAL PARA TRAMITE FIRMAS 17 JUN: JURIDICO RECABA ESTADO DE AJUSTE DE CADENA PRESUPUESTAL 20 JUN: FALTA CDP POR BLOQUEO DE RECURSO 26 JUN: EN FIRMA DE DOCS
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE GALA Y PRENDAS BLANCAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	En estructuración	29-abr-24	YOLIMA	PAHOLA	15-may-24	22-may-24	29 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 08 MAY: ECONOMICO, ACTUALIZAR COTIZACIONES, FICHA TECNICA, VERIFICACION DE IMPUESTOS, PDTE JURIDICO 15 MAY: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 30 MAY: ECONOMICO, PRECIOS ESTAN MUY DISPERSOS 11 JUN: ECONOMICO, PRECIOS PROMEDIADOS REVISION 13-06-24, PDTE JURIDICO 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 24-06-24 25 JUN: ECONOMICO YA INDEXO PRECIOS HISTORICOS, PDTE REUNION CON TECNICO EL 26-06-24 27 JUN: TECNICO PIDIO NUEVAMENTE COTIZACIONES 05 JUL: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO

FAC-S-2024-055740-AG

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE COLABORACION UNIFICADAS DE LA PLATAFORMA UNIVERGE 3C MARCA NEC	En estructuración	30-abr-24	NELLY	LEONIDAS	17-may-24	24-may-24	30 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 23 MAY: ECONOMICO, ANALISIS DE RIESGOS, FALTA DOCS DEL OFERENTE Y CERTIFICADO DE PROVEEDOR EXCLUSIVO, PDTE JURIDICO 27 MAY: JURIDICO, SE REQUIERE REUNION CON TECNICO, AMPLIAR SUSTENTACION,FALTA CERTIFICADO EXCLUSIVIDAD, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO 28 MAY: TECNICO ENVIO AJUSTES, PDTE REVISION 02 JUN: JURIDICO, COTIZACIONES, ANEXO TECNICO, ACTA VERIFICACION DOCS, PDTE AJUSTES TECNICO 04 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 05 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 11 JUN: EN SOLICITUD DE CADENA PRESUPUESTAL PARA TRAMITE DE FIRMAS 08 JUL: JURIDICO RECABA AL TECNICO CADENA PRESUPUESTAL
SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN PÚBLICA COMO SERVICIO CLOUD PARA EL REGISTRO DE ANOTACIONES Y DOCUMENTOS CIFRADOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE FOLIOS DIGITALES ADOPTADA POR LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	En estructuración	30-abr-24	YOLIMA	TATIANA	20-may-24	27-may-24	30 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 14 MAY: ECONOMICO, AJUSTE COTIZACION, CANTIDADES, FICHA TECNICA, REVISAR PRESUPUESTO, ADICIONA OTRA COTIZACION, PDTE JURIDICO 21 MAY: JURIDICO, ACLARACION IMPLEMENTACION TECNOLOGIA, PDTE AJUSTES TECNICO 30 MAY: TECNICO ENVIA COTIZACIONES, PDTE REVISION 11 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 20 JUN: EN FIRMA DE DOCS
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	En estructuración	30-abr-24	MARGARETH	YARITZA	15-may-24	22-may-24	30 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 23 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, COTIZACION VENCIDA, AJUSTE COTIZACIONES POR CANTIDAD TOTAL DE ITEMS, ELEMENTOS APLICA IVA Y SE PROYECTO SIN EL MISMO, VERIFICAR AJUSTE CANTIDADES 29 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 07 JUN: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 11 JUN: ECONOMICO REVISION 17-06-24 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 21-06-24 27 JUN: ECONOMICO PLAZO 27-06-24 08 JUL: ECONOMICO 08-07-24

FAC-S-2024-055740-AG

ADQUISICIÓN EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LA FAC	En estructuración	2-may-24	JEFFERSON	PAHOLA	9-may-24	16-may-24	02 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 03 MAY: ECONOMICO, AJUSTES COTIZACIONES, FICHA TECNICA, PRECOTIZACIONES, PDTE JURIDICO 09 MAY: JURIDICO, COTIZACION GLOBAL, PDTE AJUSTES TECNICO 10 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 21 MAY: ECONOMICO, REVISAR MODALIDAD DE CONTRATACION, GARANTIAS, AJUSTES COTIZACIONES, FALTA PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 21 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES Y SOLICITA REUNION PARA ACLARAR DUDAS 27 MAY: ECONOMICO, EDP CON OBSERVACIONES, PRECOTIZACIONES, ACTUALIZAR COTIZACIONES 28 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 05 JUN: ECONOMICO, AJUSTES GARANTIAS, FIRMA PRECOTIZACIONES, CADENA PRESUPUESTAL, PDTE JURIDICO 07 JUN: JURIDICO REVISION EL 11-06-24 25 JUN: EN FIRMA DE DOCS 28 JUN: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS IMAC CON PERIFÉRICOS Y APPLE TV PARA LA SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA	En estructuración	2-may-24	SANDRA	LEONIDAS	9-may-24	16-may-24	02 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 07 MAY: ECONOMICO, FALTAN PRECOTIZACIONES, MATRIZ DE RIESGO, AJUSTAR MODALIDAD CPA, PDTE JURIDICO 16 MAY: JURIDICO, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 20 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 28 MAY: ECONOMICO, PRECOTIZACION, CPA AJUSTAR MODALIDAD, PDTE AUMENTO DE CANTIDADES, PDTE JURIDICO 04 JUN: JURIDICO, PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: ECONOMICO, TECNICO ESTA VOLVIENDO A COTIZAR Y PDTE ADICION DE RECURSOS 05 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 08 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIMULADORES DEL CACOM-3	En estructuración	3-may-24	DIEGO	PAHOLA	20-may-24	27-may-24	03 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 21 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 24 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 05 JUN: ECONOMICO, AJUSTES COTIZACIONES, PDTE ESTUDIO DE MERCADO, PDTE AJUSTES TECNICO Y JURIDICO 11 JUN: PDTE JURIDICO, AJUSTES COTIZACIONES, ANEXO TECNICO, PDTE REUNION PARA ACLARACION DE DUDAS, PDTE AJUSTES TECNICO 24 JUN: JURIDICO RECABA AJUSTES A ECONOMICO 24 JUN: EN TRAMITE DE FIRMAS 03 JUL: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL

FAC-S-2024-055740-AG

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS BORDARDOS PARA UNIFORMES DE GALA Y EN CANUTILLO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	En estructuración	8-may-24	SANDRA	LEONIDAS	20-may-24	27-may-24	08 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 16 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, AJUSTES PRECOTIZACION, FALTAN COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 27 MAY: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, AUMENTO CANTIDADES, PDTE JURIDICO Y AJUSTES TECNICO 11 JUN: PDTE CADENA PRESUPUESTAL PARA TRAMITE DE FIRMAS 20 JUN: PDTE CADENA PRESUPUESTAL 27 JUN: PDTE CADENA PRESUPUESTAL 08 JUL: PDTE CADENA PRESUPUESTAL
ADQUISICIÓN DE PARCHES, PRESILLAS, INSIGNIAS y BORDADOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	En estructuración	8-may-24	SANDRA	LEONIDAS	15-may-24	22-may-24	08 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 10 MAY: ECONOMICO, PLAZO EJECUCIÓN, DESCRIPCION NECESIDAD, PRECOTIZACION, PDTE JURIDICO 21 MAY: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 21 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 24 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 27 MAY: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, PDTE JURIDICO 04 JUN: JURIDICO, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 04 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 05 JUN: JURIDICO, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 19 JUN: JURIDICO, EDP CON OBERVACIONES, FALTA CDP, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: PDTE CADENA PRESUPUESTAL 27 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 02 JUL: EN FIRMA DE DOCS Y TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y ENERGÍA PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN CONECTIVIDAD DEL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE – GAORI	En estructuración	8-may-24	JEFFERSON	PAHOLA	15-may-24	24-may-24	08 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 15 MAY: JURIDICO, REDACCIÓN NECESIDAD, PLAZO DE EJECUCIÓN, FORMA DE PAGO, OBLIGACIONES ESPECIFICAS, PDTE ECONOMICO 16 MAY: ECONOMICO, VERIFICAR FORMA DE OFERTA ECONOMICA, PDTE AJUSTES TECNICO 16 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 20 MAY: ECONOMICO, FALTAN PRECOTIZACINES, PDTE AJUSTES TECNICO 27 MAY: ECONOMICO, ACTUALIZAR COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 04 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 07 JUN: JURIDICO, REVISION 12-06-24 24 JUN: EN FIRMA DE DOCS 28 JUN: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUIPUESTAL
ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO DE FIRMA DIGITAL PERSONA JURÍDICA PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, CONFORME ANEXO TÉCNICO	En estructuración	10-may-24	MARGARETH	PAHOLA	17-may-24	24-may-24	10 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 23 MAY: ECONOMICO, SOLICITA ACLARACION SOBRE CANTIDADES POR SOBRANTE DE PRESUPUESTO DE ACUERDO AL ESTUDIO DE MERCADO 29 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 07 JUN: JURIDICO REVISION 12-06-24 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 21-06-24 26 JUN: ECONOMICO OK, PDTE AJUSTES TECNICO 26 JUN: TECNICO ENVIO AJUSTES, PDTE REVISION 02 JUL: EN FIRMA DE DOCS

FAC-S-2024-055740-AG

Servicio de garantía extendida para el soporte técnico especializado y adquisición de repuestos para la antena satelital SEA TEL TRACKER 3700	En estructuración	16-may-24	SANDRA	LEONIDAS	27-may-24	31-may-24	16 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 17 MAY: ECONOMICO, SOLICITA REUNION CON EL TECNICO, AMPLIAR DESCRIPCION NECESIDAD, ANEXO TECNICO, PDTE JURIDICO 22 MAY: JURIDICO, SE REQUIERE REUNION CON TECNICO Y GERENTE, AMPLIAR SUSTENTACION, MODIFICAR OBJETO, UNSPSC, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACIONES, AJUSTE COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 31 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 04 JUN: ECONOMICO, SE AJUSTA OBJETO, ANEXO TECNICO, PDTE REUNION CON EL TECNICO, PDTE JURIDICO 06 JUN: JURIDICO, VERIFICAR EXCLUSIVIDAD, AJUSTE FICHA TECNICA PARA INCLUIR A TODO COSTO LOS REPUESTOS, GARANTIA EXTENDIDA, PDTE REUNION Y AJUSTES TECNICO 18 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 24 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, REVISAR EXCLUSIVIDAD, GARANTIAS, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO
ADQUISICIÓN DE BASTONES DE MANDO PARA LOS SEÑORES GENERALES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	En estructuración	17-may-24	JEFFERSON	PAHOLA	27-may-24	31-may-24	17 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 30 MAY: ECONOMICO, EDP CON OBSERVACIONES DE FORMA, PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 31 MAY: ECONOMICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO 11 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 12 JUN: JURIDICO, AJUSTE GARANTIAS, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: JURIDICO RECABA AJUSTES TECNICO 25 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 02 JUL: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 08 JUL: JURIDICO, FALTA INFORMACION FOMENTO POBLACION EXTREMA, PDTE REUNION ACLARACION DUDAS TECNICAS
ADQUISICIÓN DE MARMITAS, JARRO PARA CANTIMPLORA, CUBIERTOS INDIVIDUALES Y CANTIMPLORA PARA USO DEL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	En estructuración	17-may-24	SANDRA	LEONIDAS	3-jun-24	7-jun-24	17 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 24 MAY: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGOS, PDTE REUNION CON TECNICO,PDTE JURIDICO 29 MAY: JURIDICO, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGO, PDTE REUNION CON TECNICO 11 JUN: TECNICO NO HA ENVIADO AJUSTES DE ACUERDO A LO TRATADO EN REUNION 12 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 13 JUN: ECONOMICO, FORMA DE PAGO, CANTIDADES, PRECOTIZACIONES, PDTE JURIDICO 19 JUN: JURIDICO, FORMA DE PAGO, PLAZO DE EJECUCIÓN, EXPERIENCIA, PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: PDTE CADENA PRESUPUESTAL 27 JUN: PDTE CADENA PRESUPUESTAL 03 JUL: ECONOMICO, AJUSTAR COTIZACIONES, CADENA PRESUPUESTAL, PDTE JURIDICO 05 JUL: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 08 JUL: EN FIRMA DE DOCS

FAC-S-2024-055740-AG

SOPORTE LOGÍSTICO PARA EL EQUIPO UH-60, QUE COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, COMPONENTES, ACCESORIOS, ASÍ COMO LA INSPECCIÓN, REPARACIÓN, OVERHAUL Y/O EXCHANGE DE REPUESTOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS AERONAUTICOS DE LAS AERONAVES ASIGNADAS A LA FAC	En estructuración	21-may-24	MARGARETH	YARITZA	27-may-24	31-may-24	21 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 06 JUN: JURIDICO, EXCLUSIVIDAD, AJUSTE INFORMACION DE VF POR NO TENER RECURSOS APROBADOS, AJUSTES FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 17 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 25-06-24 27 JUN: ECONOMICO PLAZO 05-07-24 28 JUN: JURIDICO, PDTE PRESUPUESTO VF2025, CARTA EXCLUSIVIDAD, ANEXO TECNICO, GARANTIAS, FORMA DE PAGO, PDTE AJUSTES TECNICO
SERVICIO LOGÍSTICO A TODO COSTO PARA TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS	En estructuración	21-may-24	NELLY	TATIANA	3-jun-24	10-jun-24	21 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 11 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, ACLARAR OBJETO, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: SE REACABA AJUSTES AL TECNICO 27 JUN: SE REACABA AJUSTES AL TECNICO 08 JUL: SE RECABA AJUSTES AL TECNICO
ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO, DE UN SISTEMAS FLIR STAR SAFIRE 380HDC DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO	En estructuración	22-may-24	SANDRA	LEONIDAS	7-jun-24	14-jun-24	27 MAY: ECONOMICO, PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO (PDTE REUNION CON TECNICO), FALTA FICHA EBI, COTIZACION, PDTE JURIDICO 06 JUN: JURIDICO, PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, COTIZACION, PDTE REUNION PARA ACLARACION ANEXO TECNICO Y AJUSTES TECNICO 14 JUN: TECNICO ENVIO AJUSTES PDTE REVISION 17 JUN: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, FALTA FICHA EBI, COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO 24 JUN: JURIDICO, EDP PERSISTEN OBSERVACIONES, ANEXO TECNICO, FICHA EBI, COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 26 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 27 JUN: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO 08 JUL: JURIDICO, PDTE AUMENTO CANTIDADES DEL TECNICO
DIPLOMADO INTERNACIONAL DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, GAS Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO EN EDIFICACIONES	En estructuración	27-may-24	YOLIMA	YARITZA	3-jun-24	10-jun-24	30 MAY: ECONOMICO, AMPLIAR COTIZACIONES A OTRAS UNIVERSIDADES, AMPLIAR JUSTIFICACION PROVEEDOR EXCLUSIVO, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 31 MAY: JURIDICO, VERIFICAR EXCLUSION IVA, ACTA ESCOGENCIA, CONDICIONES TECNICAS, PDTE AJUSTES TECNICO 11 JUN: ECONOMICO RECABA INFORMACION 17 JUN: ECONOMICO, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 25 JUN: JURIDICO, PDTE CADENA PRESUPUESTAL PARA TRAMITE DE FIRMAS 05 JUL: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL

FAC-S-2024-055740-AG

ADQUISICIÓN DE BATERÍAS Y REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DRONES PARA LA SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA FAC	En estructuración	29-may-24	JEFFERSON	YARITZA	7-jun-24	14-jun-24	29 MAY: SASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 11 JUN: ECONOMICO REVISION 11-06-24 12 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, JUSTIFICACION, PLAZO DE EJECUCION, AJUSTE DESCRIPCION NECESIDAD, OBLIGACIONES CONTRATISTA, EXPERIENCIA POR LOTES, SAP Y NOC, UNSPSC, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 25 JUN: ECONOMICO, AJUSTES TECNICOS SIN RESOLVER, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: ECONOMICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 08 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
SERVICIO DE INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA SENSOR DE TORQUE APLICABLE A LA FLOTA T-27 DE LA FAC	En estructuración	30-may-24	SANDRA	LEONIDAS	14-jun-24	21-jun-24	05 JUN: ECONOMICO, FALTA PRECOTIZACION, PDTE REUNION PARA REVISAR ANEXO TECNICO, COTIZACION, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE REUNION 11-06-24 17 JUN: JURIDICO, COTIZACION, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 27 JUN: SE REALIZO REUNION PARA ACLARACIONES 08 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO
ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA AÉREA REMOTA (DRONES) PARA LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS UMA	En estructuración	30-may-24	NELLY	YARITZA	17-jun-24	24-jun-24	30 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 07 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, OBLIGACIONES CONTRATISTA, VERIFICAR SI FICHA TECNICA GOZA SE RESERVA, MATRIZ DE RIESGO, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: SE RECABA AJUSTES AL TECNICO 20 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES 08 JUL: ECONOMICO PLAZO 08-07-24 08 JUL: ECONOMICO, AJUSTE CPA, PDTE JURIDICO Y AJUSTES TECNICO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO MENOR DE CONSTRUCCION ADSCRITO A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	En estructuración	6-jun-24	JEFFERSON	YARITZA	21-jun-24	25-jun-24	06 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 27 JUN: ECONONOMICO PLAZO 27-06-27 28 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGOS, AMPLIAR DESCRIPCION NECESIDAD, GARANTIAS, PDTE AJUSTES TECNICO 03 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 05 JUL: ECONOMICO, SE DEBE AMPLIAR JUSTIFICACION, ANEXO TECNICO, CONDICIONES GENERALES, PDTE AJUSTES TECNICO
SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA EL MONTAJE Y PRODUCCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA FAMILIA, DIRIGIDO ALPERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LA FAC Y SUS FAMILIAS, CONFORME ANEXO TÉCNICO	En estructuración	6-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	17-jun-24	21-jun-24	06 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 12 JUN: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, MATRIS DE RIESGOS, FALTA ACTA DE ESCOGENCIA, DOC OFERENTE, PDTE JURIDICO 19 JUN: JURIDICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, MATRIZ DE RIESGOS, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 27 JUN: SE REALIZA AJUSTE DE FICHA TECNICA, PDTE AJUSTE COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO, DE LOS PERIFÉRICOS DE ENTRADA Y SALIDA DE DATOS PARA LA SALA DE COMANDO Y CONTROL DE LA FAC-ACCOFA	En estructuración	7-jun-24	YOLIMA	TATIANA	17-jun-24	24-jun-24	07 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 25-06-24 26 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 02 JUL: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 05 JUL: JURIDICO, ANEXO TECNICO, PONDERABLES, PDTE AJUSTES TECNICO
ADQUISICIÓN SERVICIO DE DATOS DEL SISTEMA FLIGHTDECK FREEDOM DATALINK SERVICE PARA 01 AERONAVE DE LA FAC	En estructuración	11-jun-24	NELLY	TATIANA	24-jun-24	28-jun-24	11 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 21 JUN: ECONOMICO, OBLIGACIONES GENERALES, ESTUDIO SECTOR TECNICAMENTE, COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: ECONOMICO RECABA AL TECNICO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y PRUEBAS DE MATERIAL PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CONFORME AL ANEXO TÉCNICO	En estructuración	11-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	20-jun-24	27-jun-24	11 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 17 JUN: ECONOMICO, FORMATO PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, ESTUDIO DE MERCADO, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUN: JURIDICO, PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO, ESTUDIO DE MERCADO, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 08 JULO: ECONOMICO Y JURIDICO, REPLANTEAR FICHA TECNICA, COTIZACIONES
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE IV DE LA TORRE DE CONTROL EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.1 EN PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA	En estructuración	11-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	25-jun-24	2-jul-24	11 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 19 JUN: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, PRESUPUESTO FAC, VF, PDTE JURIDICO 05 JUL: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO
ADQUISICIÓN DE CALZADO DE CALLE CON TACON PARA DAMA MILITAR DE LA FAC	En estructuración	13-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	1-jul-24	5-jul-24	13 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 18 JUN: ECONOMICO, PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGOS, ESTUDIO DE MERCADO, PDTE JURIDICO 27 JUN: JURIDICO ENVIAS OBERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 02 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 03 JUL: ECONOMICO, FALTA ESTUDIO DE MERCADO, PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTE TECNICO
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS SIMULADORES FTD T-27M y FTD C208B DEL CACOM-2	En estructuración	17-jun-24	DIEGO	YARITZA	2-jul-24	9-jul-24	17 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 03 JUL: JURIDICO Y ECONOMICO, JUSTIFICACION MANTENIMIENTO, CLASIFICACION ANEXO TECNICO, OBLIGACIONES CONTRATISTA, COTIZACION, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO

FAC-S-2024-055740-AG

Mantenimiento, adecuación y remodelación para los laboratorios Sistemas Electrónicos de Seguridad - SES y Security Operations Center – SOC Multipropósito para la Fuerza Aérea Colombiana en el GRUSE 85 - CATAM" de acuerdo a especificaciones técnicas	En estructuración	18-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	3-jul-24	18-jul-24	18 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 25 JUN: ECONOMICO, FORMATO EDP, PLAN DE PAGOS, OBLIGACIONES CONTRATISTA, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGO, FICHA EBI, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: ECONOMICO RECABA AJUSTES AL TECNICO
PRESTACIÓN DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS MÉDICOS DE USO VETERINARIA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FICHA TÉCNICA DE LOS EQUIPOS	En estructuración	20-jun-24	JEFFERSON	TATIANA	28-jun-24	8-jul-24	20 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 25 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, AJUSTES COTIZACIONES, PLAZO DE EJECUCIÓN, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICOS 28 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 03 JUL: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, AJUSTE CANTIDADES, PDTE JURIDICO 07 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
ADQUISICION DE MEDIAS PARA UNIFORME DEPORTIVO DEL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	En estructuración	24-jun-24	YOLIMA	YARITZA	2-jul-24	12-jul-24	24 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 JUL: ECONOMICO, PLAZO DE EJECUCIÓN, INFORMACION CONTRATOS ANTERIORES, COTIZACIONES, PDTE JURIDICO 02 JUL: JURIDICO, ANEXO TECNICO, OBLIGACIONES CONTRATISTA, CRITERIOS DIFERENCIALES, PDTE AJUSTES TECNICO 03 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE COMEDOR, JUEGOS DE SOFÁS Y MÁQUINAS MULTIEJERCICIO DE GIMNASIO PARA LOS GRUPOS Y ESCUADRONES DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES DE LA FAC	En estructuración	24-jun-24	NELLY	TATIANA	2-jul-24	12-jul-24	24 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 01 JUL: ECONOMICO, COTIZACIONES, PLAZO EJECUCIÓN, ANEXO TECNICO, PDTE JURIDICO 03 JUL: JURIDICO, REQUISITOS EXPERIENCIA, REVISAR FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
ESTUDIOS DE SUELOS PARA LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADES AÉREAS Y DEPENDENCIAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA A NIVEL NACIONAL	En estructuración	24-jun-24	MARGARETH	LEONIDAS	8-jul-24	18-jul-24	24 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 08 JUL: JURIDICO Y ECONOMICO, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGO, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO
ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE: Lote 1: AUTODESK AUTOCAD, CIVIL 3D, LUMION PRO; Lote 2: SOFTWARE TERRASCAN + TERRAMODELER + SPATIX PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	En estructuración	3-jul-24	DIEGO	TATIANA	10-jul-24	25-jul-24	03 JUL: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES

FAC-S-2024-055740-AG

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE INNOVACIÓN AERONÁUTICA CETIA	En estructuración	3-jul-24	JEFFERSON	YARITZA	10-jul-24	20-jul-24	03 JUL: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES
RENOVACIÓN MEDIDAS ACTIVAS ELECTRÓNICAS DE SEGURIDAD CCOFA ALTERNO CACOM1, DE ACUERDO CON ANEXO TECNICO	En estructuración	3-jul-24	MARGARETH	TATIANA	17-jul-24	27-jul-24	03 JUL: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS 3D E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y PROTOTIPADO DEL CETIA	En estructuración	3-jul-24	SANDRA	LEONIDAS	10-jul-24	25-jul-24	03 JUL: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 04 JUL: ECONOMICO, SOLICITA REUNION CON TECNICO PARA ACLARACION DE DUDAS
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SOFTWARE TIPO (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA EL PROCESO DE CALIFICACIÓN DE APTITUD PSICOFÍSICA DEL DIMAE Y SOLDADOS PROFESIONALES	En estructuración	3-jul-24	NELLY	YARITZA	15-jul-24	25-jul-24	03 JUL: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES

Actividades a Realizar

Actividad	Responsable	Fecha Entrega

Convocatoria Próxima Reunión

FAC-S-2024-055740-AG

Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	

Mayor CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
Subdirector Estructuración Económica Y Jurídica

Elaboró: MY. NEMOCON / SUBEC Revisó: Aprobó:MY. NEMOCON / SUBEC

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2024-058077-AG	Lugar y Fecha	Dirección de Compras Públicas,16-07-2024

Asunto	Seguimiento Estructuración procesos OPS		
Oficina Productora	Subdirección Estructuración Económica y Jurídica		
Hora Inicio	10:00	**Hora Finalización**	11:00
Ausentes	No aplica		

Orden del día:

Desarrollo:

El día 16 de julio de 2024 se realiza seguimiento de la estructuración de los procesos contractuales con el personal de PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON MÍNIMO TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL y PROFESIONAL EN DERECHO, CON MÍNIMO DOS (2) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN CONTRATACIÓN ESTATAL, así:

OBJETO DEL PROCESO	ESTADO	FECHA ASIGNACIÓN ESTRUCTURACION	ECONOMICA ESTRUCTURACION	JURIDICA ESTRUCTURACION	FECHA ENTREGA ESTRUCTURACION	FECHA ENTREGA ESTRUCTURACION 2	NOVEDADES DE ESTRUCTURACION
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA FAC	En estructuración	21-mar-24	MARGARETH	YARITZA	12/04/2024	19/04/2024	21 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 ABR: EN REVISION DE MODALIDAD A MINIMIA CUANTIA 11 ABR: SE DETERMINA QUE ES CONTRATACION DIRECTA 24 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 09 MAY: ECONOMICO, PDTE ACLARAR INFORMACION FICHA TECNICA MANTENIMIENTOS 20 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, AJUSTAR OBJETO, SE SOLICITA DOCS DEL OFERENTE, ACTA DE VERIFICACION, PDTE AJUSTES TECNICO 27 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 30 MAY: PDTE REVISAR ALCANCE DE EXCLUSIVIDAD 31 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES EDP, PDTE REVISION 07 JUN: JURIDICO, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 14 JUN: ECONOMICO ENVIA FORMATO PARA PRESENTACION DE COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO, SUBEC ACLARA QUE NO CUMPLE CON LAS OBSERVACIONES 20 JUN: PDTE QUE EL TECNICO ENVIE LA FICHA TECNICA PARA ESTRUCTURAR EL FORMATO DE COTIZACION 21 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 27 JUN: ECONOMICO 27-06-24 04 JUL: ECONOMICO ENVIA FORMATO COTIZACION A TECNICO, PDTE COTIZACION 12 JUL: ECONOMICO, AJUSTES FICHA TECNICA DE ACUERDO A COTIZACION, REVISAR INCREMENTO PRECIOS TRM, PDTE AJUSTES TECNICO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

							15 JUL: TECNICO ENVIA COTIZACION, PDTE REVISION
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LICENCIAS BENTLEY DE LA FAC CONFORME ANEXO TÉCNICO	En estructuración	19-mar-24	MARGARETH	PAHOLA	10-may-24	17-may-24	19 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 10 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, AJUSTE CPA, COTIZACIONES DESACTUALIZADAS, ITEMS CON IVA, REVISION DE PRECIOS, PDTE AJUSTES TECNICO 15 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 29 MAY: PDTE 2 REVISION 06 JUN: ECONOMICO OK, JURIDICO REVISION 11-06-24 11 JUN: ECONOMICO, PDTE REVISION ANEXO TECNICO Y PDTE JURIDICO, FECHA ECONOMICO 12-06-24 12 JUN: ECONOMICO, AJUSTE DE PRECIOS POR MENOR VALOR ESTUDIO DE MERCADO, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: ECONOMICO OK, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 27 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO UNICAMENTE 03 JUL: EN FIRMA DE DOCS

ADQUISICIÓNDE MOTOCICLETAS TIPO CALLE DE MÍNIMO 150 CC Y ENDURO DE MÍNIMO 250 CCPARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA DE ACUERDO CONESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	En estructuración	26-mar-24	DIEGO	PAHOLA	1-may-24	8-may-24	26 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, INFORMACIÓN DE STOCK, CANTIDADES, PDTE AJUSTES TECNICO 10 MAY: PDTE JURIDICO 27 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO ENVIAS OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 30 MAY: ECONOMICO Y TECNICO REVISAN REALIZAR AJUSTE DE PRESUPUESTO 07 JUN: JURIDICO, REVISION 11-06-24 11 JUN: ECONOMICO, PDTE ADICION DE RECURSOS, JURIDICO, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: ECONOMICO OK, JURIDICO SOLICITA DOCS, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 27 JUN: PDTE CADENA PRESUPUESTAL 08 JUL: TECNICO ENVIA DOCS A JURIDICO, PDTE REVISION 10 JUL: JURIDICO, ANEXO TECNICO, PERSISTEN COMENTARIOS, PDTE AJUSTES TECNICO 10 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES 16 JUL: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO
ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO DE OPERACIONES ESPECIALES AÉREAS EN LA FAC	En estructuración	27-mar-24	DIEGO	PAHOLA	17-abr-24	24-abr-24	27 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 16 ABR: ECONOMICO, CAMBIO DE FORMATO AL DE MINIMA, ANEXO TECNICO, AJUSTE CPA, COTIZACIONES, PDTE JURIDICO 17 ABR: JURIDICO, CAMBIO DE FORMATO A MINIMA CUANTIA, ANEXO TECNICO, COTIZACIONES, AJUSTE CPA, PDTE AJUSTES TECNICO 22 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 03 MAY: ECONOMICO, AJUSTES ESTUDIO DE MERCADO, AJUSTE CPA, PDTE JURIDICO 29 MAY: JURIDICO, 2 REVISION SE REALIZA EL 29-05-24 02 JUN: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 11 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 20 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 25 JUN: EN FIRMA DE DOCS 15 JUL: TECNICO RECABA A JURIDICO ESTADO DE FIRMA DE DOCS 15 JUL: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO PARA MULTICOPIADORAS RISO EZ390U/EZ391U CONFORME ANEXO TECNICO	En estructuración	27-mar-24	MARGARETH	TATIANA	8-may-24	15-may-24	27 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 09 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, INCONSISTENCIA EN FICHA TECNICA, REVISAR PRESUPUESTO, NO ES CLARO LA CANTIDAD DE EQUIPOS PARA EL MTO, FALTAN COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 10 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 14 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, SE DEBE REALIZAR COTIZACION POR ITEM, PDTE AJUSTES TECNICO 30 MAY: ECONOMICO, REVISION EL 31-05-24 11 JUN: ECONOMICO, PDTE REUNION CON TECNICO PARA ACLARACION TECNICA 17 JUN: ECONOMICO ENVIA FORMATO PARA COTIZACION 18 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO PARA PODER TRAMITAR FIRMAS 20 JUN: TECNICO INFORMA CAMBIOS EN LA FICHA TECNICA 26 JUN: EN FIRMA DE DOCS 28 JUN: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL 10 JUL: DE ACUERDO A OBSERVACIONES SE DEBE VOLVER A COTIZAR 16 JUL: PDTE CAMBIO DE CADENA

FAC-S-2024-058077-AG

							PRESUPUESTAL POR CAMBIO OBJETO YSE RECABA AJUSTES EL TECNICO
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ALCOHOLÍMETROS MARCA INTOXIMETERS, MODELO AS V XL CON BLUETOOTH DE LAS UNIDADES MILITARES AÉREAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, CONFORME ANEXO TÉCNICO	En estructuración	4-abr-24	DIEGO	TATIANA	26-abr-24	3-may-24	04 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 25 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO, SAP, INCLUIR INFORMACION DE ULTIMA CALIBRACION, ACLARAR ADICION DE PRESUPUESTO, ACTA DE VERIFICACION, PDTE AJUSTES 02 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 10 MAY: PDTE AJUSTE CADENA PRESUPUESTAL 30 MAY: ECONOMICO, RECABA SOLICITUD AJUSTE 11 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO PDTE AJUSTE COTIZACION A PPTO 12 JUN: TECNICO ENVIA COTIZACION AJUSTADA, PDTE REVISION 13 JUN: ECONOMICO, DOCS OFERENTE, CADENA PRESUPUESTAL 20 JUN: ECONOMICO OK , PDTE JURIDICO 27 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 28 JUN: PDTE CADENA PRESUPUESTAL PARA TRAMITE FIRMAS DOCS 28 JUN: EN FIRMA DE DOCS 16 JUL: YA SE TIENE CONCEPTO PRESUPUESTAL, PDTE FIRMA DOCS
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE TRABAJO PARA EL SOSTENIMIENTO, ENTRENAMIENTO Y MANUTENCIÓN DE LOS CANINOS E INSTALACIONES DEL ESCUADRÓN DE INSTRUCCIÓN CANINO MILITAR ESCAM DE LA FAC	En estructuración	4-abr-24	NELLY	PAHOLA	15-may-24	22-may-24	04 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 15 ABR: JURIDICO Y ECONOMICO, ACTUALIZAR COTIZACIONES, AMPLIAR JUSTIFICACION 14 MAY: JURIDICO, REVISION DE COTRATAR INSUMOS DE ASEO, PDTE AJUSTE TECNICO 28 MAY: JURIDICO, TECNICO DEBE DE REALIZAR AJUSTE DE NECESIDAD PARA INSUMOS DE ASEO, PDTE AJUSTE OBJETO 29 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE ULTIMA REVISION PARA TRAMITE DE FIRMAS 07 JUN: PDTE RECABAR AJUSTES TECNICO 11 JUN: ECONOMICO RECABA AJUSTES TECNICOS 20 JUN: ECONOMICO, PLAZO 21-06-24 27 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 03 JUL: JURIDICO SOLICITA A ORDENACION INFORMACIÓN DE CARACTER TECNICO 11 JUL: ECONOMIO ENVIA DOCS AJUSTADOS POR LOTES, PDTE JURIDICO 15 JUL: EN FIRMA DE DOCS

FAC-S-2024-058077-AG

ADQUISICIÓN DE CAMAROTES METÁLICOS PARA EL PERSONALMILITAR DE LA FAC	En estructuración	8-abr-24	DIEGO	PAHOLA	19-abr-24	30-abr-24	08 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 18 ABR: ECONOMICO, ACLARACION DE EXIGIR CERTIFICACION Y MUESTRA, PRECOTIZACIONES EN FORMATO QUE NO CORRESPONDE, COTIZACIONES, AJUSTE CPA, PDTE JURIDICO 19 ABR: JURIDICO, NO HAY COHERENCIA CON EL OBJETO A CONTRATAR, PDTE AJUSTES TECNICO 03 MAY: ECONOMICO, FICHA TECNICA, PRECOTIZACIONES, AJUSTE CPA, PDTE AJUSTES TECNICO 30 MAY: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 06 JUN: JURIDICO REVISION 11-06-24 11 JUN: PDTE JURIDICO 12 JUN: JURIDICO RECABA AJUSTES ANEXO TECNICO 18 JUN: ECONOMICO, AJUSTE CPA, PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 27 JUN: PDTE JURIDICO UNICAMENTE 08 JUL: ECONOMICO INFORMA QUE TECNICO ENVIO AJUSTES CON INCREMENTO DE PRESUPUESTO, CAMBIANDO MODALIDAD DE CONTRATACION 09 JUL: JURIDICO SOLICITA AJUSTES DE DOCS DE ACUERDO A MODIFICACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 16 JUL: PROCESO LLEGO CON ADICION DE RECURSOS CAMBIANDO MODALIDAD DE CONTRATACIÓN EL DIA 11-07-24, PDTE ASIGNACIÓN ESTRUCTURADOR JURÍDICO
ADQUISICION RADIO DE COMUNICACION Y GPS PARA OPERACIONES SAR DE LA FAC	En estructuración	11-abr-24	NELLY	TATIANA	24-abr-24	1-may-24	11 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 24 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO REALIZAN OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 03 MAY: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 21 MAY: ECONOMICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO 31 MAY: EN FIRMA DE DOCS 02 JUL: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LENCERIA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES DE LA FAC, DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO	En estructuración	11-abr-24	DIEGO	PAHOLA	24-abr-24	1-may-24	11 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 22 ABR: ECONOMICO, FICHA TECNICA SIN ACCESO A LA INFORMACIÓN, ADICIONAR COTIZACIONES, PDTE AJUSTE TECNICO 30 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES 10 MAY: ECONOMICO, PDTE AJUSTES CANTIDADES INICIALES, PDTE JURIDICO 16 MAY: TECNICO RECABA AJUSTES AL JURIDICO 29 MAY: JURIDICO, REVISION PARA EL 30-05-24 07 JUN: JURIDICO REVISION 07-06-24 11 JUN: PDTE JURIDICO 12 JUN: JURIDICO, EL ULTIMOS AJUSTES PARA TRAMITE DE FIRMAS 20 JUN: SE RECABA AJUSTES AL TECNICO 27 JUN: PDTE JURIDICO UNICAMENTE 08 JUL: TECNICO NO HA ENVIADO AJUSTES 16 JUL: ECONOMICO OK, TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE JURIDICO

FAC-S-2024-058077-AG

ADQUISICIÓN MATERIALES, SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TIC	En estructuración	15-abr-24	DIEGO	TATIANA	6-may-24	13-may-24	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 08 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, ACLARAR DETERMINACION CANTIDADES, AMPLIAR JUSTIFICACION, INFORMACION FALTA EN EDP, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 28 MAY: TECNICO ENVIO AJUSTES, PDTE REVISION 31 MAY: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 06 JUN: ECONOMICO, EDP PERSISTEN OBSERVACIONES, FICHA TECNICA, COTIZACIONES, PDTE REUNION Y AJUSTES TECNICO 20 JUN: ECONOMICO, PDTE COTIZACIONES 27 JUN: ECONOMICO, NO SE TIENEN COTIZACIONES 16 JUL: POTE COTIZACIONES
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DESARROLLO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE FOLIOS DE VIDA PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	En estructuración	15-abr-24	YOLIMA	TATIANA	10-may-24	17-may-24	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 06 MAY: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, FORMA DE PAGO, PLAZO DE EJECUCIÓN, PDTE JURIDICO 07 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, FICHA TECNICA, ACLARACION PRECIOS, PDTE AJUSTES TECNICO 16 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 27 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 29 MAY: TECNICO ENVIA COTIZACIONES, PDTE REVISION 05 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 06 JUN: EN TRAMITE DE FIRMAS 12 JUL: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPOS DE LOS SISTEMAS DE APOSENTAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA FAC Y DESPLIEGUE DE EQUIPOS A REQUERIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO	En estructuración	15-abr-24	JEFFERSON	PAHOLA	1-may-24	8-may-24	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 MAY: ECONOMICO, FICHA TECNICA, MATRIZ DE RIESGO, PDTE JURIDICO 03 MAY: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 10 MAY: TENICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 16 MAY: ECONOMICO, AJUSTE UNSPSC, PDTE JURIDICO 28 MAY: ECONOMICO, EDP SIN SUBSANAR NOVEDADES, PDTE JURIDICO 29 MAY: EN ULTIMA REVISION PARA TRAMITE DE FIRMAS 06 JUN: JURIDICO OK, FALTA SUBSANAR UNSPSC 11 JUN: ECONOMICO RECABA AJUSTES TECNICO 20 JUN: JURIDICO RECABA AJUSTES TECNICO 27JUN: ECONOMICO RECABA AJUSTES TECNICO 08 JUL: ECONOMICO RECABA AJUSTES TECNICO 16 JUL: ECONOMICO RECABA AJUSTES AL TECNICO
ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA LOS RADIOMETROS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	En estructuración	15-abr-24	YOLIMA	TATIANA	6-may-24	13-may-24	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 03 MAY: ECONOMICO, STOCK, PLAZO DE EJECUCIÓN, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 06 MAY: JURIDICO, SAP, ESPECIFICAR PERSONAL QUE REALIZARA MTO, AMPLIAR JUSTIFICACIÓN, PDTE AJUSTES TECNICO 11 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES 16 MAY: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 31 MAY: JURIDICO, DOC PDTE DE APOSTILLAJE 11 JUN: ECONOMICO RECABA INFORMACION 20 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 27 JUN: PDTE DOC APOSTILLADO 08 JUL: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL

FAC-S-2024-058077-AG

SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y ACCESORIOS MARCA CATERPILLAR DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA FAC DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA	En estructuración	15-abr-24	YOLIMA	LEONIDAS	13-may-24	20-may-24	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 19 ABR: EN REVISION PARA ESTABLECER MODALIDAD DE CONTRATACION 10 MAY: PDTE JUSTIFICACION TECNICO PARA DIRECTA, FORMA DE PAGO, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 14 MAY: SE REALIZO REUNION EL 14-05-24, PDTE AJUSTES 29 MAY: JURIDICO, EDP SIN CORREGIR OBSERVACIONES, PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, DOCS DE OFERENTE, PDTE ECONOMICO Y AJUSTES TECNICO 11 JUN: ECONOMICO RECABA INFORMACIÓN 20 JUN: ECONOMICO RECABA INFORMACIÓN 27 JUN: TECNICO ENVIO AJUSTES, PDTE REVSION, ECONOMICO PLAZO 03-07-24 08 JUL: ECONOMICO, PDTE ANEXO TECNICO, PLAZO 09-07-24 08 JUL: ECONOMICO SOLICITA ACLARACION SOBRE COTIZACION 16 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO
SERVICIO DE INSPECCION, MANTENIMIENTO DEL DEA GYRO E IPT Y DE LA CAMARA HIPOBARICA HAC	En estructuración	19-abr-24	MARGARETH	TATIANA	15-may-24	22-may-24	19 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 10 MAY: ECONOMICO, REVISAR FORMA DE PAGO, PLAZO DE EJEUCIÓN, ANEXO TECNICO, COTIZACIONES, PDTE JURIDICO Y AJUSTES TECNICO 14 MAY: JURIDICO, ACLARAR MODALIDAD CONTRATACION, ACLARAR PAGO DEL 50%, PDTE AJUSTES TECNICO 29 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO SOLICITAN REUNION CON TECNICO PARA ACLARACION DE DUDAS 31 MAY: PDTE ENVIO CORREO DE ESTRUCTURADORES AL TECNICO PARA DOCS 01 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 04 JUN: SE ENVIA CORREO A TECNICO ACLARANDO OBSERVACIONES 06 JUN: TECNICO ENVIA CARTA, PDTE REVISION 12 JUN: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES A TECNICO SOBRE CARTA ENVIADA, NO CUMPLE REQUISITOS 13 JUN: TECNICO INFORMA QUE POR NO HABVER RECURSOS NO PUEDEN OBTENER LOS DOCS DE LA EMPRESA, SE LE INFORMA QUE DEBEN DE REALIZAR LOS AJUSTES EXISTA O NO DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 20 JUN: TECNICO ENVIO DOCS DE EXCLUSIVIDAD, PDTE REVISION 25 JUN: JURIDICO, DOC DE EXCLUSIVIDAD NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS 02 JUL: TECNICO ENVIA DOC VIGENTE, PDTE REVISION Y TRADUCCION OFICIAL 03 JUL: JURIDICO INFORMA QUE EL DOC REQUIERE TRADUCCION 16 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTE AL TECNICO

FAC-S-2024-058077-AG

ADQUISICIÓN PRENDA BALÍSTICAS NIVEL III-A DE USO INTERNO PARA LA FAC	En estructuración	19-abr-24	YOLIMA	PAHOLA	13-may-24	20-may-24	19 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 11 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, ACTUALIZACION COTIZACIONES, VERIFICAR SI APLICA IVA, ACLARACION CONCLUSIONES ESPECIFICAS, PDTE AJUSTES TECNICO 22 MAY: ECONOMICO SOLICITA CONCEPTO A DIFIN SOBRE IMPUESTOS 29 MAY: TECNICO NO HA DADO RTA 30 MAY: ECONOMICO, SE REALIZA REUNION Y SE REALIZARA SUBASTA 07 JUN: JURIDICO PDTE RECABAR AJUSTES 11 JUN: ECONOMICO, AJUSTE DE PROMEDIO DE PRECIOS 20 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 27 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 02 JUL: TECNICO RECABA AJUSTES AL JURIDICO, SE REENVIA CORREO A SUPERVISOR CTO 04 JUL: JURIDICO, PDTE AJUSTES DE CARACTER TECNICO Y ECONOMICO 04 JUL: ECONOMICO DA RTA INFORMANDO QUE NO APLICA LO SOLICITADO POR EL JURIDICO DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 05 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 08 JUL: TECNICO RECABA REVISION AL JURIDICO 09 JUL: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE GALA Y PRENDAS BLANCAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	En estructuración	29-abr-24	YOLIMA	PAHOLA	15-may-24	22-may-24	29 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 08 MAY: ECONOMICO, ACTUALIZAR COTIZACIONES, FICHA TECNICA, VERIFICACION DE IMPUESTOS, PDTE JURIDICO 15 MAY: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 30 MAY: ECONOMICO, PRECIOS ESTAN MUY DISPERSOS 11 JUN: ECONOMICO, PRECIOS PROMEDIADOS REVISION 13-06-24, PDTE JURIDICO 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 24-06-24 25 JUN: ECONOMICO YA INDEXO PRECIOS HISTORICOS, PDTE REUNION CON TECNICO EL 26-06-24 27 JUN: TECNICO PIDIO NUEVAMENTE COTIZACIONES 05 JUL: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 09 JUL: JURIDICO, INFORMACION NO CORRESPONDE A MODALIDAD DE CONTRATACION, PDTE AJUSTES TECNICO 15 JUL: EN FIRMA DE DOCS

FAC-S-2024-058077-AG

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE COLABORACION UNIFICADAS DE LA PLATAFORMA UNIVERGE 3C MARCA NEC	En estructuración	30-abr-24	NELLY	LEONIDAS	17-may-24	24-may-24	30 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 23 MAY: ECONOMICO, ANALISIS DE RIESGOS, FALTA DOCS DEL OFERENTE Y CERTIFICADO DE PROVEEDOR EXCLUSIVO, PDTE JURIDICO 27 MAY: JURIDICO, SE REQUIERE REUNION CON TECNICO, AMPLIAR SUSTENTACION,FALTA CERTIFICADO EXCLUSIVIDAD, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO 28 MAY: TECNICO ENVIO AJUSTES, PDTE REVISION 02 JUN: JURIDICO, COTIZACIONES, ANEXO TECNICO, ACTA VERIFICACION DOCS, PDTE AJUSTES TECNICO 04 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 05 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 11 JUN: EN SOLICITUD DE CADENA PRESUPUESTAL PARA TRAMITE DE FIRMAS 08 JUL: JURIDICO RECABA AL TECNICO CADENA PRESUPUESTAL 10 JUL: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	En estructuración	30-abr-24	MARGARETH	YARITZA	15-may-24	22-may-24	30 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 23 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, COTIZACION VENCIDA, AJUSTE COTIZACIONES POR CANTIDAD TOTAL DE ITEMS, ELEMENTOS APLICA IVA Y SE PROYECTO SIN EL MISMO, VERIFICAR AJUSTE CANTIDADES 29 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 07 JUN: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 11 JUN: ECONOMICO REVISION 17-06-24 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 21-06-24 27 JUN: ECONOMICO PLAZO 27-06-24 08 JUL: ECONOMICO 08-07-24 09 JUL: PDTE REUNION ACLARACION DUDAS 16 JUL: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO
ADQUISICIÓN EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LA FAC	En estructuración	2-may-24	JEFFERSON	PAHOLA	9-may-24	16-may-24	02 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 03 MAY: ECONOMICO, AJUSTES COTIZACIONES, FICHA TECNICA, PRECOTIZACIONES, PDTE JURIDICO 09 MAY: JURIDICO, COTIZACION GLOBAL, PDTE AJUSTES TECNICO 10 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 21 MAY: ECONOMICO, REVISAR MODALIDAD DE CONTRATACION, GARANTIAS, AJUSTES COTIZACIONES, FALTA PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 21 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES Y SOLICITA REUNION PARA ACLARAR DUDAS 27 MAY: ECONOMICO, EDP CON OBSERVACIONES, PRECOTIZACIONES, ACTUALIZAR COTIZACIONES 28 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 05 JUN: ECONOMICO, AJUSTES GARANTIAS, FIRMA PRECOTIZACIONES, CADENA PRESUPUESTAL, PDTE JURIDICO 07 JUN: JURIDICO REVISION EL 11-06-24 25 JUN: EN FIRMA DE DOCS 28 JUN: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS IMAC CON PERIFÉRICOS Y APPLE TV PARA LA SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA	En estructuración	2-may-24	SANDRA	LEONIDAS	9-may-24	16-may-24	02 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 07 MAY: ECONOMICO, FALTAN PRECOTIZACIONES, MATRIZ DE RIESGO, AJUSTAR MODALIDAD CPA, PDTE JURIDICO 16 MAY: JURIDICO, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 20 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 28 MAY: ECONOMICO, PRECOTIZACION, CPA AJUSTAR MODALIDAD, PDTE AUMENTO DE CANTIDADES, PDTE JURIDICO 04 JUN: JURIDICO, PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: ECONOMICO, TECNICO ESTA VOLVIENDO A COTIZAR Y PDTE ADICION DE RECURSOS 05 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 08 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 10 JUL: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, MODALIDAD CONTRATACION, INCREMENTO CANTIDADES, PDTE AJUSTES TECNICO 12 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 15 JUL: ECONOMICO, EDP CON OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 15 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 16 JUL: HOY SALE PARA FIRMAS Y TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS BORDARDOS PARA UNIFORMES DE GALA Y EN CANUTILLO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	En estructuración	8-may-24	SANDRA	LEONIDAS	20-may-24	27-may-24	08 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 16 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, AJUSTES PRECOTIZACION, FALTAN COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 27 MAY: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, AUMENTO CANTIDADES, PDTE JURIDICO Y AJUSTES TECNICO 11 JUN: PDTE CADENA PRESUPUESTAL PARA TRAMITE DE FIRMAS 20 JUN: PDTE CADENA PRESUPUESTAL 27 JUN: PDTE CADENA PRESUPUESTAL 08 JUL: PDTE CADENA PRESUPUESTAL 10 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 11 JUL: EN FIRMA DE DOCS Y TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO DE FIRMA DIGITAL PERSONA JURÍDICA PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, CONFORME ANEXO TÉCNICO	En estructuración	10-may-24	MARGARETH	PAHOLA	17-may-24	24-may-24	10 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 23 MAY: ECONOMICO, SOLICITA ACLARACION SOBRE CANTIDADES POR SOBRANTE DE PRESUPUESTO DE ACUERDO AL ESTUDIO DE MERCADO 29 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 07 JUN: JURIDICO REVISION 12-06-24 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 21-06-24 26 JUN: ECONOMICO OK, PDTE AJUSTES TECNICO 26 JUN: TECNICO ENVIO AJUSTES, PDTE REVISION 02 JUL: EN FIRMA DE DOCS 12 JUL: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL

FAC-S-2024-058077-AG

Servicio de garantía extendida para el soporte técnico especializado y adquisición de repuestos para la antena satelital SEA TEL TRACKER 3700	En estructuración	16-may-24	SANDRA	LEONIDAS	27-may-24	31-may-24	16 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 17 MAY: ECONOMICO, SOLICITA REUNION CON EL TECNICO, AMPLIAR DESCRIPCION NECESIDAD, ANEXO TECNICO, PDTE JURIDICO 22 MAY: JURIDICO, SE REQUIERE REUNION CON TECNICO Y GERENTE, AMPLIAR SUSTENTACION, MODIFICAR OBJETO, UNSPSC, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACIONES, AJUSTE COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 31 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 04 JUN: ECONOMICO, SE AJUSTA OBJETO, ANEXO TECNICO, PDTE REUNION CON EL TECNICO, PDTE JURIDICO 06 JUN: JURIDICO, VERIFICAR EXCLUSIVIDAD, AJUSTE FICHA TECNICA PARA INCLUIR A TODO COSTO LOS REPUESTOS, GARANTIA EXTENDIDA, PDTE REUNION Y AJUSTES TECNICO 18 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 24 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, REVISAR EXCLUSIVIDAD, GARANTIAS, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 09 JUL: TECNICO SOLICITO REUNION 15 JUL: PDTE REUNIÓN CON GERENTE 16 JUL: SE REALIZA REUNION CON GERENTE, NO HAY EXCLUSIVIDAD, PDTE VISITA A CALI PARA VERIFICAR SI LA CEGOT PUEDE REALIZAR EL MTO
ADQUISICIÓN DE BASTONES DE MANDO PARA LOS SEÑORES GENERALES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	En estructuración	17-may-24	JEFFERSON	PAHOLA	27-may-24	31-may-24	17 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 30 MAY: ECONOMICO, EDP CON OBSERVACIONES DE FORMA, PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 31 MAY: ECONOMICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO 11 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 12 JUN: JURIDICO, AJUSTE GARANTIAS, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: JURIDICO RECABA AJUSTES TECNICO 25 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 02 JUL: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 08 JUL: JURIDICO, FALTA INFORMACION FOMENTO POBLACION EXTREMA, PDTE REUNION ACLARACION DUDAS TECNICAS 15 JUL: EN FIRMA DE DOCS 15 JUL: GERENTE INFORMA ADICION DE 20 MILLONES
ADQUISICIÓN DE MARMITAS, JARRO PARA CANTIMPLORA, CUBIERTOS INDIVIDUALES Y CANTIMPLORA PARA USO DEL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	En estructuración	17-may-24	SANDRA	LEONIDAS	3-jun-24	7-jun-24	17 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 24 MAY: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGOS, PDTE REUNION CON TECNICO,PDTE JURIDICO 29 MAY: JURIDICO, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGO, PDTE REUNION CON TECNICO 11 JUN: TECNICO NO HA ENVIADO AJUSTES DE ACUERDO A LO TRATADO EN REUNION 12 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 13 JUN: ECONOMICO, FORMA DE PAGO, CANTIDADES, PRECOTIZACIONES, PDTE JURIDICO 19 JUN: JURIDICO, FORMA DE PAGO, PLAZO DE EJECUCIÓN, EXPERIENCIA, PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: PDTE CADENA PRESUPUESTAL 27 JUN: PDTE CADENA PRESUPUESTAL 03 JUL: ECONOMICO, AJUSTAR COTIZACIONES, CADENA PRESUPUESTAL, PDTE JURIDICO 05 JUL: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 08 JUL: EN FIRMA DE DOCS 11 JUL: PDTE REUNION PARA ACLARACION

FAC-S-2024-058077-AG

							DUDAS ADICION 16 JUL: EN FIRMA DE DOCS
SOPORTE LOGÍSTICO PARA EL EQUIPO UH-60, QUE COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, COMPONENTES, ACCESORIOS, ASÍ COMO LA INSPECCIÓN, REPARACIÓN, OVERHAUL Y/O EXCHANGE DE REPUESTOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS AERONAUTICOS DE LAS AERONAVES ASIGNADAS A LA FAC	En estructuración	21-may-24	MARGARETH	YARITZA	27-may-24	31-may-24	21 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 06 JUN: JURIDICO, EXCLUSIVIDAD, AJUSTE INFORMACION DE VF POR NO TENER RECURSOS APROBADOS, AJUSTES FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 17 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 25-06-24 27 JUN: ECONOMICO PLAZO 05-07-24 28 JUN: JURIDICO, PDTE PRESUPUESTO VF2025, CARTA EXCLUSIVIDAD, ANEXO TECNICO, GARANTIAS, FORMA DE PAGO, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 16 JUL: ECONOMICO PLAZO 19-07-24
SERVICIO LOGÍSTICO A TODO COSTO PARA TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS	En estructuración	21-may-24	NELLY	TATIANA	3-jun-24	10-jun-24	21 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 11 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, ACLARAR OBJETO, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: SE REACABA AJUSTES AL TECNICO 27 JUN: SE REACABA AJUSTES AL TECNICO 08 JUL: SE RECABA AJUSTES AL TECNICO 16 JUL: SE RECABA AJUSTES AL TECNICO

FAC-S-2024-058077-AG

ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO, DE UN SISTEMAS FLIR STAR SAFIRE 380HDC DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO	En estructuración	22-may-24	SANDRA	LEONIDAS	7-jun-24	14-jun-24	27 MAY: ECONOMICO, PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO (PDTE REUNION CON TECNICO), FALTA FICHA EBI, COTIZACION, PDTE JURIDICO 06 JUN: JURIDICO, PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, COTIZACION, PDTE REUNION PARA ACLARACION ANEXO TECNICO Y AJUSTES TECNICO 14 JUN: TECNICO ENVIO AJUSTES PDTE REVISION 17 JUN: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, FALTA FICHA EBI, COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO 24 JUN: JURIDICO, EDP PERSISTEN OBSERVACIONES, ANEXO TECNICO, FICHA EBI, COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 26 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 27 JUN: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO 08 JUL: JURIDICO, PDTE AUMENTO CANTIDADES DEL TECNICO 11 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 15 JUL: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, FALTA CADENA PRESUPUESTAL, PDTE AJUSTES TECNICO
DIPLOMADO INTERNACIONAL DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, GAS Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO EN EDIFICACIONES	En estructuración	27-may-24	YOLIMA	YARITZA	3-jun-24	10-jun-24	30 MAY: ECONOMICO, AMPLIAR COTIZACIONES A OTRAS UNIVERSIDADES, AMPLIAR JUSTIFICACION PROVEEDOR EXCLUSIVO, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 31 MAY: JURIDICO, VERIFICAR EXCLUSION IVA, ACTA ESCOGENCIA, CONDICIONES TECNICAS, PDTE AJUSTES TECNICO 11 JUN: ECONOMICO RECABA INFORMACION 17 JUN: ECONOMICO, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 25 JUN: JURIDICO, PDTE CADENA PRESUPUESTAL PARA TRAMITE DE FIRMAS 05 JUL: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS Y REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DRONES PARA LA SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA FAC	En estructuración	29-may-24	JEFFERSON	YARITZA	7-jun-24	14-jun-24	29 MAY: SASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 11 JUN: ECONOMICO REVISION 11-06-24 12 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, JUSTIFICACION, PLAZO DE EJECUCION, AJUSTE DESCRIPCION NECESIDAD, OBLIGACIONES CONTRATISTA, EXPERIENCIA POR LOTES, SAP Y NOC, UNSPSC, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 25 JUN: ECONOMICO, AJUSTES TECNICOS SIN RESOLVER, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: ECONOMICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 08 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 11 JUL: ECONOMICO, PRECOTIZACIONES, ACLARAR SI ES ADJUDICACION PARTIAL O TOTAL, PDTE AJUSTES TECNICO 16 JUL: PDTE REUNION CON TECNICO PARA HOY
SERVICIO DE INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA SENSOR DE TORQUE APLICABLE A LA FLOTA T-27 DE LA FAC	En estructuración	30-may-24	SANDRA	LEONIDAS	14-jun-24	21-jun-24	05 JUN: ECONOMICO, FALTA PRECOTIZACION, PDTE REUNION PARA REVISAR ANEXO TECNICO, COTIZACION, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE REUNION 11-06-24 17 JUN: JURIDICO, COTIZACION, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 27 JUN: SE REALIZO REUNION PARA ACLARACIONES 08 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO

FAC-S-2024-058077-AG

							15 JUL: ECONOMICO REALIZA REVISION DE ANEXO TECNICO 16 JUL: PDTE COTIZACION
ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA AÉREA REMOTA (DRONES) PARA LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS UMA	En estructuración	30-may-24	NELLY	YARITZA	17-jun-24	24-jun-24	30 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 07 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, OBLIGACIONES CONTRATISTA, VERIFICAR SI FICHA TECNICA GOZA SE RESERVA, MATRIZ DE RIESGO, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: SE RECABA AJUSTES AL TECNICO 20 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES 08 JUL: ECONOMICO PLAZO 08-07-24 08 JUL: ECONOMICO, AJUSTE CPA, PDTE JURIDICO Y AJUSTES TECNICO 09 JUL: PDTE CADENA PRESUPUESTAL PARA TRAMITE DE FIRMAS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO MENOR DE CONSTRUCCION ADSCRITO A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	En estructuración	6-jun-24	JEFFERSON	YARITZA	21-jun-24	25-jun-24	06 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 27 JUN: ECONONOMICO PLAZO 27-06-27 28 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGOS, AMPLIAR DESCRIPCION NECESIDAD, GARANTIAS, PDTE AJUSTES TECNICO 03 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 05 JUL: ECONOMICO, SE DEBE AMPLIAR JUSTIFICACION, ANEXO TECNICO, CONDICIONES GENERALES, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 11 JUL: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO
SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA EL MONTAJE Y PRODUCCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA FAMILIA, DIRIGIDO ALPERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LA FAC Y SUS FAMILIAS, CONFORME ANEXO TÉCNICO	En estructuración	6-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	17-jun-24	21-jun-24	06 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 12 JUN: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, MATRIS DE RIESGOS, FALTA ACTA DE ESCOGENCIA, DOC OFERENTE, PDTE JURIDICO 19 JUN: JURIDICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, MATRIZ DE RIESGOS, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 27 JUN: SE REALIZA AJUSTE DE FICHA TECNICA, PDTE AJUSTE COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 16 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO, DE LOS PERIFÉRICOS DE ENTRADA Y SALIDA DE DATOS PARA LA SALA DE COMANDO Y CONTROL DE LA FAC-ACCOFA	En estructuración	7-jun-24	YOLIMA	TATIANA	17-jun-24	24-jun-24	07 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 25-06-24 26 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 02 JUL: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 05 JUL: JURIDICO, ANEXO TECNICO, PONDERABLES, PDTE AJUSTES TECNICO 16 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION PARA TRAMITE DE FIRMAS

FAC-S-2024-058077-AG

ADQUISICIÓN SERVICIO DE DATOS DEL SISTEMA FLIGHTDECK FREEDOM DATALINK SERVICE PARA 01 AERONAVE DE LA FAC	En estructuración	11-jun-24	NELLY	TATIANA	24-jun-24	28-jun-24	11 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 21 JUN: ECONOMICO, OBLIGACIONES GENERALES, ESTUDIO SECTOR TECNICAMENTE, COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: ECONOMICO RECABA AL TECNICO 10 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 10 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 16 JUL: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y PRUEBAS DE MATERIAL PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CONFORME AL ANEXO TÉCNICO	En estructuración	11-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	20-jun-24	27-jun-24	11 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 17 JUN: ECONOMICO, FORMATO PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, ESTUDIO DE MERCADO, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUN: JURIDICO, PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO, ESTUDIO DE MERCADO, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 08 JUL: ECONOMICO Y JURIDICO, REPLANTEAR FICHA TECNICA, COTIZACIONES 09 JUL: ECONOMICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 11 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 15 JUL: ECONOMICO, FICHA TECNICA OK 15 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE IV DE LA TORRE DE CONTROL EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.1 EN PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA	En estructuración	11-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	25-jun-24	2-jul-24	11 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 19 JUN: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, PRESUPUESTO FAC, VF, PDTE JURIDICO 05 JUL: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 16 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES
ADQUISICIÓN DE CALZADO DE CALLE CON TACON PARA DAMA MILITAR DE LA FAC	En estructuración	13-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	1-jul-24	5-jul-24	13 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 18 JUN: ECONOMICO, PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGOS, ESTUDIO DE MERCADO, PDTE JURIDICO 27 JUN: JURIDICO ENVIAS OBERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 02 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 03 JUL: ECONOMICO, FALTA ESTUDIO DE MERCADO, PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTE TECNICO 12 JUL: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 15 JUL: AJUSTAR CANTIDADES, PDTE AJUSTES TECNICO
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS SIMULADORES FTD T-27M y FTD C208B DEL CACOM-2	En estructuración	17-jun-24	DIEGO	YARITZA	2-jul-24	9-jul-24	17 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 03 JUL: JURIDICO Y ECONOMICO, JUSTIFICACION MANTENIMIENTO, CLASIFICACION ANEXO TECNICO, OBLIGACIONES CONTRATISTA, COTIZACION, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO

Mantenimiento, adecuación y remodelación para los laboratorios Sistemas Electrónicos de Seguridad - SES y Security Operations Center – SOC Multipropósito para la Fuerza Aérea Colombiana en el GRUSE 85 - CATAM" de acuerdo a especificaciones técnicas	En estructuración	18-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	3-jul-24	18-jul-24	18 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 25 JUN: ECONOMICO, FORMATO EDP, PLAN DE PAGOS, OBLIGACIONES CONTRATISTA, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGO, FICHA EBI, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: ECONOMICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 16 JUL: ECONOMICO ESTA EN REVISION DE AJUSTES
PRESTACIÓN DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS MÉDICOS DE USO VETERINARIA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FICHA TÉCNICA DE LOS EQUIPOS	En estructuración	20-jun-24	JEFFERSON	TATIANA	28-jun-24	8-jul-24	20 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 25 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, AJUSTES COTIZACIONES, PLAZO DE EJECUCIÓN, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICOS 28 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 03 JUL: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, AJUSTE CANTIDADES, PDTE JURIDICO 07 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 11 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 16 JUL: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO PLAZO 16-07-24
ADQUISICION DE MEDIAS PARA UNIFORME DEPORTIVO DEL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	En estructuración	24-jun-24	YOLIMA	YARITZA	2-jul-24	12-jul-24	24 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 JUL: ECONOMICO, PLAZO DE EJECUCIÓN, INFORMACION CONTRATOS ANTERIORES, COTIZACIONES, PDTE JURIDICO 02 JUL: JURIDICO, ANEXO TECNICO, OBLIGACIONES CONTRATISTA, CRITERIOS DIFERENCIALES, PDTE AJUSTES TECNICO 03 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 12 JUL: ECONOMICO OK, PDTE AJUSTES CPA Y JURIDICO
ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE COMEDOR, JUEGOS DE SOFÁS Y MÁQUINAS MULTIEJERCICIO DE GIMNASIO PARA LOS GRUPOS Y ESCUADRONES DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES DE LA FAC	En estructuración	24-jun-24	NELLY	TATIANA	2-jul-24	12-jul-24	24 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 01 JUL: ECONOMICO, COTIZACIONES, PLAZO EJECUCIÓN, ANEXO TECNICO, PDTE JURIDICO 03 JUL: JURIDICO, REQUISITOS EXPERIENCIA, REVISAR FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 16 JUL: ECONOMICO PLAZO 19-07-24
ESTUDIOS DE SUELOS PARA LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADES AÉREAS Y DEPENDENCIAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA A NIVEL NACIONAL	En estructuración	24-jun-24	MARGARETH	LEONIDAS	8-jul-24	18-jul-24	24 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 08 JUL: JURIDICO Y ECONOMICO, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGO, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 11 JUL: ECONOMICO ENVIA OBSERVACIONES DE PRECIOS 16 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES

FAC-S-2024-058077-AG

ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE: Lote 1: AUTODESK AUTOCAD, CIVIL 3D, LUMION PRO; Lote 2: SOFTWARE TERRASCAN + TERRAMODELER + SPATIX PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	En estructuración	3-jul-24	DIEGO	TATIANA	10-jul-24	25-jul-24	03 JUL: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 16 JUL: ECONOMICO REALIZO OBERVACIONES, PDTE JURIDICO HOY ENVIA OBSERVACIONES
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE INNOVACIÓN AERONÁUTICA CETIA	En estructuración	3-jul-24	JEFFERSON	YARITZA	10-jul-24	20-jul-24	03 JUL: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 16 JUL: ECONOMICO PLAZO 16-07-24
RENOVACIÓN MEDIDAS ACTIVAS ELECTRÓNICAS DE SEGURIDAD CCOFA ALTERNO CACOM1, DE ACUERDO CON ANEXO TECNICO	En estructuración	3-jul-24	MARGARETH	TATIANA	17-jul-24	27-jul-24	03 JUL: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS 3D E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y PROTOTIPADO DEL CETIA	En estructuración	3-jul-24	SANDRA	LEONIDAS	10-jul-24	25-jul-24	03 JUL: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 04 JUL: ECONOMICO, SOLICITA REUNION CON TECNICO PARA ACLARACION DE DUDAS 09 JUL:JURIDICO, PRECOTIZACION, MATRIZ DE RIESGOS, FICHA EBI, PDTE AJUSTES TECNICO 12 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 15 JUL: ECONOMICO, EDP CON OBSERVACIONES, PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 16 JUL: ECONOMICO, TECNICO VA A REALIZAR AJUSTES A FICHA TECNICA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SOFTWARE TIPO (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA EL PROCESO DE CALIFICACIÓN DE APTITUD PSICOFÍSICA DEL DIMAE Y SOLDADOS PROFESIONALES	En estructuración	3-jul-24	NELLY	YARITZA	15-jul-24	25-jul-24	03 JUL: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 11 JUL: JURIDICO Y ECONOMICO, VERIFICAR SI EXISTE ACUERDO MARCO VIGENTE, OBJETO, LUGAR EJECUCIÓN, FICHA TECNICA, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 16 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA UN PERSONAL CIVIL DE LA FAC EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 70 DE 1988	En estructuración	11-jul-24	SANDRA	LEONIDAS	20-jul-24	4-ago-24	10 JUL: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 15 JUL: ECONOMICO, CAMBIO FORMATO EDP, PRECOTIZACIO, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGO, PDTE JURIDICO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	

Mayor CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
Subdirector Estructuración Económica Y Jurídica

Mayor DAVID ARBELAEZ RESTREPO
Subdirector Contractual 1

Elaboró: MY. NEMOCON / SUBEC Revisó: Aprobó:MY. NEMOCON / SUBEC

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2024-058481-AG	Lugar y Fecha	Dirección de Compras Públicas,19-07-2024

Asunto	Seguimiento estructuración y avaluaciones procesos OPS		
Oficina Productora	Subdirección Estructuración Económica y Jurídica		
Hora Inicio	10:00	**Hora Finalización**	11:00
Ausentes	No aplica		

Orden del día:

Desarrollo:

El día 19 de julio de 2024 se realiza seguimiento de la estructuración y evaluaciones de los procesos contractuales con el personal de PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON MÍNIMO TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL y PROFESIONAL EN DERECHO, CON MÍNIMO DOS (2) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN CONTRATACIÓN ESTATAL, en el cual se debe:


1. Verificar la información del presupuesto expresado en SMMLV.
2. Establecer los precios de referencia especificando la información de rubros presupuestales y recursos hasta el último nivel.
3. Realizar el ajuste de los CPA para inicio de proceso y para adjudicación.
4. Realizar revisión al detalle del anexo técnico, en el cual se deben especificar los rubros presupuestales.
5. Realizar revisión de los documentos en el SECOP II para aprobación por parte del jurídico responsable.
6. Dar cumplimiento a los tiempos de evaluaciones.
7. Realizar revisión integral de los documentos antes de enviarlos a DIGES para que soliciten publicación de los procesos.
8. Realizar revisión del presupuesto para establecer la correcta delegación del gasto.

Actividades a Realizar

Actividad	Responsable	Fecha Entrega

Convocatoria Próxima Reunión

Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	



Mayor CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
Subdirector Estructuración Económica Y Jurídica



Mayor DAVID ARBELAEZ RESTREPO
Subdirector Contractual 1

Elaboró: MY. NEMOCON / SUBEC Revisó: Aprobó:MY. NEMOCON / SUBEC

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2024-060047-AG	Lugar y Fecha	Dirección de Compras Públicas,25-07-2024

Asunto	Seguimiento estructuración procesos OPS		
Oficina Productora	Subdirección Estructuración Económica y Jurídica		
Hora Inicio	09:30	**Hora Finalización**	11:30
Ausentes	No aplica		

Orden del día:

Desarrollo:

El día 25 de julio de 2024 se realiza seguimiento de la estructuración de los procesos contractuales con el personal de PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON MÍNIMO TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL y PROFESIONAL EN DERECHO, CON MÍNIMO DOS (2) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN CONTRATACIÓN ESTATAL, así:

OBJETO DEL PROCESO	ESTADO	FECHA ASIGNACIÓN ESTRUCTURACION	ECONOMICA ESTRUCTURACION	JURIDICA ESTRUCTURACION	FECHA ENTREGA ESTRUCTURACION	FECHA ENTREGA ESTRUCTURACION2	NOVEDADES DE ESTRUCTURACION
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA FAC	En estructuración	21-mar-24	MARGARETH	YARITZA	12/04/2024	19/04/2024	21 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 ABR: EN REVISION DE MODALIDAD A MINIMIA CUANTIA 11 ABR: SE DETERMINA QUE ES CONTRATACION DIRECTA 24 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 09 MAY: ECONOMICO, PDTE ACLARAR INFORMACION FICHA TECNICA MANTENIMIENTOS 20 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, AJUSTAR OBJETO, SE SOLICITA DOCS DEL OFERENTE, ACTA DE VERIFICACION, PDTE AJUSTES TECNICO 27 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 30 MAY: PDTE REVISAR ALCANCE DE EXCLUSIVIDAD 31 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES EDP, PDTE REVISION 07 JUN: JURIDICO, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 14 JUN: ECONOMICO ENVIA FORMATO PARA PRESENTACION DE COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO, SUBEC ACLARA QUE NO CUMPLE CON LAS OBSERVACIONES 20 JUN: PDTE QUE EL TECNICO ENVIE LA FICHA TECNICA PARA ESTRUCTURAR EL FORMATO DE COTIZACION 21 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 27 JUN: ECONOMICO 27-06-24 04 JUL: ECONOMICO ENVIA FORMATO COTIZACION A TECNICO, PDTE COTIZACION 12 JUL: ECONOMICO, AJUSTES FICHA TECNICA DE ACUERDO A COTIZACION, REVISAR INCREMENTO PRECIOS TRM, PDTE AJUSTES TECNICO 15 JUL: TECNICO ENVIA COTIZACION, PDTE REVISION 17 JUL: ECONOMICO, PDTE INFORMACIÓN DE TRM Y JURIDICO 22 JUL: TECNICO RECABA AJUSTES AL JURIDICO 23 JUL: EN FIRMA DE DOCS

FAC-S-2024-060047-AG

ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS TIPO CALLE DE MÍNIMO 150 CC Y ENDURO DE MÍNIMO 250 CCPARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA DE ACUERDO CONESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	En estructuración	26-mar-24	DIEGO	MONICA	1-may-24	8-may-24	26 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, INFORMACIÓN DE STOCK, CANTIDADES, PDTE AJUSTES TECNICO 10 MAY: PDTE JURIDICO 27 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO ENVIAS OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 30 MAY: ECONOMICO Y TECNICO REVISAN REALIZAR AJUSTE DE PRESUPUESTO 07 JUN: JURIDICO, REVISION 11-06-24 11 JUN: ECONOMICO, PDTE ADICION DE RECURSOS, JURIDICO, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: ECONOMICO OK, JURIDICO SOLICITA DOCS, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 27 JUN: PDTE CADENA PRESUPUESTAL 08 JUL: TECNICO ENVIA DOCS A JURIDICO, PDTE REVISION 10 JUL: JURIDICO, ANEXO TECNICO, PERSISTEN COMENTARIOS, PDTE AJUSTES TECNICO 10 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES 16 JUL: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 26 JUL: ECONOMICO Y JURIDICO, AJUSTE DE COTIZACIONES, CADENA PRESUPUESTAL, PLAZO PARA FIRMAS 29-07-24
SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO PARA MULTICOPIADORAS RISO EZ390U/EZ391U CONFORME ANEXO TECNICO	En estructuración	27-mar-24	MARGARETH	TATIANA	8-may-24	15-may-24	27 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 09 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, INCONSISTENCIA EN FICHA TECNICA, REVISAR PRESUPUESTO, NO ES CLARO LA CANTIDAD DE EQUIPOS PARA EL MTO, FALTAN COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 10 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 14 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, SE DEBE REALIZAR COTIZACION POR ITEM, PDTE AJUSTES TECNICO 30 MAY: ECONOMICO, REVISION EL 31-05-24 11 JUN: ECONOMICO, PDTE REUNION CON TECNICO PARA ACLARACION TECNICA 17 JUN: ECONOMICO ENVIA FORMATO PARA COTIZACION 18 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO PARA PODER TRAMITAR FIRMAS 20 JUN: TECNICO INFORMA CAMBIOS EN LA FICHA TECNICA 26 JUN: EN FIRMA DE DOCS 28 JUN: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL 10 JUL: DE ACUERDO A OBSERVACIONES SE DEBE VOLVER A COTIZAR 16 JUL: PDTE CAMBIO DE CADENA PRESUPUESTAL POR CAMBIO OBJETO YSE RECABA AJUSTES EL TECNICO 18 JUL: EN FIRMA DE DOCS 26 JUL: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE TRABAJO PARA EL SOSTENIMIENTO, ENTRENAMIENTO Y MANUTENCIÓN DE LOS CANINOS E INSTALACIONES DEL ESCUADRÓN DE INSTRUCCIÓN CANINO MILITAR ESCAM DE LA FAC	En estructuración	4-abr-24	NELLY	PAHOLA	15-may-24	22-may-24	04 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 15 ABR: JURIDICO Y ECONOMICO, ACTUALIZAR COTIZACIONES, AMPLIAR JUSTIFICACION 14 MAY: JURIDICO, REVISION DE COTRATAR INSUMOS DE ASEO, PDTE AJUSTE TECNICO 28 MAY: JURIDICO, TECNICO DEBE DE REALIZAR AJUSTE DE NECESIDAD PARA INSUMOS DE ASEO, PDTE AJUSTE OBJETO 29 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE ULTIMA REVISION PARA TRAMITE DE FIRMAS 07 JUN: PDTE RECABAR AJUSTES TECNICO 11 JUN: ECONOMICO RECABA AJUSTES TECNICOS 20 JUN: ECONOMICO, PLAZO 21-06-24 27 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 03 JUL: JURIDICO SOLICITA A ORDENACION INFORMACIÓN DE CARACTER TECNICO 11 JUL: ECONOMIO ENVIA DOCS AJUSTADOS POR LOTES, PDTE JURIDICO 15 JUL: EN FIRMA DE DOCS

FAC-S-2024-060047-AG

ADQUISICIÓN DE CAMAROTES METÁLICOS PARA EL PERSONALMILITAR DE LA FAC	En estructuración	8-abr-24	DIEGO	PAHOLA	19-abr-24	30-abr-24	08 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 18 ABR: ECONOMICO, ACLARACION DE EXIGIR CERTIFICACION Y MUESTRA, PRECOTIZACIONES EN FORMATO QUE NO CORRESPONDE, COTIZACIONES, AJUSTE CPA, PDTE JURIDICO 19 ABR: JURIDICO, NO HAY COHERENCIA CON EL OBJETO A CONTRATAR, PDTE AJUSTES TECNICO 03 MAY: ECONOMICO, FICHA TECNICA, PRECOTIZACIONES, AJUSTE CPA, PDTE AJUSTES TECNICO 30 MAY: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 06 JUN: JURIDICO REVISION 11-06-24 11 JUN: PDTE JURIDICO 12 JUN: JURIDICO RECABA AJUSTES ANEXO TECNICO 18 JUN: ECONOMICO, AJUSTE CPA, PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 27 JUN: PDTE JURIDICO UNICAMENTE 08 JUL: ECONOMICO INFORMA QUE TECNICO ENVIO AJUSTES CON INCREMENTO DE PRESUPUESTO, CAMBIANDO MODALIDAD DE CONTRATACION 09 JUL: JURIDICO SOLICITA AJUSTES DE DOCS DE ACUERDO A MODIFICACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 16 JUL: PROCESO LLEGO CON ADICION DE RECURSOS CAMBIANDO MODALIDAD DE CONTRATACIÓN EL DIA 11-07-24, PDTE ASIGNACIÓN ESTRUCTURADOR JURÍDICO 17 JUL: ECONOMICO, EDP CON OBSERVACIONES, ESTUDIO DE MERCADO, CANTIDADES, FICHA TECNICA, PRECOTIZACIONES, PDTE JURIDICO 26 JUL: PROCESO CAMBIA A MODALIDAD SIBASTA INVERSA, REVISION DE PRESUPUESTO PARA ADQUISICION DE TABLAS, PLAZO 31-07-24
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LENCERIA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES DE LA FAC, DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO	En estructuración	11-abr-24	DIEGO	MONICA	24-abr-24	1-may-24	11 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 22 ABR: ECONOMICO, FICHA TECNICA SIN ACCESO A LA INFORMACIÓN, ADICIONAR COTIZACIONES, PDTE AJUSTE TECNICO 30 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES 10 MAY: ECONOMICO, PDTE AJUSTES CANTIDADES INICIALES, PDTE JURIDICO 16 MAY: TECNICO RECABA AJUSTES AL JURIDICO 29 MAY: JURIDICO, REVISION PARA EL 30-05-24 07 JUN: JURIDICO REVISION 07-06-24 11 JUN: PDTE JURIDICO 12 JUN: JURIDICO, EL ULTIMOS AJUSTES PARA TRAMITE DE FIRMAS 20 JUN: SE RECABA AJUSTES AL TECNICO 27 JUN: PDTE JURIDICO UNICAMENTE 08 JUL: TECNICO NO HA ENVIADO AJUSTES 16 JUL: ECONOMICO OK, TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE JURIDICO 25 JUL: ECONOMICO Y JURIDICO, PLAZO 31-07-24
ADQUISICIÓN MATERIALES, SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TIC	En estructuración	15-abr-24	DIEGO	TATIANA	6-may-24	13-may-24	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 08 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, ACLARAR DETERMINACION CANTIDADES, AMPLIAR JUSTIFICACION, INFORMACION FALTA EN EDP, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 28 MAY: TECNICO ENVIO AJUSTES, PDTE REVISION 31 MAY: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 06 JUN: ECONOMICO, EDP PERSISTEN OBSERVACIONES, FICHA TECNICA, COTIZACIONES, PDTE REUNION Y AJUSTES TECNICO 20 JUN: ECONOMICO, PDTE COTIZACIONES 27 JUN: ECONOMICO, NO SE TIENEN COTIZACIONES 16 JUL: POTE COTIZACIONES 26 JUL: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO REVISION COTIZACION PLAZO 26-07-24

FAC-S-2024-060047-AG

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPOS DE LOS SISTEMAS DE APOSENTAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA FAC Y DESPLIEGUE DE EQUIPOS A REQUERIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO	En estructuración	15-abr-24	JEFFERSON	PAHOLA	1-may-24	8-may-24	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 MAY: ECONOMICO, FICHA TECNICA, MATRIZ DE RIESGO, PDTE JURIDICO 03 MAY: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 10 MAY: TENICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 16 MAY: ECONOMICO, AJUSTE UNSPSC, PDTE JURIDICO 28 MAY: ECONOMICO, EDP SIN SUBSANAR NOVEDADES, PDTE JURIDICO 29 MAY: EN ULTIMA REVISION PARA TRAMITE DE FIRMAS 06 JUN: JURIDICO OK, FALTA SUBSANAR UNSPSC 11 JUN: ECONOMICO RECABA AJUSTES TECNICO 20 JUN: JURIDICO RECABA AJUSTES TECNICO 27JUN: ECONOMICO RECABA AJUSTES TECNICO 08 JUL: ECONOMICO RECABA AJUSTES TECNICO 16 JUL: ECONOMICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 18 JUL: ECONOMICO, ACTUALIZAR COTIZACIONES, CADENA PRESUPUESTAL, PDTE JURIDICO 24 JUL: JURIDICO, CADENA PRESUPUESTAL PARA TRAMITE DE FIRMAS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y ACCESORIOS MARCA CATERPILLAR DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA FAC DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA	En estructuración	15-abr-24	YOLIMA	LEONIDAS	13-may-24	20-may-24	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 19 ABR: EN REVISION PARA ESTABLECER MODALIDAD DE CONTRATACION 10 MAY: PDTE JUSTIFICACION TECNICO PARA DIRECTA, FORMA DE PAGO, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 14 MAY: SE REALIZO REUNION EL 14-05-24, PDTE AJUSTES 29 MAY: JURIDICO, EDP SIN CORREGIR OBSERVACIONES, PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, DOCS DE OFERENTE, PDTE ECONOMICO Y AJUSTES TECNICO 11 JUN: ECONOMICO RECABA INFORMACIÓN 20 JUN: ECONOMICO RECABA INFORMACIÓN 27 JUN: TECNICO ENVIO AJUSTES, PDTE REVSION, ECONOMICO PLAZO 03-07-24 08 JUL: ECONOMICO, PDTE ANEXO TECNICO, PLAZO 09-07-24 08 JUL: ECONOMICO SOLICITA ACLARACION SOBRE COTIZACION 16 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 25 JUL: ECONOMICO, SIGUE PDTE COTIZACION, MTO CORRECTIVOS SON CON CANTIDADES ESTABLECIDAD, MTO PREVENTIVOS POR VALOR UNITARIO

FAC-S-2024-060047-AG

SERVICIO DE INSPECCION, MANTENIMIENTO DEL DEA GYRO E IPT Y DE LA CAMARA HIPOBARICA HAC	En estructuración	19-abr-24	MARGARETH	TATIANA	15-may-24	22-may-24	19 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 10 MAY: ECONOMICO, REVISAR FORMA DE PAGO, PLAZO DE EJEUCIÓN, ANEXO TECNICO, COTIZACIONES, PDTE JURIDICO Y AJUSTES TECNICO 14 MAY: JURIDICO, ACLARAR MODALIDAD CONTRATACION, ACLARAR PAGO DEL 50%, PDTE AJUSTES TECNICO 29 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO SOLICITAN REUNION CON TECNICO PARA ACLARACION DE DUDAS 31 MAY: PDTE ENVIO CORREO DE ESTRUCTURADORES AL TECNICO PARA DOCS 01 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 04 JUN: SE ENVIA CORREO A TECNICO ACLARANDO OBSERVACIONES 06 JUN: TECNICO ENVIA CARTA, PDTE REVISION 12 JUN: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES A TECNICO SOBRE CARTA ENVIADA, NO CUMPLE REQUISITOS 13 JUN: TECNICO INFORMA QUE POR NO HABVER RECURSOS NO PUEDEN OBTENER LOS DOCS DE LA EMPRESA, SE LE INFORMA QUE DEBEN DE REALIZAR LOS AJUSTES EXISTA O NO DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 20 JUN: TECNICO ENVIO DOCS DE EXCLUSIVIDAD, PDTE REVISION 25 JUN: JURIDICO, DOC DE EXCLUSIVIDAD NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS 02 JUL: TECNICO ENVIA DOC VIGENTE, PDTE REVISION Y TRADUCCION OFICIAL 03 JUL: JURIDICO INFORMA QUE EL DOC REQUIERE TRADUCCION 16 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTE AL TECNICO 17 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 23 JUL: JURIDICO, FORMATO DOCS DIFERENTES, PDTE DOCS DE OFERTA ECONOMICA PARA TERMINAR ESTRUCTURACIÓN 25 JUL: SE HABLO CON LA SRA MY PICO DEL DIMAE E INFORMA QUE ESTA PDTE LA COTIZACION Y LOS AJUSTES DE LOS FORMATOS
ADQUISICIÓN PRENDA BALÍSTICAS NIVEL III-A DE USO INTERNO PARA LA FAC	En estructuración	19-abr-24	YOLIMA	MONICA	13-may-24	20-may-24	19 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 11 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, ACTUALIZACION COTIZACIONES, VERIFICAR SI APLICA IVA, ACLARACION CONCLUSIONES ESPECIFICAS, PDTE AJUSTES TECNICO 22 MAY: ECONOMICO SOLICITA CONCEPTO A DIFIN SOBRE IMPUESTOS 29 MAY: TECNICO NO HA DADO RTA 30 MAY: ECONOMICO, SE REALIZA REUNION Y SE REALIZARA SUBASTA 07 JUN: JURIDICO PDTE RECABAR AJUSTES 11 JUN: ECONOMICO, AJUSTE DE PROMEDIO DE PRECIOS 20 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 27 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 02 JUL: TECNICO RECABA AJUSTES AL JURIDICO, SE REENVIA CORREO A SUPERVISOR CTO 04 JUL: JURIDICO, PDTE AJUSTES DE CARACTER TECNICO Y ECONOMICO 04 JUL: ECONOMICO DA RTA INFORMANDO QUE NO APLICA LO SOLICITADO POR EL JURIDICO DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 05 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 08 JUL: TECNICO RECABA REVISION AL JURIDICO 09 JUL: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 17 JUL: GERENTE PROYECTO RECABA MEDIANTE OFICIO ESTADO DEL PROCESO 23 JUL: JURIDICO, EXPERIENCIA, ANEXO TECNICO, COTIZACIONES, INDICADORES, PDTE AJUSTES TECNICO

FAC-S-2024-060047-AG

							24 JUL: ECONOMICO, PDTE AJUSTE INDICADORES Y COTIZACION, PLAZO 25-07-24
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE GALA Y PRENDAS BLANCAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	En estructuración	29-abr-24	YOLIMA	PAHOLA	15-may-24	22-may-24	29 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 08 MAY: ECONOMICO, ACTUALIZAR COTIZACIONES, FICHA TECNICA, VERIFICACION DE IMPUESTOS, PDTE JURIDICO 15 MAY: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 30 MAY: ECONOMICO, PRECIOS ESTAN MUY DISPERSOS 11 JUN: ECONOMICO, PRECIOS PROMEDIADOS REVISION 13-06-24, PDTE JURIDICO 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 24-06-24 25 JUN: ECONOMICO YA INDEXO PRECIOS HISTORICOS, PDTE REUNION CON TECNICO EL 26-06-24 27 JUN: TECNICO PIDIO NUEVAMENTE COTIZACIONES 05 JUL: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 09 JUL: JURIDICO, INFORMACION NO CORRESPONDE A MODALIDAD DE CONTRATACION, PDTE AJUSTES TECNICO 15 JUL: EN FIRMA DE DOCS
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	En estructuración	30-abr-24	MARGARETH	YARITZA	15-may-24	22-may-24	30 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 23 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, COTIZACION VENCIDA, AJUSTE COTIZACIONES POR CANTIDAD TOTAL DE ITEMS, ELEMENTOS APLICA IVA Y SE PROYECTO SIN EL MISMO, VERIFICAR AJUSTE CANTIDADES 29 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 07 JUN: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 11 JUN: ECONOMICO REVISION 17-06-24 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 21-06-24 27 JUN: ECONOMICO PLAZO 27-06-24 08 JUL: ECONOMICO 08-07-24 09 JUL: PDTE REUNION ACLARACION DUDAS 16 JUL: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 19 JUL: EN FIRMA DE DOCS

ADQUISICIÓN EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LA FAC	En estructuración	2-may-24	JEFFERSON	PAHOLA	9-may-24	16-may-24	02 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 03 MAY: ECONOMICO, AJUSTES COTIZACIONES, FICHA TECNICA, PRECOTIZACIONES, PDTE JURIDICO 09 MAY: JURIDICO, COTIZACION GLOBAL, PDTE AJUSTES TECNICO 10 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 21 MAY: ECONOMICO, REVISAR MODALIDAD DE CONTRATACION, GARANTIAS, AJUSTES COTIZACIONES, FALTA PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 21 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES Y SOLICITA REUNION PARA ACLARAR DUDAS 27 MAY: ECONOMICO, EDP CON OBSERVACIONES, PRECOTIZACIONES, ACTUALIZAR COTIZACIONES 28 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 05 JUN: ECONOMICO, AJUSTES GARANTIAS, FIRMA PRECOTIZACIONES, CADENA PRESUPUESTAL, PDTE JURIDICO 07 JUN: JURIDICO REVISION EL 11-06-24 25 JUN: EN FIRMA DE DOCS 28 JUN: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL 24 JUL: EN REVISION DE PRESPUESTO PARA CAMBIO DE MODALIDAD A MININA CUANTIA 25 JUL: TECNICO INFORMA QUE ESTAN GESTIONANDO RECURSOS PARA ADQUIRIR LA NECESIDAD REAL
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS IMAC CON PERIFÉRICOS Y APPLE TV PARA LA SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA	En estructuración	2-may-24	SANDRA	LEONIDAS	9-may-24	16-may-24	02 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 07 MAY: ECONOMICO, FALTAN PRECOTIZACIONES, MATRIZ DE RIESGO, AJUSTAR MODALIDAD CPA, PDTE JURIDICO 16 MAY: JURIDICO, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 20 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 28 MAY: ECONOMICO, PRECOTIZACION, CPA AJUSTAR MODALIDAD, PDTE AUMENTO DE CANTIDADES, PDTE JURIDICO 04 JUN: JURIDICO, PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: ECONOMICO, TECNICO ESTA VOLVIENDO A COTIZAR Y PDTE ADICION DE RECURSOS 05 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 08 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 10 JUL: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, MODALIDAD CONTRATACION, INCREMENTO CANTIDADES, PDTE AJUSTES TECNICO 12 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 15 JUL: ECONOMICO, EDP CON OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 15 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 16 JUL: HOY SALE PARA FIRMAS Y TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL 18 JUL: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL

FAC-S-2024-060047-AG

Servicio de garantía extendida para el soporte técnico especializado y adquisición de repuestos para la antena satelital SEA TEL TRACKER 3700	En estructuración	16-may-24	SANDRA	LEONIDAS	27-may-24	31-may-24	16 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 17 MAY: ECONOMICO, SOLICITA REUNION CON EL TECNICO, AMPLIAR DESCRIPCION NECESIDAD, ANEXO TECNICO, PDTE JURIDICO 22 MAY: JURIDICO, SE REQUIERE REUNION CON TECNICO Y GERENTE, AMPLIAR SUSTENTACION, MODIFICAR OBJETO, UNSPSC, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACIONES, AJUSTE COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 31 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 04 JUN: ECONOMICO, SE AJUSTA OBJETO, ANEXO TECNICO, PDTE REUNION CON EL TECNICO, PDTE JURIDICO 06 JUN: JURIDICO, VERIFICAR EXCLUSIVIDAD, AJUSTE FICHA TECNICA PARA INCLUIR A TODO COSTO LOS REPUESTOS, GARANTIA EXTENDIDA, PDTE REUNION Y AJUSTES TECNICO 18 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 24 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, REVISAR EXCLUSIVIDAD, GARANTIAS, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 09 JUL: TECNICO SOLICITO REUNION 15 JUL: PDTE REUNIÓN CON GERENTE 16 JUL: SE REALIZA REUNION CON GERENTE, NO HAY EXCLUSIVIDAD, PDTE VISITA A CALI PARA VERIFICAR SI LA CEGOT PUEDE REALIZAR EL MTO 25 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO
ADQUISICIÓN DE BASTONES DE MANDO PARA LOS SEÑORES GENERALES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	En estructuración	17-may-24	JEFFERSON	MONICA	27-may-24	31-may-24	17 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 30 MAY: ECONOMICO, EDP CON OBSERVACIONES DE FORMA, PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 31 MAY: ECONOMICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO 11 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 12 JUN: JURIDICO, AJUSTE GARANTIAS, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: JURIDICO RECABA AJUSTES TECNICO 25 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 02 JUL: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 08 JUL: JURIDICO, FALTA INFORMACION FOMENTO POBLACION EXTREMA, PDTE REUNION ACLARACION DUDAS TECNICAS 15 JUL: EN FIRMA DE DOCS 15 JUL: GERENTE INFORMA ADICION DE 20 MILLONES 17 JUL: ECONOMCO, EDP CON OBERVACIONES TECNICAS POR ADICION DE RECURSOS
SOPORTE LOGÍSTICO PARA EL EQUIPO UH-60, QUE COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, COMPONENTES, ACCESORIOS, ASÍ COMO LA INSPECCIÓN, REPARACIÓN, OVERHAUL Y/O EXCHANGE DE REPUESTOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS AERONAUTICOS DE LAS AERONAVES	En estructuración	21-may-24	MARGARETH	YARITZA	27-may-24	31-may-24	21 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 06 JUN: JURIDICO, EXCLUSIVIDAD, AJUSTE INFORMACION DE VF POR NO TENER RECURSOS APROBADOS, AJUSTES FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 17 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 25-06-24 27 JUN: ECONOMICO PLAZO 05-07-24 28 JUN: JURIDICO, PDTE PRESUPUESTO VF2025, CARTA EXCLUSIVIDAD, ANEXO TECNICO, GARANTIAS, FORMA DE PAGO, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 16 JUL: ECONOMICO PLAZO 19-07-24 19 JUL: ECONOMICO, PDTE REUNION 22-07-24 ACLARACION DUDAS 25 JUL: TECNICO ESTA REALIZANDO AJUSTES ANEXO TECNICO

FAC-S-2024-060047-AG

ASIGNADAS A LA FAC							
SERVICIO LOGÍSTICO A TODO COSTO PARA TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS	En estructuración	21-may-24	NELLY	TATIANA	3-jun-24	10-jun-24	21 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 11 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, ACLARAR OBJETO, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: SE REACABA AJUSTES AL TECNICO 27 JUN: SE REACABA AJUSTES AL TECNICO 08 JUL: SE RECABA AJUSTES AL TECNICO 16 JUL: SE RECABA AJUSTES AL TECNICO 17 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 25 JUL: EN ULTIMA REVISION PARA FIRMAS, PLAZO 25-07-24
ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO, DE UN SISTEMAS FLIR STAR SAFIRE 380HDC DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO	En estructuración	22-may-24	SANDRA	LEONIDAS	7-jun-24	14-jun-24	27 MAY: ECONOMICO, PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO (PDTE REUNION CON TECNICO), FALTA FICHA EBI, COTIZACION, PDTE JURIDICO 06 JUN: JURIDICO, PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, COTIZACION, PDTE REUNION PARA ACLARACION ANEXO TECNICO Y AJUSTES TECNICO 14 JUN: TECNICO ENVIO AJUSTES PDTE REVISION 17 JUN: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, FALTA FICHA EBI, COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO 24 JUN: JURIDICO, EDP PERSISTEN OBSERVACIONES, ANEXO TECNICO, FICHA EBI, COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 26 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 27 JUN: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO 08 JUL: JURIDICO, PDTE AUMENTO CANTIDADES DEL TECNICO 11 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 15 JUL: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, FALTA CADENA PRESUPUESTAL, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUL: TECNICO INFORMA QUE VAN ADICIONAR RECURSOS PARA ADQUIRIR MAYORES CANTIDADES, SE ESTIMA QUE PRESUPUESTO SE ASIGNE EN SEPTIEMBRE POR MY TORRES

FAC-S-2024-060047-AG

ADQUISICIÓN DE BATERÍAS Y REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DRONES PARA LA SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA FAC	En estructuración	29-may-24	JEFFERSON	YARITZA	7-jun-24	14-jun-24	29 MAY: SASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 11 JUN: ECONOMICO REVISION 11-06-24 12 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, JUSTIFICACION, PLAZO DE EJECUCION, AJUSTE DESCRIPCION NECESIDAD, OBLIGACIONES CONTRATISTA, EXPERIENCIA POR LOTES, SAP Y NOC, UNSPSC, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 25 JUN: ECONOMICO, AJUSTES TECNICOS SIN RESOLVER, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: ECONOMICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 08 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 11 JUL: ECONOMICO, PRECOTIZACIONES, ACLARAR SI ES ADJUDICACION PARTIAL O TOTAL, PDTE AJUSTES TECNICO 16 JUL: PDTE REUNION CON TECNICO PARA HOY 22 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISIÓN 25 JUL: ECONOMICO, AJUSTE DE CANTIDADES Y AJUSTES TECNICOS 25 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
SERVICIO DE INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA SENSOR DE TORQUE APLICABLE A LA FLOTA T-27 DE LA FAC	En estructuración	30-may-24	SANDRA	LEONIDAS	14-jun-24	21-jun-24	05 JUN: ECONOMICO, FALTA PRECOTIZACION, PDTE REUNION PARA REVISAR ANEXO TECNICO, COTIZACION, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE REUNION 11-06-24 17 JUN: JURIDICO, COTIZACION, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 27 JUN: SE REALIZO REUNION PARA ACLARACIONES 08 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 15 JUL: ECONOMICO REALIZA REVISION DE ANEXO TECNICO 16 JUL: PDTE COTIZACION 25 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO
ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA AÉREA REMOTA (DRONES) PARA LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS UMA	En estructuración	30-may-24	NELLY	YARITZA	17-jun-24	24-jun-24	30 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 07 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, OBLIGACIONES CONTRATISTA, VERIFICAR SI FICHA TECNICA GOZA SE RESERVA, MATRIZ DE RIESGO, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: SE RECABA AJUSTES AL TECNICO 20 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES 08 JUL: ECONOMICO PLAZO 08-07-24 08 JUL: ECONOMICO, AJUSTE CPA, PDTE JURIDICO Y AJUSTES TECNICO 09 JUL: PDTE CADENA PRESUPUESTAL PARA TRAMITE DE FIRMAS 17 JUL: EN FIRMA DE DOCS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO MENOR DE CONSTRUCCION ADSCRITO A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	En estructuración	6-jun-24	JEFFERSON	YARITZA	21-jun-24	25-jun-24	06 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 27 JUN: ECONONOMICO PLAZO 27-06-27 28 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGOS, AMPLIAR DESCRIPCION NECESIDAD, GARANTIAS, PDTE AJUSTES TECNICO 03 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 05 JUL: ECONOMICO, SE DEBE AMPLIAR JUSTIFICACION, ANEXO TECNICO, CONDICIONES GENERALES, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 11 JUL: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 19 JUL: EN FIRMA DOCS
SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA EL MONTAJE Y PRODUCCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN	En estructuración	6-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	17-jun-24	21-jun-24	06 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 12 JUN: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, MATRIS DE RIESGOS, FALTA ACTA DE ESCOGENCIA, DOC OFERENTE, PDTE JURIDICO 19 JUN: JURIDICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, MATRIZ DE RIESGOS, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 27 JUN: SE REALIZA AJUSTE DE FICHA TECNICA, PDTE AJUSTE COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 19 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 25 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO

DEL DÍA DE LA FAMILIA, DIRIGIDO ALPERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LA FAC Y SUS FAMILIAS, CONFORME ANEXO TÉCNICO							
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y PRUEBAS DE MATERIAL PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CONFORME AL ANEXO TÉCNICO	En estructuración	11-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	20-jun-24	27-jun-24	11 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 17 JUN: ECONOMICO, FORMATO PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, ESTUDIO DE MERCADO, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUN: JURIDICO, PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO, ESTUDIO DE MERCADO, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 08 JUL: ECONOMICO Y JURIDICO, REPLANTEAR FICHA TECNICA, COTIZACIONES 09 JUL: ECONOMICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 11 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 15 JUL: ECONOMICO, FICHA TECNICA OK 15 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 25 JUL: SE ENCUENTRA EN COTIZACIONES DEL TECNICO
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE IV DE LA TORRE DE CONTROL EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.1 EN PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA	En estructuración	11-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	25-jun-24	2-jul-24	11 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 19 JUN: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, PRESUPUESTO FAC, VF, PDTE JURIDICO 05 JUL: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 16 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES 25 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO
ADQUISICIÓN DE CALZADO DE CALLE CON TACON PARA DAMA MILITAR DE LA FAC	En estructuración	13-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	1-jul-24	5-jul-24	13 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 18 JUN: ECONOMICO, PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGOS, ESTUDIO DE MERCADO, PDTE JURIDICO 27 JUN: JURIDICO ENVIAS OBERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 02 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 03 JUL: ECONOMICO, FALTA ESTUDIO DE MERCADO, PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTE TECNICO 12 JUL: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 15 JUL: AJUSTAR CANTIDADES, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUL: EN FIRMA DE DOCS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS SIMULADORES	En estructuración	17-jun-24	DIEGO	YARITZA	2-jul-24	9-jul-24	17 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 03 JUL: JURIDICO Y ECONOMICO, JUSTIFICACION MANTENIMIENTO, CLASIFICACION ANEXO TECNICO, OBLIGACIONES CONTRATISTA, COTIZACION, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 24 JUL: ECONOMICO, VERIFICAR FACTOR PONDERABLE, AJUSTE CADENA PRESUPUESTAL, PDTE AJUSTES TECNICO

FAC-S-2024-060047-AG

FTD T-27M y FTD C208B DEL CACOM-2							
Mantenimiento, adecuación y remodelación para los laboratorios Sistemas Electrónicos de Seguridad - SES y Security Operations Center – SOC Multipropósito para la Fuerza Aérea Colombiana en el GRUSE 85 - CATAM" de acuerdo a especificaciones técnicas	En estructuración	18-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	3-jul-24	18-jul-24	18 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 25 JUN: ECONOMICO, FORMATO EDP, PLAN DE PAGOS, OBLIGACIONES CONTRATISTA, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGO, FICHA EBI, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: ECONOMICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 16 JUL: ECONOMICO ESTA EN REVISION DE AJUSTES 17 JUL: ECONOMICO, EDP CON OBSERVACIONES, CADENA PRESUPUESTAL, PDTE JURIDICO 18 JUL: JURIDICO, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGOS, PDTE AJUSTES TECNICO 22 JUL: ECONOMICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICOS 24 JUL: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
PRESTACIÓN DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS MÉDICOS DE USO VETERINARIA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FICHA TÉCNICA DE LOS EQUIPOS	En estructuración	20-jun-24	JEFFERSON	TATIANA	28-jun-24	8-jul-24	20 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 25 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, AJUSTES COTIZACIONES, PLAZO DE EJECUCIÓN, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICOS 28 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 03 JUL: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, AJUSTE CANTIDADES, PDTE JURIDICO 07 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 11 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 16 JUL: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO PLAZO 16-07-24 17 JUL: EN FIRMA DE DOCS 24 JUL: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
ADQUISICION DE MEDIAS PARA UNIFORME DEPORTIVO DEL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	En estructuración	24-jun-24	YOLIMA	YARITZA	2-jul-24	12-jul-24	24 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 JUL: ECONOMICO, PLAZO DE EJECUCIÓN, INFORMACION CONTRATOS ANTERIORES, COTIZACIONES, PDTE JURIDICO 02 JUL: JURIDICO, ANEXO TECNICO, OBLIGACIONES CONTRATISTA, CRITERIOS DIFERENCIALES, PDTE AJUSTES TECNICO 03 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 12 JUL: ECONOMICO OK, PDTE AJUSTES CPA Y JURIDICO 17 JUL: ECONOMICO SOLICITA NOMBRE DEL NUEVO ESTRUCTURADOR POR TRASLADO DEL TITULAR 19 JUL: ECONOMICO, AJUSTE CPA 26 JUL: ECONOMICO, PDTE REVISION DE CADENA PRESUPUESTAL Y ULTIMA REVISION PARA TRAMITE DE FIRMAS, PLAZO 26-07-24

FAC-S-2024-060047-AG

ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE COMEDOR, JUEGOS DE SOFÁS Y MÁQUINAS MULTIEJERCICIO DE GIMNASIO PARA LOS GRUPOS Y ESCUADRONES DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES DE LA FAC	En estructuración	24-jun-24	NELLY	TATIANA	2-jul-24	12-jul-24	24 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 01 JUL: ECONOMICO, COTIZACIONES, PLAZO EJECUCIÓN, ANEXO TECNICO, PDTE JURIDICO 03 JUL: JURIDICO, REQUISITOS EXPERIENCIA, REVISAR FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 16 JUL: ECONOMICO PLAZO 19-07-24 22 JUL: ECONOMICO OK PDTE JURIDICO 25 JUL: EN ULTIMA REVISION PARA FIRMAS, PLAZO 25-07-24 25 JUL: EN FIRMA DE DOCS
ESTUDIOS DE SUELOS PARA LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADES AÉREAS Y DEPENDENCIAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA A NIVEL NACIONAL	En estructuración	24-jun-24	MARGARETH	LEONIDAS	8-jul-24	18-jul-24	24 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 08 JUL: JURIDICO Y ECONOMICO, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGO, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 11 JUL: ECONOMICO ENVIA OBSERVACIONES DE PRECIOS 16 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES 25 JUL: ECONOMICO PLAZO 26-07-24
ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE: Lote 1: AUTODESK AUTOCAD, CIVIL 3D, LUMION PRO; Lote 2: SOFTWARE TERRASCAN + TERRAMODELER + SPATIX PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	En estructuración	3-jul-24	DIEGO	TATIANA	10-jul-24	25-jul-24	03 JUL: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 16 JUL: ECONOMICO REALIZO OBERVACIONES, PDTE JURIDICO HOY ENVIA OBSERVACIONES 18 JUL: JURIDICO, JUSTIFICACION, EXPERIENCIA TECNICA, ANEXO TECNICO, PLAZO EJECUCION, PRECOTIZACIONES Y COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUL: MY ARIAS INFORMA QUE ENVIA AJUSTES EL 25-07-24, TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE INNOVACIÓN AERONÁUTICA CETIA	En estructuración	3-jul-24	JEFFERSON	YARITZA	10-jul-24	20-jul-24	03 JUL: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 16 JUL: ECONOMICO PLAZO 16-07-24 17 JUL: ECONOMICO, COTIZACIONES, OBSERVACIONES DE FORMA, PRECOTIZACIONES, PDTE JURIDICO 19 JUL: JURIDICO, AMPLIACIÓN DESCRIPCION, SAP, CANTIDADES, EXPERIENCIA, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUL: TECNICO ENVIO AJUSTES EL 22-07-24, ECONOMICO PLAZO 25-07-24

FAC-S-2024-060047-AG

RENOVACIÓN MEDIDAS ACTIVAS ELECTRÓNICAS DE SEGURIDAD CCOFA ALTERNO CACOM1, DE ACUERDO CON ANEXO TECNICO	En estructuración	3-jul-24	MARGARETH	TATIANA	17-jul-24	27-jul-24	03 JUL: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 19 JUL: JURIDICO Y ECONOMICO, EDP CON INFORMACIÓN QUE NO CORRESPONDE A LA MODALIDAD DE CONTRATACION, CPA, COTIZACIONES, ANEXO TECNICO, EXPERIENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUL: SE REENVIA INFORMACIÓN PARA AJUSTES AL CT GOMEZ SOSA 25 JUL: TECNICO ENVIO AJUSTE EL 19-07-24
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS 3D E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y PROTOTIPADO DEL CETIA	En estructuración	3-jul-24	SANDRA	LEONIDAS	10-jul-24	25-jul-24	03 JUL: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 04 JUL: ECONOMICO, SOLICITA REUNION CON TECNICO PARA ACLARACION DE DUDAS 09 JUL:JURIDICO, PRECOTIZACION, MATRIZ DE RIESGOS, FICHA EBI, PDTE AJUSTES TECNICO 12 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 15 JUL: ECONOMICO, EDP CON OBSERVACIONES, PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 16 JUL: ECONOMICO, TECNICO VA A REALIZAR AJUSTES A FICHA TECNICA 19 JUL: JURIDICO, EDP CON OBSERVACIONES, PRECOTIZACIONES LOTES, FICHA EBI, PDTE JURIDICO 22 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 24 JUL: ECONOMICO, PRECOTIZACIONES LOTES, AJUSTE CPA, PDTE JURIDICO
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SOFTWARE TIPO (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA EL PROCESO DE CALIFICACIÓN DE APTITUD PSICOFÍSICA DEL DIMAE Y SOLDADOS PROFESIONALES	En estructuración	3-jul-24	NELLY	YARITZA	15-jul-24	25-jul-24	03 JUL: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 11 JUL: JURIDICO Y ECONOMICO, VERIFICAR SI EXISTE ACUERDO MARCO VIGENTE, OBJETO, LUGAR EJECUCIÓN, FICHA TECNICA, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 16 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 25 JUL: ECONOMICO, SE REALIZA REVISIÓN PARA AJUSTES Y REVISION DE PRESUPUESTO POR TIEMPOS DE EJECUCIÓN
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA UN PERSONAL CIVIL DE LA FAC EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 70 DE 1988	En estructuración	11-jul-24	SANDRA	LEONIDAS	20-jul-24	4-ago-24	10 JUL: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 15 JUL: ECONOMICO, CAMBIO FORMATO EDP, PRECOTIZACIO, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGO, PDTE JURIDICO 18 JUL: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES 25 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO

FAC-S-2024-060047-AG

SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UN SEMINARIO EN DERECHO DISCIPLINARIO MILITAR Y DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DESTINADO A LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE ESPECIALISTAS, TÉCNICOS JURÍDICOS Y PERSONAL CIVIL DE LAS OFICINAS JURIDICAS DE LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ	En estructuración	24-jul-24	SANDRA	LEONIDAS	30-jul-24	9-ago-24	24: ASIGNACION ESTRUCTURADORES
ADQUISICION DE PANTALONCILLO TIPO BOXER PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	En estructuración	25-jul-24	YOLIMA	MONICA	5-ago-24	15-ago-24	25: ASIGNACION ESTRUCTURADORES
ADQUISICIÓN DE DOS (02) EQUIPOS DE DEMARCACIÓN VIAL (MAQUINA PINTA RAYAS) PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	En estructuración	25-jul-24	NELLY	TATIANA	5-ago-24	20-ago-24	25: ASIGNACION ESTRUCTURADORES
ADQUISICIÓN DE DISTINTIVOS METÁLICOS PARA DOTACIÓN DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO	En estructuración	25-jul-24	MARGARETH	MONICA	9-ago-24	19-ago-24	25: ASIGNACION ESTRUCTURADORES

FAC-S-2024-060047-AG

OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE IV DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN - CRAI (INCLUYE ACTIVIDADES DE ACABADO, OBRAS DE URBANISMO Y EQUIPOS), UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" - EN LA CIUDAD DE CALI- VALLE DEL CAUCA	En estructuración	25-jul-24	SANDRA	YARITZA	9-ago-24	29-ago-24	25: ASIGNACION ESTRUCTURADORES

Actividades a Realizar

Actividad	Responsable	Fecha Entrega

Convocatoria Próxima Reunión

Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	

Mayor CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
Subdirector Estructuración Económica Y Jurídica



Mayor DAVID ARBELAEZ RESTREPO
Subdirector Contractual 1

Elaboró: MY. NEMOCON / SUBEC Revisó: Aprobó:MY. NEMOCON / SUBEC

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2024-061100-AG	Lugar y Fecha	Dirección de Compras Públicas,31-07-2024

Asunto	Seguimiento estructuración procesos OPS		
Oficina Productora	Subdirección Estructuración Económica y Jurídica		
Hora Inicio	08:30	**Hora Finalización**	09:10
Ausentes	No aplica		

Orden del día:

Desarrollo:

El día 31 de julio de 2024 se realiza seguimiento de la estructuración de los procesos contractuales con el personal de PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON MÍNIMO TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL y PROFESIONAL EN DERECHO, CON MÍNIMO DOS (2) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN CONTRATACIÓN ESTATAL, así:

OBJETO DEL PROCESO	ESTADO	FECHA ASIGNACIÓN ESTRUCTURACION	ECONOMICA ESTRUCTURACION	JURIDICA ESTRUCTURACION	FECHA ENTREGA ESTRUCTURACION	FECHA ENTREGA ESTRUCTURACION 2	NOVEDADES DE ESTRUCTURACION
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA FAC	En estructuración	21-mar-24	MARGARETH	YARITZA	12/04/2024	19/04/2024	21 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 ABR: EN REVISION DE MODALIDAD A MINIMIA CUANTIA 11 ABR: SE DETERMINA QUE ES CONTRATACION DIRECTA 24 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 09 MAY: ECONOMICO, PDTE ACLARAR INFORMACION FICHA TECNICA MANTENIMIENTOS 20 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, AJUSTAR OBJETO, SE SOLICITA DOCS DEL OFERENTE, ACTA DE VERIFICACION, PDTE AJUSTES TECNICO 27 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 30 MAY: PDTE REVISAR ALCANCE DE EXCLUSIVIDAD 31 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES EDP, PDTE REVISION 07 JUN: JURIDICO, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 14 JUN: ECONOMICO ENVIA FORMATO PARA PRESENTACION DE COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO, SUBEC ACLARA QUE NO CUMPLE CON LAS OBSERVACIONES 20 JUN: PDTE QUE EL TECNICO ENVIE LA FICHA TECNICA PARA ESTRUCTURAR EL FORMATO DE COTIZACION 21 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 27 JUN: ECONOMICO 27-06-24 04 JUL: ECONOMICO ENVIA FORMATO COTIZACION A TECNICO, PDTE COTIZACION 12 JUL: ECONOMICO, AJUSTES FICHA TECNICA DE ACUERDO A COTIZACION, REVISAR INCREMENTO PRECIOS TRM, PDTE AJUSTES TECNICO

FAC-S-2024-061100-AG

							15 JUL: TECNICO ENVIA COTIZACION, PDTE REVISION 17 JUL: ECONOMICO, PDTE INFORMACIÓN DE TRM Y JURIDICO 22 JUL: TECNICO RECABA AJUSTES AL JURIDICO 23 JUL: EN FIRMA DE DOCS
ADQUISICIÓNDE MOTOCICLETAS TIPO CALLE DE MÍNIMO 150 CC Y ENDURO DE MÍNIMO 250 CCPARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA DE ACUERDO CONESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	En estructuración	26-mar-24	DIEGO	MONICA	1-may-24	8-may-24	26 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, INFORMACIÓN DE STOCK, CANTIDADES, PDTE AJUSTES TECNICO 10 MAY: PDTE JURIDICO 27 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO ENVIAS OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 30 MAY: ECONOMICO Y TECNICO REVISAN REALIZAR AJUSTE DE PRESUPUESTO 07 JUN: JURIDICO, REVISION 11-06-24 11 JUN: ECONOMICO, PDTE ADICION DE RECURSOS, JURIDICO, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: ECONOMICO OK, JURIDICO SOLICITA DOCS, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 27 JUN: PDTE CADENA PRESUPUESTAL 08 JUL: TECNICO ENVIA DOCS A JURIDICO, PDTE REVISION 10 JUL: JURIDICO, ANEXO TECNICO, PERSISTEN COMENTARIOS, PDTE AJUSTES TECNICO 10 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES 16 JUL: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 26 JUL: ECONOMICO Y JURIDICO, AJUSTE DE COTIZACIONES, CADENA PRESUPUESTAL, PLAZO PARA FIRMAS 29-07-24 29 JUL: JURIDICO, FORMA DE PAGO, COTIZACIONES VENCIDAS, OBLIGACIONES, PDTEA AJUSTES TECNICO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO PARA MULTICOPIADORAS RISO EZ390U/EZ391U CONFORME ANEXO TECNICO	En estructuración	27-mar-24	MARGARETH	TATIANA	8-may-24	15-may-24	27 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 09 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, INCONSISTENCIA EN FICHA TECNICA, REVISAR PRESUPUESTO, NO ES CLARO LA CANTIDAD DE EQUIPOS PARA EL MTO, FALTAN COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 10 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 14 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, SE DEBE REALIZAR COTIZACION POR ITEM, PDTE AJUSTES TECNICO 30 MAY: ECONOMICO, REVISION EL 31-05-24 11 JUN: ECONOMICO, PDTE REUNION CON TECNICO PARA ACLARACION TECNICA 17 JUN: ECONOMICO ENVIA FORMATO PARA COTIZACION 18 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO PARA PODER TRAMITAR FIRMAS 20 JUN: TECNICO INFORMA CAMBIOS EN LA FICHA TECNICA 26 JUN: EN FIRMA DE DOCS 28 JUN: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL 10 JUL: DE ACUERDO A OBSERVACIONES SE DEBE VOLVER A COTIZAR 16 JUL: PDTE CAMBIO DE CADENA PRESUPUESTAL POR CAMBIO OBJETO YSE RECABA AJUSTES EL TECNICO 18 JUL: EN FIRMA DE DOCS 26 JUL: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE TRABAJO PARA EL SOSTENIMIENTO, ENTRENAMIENTO Y MANUTENCIÓN DE LOS CANINOS E INSTALACIONES DEL ESCUADRÓN DE INSTRUCCIÓN CANINO MILITAR ESCAM DE LA FAC	En estructuración	4-abr-24	NELLY	MONICA	15-may-24	22-may-24	04 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 15 ABR: JURIDICO Y ECONOMICO, ACTUALIZAR COTIZACIONES, AMPLIAR JUSTIFICACION 14 MAY: JURIDICO, REVISION DE COTRATAR INSUMOS DE ASEO, PDTE AJUSTE TECNICO 28 MAY: JURIDICO, TECNICO DEBE DE REALIZAR AJUSTE DE NECESIDAD PARA INSUMOS DE ASEO, PDTE AJUSTE OBJETO 29 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE ULTIMA REVISION PARA TRAMITE DE FIRMAS 07 JUN: PDTE RECABAR AJUSTES TECNICO 11 JUN: ECONOMICO RECABA AJUSTES TECNICOS 20 JUN: ECONOMICO, PLAZO 21-06-24 27 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 03 JUL: JURIDICO SOLICITA A ORDENACION INFORMACIÓN DE CARACTER TECNICO 11 JUL: ECONOMIO ENVIA DOCS AJUSTADOS POR LOTES, PDTE JURIDICO 15 JUL: EN FIRMA DE DOCS 31 JUL: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL

FAC-S-2024-061100-AG

ADQUISICIÓN DE CAMAROTES METÁLICOS PARA EL PERSONALMILITAR DE LA FAC	En estructuración	8-abr-24	DIEGO	PAHOLA	19-abr-24	30-abr-24	08 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 18 ABR: ECONOMICO, ACLARACION DE EXIGIR CERTIFICACION Y MUESTRA, PRECOTIZACIONES EN FORMATO QUE NO CORRESPONDE, COTIZACIONES, AJUSTE CPA, PDTE JURIDICO 19 ABR: JURIDICO, NO HAY COHERENCIA CON EL OBJETO A CONTRATAR, PDTE AJUSTES TECNICO 03 MAY: ECONOMICO, FICHA TECNICA, PRECOTIZACIONES, AJUSTE CPA, PDTE AJUSTES TECNICO 30 MAY: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 06 JUN: JURIDICO REVISION 11-06-24 11 JUN: PDTE JURIDICO 12 JUN: JURIDICO RECABA AJUSTES ANEXO TECNICO 18 JUN: ECONOMICO, AJUSTE CPA, PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 27 JUN: PDTE JURIDICO UNICAMENTE 08 JUL: ECONOMICO INFORMA QUE TECNICO ENVIO AJUSTES CON INCREMENTO DE PRESUPUESTO, CAMBIANDO MODALIDAD DE CONTRATACION 09 JUL: JURIDICO SOLICITA AJUSTES DE DOCS DE ACUERDO A MODIFICACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 16 JUL: PROCESO LLEGO CON ADICION DE RECURSOS CAMBIANDO MODALIDAD DE CONTRATACIÓN EL DIA 11-07-24, PDTE ASIGNACIÓN ESTRUCTURADOR JURÍDICO 17 JUL: ECONOMICO, EDP CON OBSERVACIONES, ESTUDIO DE MERCADO, CANTIDADES, FICHA TECNICA, PRECOTIZACIONES, PDTE JURIDICO 26 JUL: PROCESO CAMBIA A MODALIDAD SIBASTA INVERSA, REVISION DE PRESUPUESTO PARA ADQUISICION DE TABLAS, PLAZO 31-07-24 29 JUL: JURIDICO, AMPLIAR JUSTIFICACION, UNSPSC, ANEXO TECNICO, CADENA PRESUPUESTAL, PDTE AJUSTES TECNICO
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LENCERIA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES DE LA FAC, DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO	En estructuración	11-abr-24	DIEGO	MONICA	24-abr-24	1-may-24	11 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 22 ABR: ECONOMICO, FICHA TECNICA SIN ACCESO A LA INFORMACIÓN, ADICIONAR COTIZACIONES, PDTE AJUSTE TECNICO 30 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES 10 MAY: ECONOMICO, PDTE AJUSTES CANTIDADES INICIALES, PDTE JURIDICO 16 MAY: TECNICO RECABA AJUSTES AL JURIDICO 29 MAY: JURIDICO, REVISION PARA EL 30-05-24 07 JUN: JURIDICO REVISION 07-06-24 11 JUN: PDTE JURIDICO 12 JUN: JURIDICO, EL ULTIMOS AJUSTES PARA TRAMITE DE FIRMAS 20 JUN: SE RECABA AJUSTES AL TECNICO 27 JUN: PDTE JURIDICO UNICAMENTE 08 JUL: TECNICO NO HA ENVIADO AJUSTES 16 JUL: ECONOMICO OK, TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE JURIDICO 25 JUL: ECONOMICO Y JURIDICO, PLAZO 31-07-24 29 JUL: ECONOMICO, AJUSTE CPA Y CDP

FAC-S-2024-061100-AG

ADQUISICIÓN MATERIALES, SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TIC	En estructuración	15-abr-24	DIEGO	TATIANA	6-may-24	13-may-24	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 08 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, ACLARAR DETERMINACION CANTIDADES, AMPLIAR JUSTIFICACION, INFORMACION FALTA EN EDP, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 28 MAY: TECNICO ENVIO AJUSTES, PDTE REVISION 31 MAY: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 06 JUN: ECONOMICO, EDP PERSISTEN OBSERVACIONES, FICHA TECNICA, COTIZACIONES, PDTE REUNION Y AJUSTES TECNICO 20 JUN: ECONOMICO, PDTE COTIZACIONES 27 JUN: ECONOMICO, NO SE TIENEN COTIZACIONES 16 JUL: POTE COTIZACIONES 26 JUL: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO REVISION COTIZACION PLAZO 26-07-24 26 JUL: ECONOMICO, CONTINUAN DISPERSION DE PRECIOS, PDTE AJUSTES TECNICO 31 JUL: TECNICO ENVIA CUADRO POR RUBROS, EN REVISION ECONOMICA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPOS DE LOS SISTEMAS DE APOSENTAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA FAC Y DESPLIEGUE DE EQUIPOS A REQUERIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO	En estructuración	15-abr-24	JEFFERSON	PAHOLA	1-may-24	8-may-24	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 MAY: ECONOMICO, FICHA TECNICA, MATRIZ DE RIESGO, PDTE JURIDICO 03 MAY: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 10 MAY: TENICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 16 MAY: ECONOMICO, AJUSTE UNSPSC, PDTE JURIDICO 28 MAY: ECONOMICO, EDP SIN SUBSANAR NOVEDADES, PDTE JURIDICO 29 MAY: EN ULTIMA REVISION PARA TRAMITE DE FIRMAS 06 JUN: JURIDICO OK, FALTA SUBSANAR UNSPSC 11 JUN: ECONOMICO RECABA AJUSTES TECNICO 20 JUN: JURIDICO RECABA AJUSTES TECNICO 27JUN: ECONOMICO RECABA AJUSTES TECNICO 08 JUL: ECONOMICO RECABA AJUSTES TECNICO 16 JUL: ECONOMICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 18 JUL: ECONOMICO, ACTUALIZAR COTIZACIONES, CADENA PRESUPUESTAL, PDTE JURIDICO 24 JUL: JURIDICO, CADENA PRESUPUESTAL PARA TRAMITE DE FIRMAS

FAC-S-2024-061100-AG

SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y ACCESORIOS MARCA CATERPILLAR DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA FAC DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA	En estructuración	15-abr-24	YOLIMA	LEONIDAS	13-may-24	20-may-24	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 19 ABR: EN REVISION PARA ESTABLECER MODALIDAD DE CONTRATACION 10 MAY: PDTE JUSTIFICACION TECNICO PARA DIRECTA, FORMA DE PAGO, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 14 MAY: SE REALIZO REUNION EL 14-05-24, PDTE AJUSTES 29 MAY: JURIDICO, EDP SIN CORREGIR OBSERVACIONES, PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, DOCS DE OFERENTE, PDTE ECONOMICO Y AJUSTES TECNICO 11 JUN: ECONOMICO RECABA INFORMACIÓN 20 JUN: ECONOMICO RECABA INFORMACIÓN 27 JUN: TECNICO ENVIO AJUSTES, PDTE REVSION, ECONOMICO PLAZO 03-07-24 08 JUL: ECONOMICO, PDTE ANEXO TECNICO, PLAZO 09-07-24 08 JUL: ECONOMICO SOLICITA ACLARACION SOBRE COTIZACION 16 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 25 JUL: ECONOMICO, SIGUE PDTE COTIZACION, MTO CORRECTIVOS SON CON CANTIDADES ESTABLECIDAD, MTO PREVENTIVOS POR VALOR UNITARIO 31 JUL: SE ENVIO EL 29-07-24 CUADRO DE PRECIOS PARA COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO
SERVICIO DE INSPECCION, MANTENIMIENTO DEL DEA GYRO E IPT Y DE LA CAMARA HIPOBARICA HAC	En estructuración	19-abr-24	MARGARETH	TATIANA	15-may-24	22-may-24	19 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 10 MAY: ECONOMICO, REVISAR FORMA DE PAGO, PLAZO DE EJEUCIÓN, ANEXO TECNICO, COTIZACIONES, PDTE JURIDICO Y AJUSTES TECNICO 14 MAY: JURIDICO, ACLARAR MODALIDAD CONTRATACION, ACLARAR PAGO DEL 50%, PDTE AJUSTES TECNICO 29 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO SOLICITAN REUNION CON TECNICO PARA ACLARACION DE DUDAS 31 MAY: PDTE ENVIO CORREO DE ESTRUCTURADORES AL TECNICO PARA DOCS 01 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 04 JUN: SE ENVIA CORREO A TECNICO ACLARANDO OBSERVACIONES 06 JUN: TECNICO ENVIA CARTA, PDTE REVISION 12 JUN: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES A TECNICO SOBRE CARTA ENVIADA, NO CUMPLE REQUISITOS 13 JUN: TECNICO INFORMA QUE POR NO HABVER RECURSOS NO PUEDEN OBTENER LOS DOCS DE LA EMPRESA, SE LE INFORMA QUE DEBEN DE REALIZAR LOS AJUSTES EXISTA O NO DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 20 JUN: TECNICO ENVIO DOCS DE EXCLUSIVIDAD, PDTE REVISION 25 JUN: JURIDICO, DOC DE EXCLUSIVIDAD NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS 02 JUL: TECNICO ENVIA DOC VIGENTE, PDTE REVISION Y TRADUCCION OFICIAL 03 JUL: JURIDICO INFORMA QUE EL DOC REQUIERE TRADUCCION 16 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTE AL TECNICO 17 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 23 JUL: JURIDICO, FORMATO DOCS DIFERENTES, PDTE DOCS DE OFERTA ECONOMICA PARA TERMINAR ESTRUCTURACIÓN 25 JUL: SE HABLO CON LA SRA MY PICO DEL DIMAE E INFORMA QUE ESTA PDTE LA

FAC-S-2024-061100-AG

							COTIZACION Y LOS AJUSTES DE LOS FORMATOS 29 JUL: TECNICO ENVIA DOCS TRADUCIDOS

FAC-S-2024-061100-AG

ADQUISICIÓN PRENDA BALÍSTICAS NIVEL III-A DE USO INTERNO PARA LA FAC	En estructuración	19-abr-24	YOLIMA	MONICA	13-may-24	20-may-24	19 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 11 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, ACTUALIZACION COTIZACIONES, VERIFICAR SI APLICA IVA, ACLARACION CONCLUSIONES ESPECIFICAS, PDTE AJUSTES TECNICO 22 MAY: ECONOMICO SOLICITA CONCEPTO A DIFIN SOBRE IMPUESTOS 29 MAY: TECNICO NO HA DADO RTA 30 MAY: ECONOMICO, SE REALIZA REUNION Y SE REALIZARA SUBASTA 07 JUN: JURIDICO PDTE RECABAR AJUSTES 11 JUN: ECONOMICO, AJUSTE DE PROMEDIO DE PRECIOS 20 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 27 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 02 JUL: TECNICO RECABA AJUSTES AL JURIDICO, SE REENVIA CORREO A SUPERVISOR CTO 04 JUL: JURIDICO, PDTE AJUSTES DE CARACTER TECNICO Y ECONOMICO 04 JUL: ECONOMICO DA RTA INFORMANDO QUE NO APLICA LO SOLICITADO POR EL JURIDICO DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 05 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 08 JUL: TECNICO RECABA REVISION AL JURIDICO 09 JUL: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 17 JUL: GERENTE PROYECTO RECABA MEDIANTE OFICIO ESTADO DEL PROCESO 23 JUL: JURIDICO, EXPERIENCIA, ANEXO TECNICO, COTIZACIONES, INDICADORES, PDTE AJUSTES TECNICO 24 JUL: ECONOMICO, PDTE AJUSTE INDICADORES Y COTIZACION, PLAZO 25-07-24 26 JUL: ECONOMICO REALIZA AJUSTES, PDTE TECNICO 30 JUL: DE ACUERDO A LO INFORMADO POR MY CARRILLO DE ARMAMENTO SI APLICA ACUERDO MARCO, PDTE AJUSTES TECNICO
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE GALA Y PRENDAS BLANCAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	En estructuración	29-abr-24	YOLIMA	PAHOLA	15-may-24	22-may-24	29 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 08 MAY: ECONOMICO, ACTUALIZAR COTIZACIONES, FICHA TECNICA, VERIFICACION DE IMPUESTOS, PDTE JURIDICO 15 MAY: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 30 MAY: ECONOMICO, PRECIOS ESTAN MUY DISPERSOS 11 JUN: ECONOMICO, PRECIOS PROMEDIADOS REVISION 13-06-24, PDTE JURIDICO 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 24-06-24 25 JUN: ECONOMICO YA INDEXO PRECIOS HISTORICOS, PDTE REUNION CON TECNICO EL 26-06-24 27 JUN: TECNICO PIDIO NUEVAMENTE COTIZACIONES 05 JUL: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 09 JUL: JURIDICO, INFORMACION NO CORRESPONDE A MODALIDAD DE CONTRATACION, PDTE AJUSTES TECNICO 15 JUL: EN FIRMA DE DOCS

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	En estructuración	30-abr-24	MARGARETH	YARITZA	15-may-24	22-may-24	30 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 23 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, COTIZACION VENCIDA, AJUSTE COTIZACIONES POR CANTIDAD TOTAL DE ITEMS, ELEMENTOS APLICA IVA Y SE PROYECTO SIN EL MISMO, VERIFICAR AJUSTE CANTIDADES 29 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 07 JUN: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 11 JUN: ECONOMICO REVISION 17-06-24 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 21-06-24 27 JUN: ECONOMICO PLAZO 27-06-24 08 JUL: ECONOMICO 08-07-24 09 JUL: PDTE REUNION ACLARACION DUDAS 16 JUL: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 19 JUL: EN FIRMA DE DOCS
ADQUISICIÓN EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LA FAC	En estructuración	2-may-24	JEFFERSON	MONICA	9-may-24	16-may-24	02 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 03 MAY: ECONOMICO, AJUSTES COTIZACIONES, FICHA TECNICA, PRECOTIZACIONES, PDTE JURIDICO 09 MAY: JURIDICO, COTIZACION GLOBAL, PDTE AJUSTES TECNICO 10 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 21 MAY: ECONOMICO, REVISAR MODALIDAD DE CONTRATACION, GARANTIAS, AJUSTES COTIZACIONES, FALTA PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 21 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES Y SOLICITA REUNION PARA ACLARAR DUDAS 27 MAY: ECONOMICO, EDP CON OBSERVACIONES, PRECOTIZACIONES, ACTUALIZAR COTIZACIONES 28 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 05 JUN: ECONOMICO, AJUSTES GARANTIAS, FIRMA PRECOTIZACIONES, CADENA PRESUPUESTAL, PDTE JURIDICO 07 JUN: JURIDICO REVISION EL 11-06-24 25 JUN: EN FIRMA DE DOCS 28 JUN: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL 24 JUL: EN REVISION DE PRESPUESTO PARA CAMBIO DE MODALIDAD A MININA CUANTIA 25 JUL: TECNICO INFORMA QUE ESTAN GESTIONANDO RECURSOS PARA ADQUIRIR LA NECESIDAD REAL 29 JUL: ORDENADOR INFORMA POR CORREO DE ADICION DE RECURSOS POR VALOR DE 83,600,000 29 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES PDTE REVISION 29 JUL: ECONOMICO, AJUSTE PLAZO EJECUCIÓN, AJUSTE CANTIDAD CPA, PDTE AJUSTES TECNICO 31 JUL: JURIDICO, PLAZO EJECUCION, AJUSTE CPA, AMPLIAR JUSTIFICACION, CANTIDADES, MATRIZ DE IDONEIDAD, CADENA PRESUPUESTAL, PDTE AJUSTES TECNICO

Servicio de garantía extendida para el soporte técnico especializado y adquisición de repuestos para la antena satelital SEA TEL TRACKER 3700	En estructuración	16-may-24	SANDRA	LEONIDAS	27-may-24	31-may-24	16 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 17 MAY: ECONOMICO, SOLICITA REUNION CON EL TECNICO, AMPLIAR DESCRIPCION NECESIDAD, ANEXO TECNICO, PDTE JURIDICO 22 MAY: JURIDICO, SE REQUIERE REUNION CON TECNICO Y GERENTE, AMPLIAR SUSTENTACION, MODIFICAR OBJETO, UNSPSC, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACIONES, AJUSTE COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 31 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 04 JUN: ECONOMICO, SE AJUSTA OBJETO, ANEXO TECNICO, PDTE REUNION CON EL TECNICO, PDTE JURIDICO 06 JUN: JURIDICO, VERIFICAR EXCLUSIVIDAD, AJUSTE FICHA TECNICA PARA INCLUIR A TODO COSTO LOS REPUESTOS, GARANTIA EXTENDIDA, PDTE REUNION Y AJUSTES TECNICO 18 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 24 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, REVISAR EXCLUSIVIDAD, GARANTIAS, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 09 JUL: TECNICO SOLICITO REUNION 15 JUL: PDTE REUNIÓN CON GERENTE 16 JUL: SE REALIZA REUNION CON GERENTE, NO HAY EXCLUSIVIDAD, PDTE VISITA A CALI PARA VERIFICAR SI LA CEGOT PUEDE REALIZAR EL MTO 29 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO
SOPORTE LOGÍSTICO PARA EL EQUIPO UH-60, QUE COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, COMPONENTES, ACCESORIOS, ASÍ COMO LA INSPECCIÓN, REPARACIÓN, OVERHAUL Y/O EXCHANGE DE REPUESTOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS AERONAUTICOS DE LAS AERONAVES ASIGNADAS A LA FAC	En estructuración	21-may-24	MARGARETH	YARITZA	27-may-24	31-may-24	21 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 06 JUN: JURIDICO, EXCLUSIVIDAD, AJUSTE INFORMACION DE VF POR NO TENER RECURSOS APROBADOS, AJUSTES FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 17 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 25-06-24 27 JUN: ECONOMICO PLAZO 05-07-24 28 JUN: JURIDICO, PDTE PRESUPUESTO VF2025, CARTA EXCLUSIVIDAD, ANEXO TECNICO, GARANTIAS, FORMA DE PAGO, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 16 JUL: ECONOMICO PLAZO 19-07-24 19 JUL: ECONOMICO, PDTE REUNION 22-07-24 ACLARACION DUDAS 25 JUL: TECNICO ESTA REALIZANDO AJUSTES ANEXO TECNICO
SERVICIO LOGÍSTICO A TODO COSTO PARA TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS	En estructuración	21-may-24	NELLY	TATIANA	3-jun-24	10-jun-24	21 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 11 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, ACLARAR OBJETO, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: SE REACABA AJUSTES AL TECNICO 27 JUN: SE REACABA AJUSTES AL TECNICO 08 JUL: SE RECABA AJUSTES AL TECNICO 16 JUL: SE RECABA AJUSTES AL TECNICO 17 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 25 JUL: EN ULTIMA REVISION PARA FIRMAS, PLAZO 25-07-24 30 JUL: PDTE INFORMACION TECNICA DESDE EL 25-07-24

ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO, DE UN SISTEMAS FLIR STAR SAFIRE 380HDC DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO	En estructuración	22-may-24	SANDRA	LEONIDAS	7-jun-24	14-jun-24	27 MAY: ECONOMICO, PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO (PDTE REUNION CON TECNICO), FALTA FICHA EBI, COTIZACION, PDTE JURIDICO 06 JUN: JURIDICO, PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, COTIZACION, PDTE REUNION PARA ACLARACION ANEXO TECNICO Y AJUSTES TECNICO 14 JUN: TECNICO ENVIO AJUSTES PDTE REVISION 17 JUN: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, FALTA FICHA EBI, COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO 24 JUN: JURIDICO, EDP PERSISTEN OBSERVACIONES, ANEXO TECNICO, FICHA EBI, COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 26 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 27 JUN: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO 08 JUL: JURIDICO, PDTE AUMENTO CANTIDADES DEL TECNICO 11 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 15 JUL: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, FALTA CADENA PRESUPUESTAL, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUL: TECNICO INFORMA QUE VAN ADICIONAR RECURSOS PARA ADQUIRIR MAYORES CANTIDADES, SE ESTIMA QUE PRESUPUESTO SE ASIGNE EN SEPTIEMBRE POR MY TORRES 31 JUL: TECNICO INFORMA QUE VAN A SOLICITAR VF 2025 POR TIEMPOS DE EJECUCIÓN, PDTE INFORMACION
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS Y REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DRONES PARA LA SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA FAC	En estructuración	29-may-24	JEFFERSON	YARITZA	7-jun-24	14-jun-24	29 MAY: SASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 11 JUN: ECONOMICO REVISION 11-06-24 12 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, JUSTIFICACION, PLAZO DE EJECUCION, AJUSTE DESCRIPCION NECESIDAD, OBLIGACIONES CONTRATISTA, EXPERIENCIA POR LOTES, SAP Y NOC, UNSPSC, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 25 JUN: ECONOMICO, AJUSTES TECNICOS SIN RESOLVER, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: ECONOMICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 08 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 11 JUL: ECONOMICO, PRECOTIZACIONES, ACLARAR SI ES ADJUDICACION PARTIAL O TOTAL, PDTE AJUSTES TECNICO 16 JUL: PDTE REUNION CON TECNICO PARA HOY 22 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISIÓN 25 JUL: ECONOMICO, AJUSTE DE CANTIDADES Y AJUSTES TECNICOS 25 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 29 JUL: AJUSTAR CANTIDADES EN EDP Y CPA, PDTE AJUSTES TECNICO 29 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 29 JUL: ECONOMICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO

FAC-S-2024-061100-AG

SERVICIO DE INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA SENSOR DE TORQUE APLICABLE A LA FLOTA T-27 DE LA FAC	En estructuración	30-may-24	SANDRA	LEONIDAS	14-jun-24	21-jun-24	05 JUN: ECONOMICO, FALTA PRECOTIZACION, PDTE REUNION PARA REVISAR ANEXO TECNICO, COTIZACION, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE REUNION 11-06-24 17 JUN: JURIDICO, COTIZACION, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 27 JUN: SE REALIZO REUNION PARA ACLARACIONES 08 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 15 JUL: ECONOMICO REALIZA REVISION DE ANEXO TECNICO 16 JUL: PDTE COTIZACION 25 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 31 JUL: TECNICO INFORMA QUE AMPLIA PLAZO DE EJECUCIÓN, SE VAN A TRAMITAR VF2025
ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA AÉREA REMOTA (DRONES) PARA LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS UMA	En estructuración	30-may-24	NELLY	YARITZA	17-jun-24	24-jun-24	30 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 07 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, OBLIGACIONES CONTRATISTA, VERIFICAR SI FICHA TECNICA GOZA SE RESERVA, MATRIZ DE RIESGO, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: SE RECABA AJUSTES AL TECNICO 20 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES 08 JUL: ECONOMICO PLAZO 08-07-24 08 JUL: ECONOMICO, AJUSTE CPA, PDTE JURIDICO Y AJUSTES TECNICO 09 JUL: PDTE CADENA PRESUPUESTAL PARA TRAMITE DE FIRMAS 17 JUL: EN FIRMA DE DOCS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO MENOR DE CONSTRUCCION ADSCRITO A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	En estructuración	6-jun-24	JEFFERSON	YARITZA	21-jun-24	25-jun-24	06 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 27 JUN: ECONONOMICO PLAZO 27-06-27 28 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGOS, AMPLIAR DESCRIPCION NECESIDAD, GARANTIAS, PDTE AJUSTES TECNICO 03 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 05 JUL: ECONOMICO, SE DEBE AMPLIAR JUSTIFICACION, ANEXO TECNICO, CONDICIONES GENERALES, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 11 JUL: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 19 JUL: EN FIRMA DOCS
SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA EL MONTAJE Y PRODUCCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA FAMILIA, DIRIGIDO ALPERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LA FAC Y SUS FAMILIAS, CONFORME ANEXO TÉCNICO	En estructuración	6-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	17-jun-24	21-jun-24	06 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 12 JUN: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, MATRIS DE RIESGOS, FALTA ACTA DE ESCOGENCIA, DOC OFERENTE, PDTE JURIDICO 19 JUN: JURIDICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, MATRIZ DE RIESGOS, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 27 JUN: SE REALIZA AJUSTE DE FICHA TECNICA, PDTE AJUSTE COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 19 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 25 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 29 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 29 JUL: ECONOMICO, FALTA ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, ACTA ESCOGENCIA, DOCS OFERENTE, PDTE JURIDICO

FAC-S-2024-061100-AG

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y PRUEBAS DE MATERIAL PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CONFORME AL ANEXO TÉCNICO	En estructuración	11-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	20-jun-24	27-jun-24	11 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 17 JUN: ECONOMICO, FORMATO PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, ESTUDIO DE MERCADO, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUN: JURIDICO, PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO, ESTUDIO DE MERCADO, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 08 JUL: ECONOMICO Y JURIDICO, REPLANTEAR FICHA TECNICA, COTIZACIONES 09 JUL: ECONOMICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 11 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 15 JUL: ECONOMICO, FICHA TECNICA OK 15 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 25 JUL: SE ENCUENTRA EN COTIZACIONES DEL TECNICO 31 JUL: PDTE COTIZACIONES
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE IV DE LA TORRE DE CONTROL EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.1 EN PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA	En estructuración	11-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	25-jun-24	2-jul-24	11 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 19 JUN: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, PRESUPUESTO FAC, VF, PDTE JURIDICO 05 JUL: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 16 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES 25 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 29 JUL: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, DOC TIPO PLIEGO, PLAZO EJECUCION, FICHA EBI, VF 2025, PDTE JURIDICO
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS SIMULADORES FTD T-27M y FTD C208B DEL CACOM-2	En estructuración	17-jun-24	DIEGO	YARITZA	2-jul-24	9-jul-24	17 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 03 JUL: JURIDICO Y ECONOMICO, JUSTIFICACION MANTENIMIENTO, CLASIFICACION ANEXO TECNICO, OBLIGACIONES CONTRATISTA, COTIZACION, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 24 JUL: ECONOMICO, VERIFICAR FACTOR PONDERABLE, AJUSTE CADENA PRESUPUESTAL, PDTE AJUSTES TECNICO 31 JUL: ECONOMICO RECABA AJUSTES AL TECNICO
Mantenimiento, adecuación y remodelación para los laboratorios Sistemas Electrónicos de Seguridad - SES y Security Operations Center – SOC Multipropósito para la Fuerza Aérea Colombiana en el GRUSE 85 - CATAM" de acuerdo a especificaciones técnicas	En estructuración	18-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	3-jul-24	18-jul-24	18 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 25 JUN: ECONOMICO, FORMATO EDP, PLAN DE PAGOS, OBLIGACIONES CONTRATISTA, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGO, FICHA EBI, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: ECONOMICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 16 JUL: ECONOMICO ESTA EN REVISION DE AJUSTES 17 JUL: ECONOMICO, EDP CON OBSERVACIONES, CADENA PRESUPUESTAL, PDTE JURIDICO 18 JUL: JURIDICO, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGOS, PDTE AJUSTES TECNICO 22 JUL: ECONOMICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICOS 24 JUL: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL

FAC-S-2024-061100-AG

PRESTACIÓN DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS MÉDICOS DE USO VETERINARIA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FICHA TÉCNICA DE LOS EQUIPOS	En estructuración	20-jun-24	JEFFERSON	TATIANA	28-jun-24	8-jul-24	20 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 25 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, AJUSTES COTIZACIONES, PLAZO DE EJECUCIÓN, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICOS 28 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 03 JUL: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, AJUSTE CANTIDADES, PDTE JURIDICO 07 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 11 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 16 JUL: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO PLAZO 16-07-24 17 JUL: EN FIRMA DE DOCS 24 JUL: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
ADQUISICION DE MEDIAS PARA UNIFORME DEPORTIVO DEL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	En estructuración	24-jun-24	YOLIMA	YARITZA	2-jul-24	12-jul-24	24 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 JUL: ECONOMICO, PLAZO DE EJECUCIÓN, INFORMACION CONTRATOS ANTERIORES, COTIZACIONES, PDTE JURIDICO 02 JUL: JURIDICO, ANEXO TECNICO, OBLIGACIONES CONTRATISTA, CRITERIOS DIFERENCIALES, PDTE AJUSTES TECNICO 03 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 12 JUL: ECONOMICO OK, PDTE AJUSTES CPA Y JURIDICO 17 JUL: ECONOMICO SOLICITA NOMBRE DEL NUEVO ESTRUCTURADOR POR TRASLADO DEL TITULAR 19 JUL: ECONOMICO, AJUSTE CPA 25 JUL: ECONOMICO, PDTE REVISION DE CADENA PRESUPUESTAL Y ULTIMA REVISION PARA TRAMITE DE FIRMAS, PLAZO 26-07-24 26 JUL: PDTE AJUSTE CPA PARA TRAMITE DE FIRMAS 31 JUL: EN FIRMA DE DOCS
ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE COMEDOR, JUEGOS DE SOFÁS Y MÁQUINAS MULTIEJERCICIO DE GIMNASIO PARA LOS GRUPOS Y ESCUADRONES DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES DE LA FAC	En estructuración	24-jun-24	NELLY	TATIANA	2-jul-24	12-jul-24	24 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 01 JUL: ECONOMICO, COTIZACIONES, PLAZO EJECUCIÓN, ANEXO TECNICO, PDTE JURIDICO 03 JUL: JURIDICO, REQUISITOS EXPERIENCIA, REVISAR FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 16 JUL: ECONOMICO PLAZO 19-07-24 22 JUL: ECONOMICO OK PDTE JURIDICO 25 JUL: EN ULTIMA REVISION PARA FIRMAS, PLAZO 25-07-24 25 JUL: EN FIRMA DE DOCS
ESTUDIOS DE SUELOS PARA LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADES AÉREAS Y DEPENDENCIAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA A NIVEL NACIONAL	En estructuración	24-jun-24	MARGARETH	LEONIDAS	8-jul-24	18-jul-24	24 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 08 JUL: JURIDICO Y ECONOMICO, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGO, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 11 JUL: ECONOMICO ENVIA OBSERVACIONES DE PRECIOS 16 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES 25 JUL: ECONOMICO PLAZO 26-07-24 31 JUL: ECONOMICO PLAZO 31-07-24

FAC-S-2024-061100-AG

ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE: Lote 1: AUTODESK AUTOCAD, CIVIL 3D, LUMION PRO; Lote 2: SOFTWARE TERRASCAN + TERRAMODELER + SPATIX PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	En estructuración	3-jul-24	DIEGO	TATIANA	10-jul-24	25-jul-24	03 JUL: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 16 JUL: ECONOMICO REALIZO OBERVACIONES, PDTE JURIDICO HOY ENVIA OBSERVACIONES 18 JUL: JURIDICO, JUSTIFICACION, EXPERIENCIA TECNICA, ANEXO TECNICO, PLAZO EJECUCION, PRECOTIZACIONES Y COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUL: MY ARIAS INFORMA QUE ENVIA AJUSTES EL 25-07-24, TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 30 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE INNOVACIÓN AERONÁUTICA CETIA	En estructuración	3-jul-24	JEFFERSON	YARITZA	10-jul-24	20-jul-24	03 JUL: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 16 JUL: ECONOMICO PLAZO 16-07-24 17 JUL: ECONOMICO, COTIZACIONES, OBSERVACIONES DE FORMA, PRECOTIZACIONES, PDTE JURIDICO 19 JUL: JURIDICO, AMPLIACIÓN DESCRIPCION, SAP, CANTIDADES, EXPERIENCIA, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUL: TECNICO ENVIO AJUSTES EL 22-07-24, ECONOMICO PLAZO 25-07-24 30 JUL: ECONOMICO, PDTE REUNION PARA REVISAR CANTIDADES POR QUE SUPERA EL PRESUPUESTO POR RUBROS
RENOVACIÓN MEDIDAS ACTIVAS ELECTRÓNICAS DE SEGURIDAD CCOFA ALTERNO CACOM1, DE ACUERDO CON ANEXO TECNICO	En estructuración	3-jul-24	MARGARETH	TATIANA	17-jul-24	27-jul-24	03 JUL: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 19 JUL: JURIDICO Y ECONOMICO, EDP CON INFORMACIÓN QUE NO CORRESPONDE A LA MODALIDAD DE CONTRATACION, CPA, COTIZACIONES, ANEXO TECNICO, EXPERIENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUL: SE REENVIA INFORMACIÓN PARA AJUSTES AL CT GOMEZ SOSA 25 JUL: TECNICO ENVIO AJUSTE EL 19-07-24 31 JUL: ECONOMICO PLAZO 02-08-24

FAC-S-2024-061100-AG

ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS 3D E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y PROTOTIPADO DEL CETIA	En estructuración	3-jul-24	SANDRA	LEONIDAS	10-jul-24	25-jul-24	03 JUL: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 04 JUL: ECONOMICO, SOLICITA REUNION CON TECNICO PARA ACLARACION DE DUDAS 09 JUL:JURIDICO, PRECOTIZACION, MATRIZ DE RIESGOS, FICHA EBI, PDTE AJUSTES TECNICO 12 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 15 JUL: ECONOMICO, EDP CON OBSERVACIONES, PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 16 JUL: ECONOMICO, TECNICO VA A REALIZAR AJUSTES A FICHA TECNICA 19 JUL: JURIDICO, EDP CON OBSERVACIONES, PRECOTIZACIONES LOTES, FICHA EBI, PDTE JURIDICO 22 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 24 JUL: ECONOMICO, PRECOTIZACIONES LOTES, AJUSTE CPA, PDTE JURIDICO 29 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 29 JUL: ECONOMICO, PRECOTIZACIONES LOTES CON ACTUALIZACION ANEXO TECNICO, ANECO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 31 JUL: ECONOMICO, SE REALIZO REUNIÓN, GARANTIA TECNICA, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SOFTWARE TIPO (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA EL PROCESO DE CALIFICACIÓN DE APTITUD PSICOFÍSICA DEL DIMAE Y SOLDADOS PROFESIONALES	En estructuración	3-jul-24	NELLY	YARITZA	15-jul-24	25-jul-24	03 JUL: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 11 JUL: JURIDICO Y ECONOMICO, VERIFICAR SI EXISTE ACUERDO MARCO VIGENTE, OBJETO, LUGAR EJECUCIÓN, FICHA TECNICA, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 16 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 25 JUL: ECONOMICO, SE REALIZA REVISIÓN PARA AJUSTES Y REVISION DE PRESUPUESTO POR TIEMPOS DE EJECUCIÓN
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA UN PERSONAL CIVIL DE LA FAC EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 70 DE 1988	En estructuración	11-jul-24	SANDRA	LEONIDAS	20-jul-24	4-ago-24	10 JUL: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 15 JUL: ECONOMICO, CAMBIO FORMATO EDP, PRECOTIZACIO, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGO, PDTE JURIDICO 18 JUL: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES 25 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 31 JUL: ECONOMICO, SE REALIZO REUNION, PDTE AJUSTE CPA PARA TRAMITE DE FIRMAS

FAC-S-2024-061100-AG

SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UN SEMINARIO EN DERECHO DISCIPLINARIO MILITAR Y DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DESTINADO A LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE ESPECIALISTAS, TÉCNICOS JURÍDICOS Y PERSONAL CIVIL DE LAS OFICINAS JURIDICAS DE LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ	En estructuración	24-jul-24	SANDRA	LEONIDAS	30-jul-24	9-ago-24	24: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 26 JUL: JURIDICO Y ECONOMICO, ANEXO TECNICO, ACTA DE ESCOGENCIA, DOCS OFERENTE, PDTE AJUSTES TECNICO
ADQUISICION DE PANTALONCILLO TIPO BOXER PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	En estructuración	25-jul-24	YOLIMA	MONICA	5-ago-24	15-ago-24	25: ASIGNACION ESTRUCTURADORES
ADQUISICIÓN DE DOS (02) EQUIPOS DE DEMARCACIÓN VIAL (MAQUINA PINTA RAYAS) PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	En estructuración	25-jul-24	NELLY	TATIANA	5-ago-24	20-ago-24	25: ASIGNACION ESTRUCTURADORES
ADQUISICIÓN DE DISTINTIVOS METÁLICOS PARA DOTACIÓN DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO	En estructuración	25-jul-24	MARGARETH	MONICA	9-ago-24	19-ago-24	25: ASIGNACION ESTRUCTURADORES
OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE IV DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN - CRAI (INCLUYE ACTIVIDADES DE ACABADO, OBRAS DE URBANISMO Y EQUIPOS), UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	En estructuración	25-jul-24	SANDRA	YARITZA	9-ago-24	29-ago-24	25: ASIGNACION ESTRUCTURADORES

FAC-S-2024-061100-AG

"MARCO FIDEL SUAREZ" - EN LA CIUDAD DE CALI- VALLE DEL CAUCA							
ADQUISICION DE COLCHONETA DE CAMPAÑA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	En estructuración	26-jul-24	JEFFERSON	MONICA	15-ago-24	25-ago-24	26: ASIGNACION ESTRUCTURADORES
ADQUISICIÓN REPUESTOS RADARES TPS-70	En estructuración	26-jul-24	DIEGO	LEONIDAS	9-ago-24	19-ago-24	26: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 30 JUL: ECONOMICO, AMPLIAR JUSTIFICACIÓN, PLAZO DE EJECUCION, DOCS OFERENTE, PDTE AJUSTES TECNICO

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	

Mayor CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
Subdirector Estructuración Económica Y Jurídica



Mayor DAVID ARBELAEZ RESTREPO
Subdirector Contractual 1

Elaboró: MY. NEMOCON / SUBEC Revisó: Aprobó:MY. NEMOCON / SUBEC