Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios

USPEC
23/7/2024 10:12:15 Folios: 3
I-2024-002563
Origen: 150-2/SUBSEG/SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA
Destinatario: FIDEL IGNACIO ESPITIA ORDOÑEZ ,

MEMORANDO

PARA: **DOCTOR FIDEL IGNACIO ESPITIA ORDOÑEZ**
Director de Gestión Contractual

DE: **JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLIN**
Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura

ASUNTO: SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS DEL CONTRATO 447-2022.

FECHA: Bogotá D.C., 22 de Julio de 2024.

REF.: "Contrato No USPEC-CTO-447-2022. "CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL – ERON – DE MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN EL MUNICIPIO DE SILVIA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA; POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE, PARA LO QUE SE REQUIERE COMPLEMENTAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADAS POR LAS USPEC".

Cordial saludo.

Por medio de la presente, en calidad de supervisor del contrato No. USPEC-CTO 447-2022 y en referencia a su solicitud de la inclusión de ítems no previstos presentada por la interventoría el 07 de junio de 2024, mediante oficio No. R-2024-009028, nos permitimos comunicarles que luego de revisar detenidamente los motivos expuestos y las justificaciones proporcionadas, hemos decidido aprobar la solicitud de inclusión de los ítems no previstos al contrato de obra No. 447- 2022, conforme a lo solicitado, necesarios para dar cumplimiento con el objeto contractual, por esta razón le pedimos formalmente nos colabore con el tramite solicitado lo más pronto posible.

Se anexa la información aportada por el contratista e interventoría:

1) SOLICITUD DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES.
2) ACTA DE FIJACION DE PRECIOS.
3) COTIZACIONES.
4) OFICIO SOLICITUD DEL CONTRATISTA DE OBRA CONTRATO 447-2022.
5) OFICIO SOLICITUD Y APROBACION DE LA INTERVENTORIA PARA INCLUIR LOS NPs.

Agradeciendo su interés y la atención prestada.

Cordialmente,



JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLIN
Subdirección de seguimiento a la infraestructura

Proyectó: Fabián Humberto Salamanca Jiménez. Apoyo a la supervisión.

PROYECTO	FABIAN HUMBERTO SALAMANCA JIMENEZ CONTRATISTA	7/22/2024 4:24:49 PM	
FIRMO	JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLIN SUBDIRECTOR	7/23/2024 10:12:08 AM	