INFORME MENSUAL DE SUPERVISION
No. 005

PARTE I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	002 DE 2024
OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS DEPORTIVOS DE LAS DIFERENTES MONITORÍAS, A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ"
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
CONTRATISTA	ADRIANA LUCIA CANTILLO ALVAREZ
SUPERVISOR	DIRECTORA EJECUTIVA
VALOR DEL CONTRATO	$17.400.000
VALOR ADICION CONTRATO	$ 00,00
VALOR ACTA 002 DE PAGO 001	$2.900.000
VALOR ACTA 003 DE PAGO 002	$2.900.000
VALOR ACTA 004 DE PAGO 003	$2.900.000
VALOR ACTA 005 DE PAGO 004	$2.900.000
VALOR PRESENTE ACTA	$2.900.000
VALOR EJECTUADO	$14.500.000
SALDO POR EJECUTAR	$2.900.000
PLAZO	SEIS (06) MESES
FECHA DEL ACTA DE INCIO	5 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE ACTA 002 DE PAGO 001	4 DE MARZO DE 2024
FECHA DE ACTA 003 DE PAGO 002	4 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE ACTA 004 DE PAGO 003	3 DE MAYO DE 2024
FECHA DE ACTA 005 DE PAGO 004	4 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	4 DE JULIO DE 2024

ADICIONAL

ADICONAL No.	N/A
FECHA ADICIONAL	N/A
FECHA LEGALIZACION DEL ADICONAL	N/A
PLAZO ADICIONAL	N/A

SUSPENSION PLAZO

MOTIVO	N/A
FECHA SUSPENSION	N/A
FECHA REINICIO	N/A
PLAZO	N/A

IMDR PUERTO BOYACÁ
2:30 pm
RECIBE

ESTADO ACTUAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$17.400.000
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL	$17.400.000
VALOR ACTA 002 DE PAGO 001	$2.900.000
VALOR ACTA 003 DE PAGO 002	$2.900.000
VALOR ACTA 004 DE PAGO 003	$2.900.000
VALOR ACTA 005 DE PAO 004	$2.900.000
VALOR PRESENTE ACTA	$2.900.000
VALOR EJECUTADO	$14.500.000
SALDO POR EJECUTAR	$2.900.000

PARTE II. PROCESO DE CONTRATACION

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	001	7/03/2024 5:44:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	2.900.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 002	002	8/04/2024 11:46:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	2.900.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 003	003	31/05/2024 10:07:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	2.900.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 004	004	3 minutos de tiempo transcurrido (5/07/2024 9:23:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	2.900.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA 001 DE INICIO.pdf	ACTA 001 DE INICIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ACTA 002 DE PAGO PARCIAL 001.pdf	ACTA 002 DE PAGO PARCIAL 001.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISION 001.pdf	INFORME DE SUPERVISION 001.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ACTA 003 DE PAGO PARCIAL 002.pdf	ACTA 003 DE PAGO PARCIAL 002.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISION 002.pdf	INFORME DE SUPERVISION 002.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ACTA 004 DE PAGO PARCIAL 003.pdf	ACTA 004 DE PAGO PARCIAL 003.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISION 003.pdf	INFORME DE SUPERVISION 003.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ACTA 005 DE PAGO PARCIAL 004.pdf	ACTA 005 DE PAGO PARCIAL 004.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISION 004.pdf	INFORME DE SUPERVISION 004.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

PARTE III. RELACION DE LAS ACTAS DE SUPERVISION

ACTA No.	DESCRIPCION	FECHA DEL ACTA
001 DE INICIO	ACTA DE INICIO	5 DE FEBRERO DE 2024
002 DE PAGO PARCIAL 001	PAGO PARCIAL 001	4 DE MARZO DE 2024
003 DE PAGO PARCIAL 002	PAGO PARCIAL 002	4 DE ABRIL DE 2024
004 DE PAGO PARCIAL 003	PAGO PARCIAL 003	3 DE MAYO DE 2024
005 DE PAGO PARCIAL 004	PAGO PARCIAL 004	4 DE JUNIO DE 2024
006 DE PAGO PARCAL 005	PAGO PARCIAL 005	4 DE JULIO DE 2024

PARTE V. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MENSUALES

Referencia todas las actividades realizadas durante el mes de manera secuencial y cronológica.

FECHA	PROCESO ADELANTADO	DEPENDENCIA ENCARGADA
5/06/2024	El contratista en jornada am asistió a la secretaria de desarrollo en la alcaldía municipal para organizar todos los convenios con las sugerencias de la supervisión Jornada pm realizó reunión informativa para el equipo de recreación de las a próximas recreaciones a trabajar	Coordinación Contratación
6/06/2024	El contratista organizó con la dirección y organizadora deportiva el programa de semana y fin de semana torneo nacional relámpago, inauguración de los juegos campesinos	Coordinación Contratación
7/06/204	El contratista organizó logística e implementación deportiva para la final femenina, además dirigí la trasladada de la gradería del patinódromo al instituto y posteriormente organizamos material y premiación del torneo femenino del IMDR	Coordinación Contratación
8/06/2024	El contratista apoyó en logística para el evento del torneo relámpago nacional del fin de semana	Coordinación Contratación
9/06/2024	El contratista apoyó en logística en la inauguración de los juegos campesinos en la vereda el marfil	Coordinación Contratación
10/06/2024	El contratista apoyó en logística de la final del torneo nacional relámpago	Coordinación Contratación
11/06/2024	El contratista asistió a capacitación de plan de acción e informe de gestión en la alcaldía municipal	Coordinación Contratación
12/06/2024	El contratista asistió y organizó en la capacitación teórico - práctico de los programas de fomento y desarrollo, dictada por el ministerio del deporte	Coordinación Contratación
13/06/2024	El contratista en la jornada am realizó convenios con vigencia del 2023 bajo la supervisión de la directora Jornada pm asistió a rumba terapia en el parque dictada por las profesoras de la capacitación teórico- práctica de los programas de fomento y desarrollo por el ministerio del deporte	Coordinación Contratación
14/06/2024	El contratista organizó en los planes 2024 la información de los eventos deportivos, recreativos y apoyos a atletas por medio digital y sumado a esto se organizó junto con la dirección del IMDR el plan de acción con sus metas a ejecutar este año	Coordinación Contratación
17/06/2024	El contratista realizó informes designados por la dirección ejecutiva del IMDR, sumado a esto organicé y entregué informe de convenio 005 del 2023 a la secretaria de desarrollo de la alcaldía municipal. Por último, organicé	Coordinación Contratación

	monitorias deportivas IMDR 2024 para mejorar medios de comunicación con la comunidad puerto boyacense	
18/06/2024	El contratista organizó plan a trabajar en la semana	Coordinación Contratación
19/06/2024	El contratista organizó los planes de acción deportivos, recreativos, monitores y apoyos	Coordinación Contratación
20/06/2024	El contratista organizó los planes de acción deportivos, recreativos, monitores y apoyos	Coordinación Contratación
21/06/2024	El contratista organizó los planes de acción deportivos, recreativos, monitores y apoyos	Coordinación Contratación
23/06/2024	El contratista apoyó en logística y coordinación del festival de tenis de mesa en el CIC	Coordinación Contratación
24/06/2024	El contratista realizó escáner y organización de los apoyos realizados en los meses en curso	Coordinación Contratación
25/06/2024	El contratista organizó el cronograma de la semana y fin de semana y sumado a esto ordené apoyos en los planes	Coordinación Contratación
26/06/2024	El contratista organizó y escaneó los apoyos a deportistas	Coordinación Contratación
27/06/2024	El contratista en la jornada am apoyó en logística y organización de jornada de vacaciones recreativas encargadas por el IMDR Jornada pm organizó y ejecutó ciclo vía "rodada de baloncesto" en el casco urbano del municipio con la monitora de Baloncestista del ente	Coordinación Contratación
28/06/2024	El contratista organizó y apoyó en la voz a voz en el casco urbano del municipio entre la carrera 17 y la carrera 21 para informar a la comunidad del evento "TU VAS" todos los miércoles	Coordinación Contratación
29/06/2024	El contratista coordinó las actividades en las vacaciones recreativas con el deporte baloncesto	Coordinación Contratación
2/06/2024	El contratista organizó y realicé el cronograma de vacaciones recreativas y la jornada de TU VAS	Coordinación Contratación
3/06/2024	El contratista apoyó en vacaciones recreativas y en la jornada de TU VAS	Coordinación Contratación
4/06/2024	Organicé los apoyos a atletas, los planes y cronograma del fin de semana	Coordinación Contratación

SANDRA KARIME LOZANO RUBIO
DIRECTORA EJECUTIVA IMDR
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Proyectó y Aprobó: Karime Lozano