DIRECCIÓN AMBIENTAL REGIONAL CENTRO SUR
CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA No. 045-2024
ESTUDIO PREVIO

2	Específico	Interno	Planeación	Financiero	Incumplimiento en la ejecución de las obligaciones contractuales	Afectación de la prestación del servicio	3	3	6	Alto	Supervisor y Contratante	Verificación de calidad de materiales a utilizar y solicitud de garantía correspondiente	3	3	6	Moderado	NO	Supervisor del Contrato	Permanentemente	Finalización del contrato	Seguimiento de parte del supervisor al contrato	Permanentemente
3	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Contratiempo en la ejecución de las actividades del contrato	Incumplimiento de la programación	3	4	7	Alto	Contratante	Preparación y establecimiento de Logística Previa, establecimiento de fechas en Actas	2	2	2	Bajo	NO	Contratante y supervisor del Contrato	Primera semana de ejecución del contrato	Finalización del contrato	Verificación de fechas programas y actividades a realizar	Permanentemente
4	General	Externo	Selección	Operacional	Seleccionar algún proponente que no cumpla con todos los requerimientos de la Entidad	vulnerar los principios de transparencia y de contratación estatal	2	3	5	Medio	Contratante	Capacitar al personal evaluador	1	2	3	Bajo	No	Comité evaluador	Durante el proceso de contratación	Durante el proceso de Contratación	Revisión de las evaluaciones realizadas	Durante el proceso de Contratación

DIRECCIÓN AMBIENTAL REGIONAL CENTRO SUR
CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA No. 045-2024
ESTUDIO PREVIO

					o que esté incurso en alguna inhabilidad															
5	General	Externo	Contratación	Operacional	Que no se de cumplimiento a oportuno a las garantías exigidas dentro del proceso o que los documentos requeridos se presenten de forma tardía	Afecta la iniciación y/o ejecución del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Estar atentos a los requerimientos y presentar oportunamente la documentación requerida	1	3	4	Bajo	SI	Supervisor del Contrato	De acuerdo al cronograma de la contratación	De acuerdo al cronograma del proceso	Verificación de la documentación requerida	Permanentemente
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultades de comunicación con el contratista a razón del	Afecta la Ejecución y seguimiento de las actividades	2	3	5	Medio	Contratista y supervisor del contrato	Establecer Canales de Comunicación a través de medios Tecnológ	1	2	3	Bajo	Si	Contratante y supervisor del Contrato	Durante la ejecución del contrato.	Finalización del Contrato	Diligenciamiento de Actas, Seguimiento al cumplimiento de actividad	Permanentemente

Comprometidos con la vida

DIRECCIÓN AMBIENTAL REGIONAL CENTRO SUR
CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA No. 045-2024
ESTUDIO PREVIO

					aislamiento preventivo							icos y Físicos									es	