AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

05 AGO 2024

ACTA LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE SERVICIOS
112-ECP-FR-241-V02
28/09/2021

CONTRATO N°	100 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500006

INFORMACIÓN BASICA	
CONTRATISTA	CIVILCONTROL S.A.S
CORREO ELECTRONICO	civilcontrolsas@gmail.com gerencia@civilcontrolsas.com
SUPERVISOR:	FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
CORREO ELECTRONICO:	proyectos@aim-meta.gov.co

En las instalaciones de la AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META ubicadas en la Calle 15 Nº 40-01 Lobby 1 - Piso 8 C.C Primavera Urbana en la ciudad de Villavicencio, se reunieron los abajo firmantes, con el objeto de suscribir el Acta de Liquidación Bilateral del presente Contrato, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
OBJETO:	"SERVICIOS DE LABORATORIO A MUESTRAS DE SUELOS PARA REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL 2024 PARA EL MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN DEPARTAMENTO DEL META".	
VALOR INICIAL:	$	84.056.840,00
VALOR ADICIONAL:	$	23.285.920,00
VALOR ACTUALIZADO:	$	107.342.760,00

VIGENCIA INICIAL				
TIEMPO DE EJECUCIÓN	1	Mes		Días
FECHA DE INICIACIÓN:				30/04/2024
FECHA DE TERMINACIÓN				29/05/2024

VIGENCIA ACTUAL				
TIEMPO DE EJECUCIÓN	1	Mes	13	Días
FECHA DE TERMINACIÓN				11/06/2024

ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS DEL CONTRATO

ACTA/CONTRATO ADICIONAL N°	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)	FOLIO
100 DE 2024 ACTA N°1	13 DIAS	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION CELEBRADAS DEL CONTRATO

ACTAS N°	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)	FOLIO
N/A	N/A	N/A

ADICIONES CELEBRADAS DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL N°	VALOR ($)	FOLIO
100 DE 2024 ADICIONAL N°1	$ 23.285.920	N/A

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

No. PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE RECIBO DE FINAL	FOLIO
2024005500006	30/05/2024	11/06/2024	14/06/2024	

ESTADO POLIZAS DE CONTRATO
(Acta recibo final de obra)

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA		FECHA APROBACION	VR. ASEGURADO	
			DESDE	HASTA			
IRAMERICANA	CALIDAD DEL SERVICIO	3905472-9	30/04/24	11/12/24	13/06/2024	$	10.734.276,00
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	3905472-9	30/04/24	11/12/24	13/06/2024	$	10.734.276,00

iciones

Como resultado de la presente Liquidación final del Contrato No. 100 de 2024, y una vez cuantificado el reconocimiento económico a realizar al contratista, se muestra a continuación el Balance Económico del Contrato.

PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL, TECNICO Y ADMINISTRATIVO (PERSONAL EN GENERAL)

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	PROFESION	M.P	TIEMPO LABORADO		FORMA DE VINCULACION
					FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		TOTALES	N/A	N/A	N/A	N/A	

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

CONTRATO N°	100 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500006

PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS

NOMBRE		NIT	No. CONTRATO	FECHA	TIEMPO		FORMA DE VINCULACION
					FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	TOTALES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

INFORMACIÓN FINANCIERA

Las registros presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

REGISTROS PRESUPUESTALES

N°	FECHA	RUBRO	VALOR
206	24/04/2024	1003-2.3.24.2402.0600.002.2.3.2.02.02.008-23	$ 84.056.840,00
250	30/05/2024	1003-2.3.24.2402.0600.002.2.3.2.02.02.008-23	$ 23.285.920,00

N°	PROYECTO N°	VALOR ($) INICIAL	VALOR ($) ADICIONAL	VALOR ($) ACTUAL
1	N°2024005500006	$ 84.056.840,00	$ 23.285.920,00	$ 107.342.760,00
				$ 107.342.760,00

BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO

ACTA N°	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	ANTICIPO	-	-	-	-
2	PAGOS PARCIALES	-	-	-	-
3	PRESENTE ACTA	$ 107.342.760,00	$ -	$ 107.342.760,00	$ 107.342.760,00
4	VALOR NO EJECUTADO	-	$ -	-	

VALOR A PAGAR **$** **107.342.760,00**
SON: CIENTO SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS

DECLARACIÓN DE LOS LIQUIDADORES

El contratista manifiesta su acuerdo con la totalidad de los precios del contrato liquidado en la presente Acta de Liquidación Final Bilateral, manifestación que se otorga con la firma de la presente Acta, y renuncia a realizar con posterioridad cualquier tipo de reclamación al respecto.

Los abajo firmantes, manifiestan que con la suscripción de la presente Acta de Liquidación Final Bilateral del Contrato No 100 de 2024, se declara conforme con los valores aquí acordados por todo concepto relacionado con la celebración, ejecución y liquidación del presente contrato.

Por razón de lo anterior, el Contratista no formulará ningún tipo de objeción u oposición en contra del Acta, ni en contra de ninguno de los aspectos que en ella se contienen y renuncia a cualquier reclamación Judicial, Administrativa o de cualquier naturaleza en contra de La AIM, sus funcionarios empleados o causahabientes, en relación con la celebración, ejecución y liquidación del Contrato No. 100 de 2024.

De conformidad con la ley 789/2002 articulo 50 los que suscribimos la presente acta dejamos constancia que se verificaron los pagos a seguridad social de la informacion suministrada por la interventoria.

Esta acta de Liquidación Final hace tránsito a cosa juzgada de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 80/93.

En constancia firman la presente Acta de Liquidación Final Bilateral, quienes intervinieron en ella,el dia: 05 AGO 2024

Firma
Nombre: HENRY VLADIMIR GONZALEZ CAMAÑO
CONTRATISTA

Firma
Nombre: FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
SUPERVISOR

Firma
Nombre: JHON ALEXANDER PEÑALOZA GUTIERREZ
VoBo. SUBGERENTE DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA

Firma
Nombre: SERGIO IVAN MUÑOZ YAÑEZ
GERENTE

Nota: Suscrita la presente acta, se debera presentar el acta para realizar la publicacion en el SECOP de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015.

Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se indica que N/A el registro.

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, asi mismo las casillas de N° de matricula profesional deben ser diligenciadas en su totalidad.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co