		FORMATO	FECHA
CUBIKO S.A.S	Alcaldía de Dagua	ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO INTERVENTORIA	8 FEB 2024

CONTRATO [X] CARTA DE ACEPTACIÓN [ ] RESOLUCIÓN [ ] CONVENIO [ ]

No 2023746

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE DAGUA
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S.
NIT CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	900.686.385-9
OBJETO	PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍA URBANA BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA.
TIPO DE CONTRATO O CONVENIO	INTERVENTORIA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO.	623 DE FECHA 2023-05-29
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL NO.	50006
CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE LA(S) ADICIÓN(ES) NO. *(CUANDO APLIQUE)*	N/A
CERTIFICADO(S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA(S) ADICIÓN(ES) NO. *(CUANDO APLIQUE)*	N/A
LOCALIZACIÓN	• BARRIO ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE DAGUA
TIPO DE CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VIA URBANA
ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA	N/A
ÁREA EXTERIOR CONSTRUIDA	1.074,95 M2

2. VALORES Y ESTADO FINANCIERO *(Indicar cero (0) en las casillas que no apliquen)*

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL	$ 40.247.745,65
VALOR DE LA(S) ADICIÓN(ES)	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 40.247.745,65

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO	$ 40.247.745,65
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO EXPRESADO EN S.M.M.L.V, (INCLUIDA(S) LA(S) ADICIÓN(ES) A LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO)	34.70 SMLMV PARA EL AÑO DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 2023

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

3.1. INICIO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGAS

DESCRIPCIÓN	PLAZO	OBSERVACIONES
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	31/12/2023	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN
MODIFICACIÓN NO. 1	21/12/2023	SE OTORGA PRORROGA PARA EJECUCION DEL CONTRATO

3.2. ACTA DE SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO *(MESES)*	OBSERVACIONES
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REANUDACIÓN	N/A	N/A	N/A

4. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES

NÚMERO	TIPO	DETALLE
MODIFICACIÓN 1	PRORROGA	MODIFICACIÓN No. 1 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO YA QUE EL PLAZO CONTRATUAL ES DE 2 MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE Y SE PRORROGO POR 39 DIAS PARA COMPLETAR EL TIEMPO CONTRACTUAL INICIAL YA QUE POR DEMORAS INTERNAS DE LA ENTIDAD EL CONTRATO SE INICIO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2023.

5. ESTADO JURÍDICO

NOVEDAD	No. RESOLUCIÓN	FECHA DE EJECUTORIA	OBSERVACIONES
Multas	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento	N/A	N/A	N/A

Caducidad	N/A	N/A	N/A

5.1. OTROS

NOVEDAD	FECHA	OBSERVACIONES
Transacciones	N/A	N/A
Cesiones	N/A	N/A
Conciliaciones	N/A	N/A
Compensaciones Otros (cuáles)	N/A	N/A

6. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES.

El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista al Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

7. GARANTÍAS

Nota: Una vez el supervisor verifique las pólizas y sus respectivos anexos se encuentren aprobados, se debe relacionar el último anexo y su aprobación.

AMPAROS	GARANTE	NO. GARANTÍA	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA	FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS
			DESDE *(DD/MMM/AAAA)*	HASTA *(DD/MMM/AAAA)*		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	430-47-994000063665 ANEXO 0	01/11/2023	30/04/2024	$8.049.549,13	16/11/2023
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	430-47-994000063665 ANEXO 0	01/11/2023	31/12/2026	$2.012.387,28	16/11/2023
CALIDAD DEL SERVICIO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	430-47-994000063665 ANEXO 0	01/11/2023	30/06/2024	$8.049.549,13	16/11/2023

8. CAUSAS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA

CAUSA	OBSERVACIONES
N/A	N/A

Las partes manifiestan que aceptan la liquidación del Contrato No. 2023746, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del negocio jurídico en mención, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

Por consiguiente, con la suscripción de la presenta acta quedan extinguidas todas las obligaciones surgidas entre la ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CALI y el Contratista por concepto del Contrato No. 2023746.

Para constancia de lo anterior, se firma en el MUNICIPIO DE DAGUA, a los 23 días del mes de febrero de 2024.

KAROL VILLAREJO
Alcaldesa del municipio de Dagua
Ordenadora del gasto

FRANCISCO ANTONIO CALVACHE
Supervisor

ADRIANA CAROLINA SANABRIA
Contratista Interventor