ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE TERMINACIÓN

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO DE OBRA No: CO1.PCCNTR.699128 del 27 de diciembre de 2018

En Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes mayo del año 2020, CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE, identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 79.508.558 de Bogotá en su calidad de Representante Legal de la firma CARLOS VERGARA NEGRETE como INTERVENTOR EXTERNO y HERNANDO GONZÁLEZ BERNAL identificado con cedula de ciudadanía 7.703.353 de Neiva en su calidad de Representante Legal de la firma M y S CONSTRUCTORA con NIT 900.361.854-6 en su calidad de contratista, suscriben la presente acta de terminación, en los siguientes términos.

OBJETO: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA Y SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.

FECHA DE INICIO: 26 de febrero de 2019

FECHA DE TERMINACIÓN: 14 de mayo de 2020

VALOR DEL CONTRATO: $ 4.704.713.216,95

CAUSAL DE TERMINACIÓN: CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

La interventoría, verificó para efectos de la terminación, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscales según aplique.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Firma del Contratista
Nombre: HERNANDO GONZÁLEZ BERNAL
CC No: 7.703.353 de Neiva
Representante Legal: M y S CONSTRUCTORA
NIT: 900.361.854-6

Firma del Interventor
Nombre: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
CC No: 79.508.558 de Bogotá
Representante Legal: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
NIT: 79.508.558