CONSORCIO
San lorenzo

Factura Electrónica de Venta FVE - 7

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764057599388 de 06/10/2023 - 06/10/2024 autoriza FVE-1 a FVE-50

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	25/06/2024 11:30
Fecha de Vencimiento	25/07/2024 11:30
Fecha de Validación	25/06/2024 11:31
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

CONSORCIO SAN LORENZO NIT 901734517
Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CONSORCIO SAN LORENZO
NIT	901734517
Obligación	NO APLICA
Email	sanlorenzoconsorcio77@gmail.com
Teléfono	3007898276
Dirección	CL 18 24 B
Ciudad, Depart.	PUEBLO NUEVO, CORDOBA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	MUNICIPIO DE SOPÓ
NIT	899999468
Obligación	NO APLICA
Email	shacienda@sopo-cundinamarca.gov.co
Teléfono	5876644
Dirección	CR 3 No. 2-45
Ciudad, Depart.	SOPO, CUNDINAMARCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	SO-1	SUBOTAL OBRAS	1	EA	$78,372,092.00		$78,372,092.00	$78,372,092.00
2	SO-2	ADMINISTRACION 24%	1	EA	$18,809,302.00		$18,809,302.00	$18,809,302.00
3	SO-3	IMPREVISTOS 3%	1	EA	$2,351,163.00		$2,351,163.00	$2,351,163.00
4	SO-4	UTILIDAD 3%	1	EA	$2,351,163.00		$2,351,163.00	$2,351,163.00

4

Subtotal	$101,883,720.00
Total a Pagar	$101,883,720.00

PAGO DE ACTA PARCIAL NO. 6 DEL CONTRATO DE OBRA NO L-2023-0862 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA CICLO RUTA Y SENDEROS PEATONALES EN EL TRAMO BRICEÑO – SOPÓ EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO "SOPÓ ES NUESTRO TIEMPO 2020-2023, PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A LA FECHA 79.99% PARTICIPACIÓN CONSORCIADOS: QUALITY CONSTRUCTIONS S.A.S 90%. JULIO ANDRÉS BENAVIDES VERTEL 10%.

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE