CONTRATO N°	106	FECHA	16 de febrero de 2023

Se hace constar:

1) Que mediante Acta de suspensión No. 02 del 18 de junio de 2024, se suspendió el Contrato de Obra Pública No. 106 de 2023

2) Mediante la suscripción de la presente orden de reinicio, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- ✔ Tiempo de suspensión y fecha de reiniciación del contrato
- ✔ Nueva fecha de terminación del contrato con respecto a la inicialmente pactada
- ✔ Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado
- ✔ Relación de personal y maquinaria inactiva
- ✔ Concepto justificando las condiciones técnicas o económicas que permiten reiniciar el contrato

En consecuencia, el contratista reiniciará las labores a partir de la fecha indicada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y el contratista.

3) El Interventor del contrato velará porque las razones por las cuales se reinicia el contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio o ejecución de la obra.

DATOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
CONTRATO No.	106 DE 2023
VIGENCIA INICIAL	09 DE MAYO DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BPIN 2022005500024 – "CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META." Entre Carrera 16 #24-3 Barrio Olímpico, Comuna 5, cabecera municipal de Villavicencio, Departamento del Meta. BPIN 2022005500094 – "CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META" Entre Carrera 16 #24-3 Barrio Olímpico, Comuna 5, cabecera municipal de Villavicencio, Departamento del Meta. BPIN 2022005500022 – "CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META"

	Entre Carrera 16 #24-3 Barrio Olímpico, Comuna 5, cabecera municipal de Villavicencio, Departamento del Meta.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	10 DE MAYO DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO (Letras y números)	CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($50.871.940.842,00)
CONTRATISTA	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023 Nit. N° 901.682.871-2 RL. JHON HENRY ORTIZ GARCIA CC N° 1.121.840.118 de Villavicencio
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERESCENARIOS Nit N° 901.680.672-4 RL. HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES C.C N° 1.119.892.860 de Cumaral
SUPERVISOR	N/A

ANTECEDENTES DEL CONTRATO	
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
N/A	N/A
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN	
ACTAS No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
SUSPENSIÓN N° 1 - 28/12/2023	DOS (2) MESES - (60 DIAS CALENDARIO)
AMPLIACIÓN Nº 1 SUSPENSIÓN Nº 1 - 27/02/2024	DOS (2) MESES - (60 DIAS CALENDARIO)
AMPLIACIÓN Nº 2 SUSPENSIÓN Nº 1 - 26/04/2024	DOS (2) MESES - (60 DIAS CALENDARIO)
SUSPENSIÓN N° 2 - 18/06/2024	UN (1) MES - (30 DIAS CALENDARIO)
AMPLIACIÓN Nº 1 SUSPENSIÓN Nº 2 - 17/07/2024	UN (1) MES - (30 DIAS CALENDARIO)

FECHA DE SUSPENSIÓN VIGENTE	18/06/2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	UN (1) MES y CATORCE (14) DIAS
FECHA DE REINICIACIÓN	01/08/2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL (Letras y números)	CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($50.871.940.842,00)

En Villavicencio, a los 01 días del mes de agosto de 2024, se reunieron en Villavicencio el señor JHON HENRY ORTIZ GARCIA identificado con cédula de ciudadanía N° 1.121.840.118 de Villavicencio Representante Legal del CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023, identificado con el NIT N° 901.682.871-2, en calidad de contratista de obra, el

Ingeniero HECTOR ARMANDO GÓMEZ JAIMES, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.119.892.860 de Cumaral, Representante Legal del CONSORCIO INTERESCENARIOS, identificado con el NIT N° 901.680.672-4 en calidad de Interventoría y por parte del Instituto de Deporte y Recreación del Meta - IDERMETA, el Ingeniero FABIAN HERNÁN GONZALO TORRES CARRILLO identificado con cédula de ciudadanía N° 17.349.461 de Villavicencio en calidad de Representante legal de la entidad contratante, con el fin de aprobar la orden de reiniciación del contrato, para ejecutar el objeto contratado de la CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META para los proyectos identificados con el BPIN 2022005500024 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META, BPIN 2022005500022 CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META y BPIN 2022005500094 CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META y fijar la nueva fecha de terminación, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión del citado proyecto.

El contratista, se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con la presente acta de reiniciación suscrita.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el primer (01) día del mes de agosto de 2024

Interventor

Firma Interventor contrato de obra
Ing. HECTOR ARMANDO GÓMEZ JAIMES
R. L. Consorcio Interescenarios

Contratista

Firma Contratista
Ing. JHON HENRY ORTIZ GARCÍA
R. L. Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olímpica 2023

Firma Ordenador del Gasto
FABIAN HERNÁN GONZALO TORRES CARRILLO
Director - Idermeta

Proyectó: FABIAN ALBERTO SAAVEDRA RIOS - Profesional de apoyo a la supervisión
Revisó: BIBIANA PAN MERCHAN - Jefe Planeación y Asuntos Administrativos