Numero: 38238
Descripción: Prestar los servicios artísticos para la realización del evento Parque Infantil Zona que suena en el marco de la Feria de las Flores 2024.
Diligenció: Secretaría de Cultura Ciudadana

Regresar al Inicio

MATRIZ DE RIESGOS

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración d	Categoría	A quien se la	Tratamiento	Probabilidad	Impacto	Valoración d	Categoría	A?ecta Ejec	Responsable	Fecha estima	Fecha estima	Como se rea	Periodicidad
1	Insuficiencia del presupuesto oficial	1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El presupuesto fue estimado con base en valores confiables	1. Incumplimiento por parte de la administración en los pagos 2. Inejecución o ejecución parcial del contrato 3. Sanciones	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Compruebe que el presupuesto tiene en	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
2	Plazos insuficientes	2	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El cronograma fue estimado con base en datos confiables y se incluyeron suficientes provisiones para contingencias	1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. ejecución de actividades extemporaneas 3. mayor onerosidad del	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Desarrollar una planeación del proyecto	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Informes de avance	Permanente
3	Volúmenes indeterminados	4	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Se consultaron los usuarios más importantes y los volúmenes están basados en la información suministrada	1. Incumplimiento del contrato 2. cumplimiento parcial del contrato 3. Resultados no	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Pedir a los proveedores	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Estudio de documentos	Permanente
4	Beneficios esperados	5	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El contrato y sus actividades satisfacen completamente las expectativas de la Secretaría/Alcaldía de Medellín y la comunidad beneficiada.	1. Detrimento patrimonial 2. Insatisfacción de la comunidad 3. Incumplimiento del objeto y los fines de la	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Seleccionar un equipo de contratación con la	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Estudio de documentos	Permanente
5	Capacidad legal o autoridad	6	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Regulatorios	La Secretaría/Alcaldía de Medellín es sin duda quien tiene autoridad para desarrollar los objetivos objeto del contrato.	1. Detrimento patrimonial por doble contratación 2. Inejecución de las obras 3. Sanciones Disciplinarias, fiscales, penales y	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	Entidad	Comprobar la capacidad legal de la Secretaría/Alcaldía para llevar a cabo el contrato.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
6	Modalidad de contratación	8	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	La modalidad de selección es la apropiada según la perspectiva legal, garantiza la mejor relación calidad-precio y una amplia participación.	1. Retrosesos en el procedimiento de contratación 2.Pérdida de imagen 3. demanda de los interesados 4. Sanciones Penales y Disciplinarias 5.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	Entidad	Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente Asegurar que se tiene el	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
7	Relevancia frente a políticas públicas	12	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Sociales o Políticos	El contrato y sus actividades están enmarcados en el plan de Gobierno Municipal, aunque su impacto en los objetivos de dicho plan es marginal.	1. Detrimento en la imagen 2. Deficiente Gestión 3. Incumplimiento de los fines institucionales	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Comprobar que el contrato es consistente con los objetivos de política de la Secretaría/Alcaldía. Llevar a cabo revisiones periódicas de los objetivos	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Estudio de documentos	Permanente

8	Descripción clara de las especificaciones técnicas del bien o servicio requerido.	65	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	La descripción establecida tiene toda la información que requiere un proveedor para entender exactamente lo que quiere la Entidad.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio 3. Resultado no	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido Describir el producto o servicio de una manera	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
9	Calidad deficiente de los bienes y servicios entregados	3	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Los requisitos de calidad fueron acordados y fueron documentados	1. Los bienes o el servicio no cumpla con el objeto del contrato. 2. mayor onerosidad 3.	0,2	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar que los	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Estudio de documentos	Permanente
10	Procedimientos de contratación	7	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Los procedimientos de contratación son seguidos de acuerdo con los manuales y procedimientos de la entidad, y su cumplimiento es monitoreado y controlado	1. Datrimento patrimonial 2. Error en la selección del contratista 3. Retrasos en el proceso de selección 4. Sanciones	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Asegurar que se tiene el conocimiento técnico	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
11	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	33	general	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	1. desgaste administrativo. 2. Demandas de terceros 3. Presiones externas en la ejecución o adjudicación. 4.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación y supervisor del contrato	Desde finalizar Etapa de Selección	Hasta Inicio del Contrato	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
12	El recurso humano suministrado por el proveedor para la ejecución del contrato es insuficiente para cumplir con el objeto contractual.	13	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	El recurso humano suministrado por el proveedor para la ejecución del contrato es insuficiente para cumplir con el objeto contractual.	1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Retrasos en la ejecución. 3. Ampliación de los plazos de ejecución. 4. incumplimiento del	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Contratista	Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Hasta liquidación del contrato	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
13	Ocurrencia de retrasos	19	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Aunque se pueden experimentar retrasos, se tienen contempladas provisiones para contingencias.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Detrimento en la imagen institucional 3. dificultad para la	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Contratista	Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Hasta liquidación del contrato	Estudio de documentos	Permanente
14	Actos de sabotaje o terrorismo.	58	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se tiene información de que en la zona o región de ejecución del Contrato no han ocurrido actos de sabotaje en otros proyectos y no se	1. incumplimiento del contrato 2. retraso en la ejecución del contrato 3. Mayor	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Hasta liquidación del contrato	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
15	Orden público	72	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Alteración del orden público, condiciones de seguridad y problemáticas sociales en los sectores donde se presta el servicio	1. incumplimientos de los fines y objetivos de la contratación 2. Afectación de	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	Contratista	Comunicación permanente para verificar las situaciones	Posible (puede ocurrir en cualquier momento	Menor	3	Riesgo medio	Si	Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Hasta liquidación del contrato	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
16	Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés	39	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	No se conoce de temas relacionados con la contratación que puedan generar críticas o dudas sobre el proceso.	1. retrasos en la ejecución del contrato 2. Mayor onerosidad 3.Demanda de	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas. Mantener las partes	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Hasta liquidación del contrato	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
17	Cambio en las políticas de gobierno	22	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No se prevé el surgimiento de necesidades especiales de los beneficiarios para la entrega de los productos o servicios.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Retrasos en la ejecución	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Hasta liquidación del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual
18	Inasistencia de la comunidad a las actividades convocadas	181	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Inasistencia de la comunidad a las actividades convocadas	Sobrecostos debido al pago de bienes o servicios adicionales a los efectivamente requeridos.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	Realizar las Convocatorias con suficiente tiempo de antelación y dejar constancia de ellas en la carpeta Mágica del	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Hasta liquidación del contrato	Reuniones con contratista/interventor	Permanente

Numero: 38238

Descripción: Prestar los servicios artísticos para la realización del evento Parque infantil Zona que suena en el marco de la Feria de las Flores 2024.

Diligenció: Secretaría de Cultura Ciudadana

MATRIZ DE RIESGOS - Identificación, Clasificación y Evaluación de riesgos.

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	Presupuesto insuficiente	1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El presupuesto fue estimado con base en valores confiables	1. Incumplimiento por parte de la administración en los pagos 2. Inejecución o ejecución parcial del contrato 3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales 4. Deficiente gestión	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
2	Plazos insuficientes	2	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El cronograma fue estimado con base en datos confiables y se incluyeron suficientes provisiones para contingencias	1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. ejecución de actividades extemporaneas 3. mayor onerosidad del contrato 4. obras mal ejecutadas	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
3	Volúmenes indeterminados	4	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Se consultaron los usuarios más importantes y los volúmenes están basados en la información suministrada	1. Incumplimiento del contrato 2. cumplimiento parcial del contrato 3. Resultados no confiables	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
4	Beneficios esperados	5	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El contrato y sus actividades satisfacen completamente las expectativas de la Secretaría/Alcaldía de Medellín y la comunidad beneficiada.	1. Detrimento patrimonial 2. Insatisfacción de la comunidad 3. Incumplimiento del objeto y los fines de la contratación	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
5	Capacidad legal o autoridad	6	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Regulatorios	La Secretaría/Alcaldía de Medellín es sin duda quien tiene autoridad para desarrollar los objetivos objeto del contrato.	1. Detrimento patrimonial por doble contratación 2. Inejecución de las obras 3. Sanciones Disciplinarias, fiscales, penales y administrativas 4. Deterioro de la imagen institucional	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
6	Modalidad de contratación	8	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	La modalidad de selección es la apropiada según la perspectiva legal, garantiza la mejor relación calidad-precio y una amplia participación.	1. Retrosesos en el procedimiento de contratación 2.Pérdida de imagen 3. demanda de los interesados 4. Sanciones Penales y Disciplinarios 5. Hallazgos de fiscales 6. Error en la selección del contratista 7. Desgaste administrativo	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
7	Relevancia frente a políticas públicas	12	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Sociales o Políticos	El contrato y sus actividades están enmarcados en el plan de Gobierno Municipal, aunque su impacto en los objetivos de dicho plan es marginal.	1. Detrimento en la imagen 2. Deficiente Gestión 3. Incumplimiento de los fines institucionales	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
8	Descripción clara de las especificaciones técnicas del bien o servicio requerido.	65	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	La descripción establecida tiene toda la información que requiere un proveedor para entender exactamente lo que quiere la Entidad.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio 3. Resultado no esperado 4. insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y metas de la contratación	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
9	Calidad deficiente de los bienes y servicios entregados	3	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Los requisitos de calidad fueron acordados y fueron documentados	1. Los bienes o el servicio no cumpla con el objeto del contrato. 2. mayor onerosidad 3. Insatisfacción de las partes interesadas 4. Resultados no confiables	0,2	Menor	3	Riesgo bajo
10	Procedimientos de contratación	7	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Los procedimientos de contratación son seguidos de acuerdo con los manuales y procedimientos de la entidad, y su cumplimiento es monitoreado y controlado	1. Detrimento patrimonial 2. Error en la selección del contratista 3. Retrasos en el proceso de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinarios 5. Hallazgos de fiscales	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo

11	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	33	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	1. desgaste administrativo. 2. Demandas de terceros 3. Presiones externas en la ejecución o adjudicación. 4. Retrasos en la ejecución. 5. La estructuración y selección del proceso de contratación genera controversias que terminan en reclamaciones.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
12	El recurso humano suministrado por el proveedor para la ejecución del contrato es insuficiente para cumplir con el objeto contractual.	13	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	El recurso humano suministrado por el proveedor para la ejecución del contrato es insuficiente para cumplir con el objeto contractual.	1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Retrasos en la ejecución. 3. Ampliación de los plazos de ejecución. 4. incumplimiento del contrato .	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
13	Ocurrencia de retrasos	19	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Aunque se pueden experimentar retrasos, se tienen contempladas provisiones para contingencias.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Detrimento en la imagen instituucional 3. dificultad para la toma de acciones oportunamente	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
14	Actos de sabotaje o terrorismo.	58	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se tiene información de que en la zona o región de ejecución del Contrato no han ocurrido actos de sabotaje en otros proyectos y no se han presentado amenazas terroristas contra bienes o personas.	1. incumplimiento del contrato 2. retraso en la ejecución del contrato 3. Mayor onerosidad 4. Riesgo en la seguridad de los empleados	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
15	Orden público	72	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Alteración del orden público, condiciones de seguridad y problemáticas sociales en los sectores donde se presta el servicio	1. Incumplimientos de los fines y objetivos de la contratación 2. Insatisfacción de terceros y beneficiarios 3. desgaste administrativo	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
16	Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés	39	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	No se conoce de temas relacionados con la contratación que puedan generar críticas o dudas sobre el proceso.	1. Retrasos en la ejecución del contrato 2. Mayor onerosidad 3.Demanda de terceros	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
17	Cambio en las políticas de gobierno	22	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No se prevé el surgimiento de necesidades especiales de los beneficiarios para la entrega de los productos o servicios.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Retrasos en la ejecución	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
18	Inasistencia de la comunidad a las actividades convocadas	181	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Inasistencia de la comunidad a las actividades convocadas	Sobrecostos debido al pago de bienes o servicios adicionales a los efectivamente requeridos.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo

Numero: 38238

Descripción: Prestar los servicios artísticos para la realización del evento Parque infantil Zona que suena en el marco de la Feria de las Flores 2024.

Diligenció: Secretaría de Cultura Ciudadana

MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos

No	Descripción	No	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoria	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Presupuesto insuficiente	1	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	2/07/2024	12/07/2024	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
2	Plazos insuficientes	2	Entidad/Contratista	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar la documentación de la planeación Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	2/07/2024	12/07/2024	Informes de avance	Permanente
3	Volúmenes indeterminados	4	Entidad	Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Supervisor	2/07/2024	12/07/2024	Estudio de documentos	Permanente
4	Beneficios esperados	5	Contratista	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Supervisor	2/07/2024	12/07/2024	Estudio de documentos	Permanente
5	Capacidad legal o autoridad	6	Entidad	Comprobar la capacidad legal de la Secretaría/Alcaldía para llevar a cabo el contrato.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	2/07/2024	12/07/2024	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
6	Modalidad de contratación	8	Entidad	Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	2/07/2024	12/07/2024	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
7	Relevancia frente a políticas públicas	12	Entidad	Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos . Comprobar que el contrato es consistente con los objetivos de política de la Secretaría/Alcaldía.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	2/07/2024	12/07/2024	Informes de entrega	Permanente
8	Descripción clara de las especificaciones técnicas del bien o servicio requerido.	65	Entidad	Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	2/07/2024	12/07/2024	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
9	Calidad deficiente de los bienes y servicios entregados	3	Entidad	Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Evaluar los requisitos de control de calidad y comparar con la capacidad de la industria. Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	2/07/2024	12/07/2024	Estudio de documentos	Permanente
10	Procedimientos de contratación	7	Entidad	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	2/07/2024	12/07/2024	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación

11	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	33	Entidad	Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas. Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	2/07/2024	12/07/2024	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
12	El recurso humano suministrado por el proveedor para la ejecución del contrato es insuficiente para cumplir con el objeto contractual.	13	Contratista	Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documento del proceso. Contar con mecanismos efectivos de comuniación que permitan conocer de manera oportuna las dificultades presentadas en la ejecución del contrato	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	22/07/2024	31/09/2024	Reuniones con contratista/interventor	En hito(s) de la contratación
13	Ocurrencia de retrasos	19	Contratista	Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia. Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia. Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	22/07/2024	31/09/2024	Estudio de documentos	Permanente
14	Actos de sabotaje o terrorismo.	58	Entidad	Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	22/07/2024	31/09/2024	Estudio de documentos	Permanente
15	Orden público	72	Contratista	Comunicación permanente para verificar las situaciones problemáticas en las comunas. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	3	Riesgo medio	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	22/07/2024	31/09/2024	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
16	Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés	39	Entidad	Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas Mantener las partes interesadas informadas. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	22/07/2024	31/09/2024	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
17	Cambio en las políticas de gobierno	22	Entidad	Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	22/07/2024	31/09/2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual
18	Inasistencia de la comunidad a las actividades convocadas	181	Entidad/Contratista	Realizar las Convocatorias con suficiente tiempo de antelación y dejar constancia de ellas en la carpeta técnica del contrato	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	22/07/2024	31/09/2024	Reuniones con contratista/interventor	Permanente

CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 38238

Fecha:	18/07/2023
Estudio previo:	38238

Objeto del Proceso de Contratación	Prestar los servicios artísticos para la realización del evento Parque infantil Zona que suena en el marco de la Feria de las Flores 2024.
Partícipes del Proceso de Contratación:	Contrato de prestación de servicios entre el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín y La Corporación Artística , Cultural y Educativa Casa Tomada
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	Habitantes de la ciudad de Medellín y/o cuidadanía en general, 10000 personas
La capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de contratación:	El Distrito de Medellín cuenta con los recursos tanto económicos como técnicos para la suscripción del contrato. Los recursos se soportan en el CDP 4000117820 por un valor de doscientos cincuenta millones de pesos M/L ($250.000.000), excluido de IVA.
Las condiciones geográficas y de acceso, del lugar en el cual se debe cumplir el Objeto del Proceso de Contratación:	La ejecución del contrato se llevará a cabo en la ciudad de Medellín, con una ubicación geográfica y vías que permiten el acceso de peatones, de vehículos de transporte público y privado, y de carga sin complicaciones, situación que permite la ejecución del objeto contractual sin contratiempos.
El entorno socio-ambiental	Es adecuado y no presenta ningún tipo de situaciones anómalas en su entorno.
las condiciones politicas:	Son adecuadas y no está afectado por procesos de elecciones del orden Nacional, Departamental o Municipal.
los factores ambientales:	La suscripción del contrato no interfiere con el medio ambiente, así como tampoco el clima, afecta su cumplimiento.
El sector del Objeto del Proceso de Contratación y su mercado:	Están explicados en el análisis del sector económico.
La normativa aplicable al Objeto del proceso de Contratación:	Respecto a los contratos de prestación de servicios, la Ley 80 de 1993 establece en el numeral 3 del artículo 32, lo siguiente: "(…) Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo:	Se han llevado a cabo procesos de prestación de servcicios desde la Secretaría de Cultura Ciudadana. Ver contratos relacionados y discriminados en el Análisis del Sector.
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación:	El presupuesto asignado es por un valor de doscietos cincuenta millones de pesos M/L ($250.000.000), excluido de IVA.

NOTA: El contexto de los riesgos hace parte integral de la matriz de riesgos previsibles.