ACTA DE INTERVENTORIA No. 3

Contrato de obra No.	0251 DE 2023	**Acta Parcial No.**	3
Contratista:	Consorcio Canalización El Platanal 2023	**Periodo Acta:**	14 de Marzo al 13 de Junio de 2024
Interventoria:	Reingenieria de Proyectos S.A.S - REINPRO SAS	**Contrato de Interventoria No.**	0289 DE 2023
		Plazo inicial:	60 meses
Objeto:	Interventoría técnica, administrativa y financiera del contrato cuyo objeto es "realizar la construcción de la canalización para la recuperación ambiental del arroyo platanal, ubicado en el municipio de soledad, departamento del atlántico".	**Fecha de Inicio:**	14 de septiembre de 2023
		Fecha del Acta:	22 de Julio de 2024

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

PRESUPUESTO - ETAPA I INTERVENTORÍA OBRA FÍSICA							ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL		SALDO	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**F.M.**	**DEDICACION**	**VALOR SALARIO**	**MESES**	**VALOR TOTAL**	**MESES**	**VALOR TOTAL**	**MESES**	**VALOR TOTAL**	**MESES**	**VALOR TOTAL**	**MESES**	**VALOR TOTAL**
1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														
Director de Interventoría	1,00	2,40	50%	$ 6.000.000,00	36,00	$ 259.200.000,00	6,00	$ 43.200.000,00	3,00	$ 21.600.000,00	9,00	$ 64.800.000,00	27,00	$ 194.400.000,00
Ingeniero Residente de Interventoría	1,00	2,40	100%	$ 4.000.000,00	36,00	$ 345.600.000,00	6,00	$ 57.600.000,00	3,00	$ 28.800.000,00	9,00	$ 86.400.000,00	27,00	$ 259.200.000,00
Profesional de Calidad	1,00	2,40	50%	$ 3.000.000,00	32,00	$ 115.200.000,00	1,00	$ 3.600.000,00	6,00	$ 21.600.000,00	7,00	$ 25.200.000,00	25,00	$ 90.000.000,00
Experto Asesor Ambiental	1,00	2,40	25%	$ 7.700.000,00	4,00	$ 18.480.000,00	4,00	$ 18.480.000,00		$ -	4,00	$ 18.480.000,00	0,00	$ -
Experto Asesor en Hidráulica	1,00	2,40	25%	$ 7.700.000,00	4,00	$ 18.480.000,00	4,00	$ 18.480.000,00		$ -	4,00	$ 18.480.000,00	0,00	$ -
Experto Asesor en Geotecnia	1,00	2,40	25%	$ 7.700.000,00	4,00	$ 18.480.000,00	4,00	$ 18.480.000,00		$ -	4,00	$ 18.480.000,00	0,00	$ -
Experto Asesor en Estructuras	1,00	2,40	25%	$ 7.700.000,00	4,00	$ 18.480.000,00	4,00	$ 18.480.000,00		$ -	4,00	$ 18.480.000,00	0,00	$ -
Auxiliar Social	1,00	2,40	50%	$ 2.800.000,00	32,00	$ 107.520.000,00	2,90	$ 9.744.470,59	3,00	$ 10.080.000,00	5,90	$ 19.824.470,59	26,10	$ 87.695.529,41
Topógrafo	1,00	2,40	50%	$ 2.800.000,00	32,00	$ 107.520.000,00	4,00	$ 13.440.000,00	3,00	$ 10.080.000,00	7,00	$ 23.520.000,00	25,00	$ 84.000.000,00
Cadenero	1,00	2,40	50%	$ 1.400.000,00	32,00	$ 53.760.000,00	4,00	$ 6.720.000,00	3,00	$ 5.040.000,00	7,00	$ 11.760.000,00	25,00	$ 42.000.000,00
(A) SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						**$ 1.062.720.000,00**		**$ 208.224.470,59**		**$ 97.200.000,00**		**$ 305.424.470,59**		**$ 757.295.529,41**

DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**COSTO MENSUAL**	**CANTIDAD**	**COSTO TOTAL**	**CANTIDAD**	**COSTO TOTAL**	**CANTIDAD**	**COSTO TOTAL**	**CANTIDAD**	**COSTO TOTAL**	**CANTIDAD**	**COSTO TOTAL**
2. OTROS COSTOS DIRECTOS												
Alquiler de Vehiculo Tipo Camioneta (Incluye: conductor, combustible y mantenimiento)	MES	$ 6.500.000	32,00	$ 208.000.000,00	4,00	$ 26.000.000,00	3,00	$ 19.500.000,00	7,00	$ 45.500.000,00	25,00	$ 162.500.000,00
Equipo Topográfico (Incluye: Estación, nivel y elementos complementarios. El tránsito equivale al 72%, el nivel al 18% y los elementos complementarios el 10% del valor de la tarifa).	MES	$ 3.200.000	32,00	$ 102.400.000,00	4,00	$ 12.800.000,00	3,00	$ 9.600.000,00	7,00	$ 22.400.000,00	25,00	$ 80.000.000,00
Elaboracion de Informes	MES	$ 800.000	36,00	$ 28.800.000,00	6,00	$ 4.800.000,00	3,00	$ 2.400.000,00	9,00	$ 7.200.000,00	27,00	$ 21.600.000,00
Ensayos de Laboratorio	MES	$ 2.250.000	32,00	$ 72.000.000,00	3,00	$ 6.750.000,00	3,00	$ 6.750.000,00	6,00	$ 13.500.000,00	26,00	$ 58.500.000,00
(B) SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 411.200.000,00**		**$ 50.350.000,00**		**$ 38.250.000,00**		**$ 88.600.000,00**		**$ 322.600.000,00**
(C) = (A+B) TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 1.473.920.000,00**		**$ 258.574.470,59**		**$ 135.450.000,00**		**$ 394.024.470,59**		**$ 1.079.895.529,41**

DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**COSTO MENSUAL**	**CANTIDAD**	**COSTO TOTAL**	**CANTIDAD**	**COSTO TOTAL**	**CANTIDAD**	**COSTO TOTAL**	**CANTIDAD**	**COSTO TOTAL**	**CANTIDAD**	**COSTO TOTAL**
3. COSTOS INDIRECTOS												
Oficina (Incluye Comunicaciones, Servicios Públicos y Papelería)	MES	$ 1.750.000,00	36,00	$ 63.000.000,00	6,00	$ 10.498.057,14	3,16	$ 5.534.470,59	9,16	$ 16.032.527,73	26,84	$ 46.967.472,27
(D) SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS				**$ 63.000.000,00**		**$ 10.498.057,14**		**$ 5.534.470,59**		**$ 16.032.527,73**		**$ 46.967.472,27**

TOTAL COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRACIÓN (C) + (D)				**$ 1.536.920.000,00**		**$ 269.072.527,73**		**$ 140.984.470,59**		**$ 410.056.998,32**		**$ 1.126.863.001,68**
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)			19,0%	**$ 292.014.800,00**		**$ 51.123.780,27**		**$ 26.787.049,41**		**$ 77.910.829,68**		**$ 214.103.970,32**
VALOR TOTAL DE LA ETAPA I INTERVENTORÍA OBRA FÍSICA				**$ 1.828.934.800,00**		**$ 320.196.308,00**		**$ 167.771.520,00**		**$ 487.967.828,00**		**$ 1.340.966.972,00**

Para constancia de lo anterior firman la presenre acta de recibo parcial de interventoria, los que en ella intervinieron, en Barranquilla, a los veintidos (22) dias del mes de julio de 2024

WLADIMIR OROZCO LOZANO
Supervisor
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA

CARLOS ALBERTO VISBAL CABRERA
Representante Legal
REINGENIERIA DE PROYECTOS SAS – REINPRO SAS