Alcaldía Municipal de Pacho
DESPACHO DEL ALCALDE

Pacho Cundinamarca, 3 de agosto de 2024

Señor
CARLOS JAVIER DIAZ SÁNCHEZ

Asunto: SOLICITUD MODIFICATORIO Y PRORROGA CPS-155-2024

Respetuoso saludo

Con base en las novedades presentadas dentro de la ejecución del contrato en referencia, mencionadas por el contratista, en calidad de supervisor solicito autorizar modificación a las especificaciones técnicas y prorrogar el tiempo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No CPS-155-2024, solicitud justificada en la viabilidad al oficio emitido por parte del Contratista según lo siguiente: "*1. Que según revisión técnica por parte de la supervisión y contratista de fecha 31 de julio 2024 a los vehículos objeto del contrato se evidencia que a la fecha no requieren dé algunos de los mantenimientos contratados inicialmente, por lo que se requiere la reducción en ítems previstos en el contrato inicial, mas sin embargo se evidencia, una vez realizado el desmonte de piezas, fallas adicionales en los mismos, requiriendo nuevos trabajos a los inicialmente contemplados que son indispensables para lograr el cabal funcionamiento de estos, teniendo en cuenta las siguientes especificaciones técnicas dadas por el contratista: 1. En el proceso de instalación de la culata nueva y cambio del kit de repartición de la camioneta Mazda BT 50 de placa GCK 770 sigla 19-2002, el mecánico realiza diferentes pruebas al motor para verificar su compresión; por medio del escáner se logra identificar que los 4 pistones arrojan un índice por debajo de las 230 libras de compresión (Siendo su estado normal de 300 libras o en su defecto por desgaste y kilometraje entre 250 y 300 libras). Se procede también a medir la compresión por medio del compresímetro (herramienta manual), prueba que indica niveles por debajo de las 250 libras en cada pistón, por lo que se hace necesario el desarme del motor y la verificación de otras partes como: turbo, bomba de inyección, clutch, mangueras y otros. El diagnóstico arrojado indica que se requiere reparar el motor y cambiar kit de clutch, estas partes y servicios no estaban contempladas en el contrato inicial.* Documento que hace parte integral de la presente modificación (...).

Agradecido por la atención prestada

YEISON ANDRÉS PRIETO VARGAS
Secretario de Gobierno

Proyectó: Carmen Velásquez
Aprobó: Yeison Andrés Prieto Vargas