ACTA DE INICIO
(29 DE JULIO DE 2024)

MODALIDAD:	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
CLASE:	CONSULTORIA.
CONTRATO:	No. 001-2024 del 22 de Julio del 2024
CONTRATISTA:	ALTING INGENIERIA S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO:	ESTUDIOS DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE SOCAVACIÓN EN LA RIBERA DEL RÍO PESCADO ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO
FORMA DE PAGO:	El Municipio pagará al contratista el valor del contrato mediante un pago final a verificarse el cumplimiento de 100% del objeto del contrato de lo efectivamente suministrado. El pago sólo se hará, previa Presentación del informe de ejecución del contrato por parte del contratista, el cual deberá ir acompañado del recibido a satisfacción del supervisor del contrato, de igual manera deberá acreditar el cumplimiento de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales según el caso, por parte del contratista, así como la respectiva presentación de cuenta de cobro y/o facturas
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Municipio de Valparaíso
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($119.999.999) M/CTE.
PLAZO EJECUCION:	Un mes, contado a partir del acta de inicio de actividades previos el cumplimiento de requisitos de ejecución, en cualquier caso, se prolongará hasta la fecha de vencimiento de los seguros expedidos o renovado con la intervención del intermediario de seguros, dentro del mismo proceso de selección que se adelanta por el municipio.
FECHA PRESENTE ACTA	Veintinueve (29) de Julio del 2024
CDP:	313 del Once (11) de Junio del 2024
RP:	633 del Veintidós (22) de Julio del 2024
GARANTIAS:	Cumplimiento No. 3972625-4 del Veintitrés (23) de julio de 2024

CONSTANCIAS:

Se deja constancia que se han reunido los requisitos legales y contractuales para iniciar la ejecución del contrato de consultoría No. 001 del 22 del 2024 celebrado entre el MUNICIPIO VALPARAÍSO y ALTING INGENIERIA S.A.S.

DECLARACIONES:

Las partes declaran iniciado el Contrato de Consultoría No. 001 del 22 de Julio del 2024, a partir del Veintinueve (29) de Julio del 2024.

En consecuencia, el contrato de Consultoría No. 001 del 22 de Julio del 2024, terminara el próximo Veintiocho (28) de Agosto de 2024.

En constancia, se firma en el Municipio de Valparaiso, el Veintinueve (29) de Julio del 2024.

El contratista

Rosa Cotamo V.

ROSA COTAMO VALERO
R/L ALTING INGENIERIA S.A.S.

La Supervisora.

YESSIKA ADRIANA JIMÉNEZ FORERO
Secretaria De Planeación Desarrollo E Infraestructura