ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL

CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: __X__ No.: __2__				
__X__ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	PRESTACION DE SERVICIOS	Nº:	1361	AÑO:	2023

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE AGRICULTURA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	ESTRATEGIA & DEFENSA S.A.S.		
	NIT O CC:	900.327.235-3		
	DIRECCIÒN:	Calle 5 No. 10-49 Oficina 301	TEL:	3102771475
	CIUDAD:	Neiva - Huila		
	REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO		
	CC:	80.058.776 de Bogotá – D.C.		
OBJETO:	EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN, COSECHA Y POSCOSECHA DEL GRANO DE CAFÉ DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No.: 6,073 Fecha: 9 de Agosto 2023 – 31423 SGR del 10 de Agosto de 2023**			
CUENTA BANCARIA	**No. 080181647, Banco: BOGOTA, Tipo de Cuenta: CORRIENTE**			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	**$ 3.878.034.291**			
	Valor en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	**$**			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$		
	Nº2	$		
	Nº3	$		

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			

VALOR TOTAL	**$ 3.878.034.291**		
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	CUATRO (4) MESES	
	Nº2	_____ (Días / Meses)	
	Nº3	_____ (Días / Meses)	
PLAZO TOTAL:	OCHO MESES (8) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	DD: **14** MM: **09** AÑO: **2023**		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÒN**	DD 26 MM 12 AÑO 2024
		REINICIACIÒN	DD 21 MM 03 AÑO 2024
	Nº2	**SUSPENSIÒN**	DD___MM___AÑO____
		REINICIACIÒN	DD___MM___AÑO____
	Nº3	**SUSPENSIÒN**	DD___MM___AÑO____
		REINICIACIÒN	DD___MM___AÑO____
	Nº4	**SUSPENSIÒN**	DD___MM___AÑO____
		REINICIACIÒN	DD___MM___AÑO____
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	**12 / 08 / 2024**		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	**14 / 06 / 2024**		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	**DEL 22 / 03 / 2024 AL 14 / 06 / 2024**		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	FREDDY ALEXANDER GONZALEZ BARRERA	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO	
	EN CALIDAD DE:	R.L. CONTRATISTA ESTRATEGIA & DEFENSA SAS	
	NOMBRE:	CARLOS ALBERTO CUELLAR MEDINA	
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIO DE AGRICULTURA Y MINERIA	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
Acta de Inicio	**14/09/2023**		**$3.878.034.291**	$3.878.034.291
Pago Anticipado	**15/09/2023**	**$387.803.429,10**		$3.490.230.861,9
Acta de Recibo parcial N° 1	**20/12/2023**	**$466.561.780,90**		$3.023.669.081,00
Acta de Recibo parcial N° 2	**14/06/2024**	**$426.496.000,00**		$2.597.173.081,00

795

TOTAL	$1.280.861.210	$3.878.034.291	$2.597.173.081,00

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Qué ESTRATEGIA & DEFENSA en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla **No. 77362939** del mes de MAYO de 2024, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes		Valor
$17.394.951	Salud	12,5%	$696.000
	Pensión	16 %	$2.783.300
	ARL	0,522%	$129.600

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración (14/06/2024): Quien suscribe: ANDRES CHARRY

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato o convenio arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que en ejecución del contrato o convenio se autorizan los siguientes pagos: por valor de **CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS ($426.496.000)** moneda corriente, del contrato N° 1361 del 2023 para el periodo comprendido entre el 22 de marzo al 14 de junio del 2024.
3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial N° 02, del Contrato de prestación de servicios N° 1361 de 2023

CARLOS ALBERTO CUELLAR MEDINA
SECRETARIO DE AGRICULTURA Y MINERIA

DIEGOFERNANDO MEDINA GUERRERO
R.L. CONTRATISTA

FREDDY ALEXANDER GONZALEZ B.
SUPERVISOR