	Sistema de Gestión de Calidad	**CÓDIGO:** EFAC-FOR-07
FUNZA CENTRO CULTURAL BACATÁ		**VERSIÓN:** 1.0
	PLAN DE TRABAJO - Laura Linares - Área de Patrimonio	**FECHA:** 19/08/2020
		Página **1** de **1**

No.	PROYECTOS Y /O ACTIVIDADES	CRONOGRAMA																								ACCIONES	P	E	
		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC					
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E				
1	Apoyar y realizar la planeación estratégica de las actividades del Programa Recuperando la memoria histórica, formulación Plan de trabajo, definir actividades, cobertura, estrategias y avances.													1	1	1		1		1		1				Participar en comités primarios y otras reuniones requeridos por el área.	15	6	40,00%
														1	1	1		1		1		1				Participar en reuniones, capacitaciones y/o demás actividades requeridas por la entidad	10	4	40,00%
														1	1											Formulación plan de trabajo.	1	1	100,00%
2	Brindar apoyo técnico especialmente desde el componente arquitectónico del Patrimonio Cultural material municipal.													1	1	1		1								Apoyar la formulación de normas administrativas relacionadas con las condiciones de edificabilidad de centro histórico y bienes de interés cultural en general.	4	1	25,00%
																										Apoyar la gestión y elaboración de oficios de carácter Municipal para la comunicación a propietarios de ingreso a los predios.	2	1	50,00%
												1	1	1	1	1		1		1		1		1		Realizar visitas de levantamiento arquitectonico y registro fotografico del Patrimonio Cultural material municipal.	18	4	22,22%
												1	1	1	1	1		1		1		1		1		Elaboración de Planos Arquitectonicos del Patrimonio Cultural material municipal.	18	2	11,11%
												1		1		1		1		1		1		1		Hacer seguimiento y acompañamiento a la restauración de la capilla san Martín.	1	0	0,00%
4	Apoyar la ejecución de estrategias del Programa "Recuperando la memoria histórica"													1	1	1		1								Apoyo a la programación y ejecución del mes de Patrimonio Cultural.	3	1	33,33%
																		1								Apoyo a la ejecución del festival de arte y cultura Zaquesazipa.	1	0	0,00%
	ACUMULADO POR TRIMESTRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	8	7	7	0	8	0	5	0	5	0	3	0				
	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES	**#¡DIV/0!**				**66,67%**				**30,43%**								**0,00%**								**SEGUIMIENTO**	**73**		**321,67%**
	SEGUIMIENTO ANUAL DE ACTIVIDADES	**0,00%**				**5,13%**				**23,08%**								**23,08%**											

OBSERVACIONES

Las diversas acciones proyectadas estan sujetas a cambios según directrices de la dirección, subdirecciones y coordinación del área de Patrimonio Cultural del Centro Cultural Bacatá asi como las metas implicitas en el nuevo Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027.

PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE

NOMBRE	**QUIÉN LO GENERA**	**QUIÉN LO USA**	**QUIÉN LO ARCHIVA**	
Plan de Trabajo	Escuelas de Formación	Escuelas de Formación	Escuelas de Formación	
DONDE	**ELABORÓ**	**APROBADO**	**AUTORIZÓ**	
Tablero de Mando SGIC y Archivo Físico	Escuelas de Formación	Comité SGIC y Alta Dirección	Líder de SGIC	