ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL						
CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: ___X___ No.:____1_____					
X_ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	Nº:	1314	AÑO:	2023	

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERIA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	ESTRATEGIA & DEFENSA S.A.S.		
	NIT O CC:	900.327.235-3		
	DIRECCIÒN:	Calle 5 No. 10-49 Oficina 301	TEL:	3102771475
	CIUDAD:	Neiva - Huila		
	REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO		
	CC:	80.058.776 de Bogotá – D.C.		
OBJETO:	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO TÉCNICO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LOS SECTORES CAFETERO Y CEREALERO MEDIANTE LA DOTACIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No.: 5,701 Fecha: 27 de Julio 2023**			
CUENTA BANCARIA	**No. 050901727001 Banco. BANCOOMEVA Tipo de Cuenta: AHORRO**			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	**$1.659.412.958**			
	Valor en Letras: MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$		
	Nº2	$		
VALOR TOTAL	**$1.659.412.958**			
PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa)	CUATRO (4) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO			
PLAZO ADICIONAL: (dd/mm/aa)	Nº1			
	Nº2			

FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	**01 / 09 / 2023**		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÒN**	
		REINICIACIÒN	
	Nº2	**SUSPENSIÒN**	
		REINICIACIÒN	
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	**01 / 01 / 2024**		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	**19 / 12 / 2023**		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	**DEL 1 / 09 / 2023 AL 19 / 12 / 2023**		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO**	
	EN CALIDAD DE:	Rep. Legal – **ESTRATEGIA & DEFENSA S.A.S.**	
	NOMBRE:	**FREDDY ALEXANDER GONZALEZ BARRERA**	
	EN CALIDAD DE:	Profesional Universitario - Supervisor	
	NOMBRE:	**DILBERTO TRUJILLO DUSSÁN**	
	EN CALIDAD DE:	Secretario de Agricultura y Minería	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. Acta Parcial No. 01	**19/12/2023**	$753.502.553	**$1.659.412.958**	$905.910.405
2.				
TOTAL		**$753.502.553**		

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que la ESTRATEGIA & DEFENSA S.A.S. en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y de seguridad social (Salud, pensión y ARL) según planilla No 73146171 correspondiente al mes de noviembre.

Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes	Valor
$23.359.200	**73146171 – Salud**	$2.919.900
	73146171- Pensión	$11.731.300
	73146171 – ARL	$3.786.100

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración (11/12/2023):
	Quien suscribe: MARISOL CACERES NAVARRO

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que el supervisor del contrato recibió, estudió y aprobó el informe de ejecución presentado por el contratista.
3. Que en ejecución del contrato se autoriza el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de Septiembre al 19 de Diciembre de 2023 por valor de PESOS ($753.502.553) SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE
4. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente Acta Parcial No 1 del Contrato de Prestación de servicios No 1314 de 2023.
5. Avance financiero 45,41% técnico calculado 64%

Para el efecto firman quienes en ella participaron:

DILBERTO TRUJILLO DUSSAN
Secretario de Agricultura y Minería

DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO
Rep. Legal – **ESTRATEGIA & DEFENSA S.A.S.**
Contratista

FREDY ALEXANDER GONZALEZ B.
Supervisor del Contrato

GOBERNACION DEL HUILA	MODELO INTEGRADO DE PLANIFICACION Y GESTION-MIPG	Código : DAC-C055-P1110-F08
		Fecha Aprobación: 09 de Octubre del 2018
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO	Versión: 5
		Pagina de

TIPO DE INFORME:	Parcial: X	Final: ____	No.: 01		Fecha: (19/12/2023)	
CONTRATO X	DE: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		Nº	1314	AÑO:	2023
CONVENIO___						
CONTRATANTE:	**EL DEPARTAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERIA**					
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**ESTRATEGIA & DEFENSA S.A.S.**				
	NIT O CC:	900327235-3				
	DIRECCIÓN	CL 162 17 A 80		TEL:	3102771475	
	CIUDAD:	Bogotá D.C.				
	REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO				
	CC:	80.058.776				
OBJETO:	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO TÉCNICO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LOS SECTORES CAFETERO Y CEREALERO MEDIANTE LA DOTACIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.					
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: (dd/mm/aa)	07/07/2023					

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL: (Contrato o Convenio)	En cifras: $ 1.659.412.958 M/CTE.		
	En Letras: MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS		
VALOR ADICIONAL:	Nº 1	Valor:	Fecha:
	Nº 2	Valor: -	Fecha: -
	Nº 3	Valor: -	Fecha: -
VALOR TOTAL (Acumulado)			
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
PLAZO ADICIONAL:	Nº 1	Tiempo:	Fecha:
	Nº 2	Tiempo: -	Fecha: -
	Nº 3	Tiempo: -	Fecha: -
PLAZO TOTAL (Acumulado)	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		

		Término	Fecha (dd/mm/aa)
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)	Nº 1	Suspensión:	
		Reiniciación:	
	Nº 2	Suspensión:	
		Reiniciación:	
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	31 DE DICIEMBRE DE 2023		

GARANTIAS:

Pólizas					
Nº DE PÓLIZA	FECHA DE APROBACION	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
CHU - 100001386	28/11/2023	SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATLES	331.882.591,60	01/09/2023	01/07/2024
CHU - 100000236	28/11/2023	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	580.000.000,00	01/09/2023	01/01/2024

SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

Que el contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, para el mes de noviembre así:

PLANILLA Nº 73146171	**Salud:**	$2.219.900
	Fondo de pensión:	$11.731.300
	ARL.:	$3.786.100

2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE

DESCRIPCIÒN DE PAGOS	FECHA (dd/mm/aa)	VALOR	AMORTIZA-CIÓN	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	07/07/2023	$1.659.412.958	-	$1.659.412.958
VALOR ADICIONAL N°1			-	-
VALOR ADICIONAL N°2	-	-	-	-
VALOR ADICIONAL N°3	-	-	-	-
VALOR FINAL CONTRATADO	-	-	-	-
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO	-	-	-	-
VALOR ACTA PARCIAL N°1	19/12/2023	$753.502.553	-	$905.910.405
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 1	-	-	-	-
VALOR ACTA PARCIAL N° 2	-	-	-	-
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 2	-	-	-	-
VALOR ACTA FINAL	-	-	-	-
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL	-	-	-	-
VALOR FINAL EJECUTADO	-	-	-	-
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	-	-	-	-
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	-	-	-	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE	-	-	-	-

3. COMPONENTE TÉCNICO

Que para dar cumplimiento al contrato referido, se desarrollaron las actividades y obligaciones sin intervenir ninguna comunicación adicional, y se cumplieron a satisfacción, conforme se describe y concluye en el siguiente cuadro:

Que para mayor detalle, se describen estos resultados, así:

CONCLUSIONES CUMPLIMIENTO DE ENTREGADOS

ACTIVIDAD	ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS (Frente al Resultado logrado)	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL (MENSUAL)	DIFICULTADES U OBSERVACIONES
1. Garantizar la calidad de la maquinaria y equipo a entregar, además de brindar soporte técnico y/o transferencia de la garantía de los fabricantes, de acuerdo a las especificaciones técnicas de cada equipo, de la forma como quedaron definidas en las fichas técnicas del proyecto	Garantia de equipos expedida	100,00	El contratista soporta las garantias de los equipos y presta el soporte técnico necesario para su correcta operación por párte de los beneficiarios del proyecto	100,00	
2. Realizar la gestión y pago de los costos para la obtención del registro INVIMA para el empaquetado y comercialización de frijol por libras.	Registro sanitario y/o Certificado de no obligatoriedad	100,00	El contratista gestiona adecuadamente los tramites ante el INVIMA para la obtención del certificado de no obligatoriedad	100,00	
3. Realizar una rueda de negocios y suministrar la logistica necesaria para la participación de mínimo 50 de los productores beneficiados dentro del proyecto (Cafeteros y Frijoleros).	Informe de ejecución	100,00	El contratista ejecuta una rueda de negocios en la que garantiza la participación de 50 productores vinculados al proyecto	100,00	

4. Disponer del siguiente equipo de trabajo: Dos (2) profesionales (Ingeniero Agrícola y/o Administrador de Empresas, y/o Economista, y/o Ingeniero industrial y/o Ingeniero agroindustrial y/o Ingeniero Agrónomo, y/o Agrónomo).	Contratos de profesionales con soportes	100,00	El contratista realiza la contratación del personal ofertado para la ejecución del proyecto	100,00	
5. Realizar 20 talleres sobre manejo socioempresarial, organizacional, liderazgo, mercadeo y comercialización de productos agropecuarios. (2 talleres por beneficiario con una duracion de 4 horas con un máximo de 35 participantes por taller).	Informes de talleres a Asociaciones y/o grupos de productores capacitados	100,00	El contratista ejecuta 20 talleres con asociacions y/o grupos beneficiarios del proyetco aprobado	100,00	
6. Garantizar el personal de talento humano ofertado durante la ejecución del proyecto.	Contratos de profesionales con soportes	100,00	El contratista mantiene el personal ofertado para la ejecución del proyecto	100,00	
7. Presentar informe de avance de actividades sobre la ejecución técnica y financiera del contrato al supervisor, con registro fotográfico de las actividades realizadas, y demás soportes necesarios mediante los cuales se evidencie la inversión de los recursos aportados por el Departamento.	Informes elaborados	50,00	El contratista entrega informe de activdiades desde el 01 de septiembre hasta el 19 de diceimbre de 2023	50,00	
8. Ejecutar la totalidad de las actividades aprobadas en el proyecto con las cantidades y condiciones técnicas del mismo.	Ejecución de actividaes establecidas en el presupuesto del proyecto	87,88	El contratisata ejecuta 29 actividaes de las 33 consideradas dentro del contrato y presupuesto del proyecto	87,88	
Que las actividades relacionadas se cumplieron y recibieron a satisfacción.					

Conforme a la información relacionada, el Supervisor designado, certifica que el Contratista ejecutó a satisfacción las obligaciones pactadas durante el periodo comprendido entre 01 de septiembre y el 19 de diciembre del 2023 correspondiente al informe parcial de fecha 19 de Diciembre de 2023, cumpliendo a cabalidad con el objeto contractual, razón por la cual se autoriza el pago correspondiente.

OBSERVACIONES:

Para constancia se firma en la ciudad de Neiva - Huila, hoy 19 de Diciembre de 2023.

Firma: _____
Nombre: FREDDY ALEXANDER GONZALEZ BARRERA
Supervisor Designado

(Firmas de control de calidad del Documento)	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		