	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	MACROPROCESO: APOYO		
	DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACION		
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN	
	FECHA:04/01/2024 | CÓDIGO: GC	VERSIÓN: 00	Páginas 1

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

DATOS GENERALES

		No. Informe	FINAL (04)
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD PTS 2024-2027, DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO – BOYACÁ		

Número de Contrato	MSE-CD-2024-024	**Plazo**	4 MESES	**Valor Contrato**	20.000.000,00
Pago No.	4	**Total Pagos**	4	**Periodo reportado**	03 de Julio a 18 de Julio de 2024
Fecha de Suscripción	18 de Marzo de 2024	**Fecha de Inicio**	18 de Marzo de 2024	**Fecha de Terminación**	18 de Julio de 2024
Adicional ($)	N/A	**Prórroga (T)**	N/A	**Registro Presupuestal**	181 del 18 de marzo del 2024

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre / Razón Social	DEISY MILENA ALARCON MACANA	**Identificación**	1058038280
Correo	dydasesoriassp03@gmail.com	**Celular**	3223816067

REPORTE CONTRATISTA							**REPORTE SUPERVISOR**	
			VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN					
ITEM	**ACTIVIDADES PACTADAS**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**C**	**P**	**NC**	**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIA**
1	**1). ETAPA DE ALISTAMIENTO:** Acompañamiento en la revisión de la normatividad vigente, revisión del ASIS (Análisis de la Situación en Salud del Municipio), evaluación de capacidades de la entidad territorial y resultados de la información construida en el marco del PDSP 2022-2031. ➢ Componente de Análisis de la situación en salud Verificación de productos. ➢ Capítulo I. Configuración del territorio .➢ Capítulo II. Condiciones sociales, económicas y de calidad de vida desde la perspectiva de los determinantes sociales de la salud y los enfoques diferenciales y territoriales. ➢ Capítulo III. Situación de salud y calidad de vida en el territorio: morbilidad, mortalidad, problemáticas y necesidades sociales y ambientales que afectan la salud en el territorio. ➢ Capítulo IV. Análisis de las respuestas de los diferentes actores ante las problemáticas y necesidades sociales y ambientales que afectan la salud en el territorio. ➢ Capítulo V Priorización de los problemas y necesidades sociales de la salud en el territorio. ➢ Capítulo VI. Propuestas de respuesta y recomendaciones en el territorio en el marco del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 y el Modelo de Salud Preventivo y Predictivo fundamentado en la Atención Primaria en Salud - APS	se Elaboro el Docuemento del Analisis de la situacion en salud ASIS en la metodologia participativa con las orientaciones dadas por el Ministerio de salud y proteccion social y la secretaria de salud de Boyaca este fue enviado a la Direccion planesterritorialesdesalud@boyaca.gov.co el dia 30 de Abril de 2024 segun directrices dadas por la Referente Yudy Bareño.	X				**Actividad Realizada en primer Informe** Se entrega USB Con los siguiente: •Documento Análisis de la Situación en salud con enfoque participativo (seis capítulos)
2	**2). ETAPA DE FORMULACIÓN:** Acompañamiento y asesoría en el ajuste del documento estratégico construido por el municipio (visión, objetivos estratégicos, objetivos sanitarios por cada dimensión, las metas, estrategias, los recursos, profesionales responsables, indicadores, mecanismos de seguimiento y evaluación y las necesidades de gestión sectorial, transectorial y comunitaria. ➢ Componente: Priorización de los problemas y necesidades sociales en salud. ➢ Componente estratégico y de inversión plurianual. ➢ Matriz de componente estratégico diligenciado.	se elaboraron las matrices de los capitulos correspondientes a la planeacion integral en salud entregadas por el ministerio de salud y proteccion social hacen parte integral del Documento del Plan territorial en salud	X				**Actividad Realizada en primer Informe** Se entrega USB Con los siguiente: •Archivos en Excel del componente de priorización de problemas y necesidades, componente estratégico y de inversión plurianual
3	**3). Acompañamiento y asesoría** en la elaboración el documento técnico del Plan Territorial de Salud 2024-2027, con sus anexos para el proceso de socialización y aprobación	Se elaboro el Documento del Plan Territorial en salud del Municipio de San Eduardo para la vigencia 2024-2027 este trabajo se realizo en las mesas de participacion en salud con la comunidad y con los actores intersectoriales, este fue entregado en medio fisico y magnetico a la secretaria de planeacion y obras publicas y posteriormente presentado al Honorable Concejo Municipal	X				**Actividad Realizada en el primer Informe** Se entrega USB Con los siguiente: •Documento Técnico del Plan de salud Territorial 2024-2027 y sus Anexos
4	**4). ETAPA DE SOCIALIZACIÓN Y APROBACIÓN:** Acompañamiento en la reunión de socialización y aprobación del documento y sus anexos ante el Concejo municipal.	Se realizo Radicacion del Documento del Plan Territorial de salud al presidente del Honorable concejo Municipal, se Realizo la socializacion del PTS ante el Honorable concejo Municipal el dia 14 de Mayo de 2024, posteriormente Mediante Acuerdo No 05 se aprobo el plan de Desarrollo Municipal y en su Articulo tercero se aprueba el PTS	X				**Actividad Realizada en el Segundo Informe** Se entrega USB Con los siguiente: •Acta de socialización del PTS Honorable Concejo Municipal •Acuerdo No 05 de aprobación del Plan de Desarrollo Municipal

5	**5). ETAPA DE CARGUE:** Acompañamiento, asesoría y asistencia técnica al cargue del Plan Territorial de Salud a la plataforma SISPRO, de acuerdo a la normatividad vigente y las exigencias del Ministerio de Salud y Protección Social y la Secretaría de Salud Departamental.	se realizo la activacion del usuario en la Plataforma de SISPRO corresponde al usuario de la secretaria de planeacion y obras publicas con funciones de Direccion local de salud se realizo el cargue del PTS 2024-207 , COAI plan de Accion en salud en cumplimiento del Art No 35 de la Resolucion 100 de 2024 del Ministerio de salud y proteccion social	X				**Actividad Realizada en el Tercer Informe** Se entrega USB Con los siguiente: •Activación usuario en la plataforma SISPR •soporte de cargue del Plan Territorial en salud en la plataforma SISPRO •soporte de cargue de componente operativo anual de inversiones COIA 2024-2027 •Cargue del plan de Acción en salud Anual 2024 •soporte de Histórico del cargue del PTS •consulta PTS 2024
6	Las demás que sean necesarias para la ejecución del contrato	asistencia a la reunion de Asesoria por parte del Ministerio de salud y proteccion social	X				listado de Asistencias Tecnicas	

C: Cumple a satisfaccion las actividades pactadas
P: Cumple parcialmente las actividades pactadas
NC: No cumple las actividades pactadas

SEGURIDAD SOCIAL

VALOR EQUIVALENTE SEGURIDAD SOCIAL 40% V TOTAL CPS	MES CANCELADO	No. PLANILLA
634.000,00	JULIO	4560584303

FIRMA DEL SUPERVISOR
Nombre: ING ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA
Identificación:
Cargo: SEC DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

FIRMA DEL CONTRATISTA
Nombre DEISY MILENA ALARCON MACANA
Identificación: 1058038280

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	MACROPROCESO: APOYO	
	DEPENDENCIA:	
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL / FORMATO: Acta	
	FECHA: 04/01/2024 / CÓDIGO: GC / VERSIÓN: 00	Páginas 1

INFORME DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACION					FECHA:	18	de	JULIO	de	2024
PERIODO:	DEL	18	de	MARZO	de	2024	AL	18	de	JULIO	de	2024

INFORMACIÓN CONTRATO

OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD PTS 2024-2027, DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO – BOYACÁ						
N° Contrato	MSE-CD-2024-024	Fecha de suscripción contrato	18 DE MARZO DE 2024		Fecha de Terminación según	17 DE JULIO DE 2024	
N° CDP	76	Fecha CDP	01 DE MARZO DE 2024	N° RP	181	Fecha RP	18 DE MARZO DE 2024
Nombre del Supervisor:	ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA			Identificación:		C.C No. 1049650352 de Tunja	


INFORMACIÓN CONTRATISTA

Nombre Contratista:	DEISY MILENA ALARCON MACANA	Identificación:	CC No. 1.058.038.280 DE TOPAGA
Teléfono:	3223816067	Dirección:	Carrera 5 No. 5 – 32 TOPAGA

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	18	3	2024
PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	17	7	2024
ADICIONES EN PLAZO			
PLAZO ADICIONAL			
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	17	7	2024

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO	100,0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO	100,0%	% PAGOS AUTORIZADOS	100,0%



SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Inicial del contrato:	$ 20.000.000,00
Valor Adición	$ 0,00
Valor Total del contrato:	$ 20.000.000,00
Pago anticipado	$ 0,00
Valor Pagado	$ 0,00
Valor a pagar en el periodo:	$ 5.000.000,00
Valor Ejecutado	$ 15.000.000,00
Saldo:	$ 5.000.000,00
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS	**$ 15.000.000,00**

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

DESCRIPCIÓN	PAGO POR PERIODOS											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Valor Total Pagado
Salud			273.000	499.200	499.200	499.200	499.200					$ 2.269.800
Pensión			349.500	390.000	390.000	390.000	390.000					$ 1.909.500
Aportes ARL			11.500	16.300	16.300	16.300	16.300					$ 76.700
CCF												$ 0
Valor pagado por periodo			634.000	905.500	905.500	905.500	905.500					$ 4.256.000

OBSERVACIONES

Andrea Carolina Ruiz Medina
INGENIERIA CIVIL

FIRMA:
VoBo Supervisor

NOMBRE: ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA

Documentos y folios Anexos	CUENTA DE COBRO, PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE ACTIVIDADES.

ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN

FECHA PRESENTE ACTA	18 DE JULIO DE 2024		
CONTRATO	MSE-CD-2024-024	**FECHA**	18 DE MARZO DE 2024
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD PTS 2024-2027, DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO – BOYACÁ		
VALOR INICIAL CONTRATADO	$20.000.000,00		
CONTRATISTA:	DEISY MILENA ALARCON MACANA		
NIT/CC	CC No. 1.058.038.280 DE TOPAGA		
SUPERVISORA:	ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA		
FECHA ACTA DE INICIO	18 DE MARZO DE 2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS)	CUATRO (04) MESES		
ADICION N° 01	N/A		
PRORROGA N° 01	N/A		
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 20.000.000,00		
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	18 DE JULIO DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	18 DE JULIO DE 2024		

En la oficina de secretaria de planeacion y obras publicas del Municipio se reunieron ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA como SUPERVISORA delegada y DEISY MILENA ALARCON MACANA como CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente acta final del contrato de la referencia.

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Valor del Contrato	18 DE MARZO DE 2024	**20.000.000,00**
Adicional 01		**0,00**
Acta Parcial No.1	07 DE MAYO DE 2024	**5.000.000,00**
Acta Parcial No.2	31 DE MAYO DE 2024	**5.000.000,00**
Acta Parcial No.3	10 DE JULIO DE 2024	**5.000.000,00**
Acta Final	18 DE JULIO DE 2024	**5.000.000,00**
Total ejecutado		**20.000.000,00**
Saldo no ejecutado		**0,00**
Menos ajuste al valor inicial		**0,00**
Valor total presente acta		**5.000.000,00**

Andrea Carolina Ruiz Medina
INGENIERIA CIVIL

ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA
SECRETARÍA DE PLANEACION Y O.P
SUPERVISORA

DEISY MILENA ALARCON MACANA
CONTRATISTA

ACTIVIDAD	NOMBRE SERV PÚBL	CARGO	FIRMA
ELABORÓ	ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA	SECREATARÍA DE PLANEACION	
REVISÓ	YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN	ALCALDE MUNICIPAL	