ALCALDÍA DE LETICIA – AMAZONAS NIT: 899999302-9	**FORMATO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS – F-18**	
	Código: F-SF-01	Versión: 8.0-2018

ÁREA O DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA JURIDICA

ACTA No.	FECHA ACTA			CONTRATO No.	FECHA CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
001	05	08	2024	**169**	28	02	2024

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO ESPECIALIZADO EN DERECHO ADMINISTRATIVO COMO APOYO A LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTA PARA LA REVISION JURIDICA DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE ETAPA PRECONTRACTUAL DEL AREA DEL ALCALDIA DE LETICIA.

FECHA DE INICIACIÓN			PLAZO (Meses o días)	FECHA TERMINACIÓN DEL PLAZO		
DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
28	02	2024	04 MESES	27	06	2024

APLICA PRÓRROGAS					

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO						PLAZO (Meses o días)	CAUSALES
	DESDE			HASTA				
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		

APLICA SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN	SI		NO	X

ACTAS No.	TIEMPO						CAUSALES
	DESDE			HASTA			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 17.482.292

VALORES ADICIONALES (OTRO SÍ)

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN			VALOR
	DÍA	MES	AÑO	
				-

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	CONTRATISTA	INTERVENTOR O SUPERVISOR
$ 17.482.292	**JORGE FERNANDO MORENO BARBOSA**	**SAIR GIRALDO DURANGO**

En Leticia, a los	05	días	del mes de	agosto	de	2024	Se reunieron el supervisor y contratista liquidar el contrato para dejar la constancia del saldo a favor del Municipio.

NO		SI	X	Cumplió con la afiliación al Sistema de Seguridad Social durante el tiempo transcurrido en la ejecución.

TRABAJOS EJECUTADOS

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS: El presente contrato estuvo amparado por el CDP # 218 del 30 de enero del 2024, Bajo el Rubro: 2.3.202.02.008.3201002.83990.10.06.1.2.1.0.00 Fortalecimiento a la Formulación y Ejecución de Proyectos en el Municipio de Leticia – Proyectos Ejecutados, por valor de $17.484.292. Por el RP # 1114 del 28 de febrero de 2024 Bajo el Rubro: 2.3.202.02.008.3201002.83990.10.06.1.2.1.0.00 Fortalecimiento a la Formulación y Ejecución de Proyectos en el Municipio de Leticia – Proyectos Ejecutados, por valor de $17.484.292

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO FUE DE 04 MESES

FECHA DE INICIO: 28-02-2024 – FECHA DE TERMINACIÓN MUTUO ACUERDO: 27-06-2024

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE LETICIA – AMAZONAS NIT: 899999302-9	**FORMATO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS – F-18**	
	Código: F-SF-01	Versión: 9.0-2019

ÁREA O DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

RESUMEN FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR ADICIONAL (OTRO SÍ)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR CANCELADO
$ 17.482.292		**$ 17.482.292**	**$ 0**
SALDO FINAL DEL CONTRATO	SALDO FINAL A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO
$ 0	**$ 17.482.292**	**$ 17.482.292**	**$ 0**

Según lo anterior, las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto y manifiestan estar de acuerdo con lo estipulado en la presente acta.

Para constancia firman la presente acta los que en ella intervinieron a los ⟶	DÍA	MES	AÑO	Asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.
	05	08	2024	

Jorge Moreno B

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE CONTRATISTA	NOMBRE INTERVENTOR O SUPERVISOR
JORGE FERNANDO MORENO BARBOSA	**SAIR GIRALDO DURANGO**

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

ELQUIN JADRIAN UNI HEREDIA

Original: Oficina Asesora Jurídica

Powered by CamScanner