REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.001-2024-CMA
Proceso de Contratación: BIF-CMA-001-24
ID del contrato en SECOP: CO1.PCCNTR.6586920
Numero interno: 001-2024-CMA

ACTA No. 01
ACTA DE INICIO

CONTRATISTA: **CONSTRUINGENIERÍA DE COLOMBIA S.A.S.** NIT. 901.053.614-8 **RL/. MIGUEL FERNANDO QUIROZ GOMEZ** **C.C.:** No.1.096.949.307	**SUPERVISOR:** **EFRAIN MARIN ARIZA** **CARGO:** Profesional Universitario - Área Técnica
NÚMERO DE CONTRATO: 001-2024-CMA	**FECHA:** 31 de julio de 2024
OBJETO	**"**ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO FRENTE AL ESTADO ACTUAL DE LA OBRA RELACIONADA CON LA CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE INTERACCIÓN SOCIAL Y CONTINUACIÓN DE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y FINANCIERA PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 085 DE 2022 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE UN MODULO DE INTEGRACION SOCIAL - M.I.S. EN EL BARRIO EL REPOSO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA.".
VALOR	CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE ($187.780.156)
TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES CALENDARIO.
FECHA DE INICIO	08 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACION	07 DE DICIEMBRE DE 2024

En Floridablanca, a los **OCHO (08) DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2024**, se reunieron en las instalaciones del Banco Inmobiliario de Floridablanca, **MIGUEL FERNANDO QUIROZ GOMEZ,** identificado con la cédula de ciudadanía No.1.096.949.307, como representante legal de **CONSTRUINGENIERÍA DE COLOMBIA S.A.S.** identificada con NIT.901.053.614-8, en calidad de **CONTRATISTA**, **EFRAIN MARIN ARIZA,** Profesional Universitario - Área Técnica, en calidad de **SUPERVISOR**, con el fin de firmar la presente acta de inicio del Contrato de Interventoría **No.001-2024-CMA**, celebrado el día **TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2024**

CONSIDERANDO:

1. Que una vez cumplidos todos los trámites precontractuales, legales y contractuales se hacen necesario celebrar la presente **ACTA DE INICIO**, de la cual hacen parte los siguientes documentos:

    - Contrato de Interventoría **No.001-2024-CMA**, celebrado entre el Banco Inmobiliario de Floridablanca y el Contratista.
    - Disponibilidad Presupuestal **No.24-00069**
    - Registro Presupuestal **No.24-00367**

Transversal 29 No 5-33. Lagos III.
Floridablanca - Santander
6 97 85 99
Info@bif.gov.co
www.bif.gov.co

2. Que corresponde al supervisor del contrato, en representación del BIF, velar por la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato, constatando la calidad de los servicios ofrecidos, y demás deberes señalados en la cláusula de supervisión del contrato.
3. Que corresponde al supervisor verificar la afiliación y pago al sistema integral de seguridad social en salud y pensión del personal de la contratista, así como la afiliación al sistema de atención a riesgos laborales "ARL".
4. Que el contratista se encuentra afiliado al sistema de seguridad social (Salud, Pensión, Riesgos Laborales) y Parafiscales.
5. Que, en consideración a los documentos aportados en el considerando anterior,

ACUERDAN:

Fijar como fecha de inicio de las actividades del contrato a los **OCHO (08) DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2024.**

Para constancia se firma por los que en ella intervienen,

LEONARDO DUEÑES GOMEZ
Director General,
Supervisor

MIGUEL FERNANDO QUIROZ GOMEZ
C.C.1.096.949.307
RL/. CONSTRUINGENIERÍA DE COLOMBIA S.A.S.
NIT. 901.053.614-8
Contratista

La presente acta de inicio se encuentra perfeccionada con la notificación y publicación entre las partes en la plataforma transaccional SECOP II.

Transversal 29 No 5-33. Lagos III.
Floridablanca - Santander
6 97 85 99
Info@bif.gov.co
www.bif.gov.co