PROVINCIA Del Agua, Bosques y El Turismo	INFORME DE SUPERVISIÓN	Codigo: PABT- 06IS - 03
		Versión: 01
		Pagina: 1 de1

PERIODO DE PAGO	26 de junio a 25 de julio de 2024
TIPO DE CONTRATO	Prestacion de servicios de apoyo a la gestión

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO	PS - 010- 2024
OBJETO	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de las actividades inherentes al CI-002- 2024, para "GARANTIZAR EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SIMPLE O HABITUAL DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DESTINADA A LAS ACTIVIDADES SOCIALES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD SANCARLITANA".
NOMBRE CONTRATISTA	CORPORACION SOCIAL Y AMBIENTAL INFINITO
IDENTIFICACIÓN	901.265.441-0
FECHA DEL CONTRATO	30 de enero
PLAZO DE EJECUCIÓN	Seis meses contados a partir del acta de inicio, sin superar el 25 de julio de 2024.
VALOR INICIAL	Ochocientos cuatro millones de pesos ($804.000.000)
VALOR FINAL	MIL SETENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/L ($1.072.000.000).
VALOR ANTICIPO	
FECHA INICIO	Febrero 01 de 2024
ADICIÓN TIEMPO	2 meses
ADICIÓN DINERO	268.000.000
FECHA SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIO	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	25 de julio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	25 de septiembre de 2024
SUPERVISOR	Sergio Andrés Hernández Jiménez

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	239
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	177
AVANCE PORCENTUAL	74%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 1.072.000.000
VALOR EJECUTADO	$ 804.000.000
PORCENTAJE EJECUTADO	75%

1.4 AMORTIZACIONES Y/0 ACTAS DE AVANCE

PERIODO DE PAGO	ANTICIPO %	VALOR EJECUTADO	AMORTIZACION	TOTAL A PAGAR
Pago anticipado del 30% con acta de inicio		$ 241.281.144		$ 241.281.144
Acta 01 - 01 de febrero al 25 de abril de 2024		$ 402.000.000	$ 160.800.000,00	$ 160.800.000
Acta 02 - Abril 26 a 25 de Mayo de 2024		$ 134.000.000		$ 134.000.000
Acta 03 - Mayo 26 a 25 de junio de 2024		$ 134.000.000		$ 134.000.000
Acta 04- Junio 26 a 25 de julio de 2024		$ 133.918.856		$ 133.918.856
				$ 804.000.000

SALDO SIN AMORTIZAR			
SALDO AMORTIZADO			
		% DE EJECUCIÓN	75%
SALDO POR EJECUTAR	$ 268.000.000		

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN - PAP - DEL AGUA, BOSQUES Y EL TURISMO

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1	Jornada de aseo y limpieza áreas comunes a las instituciones y centros educativos rurales del Municipio incluye: limpieza y aseo de zonas comunes y unidades sanitarias; limpieza y aseo de paredes; limpieza de cunetas de drenajes de aguas pluviales, mantenimiento de zonas verdes, remoción de elementos contaminantes y/o sobrantes.	Una vez revisado el informe presentado por el Contratista, se certifica que ha cumplido con el avance de las actividades a entera satisfacción
	Centros Educativos Rurales ubicados entre 1 y 10 kilómetros de distancia desde el área urbana a los que se puede acceder en vehículo por vía carreteable. (7 CERS)	
2	Jornada de aseo y limpieza de áreas comunes a las instituciones y centros educativos rurales del Municipio incluye: limpieza y aseo de zonas comunes y unidades sanitarias; limpieza y aseo de paredes; limpieza de cunetas de drenajes de aguas pluviales, mantenimiento de zonas verdes, remoción de elementos contaminantes y/ o sobrantes.	
	Centros Educativos Rurales ubicados entre 10 y 20 kilómetros de distancia desde el área urbana y a los que se puede acceder en vehículo por vía. (14 CERS)	
3	Jornada de aseo y limpieza de áreas comunes a las instituciones y centros educativos rurales del Municipio incluye: limpieza y aseo de zonas comunes y unidades sanitarias; limpieza y aseo de paredes; limpieza de cunetas de drenajes de aguas pluviales, mantenimiento de zonas verdes, remoción de elementos contaminantes y/ o sobrantes.	
	Centros Educativos Rurales ubicados entre 10 y 20 kilómetros de distancia desde el área urbana y a los que se puede acceder en vehículo por vía carreteable hasta un punto y luego se requiere flete mular para insumos, herramientas y/o equipos. (7 CERS)	
4	Jornada de aseo y limpieza de áreas comunes a las instituciones y centros educativos rurales del Municipio incluye. limpieza y aseo de zonas comunes y unidades sanitarias: limpieza y aseo de paredes; limpieza de cunetas de drenajes de aguas pluviales, mantenimiento de zonas verdes, remoción de elementos contaminantes y/o sobrantes.	
	Centros Educativos Rurales ubicados entre 20 y 30 kilómetros de distancia desde el área urbana y a los que se puede acceder en vehículo por vía carreteable.	
5	Jornada de aseo y limpieza de áreas comunes a las Instituciones y centros educativos rurales del Municipio incluye: limpieza y aseo de zonas comunes y unidades sanitarias; limpieza y aseo de paredes; limpieza de cunetas de drenajes de aguas pluviales, mantenimiento de zonas verdes, remoción de elementos contaminantes y/o sobrantes.	
	Centros Educativos Rurales ubicados entre 20 y 30 kilómetros de distancia desde el área urbana y a los que se puede acceder en vehículo por vía carreteable hasta un punto y luego se necesita flete mular para el ingreso de insumos, herramientas y equipo.	
6	Jornada de aseo y limpieza de áreas comunes a las instituciones y centros educativos rurales del Municipio incluye: limpieza y aseo de zonas comunes y unidades sanitarias; limpieza y aseo de paredes: limpieza de cunetas de drenajes de aguas pluviales, mantenimiento de zonas verdes, remoción de elementos contaminantes y/o sobrantes.	
	Centros Educativos Rurales ubicados a más de 30 kilómetros de distancia desde el área urbana y a los que se puede acceder en vehículo por vía carreteable. (11 CERS)	
7	Jornada de aseo y limpieza de instalaciones deportivas urbanas y rurales.	
	Incluye limpieza y aseo de zonas comunes internas y unidades sanitarias; limpieza y aseo de paredes: graderías, lavado de aros y arquerías, limpieza de cunetas de drenajes de aguas pluviales.	
8	Jomada de aseo y limpieza de instalaciones culturales urbanas y rurales.	
	Incluye limpieza y aseo de zonas comunes y unidades sanitarias; limpieza y aseo de paredes: limpieza de desagües.	
9	Jomada de aseo y limpieza de áreas comunes del Parque Educativo Génesis del Municipio	
	Incluye: limpieza y aseo de zonas comunes internas y externas, unidades sanitarias; limpieza y aseo de paredes limpieza de desagües, remoción de elementos contaminantes y/o sobrantes.	
10	Jornada de aseo y limpieza de áreas comunes de las sedes Administrativas Municipal urbana y Corregimiento el Jordán.	
	Incluye: Limpieza y aseo de zonas comunes internas y unidades sanitarias; limpieza y aseo de paredes; limpieza de desagües, remoción de elementos contaminantes y/o sobrantes.	
11	Jornada de aseo y limpieza de áreas comunes del Centro vida del Municipio sede la viejita.	

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Según Cláusula _____ del Contrato No. _____, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _____% del valor original del contrato por un valor de $_____, el día_____ de acuerdo a la orden de pago No_____ y comprobante de egreso No_____, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS VIGENTES

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	No PÓLIZA	FECHA INICIAL Y FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL	M-100050908	31/01/2024 - 25/11/2024	$ 80.400.000
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS MUNDIAL	M-100050908	31/01/2024 - 25/07/2027	$ 40.200.000
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS MUNDIAL	M-100220901	31/01/2024 - 25/07/2024	$ 260.000.000
CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL	M – 100050908 (ANEXO 1)	25/07/2024 - 25/01/2025	$ 107.200.000
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS MUNDIAL	M – 100050908 (ANEXO 1)	25/07/2024 - 25/07/2027	$ 53.300.000
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS MUNDIAL	M-100220901 (ANEXO 1)	31/01/2024 - 25/09/2024	$ 260.000.000

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El contratista aporta certificado de parafiscales correspondiente al mes de Junio de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

Ver registro fotográfico del informe presentado por el contratista.

FIRMA SUPERVISIOR