CONTRATO No. 4600098222 DE 2023

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.
CONTRATISTA:	BOGA INGENIERIA S.A.S.
NIT:	900494646-1
REPRESENTANTE LEGAL:	EDUARDO MANRIQUE LAMUS
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	80'407.900
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE OPERACIÓN INTEGRAL DE BAÑOS PORTÁTILES, INCLUYENDO EQUIPOS E INSUMOS.
VALOR INICIAL:	OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M.L ($865.000.000). IVA incluido.
ADICIONES:	**ADICIÓN UNO:** POR UN VALOR DE CIENTO CUERENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/L ($149.780.671) IVA INCLUIDO, LOS CUALES CORRESPONDEN AL 17.32% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO. **ADICIÓN DOS:** POR UN VALOR DE DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES M/L ($ 280'000.000) IVA INCLUIDO, LOS CUALES CORRESPONDEN AL 28.88% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO, PARA UNA SUMA TOTAL DE ADICIONES DEL 46.20%
VALOR MÁS ADICIONES:	MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS M.L ($1.294.780.672) IVA INCLUIDO
DURACIÓN INICIAL:	SIETE (07) MESES, SIN EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA.
AMPLIACIONES	**AMPLIACIÓN UNO:** POR EL TÉRMINO DE TRES (3) MESES, CONTADOS DESDE EL 01 DE ENERO DEL 2024 HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2024, AMBAS FECHAS INCLUSIVE. **AMPLIACIÓN DOS:** POR EL TÉRMINO DE TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DEL 01 DE ABRIL HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024, AMBAS FECHAS INCLUSIVE. **AMPLIACIÓN TRES:** POR EL TÉRMINO DE VEINTITRÉS (23) DÍAS, CONTADOS DESDE EL 1 DE JULIO DEL 2024 HASTA EL 23 DE JULIO DEL 2024, AMBAS FECHAS INCLUSIVE

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

OTRAS MODIFICACIONES: OTRO SI 01:	SE INCLUYE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL RIESGO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO HACIA PARTE EN EL INICIO DEL CONTRATO.
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	TRECE (13) MESES Y VEINTITRÉS (23) DÍAS
FECHA DE INICIO:	8 DE JUNIO DE 2023.
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 DE JULIO DE 2024

En la ciudad de Medellín, el día 23 DE Julio de 2024, se reunieron **MAURICIO ORTEGON CERVERA** como Supervisor y **EDUARDO MANRIQUE LAMUS,** quien actúa en calidad de Representante Legal de **BOGA INGENIERIA S.A.S**, en calidad de contratista, con el fin de dejar constancia de la terminación del contrato en los siguientes términos:

1. A la fecha el contrato cumplió con el plazo establecido en el mismo y en las modificaciones y/o ampliaciones si a ellas hubo lugar.

2. Sin perjuicio de la presente acta, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín se reserva el derecho de hacer seguimiento a las obras, bienes y/o servicios y a las garantías que amparan la calidad de los mismos durante la vigencia de las pólizas, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los veintitrés (23) días del mes de Julio, del año dos mil veinticuatro (2024).

MAURICIO ORTEGON CERVERA
Supervisor y/o Interventor

EDUARDO MANRIQUE LAMUS
Representante Legal o Contratista

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Linea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia