Señores
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
ATN: Ing. Leonardo Castro Pérez
Residente de Interventoría – Contrato 2023-1769
Ciudad

Referencia: Contrato 2023-1356. EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. – Lote 3

Asunto: Remisión valorizada No. 010

Respetados señores:

Dando alcance a la Orden de Trabajo No. 23 asignada por la interventoría UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS el 8/06/2024, TPD INGENIERÍA S.A.S. hace entrega de la remisión valorizada de los siguientes elementos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	Fabricación y entrega Poste Semafórico T1 (L=3.8 Metros - Tubería Diámetro = 4")	UN	35	$ 1.129.647	$ 39.537.645,00
7	Fabricación y entrega Poste Semafórico T2 (L=2.5 Metros - Tubería Diámetro = 4")	UN	8	$ 1.710.837	$ 13.686.696,00
8	Fabricación y entrega Poste Semafórico T2 (L=4.5 Metros - Tubería Diámetro = 4")	UN	40	$ 2.127.100	$ 85.084.000,00
9	Fabricación y entrega Poste Semafórico T2 (L=5.5 Metros - Tubería Diámetro = 4")	UN	10	$ 2.518.869	$ 25.188.690,00
10	Fabricación y entrega Poste Semafórico T2 (L=6.5 Metros - Tubería Diámetro = 4")	UN	20	$ 2.942.708	$ 58.854.160,00
	TOTAL CORTE (Incluye A.I.U.)				**$ 222.351.191**

Sin otro particular,

Ing. Alfredo Ardila Ariza
Director proyecto Contrato 2023-1356
TPD Ingeniería S.A.S.

Ing. Leonardo Castro Pérez
Residente postes
Universidad Distrital Francisco José de Caldas Contrato 2023-1769

C.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Ing. ADRIANA LUCÍA RODRÍGUEZ
adrodriguez@movilidadbogota.gov.co
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2023-1769