ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA: Revisión de postes fabricados en el periodo de junio.		
FECHA 27 – junio - 2024	**HORA: 9:00am**	**LUGAR: Bodega Suba – Calle 165 No. 55ª – 83**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
- Oscar Eduardo Rodríguez - Leonardo Castro Pérez - José Miguel Morera	- TPD Ingeniería S.A.S (Contratista). - Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Interventoría). - Secretaria Distrital de Movilidad (Almacén)

2. ORDEN DEL DÍA

- Cantidad de elementos en bodega.
- Seguimiento al debido proceso de fabricación.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se reúnen en cada una de las instalaciones de las bodegas del contratista TPD Ingeniería S.A.S. el Ingeniero Oscar Rodríguez Fernández, residente por parte de TPD S.A.S. y el Ingeniero Leonardo Castro Pérez, residente de postes por parte de la Interventoría de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en cumplimiento con el contrato de Mantenimiento y Expansión de la red semafórica de la ciudad de Bogotá CTO 2023 - 1356, para dar el debido proceso a la actividad de producción de postes para el mes de mayo, cumpliendo con la orden de fabricación OT No.23. Para ello se realiza la visita respectiva a la bodega de TPD Ingeniería ubicadas en las localidades de Suba, procediendo en el conteo de elementos por cada una de las tipologías, lo cual se especifica a continuación:

Bodega Suba – Calle 165 No. 55ª – 83

- T1 (3,8m): 35 un
- T2 (2,5m): 8 un
- T1 (4,5m): 40 un
- T1 (5,5m): 10 un
- T1 (6,5m): 20 un

TOTAL: 113 elementos.

A continuación, se relaciona la muestra de registro fotográfico de los postes fabricados en el periodo del mes de junio:

COPIA NO CONTROLADA


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA: Revisión de postes fabricados en el periodo de junio.		
FECHA 27 – junio - 2024	HORA: 9:00am	LUGAR: Bodega Suba – Calle 165 No. 55ª – 83









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA: Revisión de postes fabricados en el periodo de junio.		
FECHA 27 – junio - 2024	HORA: 9:00am	LUGAR: Bodega Suba – Calle 165 No. 55ª – 83





3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS

APROBADO

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Nombre del (la) responsable: José Miguel Morera

INTERVENTORÍA UNIVERSIDAD DISTRITAL FJC
Nombre del (la) responsable: Leonardo Castro Pérez

COPIA NO CONTROLADA