AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

ACTA DE RECIBO DE CONSULTORIA
VERSION 6,0

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y ASEO AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P	OBRA: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DEL PITAL - DEPARTAMENTO DEL HUILA; ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DE LAS VEREDAS EL VEGON DEL MUNICIPIO DEL SUAZA Y BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - DEPARTAMENTO DEL HUILA Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS MIRADOR - LA PLANTA Y BARQUETAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - DEPARTAMENTO DEL HUILA		
	CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORÍAS E INTERVENTORÍAS CONTRATO No.: 194 DE 2023 VALOR: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($429.649.500=) M/CTE VALOR ADICIONAL: N/A ANTICIPO: $171.859.800= FECHA DE INICIACIÓN: 05 DE DICIEMBRE DE 2023 NOMBRE ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: 07 DE DICIEMBRE DE 2023 Numero de Aprobación de Póliza: 560-47-994000171629	FECHA DE SUSPENSIÓN 01: N/A FECHA DE REINICIACIÓN 01: N/A FECHA DE PRÓRROGA 01: N/A FECHA DE SUSPENSIÓN 02: N/A FECHA DE TERMINACIÓN: 04 DE DICIEMBRE DE 2024 PLAZO: TRESCIENTOS SESENTA (360) DÍAS O DOCE (12) MESES PLAZO ADICIONAL: N/A	ACTA DE RECIBO PARCIAL No 1 FECHA: 10 DE JULIO DE 2024

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES			OBRA EJECUTADA					
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADA	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
I.	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DEL PITAL - DEPARTAMENTO DEL HUILA													
1,0	Informe de diagnostico	GL	1	29.184.750	29.184.750				1	29.184.750			1	29.184.750
2,0	Análisis y selección de alternativas	GL	1	29.184.750	29.184.750				1	29.184.750			1	29.184.750
3,0	Estudios y diseños definitivos y Formulación proyecto y radicación ante el MVCT	GL	1	14.592.375	14.592.375				0	0			0	0
4,0	Concepto técnico favorable o viabilidad técnica del MVCT	GL	1	14.592.375	14.592.375				0	0			0	0
5,0	Liquidación del contrato	GL	1	9.728.250	9.728.250				0	0			0	0
	VALOR TOTAL				97.282.500					58.369.500				58.369.500
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO 40%									23.347.800				23.347.800
	VALOR A PAGAR									35.021.700				35.021.700
II,	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DE LAS VEREDAS EL VEGON DEL MUNICIPIO DEL SUAZA Y BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - DEPARTAMENTO DEL HUILA													
1,0	Informe de diagnostico	GL	1	52.586.100	52.586.100				1	52.586.100			1	52.586.100
2,0	Análisis y selección de alternativas	GL	1	52.586.100	52.586.100				1	52.586.100			1	52.586.100
3,0	Estudios y diseños definitivos y Formulación proyecto y radicación ante el MVCT	GL	1	26.293.050	26.293.050				0	0			0	0
4,0	Concepto técnico favorable o viabilidad técnica del MVCT	GL	1	26.293.050	26.293.050				0	0			0	0
5,0	Liquidación del contrato	GL	1	17.528.700	17.528.700				0	0			0	0
	VALOR TOTAL				175.287.000					105.172.200				105.172.200
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO 40%									42.068.880				42.068.880
	VALOR A PAGAR									63.103.320				63.103.320

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

ACTA DE RECIBO DE CONSULTORIA
VERSION 6,0

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y ASEO AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P	OBRA: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DEL PITAL - DEPARTAMENTO DEL HUILA; ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DE LAS VEREDAS EL VEGON DEL MUNICIPIO DEL SUAZA Y BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - DEPARTAMENTO DEL HUILA Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS MIRADOR - LA PLANTA Y BARQUETAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - DEPARTAMENTO DEL HUILA		ACTA DE RECIBO PARCIAL No 1 FECHA: 10 DE JULIO DE 2024
	CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORÍAS E INTERVENTORÍAS CONTRATO No.: 194 DE 2023 VALOR: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($429.649.500=) M/CTE VALOR ADICIONAL: N/A ANTICIPO: $171.859.800= FECHA DE INICIACIÓN: 05 DE DICIEMBRE DE 2023 NOMBRE ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: 07 DE DICIEMBRE DE 2023 Numero de Aprobación de Póliza: 560-47-994000171629	FECHA DE SUSPENSIÓN 01: N/A FECHA DE REINICIACIÓN 01: N/A FECHA DE PRÓRROGA 01: N/A FECHA DE SUSPENSIÓN 02: N/A FECHA DE TERMINACIÓN: 04 DE DICIEMBRE DE 2024 PLAZO: TRESCIENTOS SESENTA (360) DÍAS O DOCE (12) MESES PLAZO ADICIONAL: N/A	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES ANTERIORES			OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ANTERIORES		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
III.	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS MIRADOR - LA PLANTA Y BARQUETAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - DEPARTAMENTO DEL HUILA													
1,0	Informe de diagnostico	GL	1	47.124.000	47.124.000				1	47.124.000			1	47.124.000
2,0	Análisis y selección de alternativas	GL	1	47.124.000	47.124.000				1	47.124.000			1	47.124.000
3,0	Estudios y diseños definitivos y Formulación proyecto y radicación ante el MVCT	GL	1	23.562.000	23.562.000				0	0			0	0
4,0	Concepto técnico favorable o viabilidad técnica del MVCT	GL	1	23.562.000	23.562.000				0	0			0	0
5,0	Liquidación del contrato	GL	1	15.708.000	15.708.000				0	0			0	0
	VALOR TOTAL				157.080.000					94.248.000				94.248.000
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO 40%									37.699.200				37.699.200
	VALOR A PAGAR									56.548.800				56.548.800
	VALOR TOTAL				429.649.500					257.789.700				257.789.700
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO (40%)									103.115.880				103.115.880
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA									154.673.820				154.673.820
	SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES, SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL, OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($154.673.820=) M/CTE													

CONSORCIO CONSULTORÍAS E INTERVENTORÍAS
R.L. MARIO ANDRES MUÑOZ CASAS
CONTRATISTA

CONSORCIO OBISPOS
R.L. FRANKLIN ORJUELA MONTIEL
INTERVENTOR

Vobo Apoyo a la Subdirectora Técnica(e)