ID	Tarea	1 a 5 de Julio	8 a 12 de Julio	15 a 19 de Julio	22 a 26 de julio	29 jul a 2 de Agosto	5 a 9 de agosto	12 a 16 de agosto	19 a 23 de agosto	26 a 30 de agosto
1	Diseño BPMN de tramites Tipo									
2	Diseño de formulario Prueba1 de radicacion en Camunda									
3	Diseño de formulario Prueba2 de radicacion en Camunda									
4	Diseño de formularios de gestion de tramites tipo									
5	Configuracion de usuarios con keycloak									
6	Pruebas y experimentación con camunda en ambiente experimental									
7	Implementación de Ambiente DEV									
8	Implementación de Ambiente QA									
9	Implementación de Ambiente PrePRO									
10	Documentación									
11	Despliegue en Ambiente de QA de TPrueba 1									
12	Despliegue en Ambiente de QA de TPrueba 2									
13	Pruebas en Ambiente de QA de Tprueba 1									
14	Pruebas en Ambiente de QA de Tprueba 2									
15	Paso ambiente PrePRO Tprueba 1									
16	Paso ambiente PrePRO Tprueba 2									