

Editar Contrato
(5) WhatsApp
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6205457&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2ftendering%2fProcurementCo...
ÁREA DE APROBACIÓN
La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1
MOSTRAR DETALLES
Flujos de aprobación 2
MOSTRAR DETALLES
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Volver
Evaluar proveedor
Imprimir
Modificar
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Crear Plan
Cancelar Plan
Recepción no Planeada
Referencia
Fecha prevista de entrega
% ejecución prevista
Fecha real de entrega
% ejecución real
Estado
PAGO # 001
26/07/2024 5:00 PM (UTC -5 horas)
36,66
26/07/2024 5:00 PM (UTC -5 horas)
36,66
Confirmado
Ver
Plan de Pagos
Id de pago
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor neto de la factura
Valor total de la factura
Valor a pagar
Estado
Pago 001
PAGO 001
26/07/2024 3:41 PM (UTC -5 horas)
26/07/2024 4:00 PM (UTC -5 horas)
3.373.333 COP
3.733.333 COP
3.733.333 COP
Aprobado
Detalle
Marcar como pagados
Balance de pagos y Balance de entregas
% del valor del contrato
% del valor amortizado
Valor total contrato: 9.200.000,00 COP - -
Valor anticipo: 0,00 COP 0% -
Valor de las entregas 3.372.720,00 COP 36,66% -
Valor facturado: 3.733.333,00 COP 40,58% -
Valor facturado pendiente de pago: 3.733.333,00 COP 40,58% -
Valor pagado: 0,00 COP 0% -
Buscar
31°C Mayorm. soleado
ESP