25-9511-1 **No: 25-2-2024-003386**

Girardot, 24/07/2024 8:11:48 a. m.

Doctor
LUIS JAVIER PRADA PÁEZ
Subdirector (E)
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Girardot – Cundinamarca

Asunto: Solicitud de modificación contractual – **Modificación No.1 del contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.6172999 de 2024.**

Que el cuatro (04) de abril del 2024 se suscribió el contrato de prestación de servicios **CO1.PCCNTR.6172999 de 2024** cuyo objeto es: **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHÍCULOS Y AULAS MÓVILES DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO AL CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL DE GIRARDOT",** que teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos por la entidad, el contrato CO1.PCCNTR.6172999 de 2024 inicio el día 05 de abril del 2024 con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre del 2024.

Que el contrato No.**CO1.PCCNTR.6172999 de 2024**, suscrito con el **contratista ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA**, establece un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre del 2024 y un valor inicial de **NOVENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($93.000.000).**

A la fecha, la ejecución del contrato presenta el siguiente balance:

FECHA DE CORTE	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
02/05/2024	$3.218.984,99	3,46%
02/05/2024	$11.774.837,54	16,12%
02/05/2024	$2.872.924,78	19,21%
02/05/2024	$5.775.863,13	25,42%
02/05/2024	$3.257.244,23	28,92%
02/05/2024	$3.346.678,5	32,52%
TOTAL EJECUTADO	**$ 30.246.533,17**	
SALDO POR EJECUTAR	**$ 62.753.466,83**	

El contrato es a monto agotable y, teniendo en cuenta el balance financiero, aún se dispone de recursos suficientes.

Que durante la ejecución del contrato, se han presentado daños imprevistos en algunos vehículos del parque automotor, los cuales requieren especificaciones técnicas adicionales no contempladas en el contrato inicial para su mantenimiento.

Por lo tanto, es necesario incluir nuevas especificaciones técnicas en el contrato, que permitan al contratista realizar los mantenimientos necesarios para garantizar la disponibilidad y el funcionamiento óptimo de los vehículos del parque automotor. Esto es fundamental para el desarrollo de las actividades del Centro de Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial de Girardot.

Por lo anterior, la entidad solicitó cotizaciones a diferentes proveedores del mercado con el fin de determinar los precios unitarios a establecer para la presente modificación. Las empresas que presentaron cotización fueron: Taller de Mecánica Automotriz Fandiño, Centro de Mecánica Dodge y Aldemar Briñez Barbosa. De estas cotizaciones, se determinó el precio base tomando en cuenta la cotización con el precio más bajo.

De acuerdo con lo anterior, es necesario incluir las siguientes especificaciones técnicas al contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.6172999 de 2024. Estos elementos son esenciales para la correcta ejecución de los mantenimientos hasta el vencimiento del contrato, el próximo 31 de diciembre de 2024.

OGB396		
CANT.	**DETALLE**	**VR.TOTAL**
1	RETENEDORE DEL CIGÜEÑAL TRASERO	$ 96.000,00
1	VOLANTE	$ 4.845.000,00
1	CAMBIO DE RETENEDOR DE CIGÜEÑAL	$ 60.000,00
	TOTAL	**$ 5.001.000,00**
	IVA 19%	**$ 950.190,00**
	TOTAL GENERAL	**$ 5.951.190,00**
OFV077		
CANT.	**DETALLE**	**VR.TOTAL**
1	CARCASA DE CONTROL REMOTO	$ 80.000,00
1	ELECTROVENTILADOR	$ 1.680.000,00
1	D/M DE MOTOVENTILADOR PARA CAMBIO DE BORNES DE BATERÍA	$ 180.000,00
	TOTAL	**$ 1.940.000,00**
	IVA 19%	**$ 368.600,00**
	TOTAL GENERAL	**$ 2.308.600,00**
		OJY145
CANT.	**DETALLE**	**VR.TOTAL**
1	MANTENIMIENTO RADIADOR	$ 160.000,00
1	MANTENIMIENTO INTERCOOLER	$ 180.000,00
1	SOPORTE DE CAJA	$ 288.000,00
2	SOPORTES DE MOTOR	$ 800.000,00
1	MANGUERA DE LOS INYECTORES ORG	$ 792.000,00
1	TAPÓN	$ 8.400,00
4	RETENEDORES INYECTORES	$ 320.000,00
1	METRO DE MANGUERA DESFOGUE	$ 73.600,00
1	FABRICAR ROSCA BASE INYECTOR	$ 25.000,00
1	CONECTOR POR SENSOR DE ABS	$ 48.000,00
1	CAMBIO DE CONECTOR SENSOR ABS TRASERO	$ 40.000,00
1	VOLANTE	$ 3.200.000,00
1	RETENEDOR CIGÜEÑAL TRASERO	$ 638.000,00
1	CORREA ACCESORIOS	$ 180.000,00
1	D/M CAJA PARA CAMBIO VOLANTE Y RETENEDOR TRASERO CIGÜEÑAL	$ 450.000,00
1	GALÓN DE DESINCRUSTANTE	$ 25.000,00
1	D/M CARDAN	$ 140.000,00
1	ALINEAR CARDAN	$ 160.000,00
	TOTAL	**$ 7.528.000,00**
	IVA 19%	**$ 1.430.320,00**
	TOTAL GENERAL	**$ 8.958.320,00**

Que teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario modificar el contrato de prestación de servicios No. **CO1.PCCNTR.6172999 de 2024**, con el fin de continuar con la meta física del contrato.

Atentamente;

Ana Milena Delgado Rico
Coordinadora Administrativa (E)
Supervisora

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato No. **CO1.PCCNTR.6172999 de 2024** celebrad entre **EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**, representado por LUI JAVIER PRADA PÁEZ Subdirector del Centro (E) y **ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA**, cuy objeto es: ***"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COST INCLUYENDO MATERIALES REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LO VEHÍCULOS Y AULAS MÓVILES DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIA DE GIRARDOT"***, me permito presentar informe a fin de solicitar modificación del mismo de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y L PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL DE GIRARDOT
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ANA MILENA DELGADO RICO (E)
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	**CO1.PCCNTR.6172999**
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TOD COSTO INCLUYENDO MATERIALES REPUESTOS Y MANO D OBRA PARA LOS VEHÍCULOS Y AULAS MÓVILES DE PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO AL CENTRO DE L TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDA EMPRESARIAL DE GIRARDOT.
VALOR:	NOVENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($93.000.000 M/CTE.
CONTRATISTA:	**ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA**
CC. No.:	11.225.547 de Girardot
LUGAR DE EJECUCIÓN:	CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y L PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL DE GIRARDOT
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	04 de abril del 2024
FECHA DE INICIO:	05 de abril del 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	31 de diciembre del 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	NOVENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($93.000.000) M/CTE.
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	NOVENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($93.000.000 M/CTE.
FORMA DE PAGO:	(i) Pagos parciales de acuerdo con los servicios prestados efectivamente recibidos a satisfacción en la entidad. Lo pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) día siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anua Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente previa entrega y recibo de los servicios a entera satisfacció por parte del supervisor del Contrato y de la presentació por parte del contratista de la factura, cuenta de cobro documento equivalente según corresponda, con todos lo documentos soporte para que el supervisor tramite su pago.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SA
No. PÓLIZA	25-44-101191393
CERTIFICADO	N/A
FECHA EXPEDICIÓN	05/04/2024
FECHA APROBACIÓN	05/04/2024

AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	05-ABR-2024	01-JUL-2025	$9.300.000
Calidad del servicio	05-ABR-2024	01-JUL-2025	$9.300.000
Salarios y prestaciones sociales	05-ABR-2024	31-DIC-2027	$4.650.000
Calidad Y Correcto Funcionamiento De Los Bienes	05-ABR-2024	31-DIC-2024	$18.600.000

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que nose han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que **ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA**, identificado con C.C. No. 11.225.547 de Girardot se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión a través de la plataforma del SECOP II a ANA MILENA DELGADO RICO – coordinadora administrativa (E)

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

FECHA DE CORTE	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
02/05/2024	$3.218.984,99	3,46%
02/05/2024	$11.774.837,54	16,12%
02/05/2024	$2.872.924,78	19,21%
02/05/2024	$5.775.863,13	25,42%
02/05/2024	$3.257.244,23	28,92%
02/05/2024	$3.346.678,5	32,52%

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	N/A
Financiera	32,52%

III. MODIFICACIÓN ADICIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6172999 de 2024.

Que el cuatro (04) de abril del 2024 se suscribió el contrato de prestación de servicios **CO1.PCCNTR.6172999 de 2024** cuyo objeto es: **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHÍCULOS Y AULAS MÓVILES DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO AL CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL DE GIRARDOT",** que teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos por la entidad, el contrato CO1.PCCNTR.6172999 de 2024 inicio el día 05 de abril del 2024 con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre del 2024.

Que el contrato No.**CO1.PCCNTR.6172999 de 2024**, suscrito con el **contratista ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA**, establece un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre del 2024 y un valor inicial de **NOVENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($93.000.000).**

A la fecha, la ejecución del contrato presenta el siguiente balance:

FECHA DE CORTE	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
02/05/2024	$3.218.984,99	3,46%
02/05/2024	$11.774.837,54	16,12%
02/05/2024	$2.872.924,78	19,21%
02/05/2024	$5.775.863,13	25,42%
02/05/2024	$3.257.244,23	28,92%
02/05/2024	$3.346.678,5	32,52%
TOTAL EJECUTADO	**$ 30.246.533,17**	
SALDO POR EJECUTAR	**$ 62.753.466,83**	

El contrato es a monto agotable y, teniendo en cuenta el balance financiero, aún se dispone de recursos suficientes.

Que durante la ejecución del contrato, se han presentado daños imprevistos en algunos vehículos del parque automotor, los cuales requieren especificaciones técnicas adicionales no contempladas en el contrato inicial para su mantenimiento.

Por lo tanto, es necesario incluir nuevas especificaciones técnicas en el contrato, que permitan al contratista realizar los mantenimientos necesarios para garantizar la disponibilidad y el funcionamiento óptimo de los vehículos del parque automotor. Esto es fundamental para el desarrollo de las actividades del Centro de Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial de Girardot.

Por lo anterior, la entidad solicitó cotizaciones a diferentes proveedores del mercado con el fin de determinar los precios unitarios a establecer para la presente modificación. Las empresas que presentaron cotización fueron: Taller de Mecánica Automotriz Fandiño, Centro de Mecánica Dodge y Aldemar Briñez Barbosa. De estas cotizaciones, se determinó el precio base tomando en cuenta la cotización con el precio más bajo.

De acuerdo con lo anterior, es necesario incluir las siguientes especificaciones técnicas al contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.6172999 de 2024. Estos elementos son esenciales para la correcta ejecución de los mantenimientos hasta el vencimiento del contrato, el próximo 31 de diciembre de 2024.

OGB396		
CANT.	**DETALLE**	**VR.TOTAL**
1	RETENEDORE DEL CIGÜEÑAL TRASERO	$ 96.000,00
1	VOLANTE	$ 4.845.000,00
1	CAMBIO DE RETENEDOR DE CIGÜEÑAL	$ 60.000,00
	TOTAL	**$ 5.001.000,00**
	IVA 19%	**$ 950.190,00**
	TOTAL GENERAL	**$ 5.951.190,00**
OFV077		
CANT.	**DETALLE**	**VR.TOTAL**
1	CARCASA DE CONTROL REMOTO	$ 80.000,00
1	ELECTROVENTILADOR	$ 1.680.000,00
1	D/M DE MOTOVENTILADOR PARA CAMBIO DE BORNES DE BATERÍA	$ 180.000,00
	TOTAL	**$ 1.940.000,00**
	IVA 19%	**$ 368.600,00**
	TOTAL GENERAL	**$ 2.308.600,00**
		OJY145
CANT.	**DETALLE**	**VR.TOTAL**
1	MANTENIMIENTO RADIADOR	$ 160.000,00
1	MANTENIMIENTO INTERCOOLER	$ 180.000,00
1	SOPORTE DE CAJA	$ 288.000,00
2	SOPORTES DE MOTOR	$ 800.000,00
1	MANGUERA DE LOS INYECTORES ORG	$ 792.000,00
1	TAPÓN	$ 8.400,00
4	RETENEDORES INYECTORES	$ 320.000,00
1	METRO DE MANGUERA DESFOGUE	$ 73.600,00
1	FABRICAR ROSCA BASE INYECTOR	$ 25.000,00
1	CONECTOR POR SENSOR DE ABS	$ 48.000,00
1	CAMBIO DE CONECTOR SENSOR ABS TRASERO	$ 40.000,00
1	VOLANTE	$ 3.200.000,00
1	RETENEDOR CIGÜEÑAL TRASERO	$ 638.000,00
1	CORREA ACCESORIOS	$ 180.000,00
1	D/M CAJA PARA CAMBIO VOLANTE Y RETENEDOR TRASERO CIGÜEÑAL	$ 450.000,00
1	GALÓN DE DESINCRUSTANTE	$ 25.000,00
1	D/M CARDAN	$ 140.000,00
1	ALINEAR CARDAN	$ 160.000,00
	TOTAL	**$ 7.528.000,00**
	IVA 19%	**$ 1.430.320,00**
	TOTAL GENERAL	**$ 8.958.320,00**

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Que teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario adicionar el contrato de prestación de servicios No. **CO1.PCCNTR.6172999 de 2024**, con el fin de continuar con la meta del contrato.

El anterior informe de ejecución se rinde a los veinticuatro (24) días del mes de julio de 2024.

Cordialmente,

ANA MILENA DELGADO RICO
SUPERVISORA DEL CONTRATO