FRR Fondo Rotatorio Registraduría Nacional del Estado Civil	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT01
	FORMATO	ACTA DE INICIO	VERSIÓN	0

Aprobado:06/06/2017

CONTRATO:	**CONDICIONES ADICIONALES AL CONTRATO DE OBRA ELECTRONICO No 036 de 2023**			
CONTRATISTA:	LAG CONSTRUCCIONES INTEGRALES S.A.S	**NIT**	900.711.495- 8	
REPRESENTANTE LEGAL:	LIZETH ESTHER MARTINEZ JURADO	**C.C.**	1.100.688.623	
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste el mejoramiento y mantenimiento de la sede de la Delegación Departamental de Sucre y Registradora Especial de Sincelejo, de conformidad del estudio previo, el pliego de condiciones electrónico de Selección Abreviada de menor cuantía N° 14 de 2023, su documento de condiciones adicionales al contrato y la propuesta presentada por El CONTRATISTA, los cuales forman parte integral del contrato electrónico.			
CIUDAD:	Sincelejo – Sucre			
VALOR DEL CONTRATO:	**DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($242.999.256)**, M/CTE incluido AIU e IVA sobre la utilidad, demás impuestos, tasas y contribuciones, exigidas a nivel Nacional, municipal y/o Departamental.			
PLAZO DEL CONTRATO:	Tres (03) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.			
FECHA DEL CONTRATO:	**24/07/2023**	**FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:**	**03/08/2023**	
OBSERVACIONES:				
FECHA DE FINALIZACIÓN:	**02/11/2023**	**FECHA PRESENTE ACTA:**	**3/08/2023**	

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los 03 días del mes de agosto del 2023.

CONTRATISTA

Lizeth Martinez Jurado

LIZETH ESTHER MARTINEZ JURADO
R/L LAG CONSTRUCCIONES INTEGRALES S.A.S

INTERVENTORIA

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
R/L DARDHE S.A.S