| | | |
|---|---|---|
| **PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME** | **SEGUNDO PAGO (01-31 DE JULIO 2024)** | |
| **¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?** | NO SE REPORTA ALGUN DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR | |
| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN** | **FÍSICA** | **PRESUPUESTAL** |
| | **35.83 %** | **35.83%** |
| **CUMPLIMIENTO DEL OBJETO** | SI | |
| **¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERÍODO?** | SI | |

- Cuadro diligenciado por el supervisor

Datos del supervisor

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | **YESSIKA ADRIANA JIMÉNEZ FORERO** |
| **ÁREA** | Secretaria De Planeación Desarrollo E Infraestructura |
| **CARGO** | Secretaria De Planeación Desarrollo E Infraestructura |
| **MUNICIPIO** | VALPARAISO |

- Cuadro diligenciado por el supervisor

Datos del contrato supervisado

| | | |
|---|---|---|
| **NUMERO DE CONTRATO** | 086-2024. | |
| **FECHA DE CONTRATO** | 13 de junio de 2024 | |
| **CONTRATISTA** | FOR+W CONSTRUCTORA SAS | |
| **CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT** | 901.337.659 – 9 | |
| **OBJETO** | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN TOPOGRAFÍA PARA REALIZAR ESTUDIOS Y DISEOS, TRAZADOS Y TOMA DE DATOS TOPOGRÁFICOS A LOS PROYECTOS QUE SE ESTRUCTUREN EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO, CAQUETÁ | |
| **VALOR** | $24.000.000 M/CTE | |
| **PLAZO** | CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, EN TODO CASO SIN SUPERAR EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 | |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | 18 DE JUNIO DE 2024 | |
| **FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO** | 17 DE AGOSTO DEL 2024 | |
| **ADICION** | N/A | |
| **PRORROGA** | N/A | |
| **SUSPENSIÓN** | **Inicio:** N.A. | **Fin:** N.A. |
| **ASEGURADORA** | **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SAS** | |
| **POLIZA No.** | **CCA-100022898 del 13- junio- 2024** | |
| **FECHA DE APROBACIÓN** | **18- junio- 2024** | |
| **CDP No.** 288 de 30 de mayo de 2024 | **RP No.** 533 de 13 de junio de 2024. | |

**OBJETO:**
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN TOPOGRAFÍA PARA REALIZAR ESTUDIOS Y DISEOS, TRAZADOS Y TOMA DE DATOS TOPOGRÁFICOS A LOS PROYECTOS QUE SE ESTRUCTUREN EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO, CAQUETÁ

- Cuadro diligenciado por el supervisor

| | |
|---|---|
| **CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS** | **No. 086-2024** |
| **Duración Inicial** | Cuatro (04) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, en todo caso sin superar el 30 de diciembre de 2024. |
| **Periodo Ejecutado** | Desde 01 al 31 de julio de 2024 |
| **Meses por ejecutar** | **2,5 meses** |
| **Valor Primer pago (2) del Contrato:** | **$ 2.600.000 M/CTE** |
| **Valor Segundo pago (2) del Contrato:** | **$ 6.000.000 M/CTE** |
| **Valor Pendiente por ejecutar** | **$ 15.400.000 M/CTE** |

**1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:**

EL Contratista **FOR+W CONSTRUCTORA SAS** cumplió con los requerimientos definidos en las obligaciones contractuales por lo tanto se acepta el informe.

**2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN CONTRATUAL | Columna Reservada para el Contratista | Columnas Reservadas para el Supervisor | |
|---|---|---|---|---|
| | | AVANCES | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES |
| **OBLIGACIONES ESPECIFICAS** | | | | |
| 1 | Promover las herramientas y materias necesarios para realizar y dar cumplimiento al objeto contractual contando con equipos topográficos de alta precisión con los cuales pueda realizar las labores encomendadas, tales como estación total, nivel de precisión, prismas, bastones, trípodes entre otras herramientas necesarias para el desarrollo del objeto contractual. | **35.83%** | BUENO | NINGUNA |
| 2 | Realizar levantamiento topográfico y replanteos de obras y proyectos de ingeniería georreferenciados a la red magna SIRGAS mediante procedimiento convencionales (GPS) a 20 kilómetros en área urbana o rural en el municipio de Valparaíso - Caquetá, detallando los cambios físicos que se puedan | **35.83 %** | BUENO | NINGUNA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | presentar, parámetros, calles, lados entre otros, suministrando para ello los equipos que sean necesarios. | | | |
| 3 | Realizar los cálculos estructurales y representaciones gráficas de las mediciones topográficas, localizar los puntos de operaciones apropiados para efectuar levantamientos topográficos de los proyectos que la administración requiera de acuerdo a la necesidad del municipio. | 35.83% | BUENO | NINGUNA |
| 4 | Efectuar niveles de terrenos y mediciones topográficas en los terrenos que se le asigne. | 35.83% | BUENO | NINGUNA |
| 5 | Elaborar dibujos de los levantamientos topográficos de los terrenos que se le asigne. | 35.83% | BUENO | NINGUNA |
| 6 | Entregar los planos de los terrenos que se le han asignado en formato digital y análogo en la escala solicitada. | 35.83% | BUENO | NINGUNA |
| 7 | Los levantamientos topográficos se deberán presentar en las carteras de campo, listado de coordenadas, planos de conjunto de forma DWG, planos de terrenos, hojas de campo. | 35.83% | BUENO | NINGUNA |
| 8 | Entregar informes mensuales que contemplen el avance de las actividades encomendadas a través de contrato, así como el informe final de los resultados de la ejecución de la labor atribuida en medio digital. | 35.83% | BUENO | NINGUNA |
| 9 | Asegurar la conservación de memorias, archivos y en general todos los documentos que se produzcan durante la ejecución del contrato. | 35.83% | BUENO | NINGUNA |
| 10 | Realizar interpretación de mapas, planos y demás documentos relacionados con la identificación física de áreas urbanas o rurales, conforme a las normas vigentes. | 35.83% | BUENO | NINGUNA |
| 11 | El contratista deberá mantener los archivos de gestión organizados permanentemente, aplicando las tablas de retención documental y normativa vigente, al finalizar sus obligaciones o el plazo contractual, deberá entregar toda la documentación derivada del ejercicio y cumplimiento de sus obligaciones debidamente organizada en medio físico y/o digital, o como se lo solicite el supervisor. | 35.83% | BUENO | NINGUNA |
| 12 | Las demás actividades que se puedan derivar y que se encuentren estrictamente relacionadas con el objeto del presente contrato. | 35.83% | BUENO | NINGUNA |
| **Concepto general del cumplimiento de las obligaciones** | | | BUENO | NINGUNA |

*Cuadro diligenciado por el contratista y por supervisor

**Niveles de Cumplimiento: D=Deficiente, PM=Por mejorar, A= Aceptable, B=Bueno**

| Producto a entregar | % de avance | Calificación | Observaciones |
|---|---|---|---|
| INFORME DE GESTIÓN No. **PRIMER (01)** | **35.83%** | BUENA | NINGUNA |

*Cuadro diligenciado por el supervisor

**Posibles Calificaciones: D=Deficiente, PM= Por mejorar, A= Aceptable, B=Bueno**

**4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA:**

- **NINGUNA**

*Cuadro diligenciado por el supervisor

**5. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL INCUMPLIMIENTO DEFICIENTE O DESARROLLO A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:**

N.A.

*Cuadro diligenciado por el contratista

**6. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL:**

*Cuadro diligenciado por el supervisor: PAGO SSS DE JULIO

| ITEM | NUMERO DE PLANILLA | PERIODO DE PAGO *AÑO – MES* | FECHA DE PAGO *AÑO – MES – DÍA* | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SALUD | 7935605355 | **2024-07** | **2024- 07- 31** | $ 162.500 |
| PENSIÓN | 7935605355 | **2024-07** | **2024- 07- 31** | $ 208.000 |

| ITEM | NUMERO DE PLANILLA | PERIODO DE PAGO *AÑO – MES* | FECHA DE PAGO *AÑO – MES – DÍA* | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SALUD | 7935605614 | **2024-07** | **2024- 07- 31** | $ 59.300 |
| PENSIÓN | 7935605614 | **2024-07** | **2024- 07- 31** | $ 76.300 |
| ARP | 7935605614 | **2024-07** | **2024- 07- 31** | $ 11.700 |

Certifico que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud, pensión y ARL de conformidad con las normas 789 de 2002 y las vigentes, documento que revisé con originales.

**7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:**

NO

*Cuadro diligenciado por el supervisor

**8. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI – NO** (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

NO

*Cuadro diligenciado por el supervisor

**9. ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?**

SI

*Cuadro diligenciado por el supervisor

**10. PROCEDE PAGO EN ESTE PERÍODO?**

| |
|---|
| SI |

*Cuadro diligenciado por el supervisor

**11. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:**

| |
|---|
| BUENA 35.83 % / 100%<br><br>Se observa buena disposición en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y se proyecta que cumplirá con las mismas a la fecha de terminación del plazo de ejecución. |

*Cuadro diligenciado por el supervisor

- **RELACION DE SOPORTES ENTREGADOS CON EL INFORME:**

Como soporte se anexan los siguientes documentos:

| | |
|---|---|
| **CUENTA DE COBRO/FACTURA N.** | **FV FOR 5 DEL 29 DE JULIO DE 2024** |
| **PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL** | **No.** 7935605355, 7935605614 |
| **RP N.** | 533 de 13 de junio de 2024. |
| **INFORME DE ACTIVIDADES** | **No. 02** |
| **ANEXOS** | **veintitrés (23) archivos** |

**12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:**

| |
|---|
| NINGUNA |

*Cuadro diligenciado por el supervisor

Para constancia, se firma el día primer (01) día del mes de agosto del año dos mil veinticuatro (2024)

| SUPERVISOR | CONTRATISTA |
|---|---|
| | Stefani Calderón |
| **YESSIKA ADRIANA JIMÉNEZ FORERO**<br>Secretaria De Planeación Desarrollo E Infraestructura<br>SUPERVISOR | **ESTEFANI CALDERÓN JARAMILLO**<br>Rep. Legal<br>FOR+W CONSTRUCTORA SAS NIT. 901.337.659 - 9 |

| | |
|---|---|
| Proyectó: Yessika Adriana Jiménez Forero- Secretaria de Planeación Desarrollo e Infraestructura.<br>Reviso: Yessika Adriana Jiménez Forero- Secretaria de Planeación Desarrollo e Infraestructura.<br>Aprobó: Yessika Adriana Jiménez Forero- Secretaria de Planeación Desarrollo e Infraestructura. | **Alcaldía Municipal**<br>**Calle 11 No. 3-50 Barrio el Centro**<br>**Correo Electrónico: s-planeacioneinfraestructura@valparaiso-caqueta.gov.co**<br>**Código Postal: 185050** |

**LA SECRETARIA DE LA OFICINA DE PLANEACION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA - ALCALDIA DE VALPARAISO CAQUETÁ EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No.086 - DEL 13 DE JUNIO DE 2024.**

**CERTIFICA**

Que **FOR+W CONSTRUCTORA SAS,** identificado con NIT No. 901.337.659 – 9 de Florencia, cumplió a satisfacción con el **SEGUNDO (02) INFORME** del contrato de**PRESTACION DE SERVICIOS No.086-2024,** "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN TOPOGRAFÍA PARA REALIZAR ESTUDIOS Y DISEOS, TRAZADOS Y TOMADE DATOS TOPOGRÁFICOS A LOS PROYECTOS QUE SE ESTRUCTUREN ENLA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO, CAQUETÁ".

La presente certificación se expide para el desembolso del SEGUNDO (02) pago del 01 de julio al 31 de julio del 2024, por un valor de **SEIS MIILONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000,00)** de conformidad con la cláusula **6.** del contratoen referencia.

Dado en Valparaíso Caquetá, al día **(01)** del mes de **agosto** de 2024.

**YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO**
C.C. 1.117.522.940 de Florencia - Caquetá
OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA VALPARAISO - CAQUETA