ACTA DE COMITÉ DE OBRA 1

Tipo de reunión: Comité de obra 1	**Fecha de reunión: 13/02/2024**
Organismo, Dependencia o Proceso: Proyección de actividades desde el 13/02/24 – 29/02/2024	**Fecha de elaboración: 13/02/2024**
Asistentes, Organismo: Interventoría – Contratista	**Ausentes, Organismo:**

Orden del Día:

1. Compromisos pactados
2. Temas tratados
3. Proposiciones y varios

Desarrollo de la Reunión:

1. Lectura del acta anterior N/A

2. Revisión de compromisos anteriores N/A

No.	Compromisos Anteriores	Responsable	Fecha de Logro	Estado del Compromiso

3. Temas tratados

- Levantamientos de actas de vecindad de apertura
- Levantamiento de actas de entorno de apertura
- Se debe iniciar la actividad del ítem 1.4 descapote y retiro de material existente
- Contratación de mano de obra no calificada
- Se describen los datos de topografía obtenidos previamente.
- Se socializa con interventoría la posibilidad de ampliar las dimensiones iniciales del proyecto.
-

4. Proposiciones y varios

- Culminar los compromisos en los tiempos pactados

5. Compromisos pactados

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado
1	Levantamientos de actas de vecindad de apertura	Contratista/ interventoría	1/03/24	Culminar las actas antes de inicio de actividades técnicas
2	Levantamientos de actas de apertura de apertura	Contratista/ interventoría	1/03/24	Culminar las actas antes de inicio de actividades técnicas
3	Se debe iniciar la actividad del ítem 1.4 descapote y retiro de material existente	Contratista	5/03/24	Retirar la cobertura vegetal, para iniciar con la apertura de brechas

	ACTA DE COMITÉ DE OBRA 1	

4	Compra, transporte y descargue de material granular grueso de 4” a 6” (piedra filtro)	Contratista	A terminar	Conformación de los filtros

CONTRATISTA

Juan Felipe GonzalezU

INTERVENTORIA

C. Angelica Lozano