
FLUJO DE CAJA SEMANAL

SEMANA	COSTO POR SEMANA	COSTO ACUMULADO
9/10/2023	$ 128.916,00	$ 128.916,00
16/10/2023	$ 4.239.113,72	$ 4.368.029,72
23/10/2023	$ 9.991.789,69	$ 14.359.819,41
30/10/2023	$ 10.843.647,53	$ 25.203.466,94
6/11/2023	$ 10.617.363,77	$ 35.820.830,71
13/11/2023	$ 10.904.564,82	$ 46.725.395,53
20/11/2023	$ 33.555.946,81	$ 80.281.342,34
27/11/2023	$ 62.378.859,27	$ 142.660.201,61
4/12/2023	$ 45.019.166,03	$ 187.679.367,64
11/12/2023	$ 31.235.530,49	$ 218.914.898,13
18/12/2023	$ 28.384.434,75	$ 247.299.332,88
25/12/2023	$ 23.966.731,80	$ 271.266.064,68
1/01/2024	$ 15.609.980,97	$ 286.876.045,65
8/01/2024	$ 21.075.098,20	$ 307.951.143,85
15/01/2024	$ 3.129.827,51	$ 311.080.971,36
22/01/2024	$ 5.126.692,52	$ 316.207.663,88
29/01/2024	$ 2.235.448,39	$ 318.443.112,27
5/02/2024	$ 1.018.698,39	$ 319.461.810,66
12/02/2024	$ 162.241,61	$ 319.624.052,27

CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4
TEATRO SERVITÁ - USAQUEN



CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4
CONTRATISTA

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4
CONTRATISTA