	ACTIVIDADES	INDICADORES	JULIO																																			
			SEMANA 1						SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							SEMANA 5								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4		
CUMPLEAÑOS DE CALI - 488																																							
MONTAJE	Montaje de techo																																						
	Descargue y montaje de estructura scaffold																																						
	Instalación de piso																																						
	Cerramiento																																						
	Montaje de equipos tecnológicos																																						
	Pruebas de contenido																																						
PROPUESTA CONCEPTUAL	Guión literario																																						
	Línea gráfica																																						
	Diseños audiovisuales																																						
	Animación																																						
	Locución																																						
	Producción sonora																																						
	Render																																						
	Contenidos impresos																																						
	Grabación saludos Que todo el Mundo te cante																																						
EVENTO	**EVENTO CUMPLEAÑOS DE CALI**																																						
DESMONTAJE																																							