CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO 2024 ENTRE EL PARQUE NACIONAL NATURAL ALTO FRAGUA INDI WASI Y LA ASOCIACIÓN DE CABILDOS TANDACHIRIDU INGANOKUNA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

OBJETO DEL CONVENIO:	CODIGO PAA AM01-P3202008-004 Aunar esfuerzos técnicos y operativos para continuar con la implementación de los acuerdos protocolizados en la consulta previa del plan de manejo del Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi con las comunidades ingas de los Resguardos San Miguel, Brisas, Yurayaco, Cusumbe Agua Blanca y Niñeras según plan de trabajo concertado para la vigencia 2024. en el marco del proyecto conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SINAP Nacional.

ACUERDO DE CONSULTA	ACTIVIDAD PROYECTADA	EVIDENCIAS	VALOR PROYECTADO	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES
N/A	Realizar reunión de Concertación del plan de trabajo convenio y ratificación del cronograma.	Plan de trabajo y acta de concertación	0						
		Cronograma							
Garantizar la construcción conjunta del diseño e implementación gradual de una estrategia administrativa… La implementación, evaluación y seguimiento del presente Plan…	Desarrollo de cuatro comités de seguimiento.	Cuatro (4) actas de comités locales de Coordinación	728.000						
Garantizar la construcción conjunta del diseño e implementación gradual de una estrategia administrativa… La implementación, evaluación y seguimiento del presente Plan…	Desarrollo de comité directivo de coordinación para concertación plan de trabajo 2025 y revisión temas varios.	Acta de comité directivo y/o reunión de coordinación	11.304.000						
Garantizar la construcción conjunta del diseño e implementación gradual de una estrategia administrativa	Realización de espacio de socialización de los procesos administrativos del área y del pueblo inga.	Acta del espacio de socialización de los procesos administrativos del área y del pueblo inga	4.530.000						
Garantizar la construcción conjunta del diseño e implementación gradual de una estrategia administrativa…	Realización de preparatorio de espacio de evaluación de la experiencia y aprendizajes de suscripción de convenios interadministrativos.	Acta de la reunión preparatoria del espacio de evaluación de la experiencia y aprendizajes de suscripción de convenios interadministrativos.	-						
Garantizar la construcción conjunta del diseño e implementación gradual de una estrategia administrativa…	Desarrollo de un espacio de evaluación de la experiencia y los aprendizajes relacionados con la suscripción de convenios anuales con la Asociación de Cabildos Tandachiridu Inganokuna, con participación de delegados de los resguardos.	Acta del espacio de evaluación de la experiencia y los aprendizajes relacionados con la suscripción de convenios anuales con la Asociación de Cabildos Tandachiridu Inganokuna.	8.300.000						
		Documento sobre las reflexiones realizadas sobre la suscripción de convenios.							
Continuar la ruta de implementación para la incorporación de los códigos culturales…	Ceremonia de sanación y protección del territorio como estrategia de prevención para la de conservación del PNN AFIW y la cultura del pueblo inga del Caquetá.	Documento de aportes desde el saber de la medicina tradicional como estrategia de prevención para la de conservación del PNN AFIW y la cultura del pueblo inga del Caquetá.	4.470.000						
incorporación de los códigos culturales… *Aunar esfuerzos con miras de identificar y señalizar sitios de interés común priorizados para la conservación del área protegida. *Concertar estrategias de monitoreo e investigación participativa... *Implementación conjuntamente de una estrategia local de prevención, vigilancia y control...	Espacios preparatorios de recorridos para la generación del conocimiento.	Dos actas de los espacios preparatorios de los recorridos de generación del conocimiento.	3.336.000						
	Realización de dos recorridos para la generación del conocimiento.	Dos memorias de los recorridos de generación del conocimiento.	10.160.000						
	Espacios de evaluación de recorridos.	Dos actas de los espacios de evaluación de los recorridos de generación del conocimiento.	330.000						
Aunar esfuerzos con miras de identificar y señalizar sitios de interés común priorizados para la conservación del área protegida.	Definición de número de sitios a señalizar de acuerdo a la propuesta conjunta generada en 2023.	Acta de la reunión de definición de sitios a señalizar de acuerdo a la propuesta conjunta generada en 2023.	396.000						
Aunar esfuerzos con miras de identificar y señalizar sitios de interés común priorizados para la conservación del área protegida.	Realización de espacio de revisión de diseños de señalización.	Acta del espacio de revisión de diseños de señalización.	396.000						
Aunar esfuerzos con miras de identificar y señalizar sitios de interés común priorizados para la conservación del área protegida.	Señalización de sitios priorizados en la vigencia 2024.	Informe de señalización de sitios priorizados en la vigencia 2024.	9.730.000						
Concertar estrategias de monitoreo e investigación participativa a partir del diálogo de los dos sistemas de conocimiento, de acuerdo a las necesidades de generación de conocimiento en las zonas que se prioricen para ello, incorporando elementos de la cultura Inga.	Realización de espacio preparatorio de la Socialización del portafolio de investigaciones y el programa de investigación a los cinco resguardos del pueblo inga e identificación de especies importantes para la conservación de la cultura y el área protegida como ejercicio preliminar de prioridades integrales de conservación.	Acta de la reunión preparatoria de la socialización del portafolio de investigaciones y el programa de investigación a los cinco resguardos del pueblo inga e identificación de especies importantes para la conservación de la cultura y el área protegida como ejercicio preliminar de prioridades integrales de conservación.	-						
	Socialización del portafolio de investigaciones y el programa de investigación a los cinco resguardos del pueblo inga e identificación de especies importantes para la conservación de la cultura y el área protegida como ejercicio preliminar de prioridades integrales de conservación. 1 día por resguardo.	Informe de socialización del portafolio de investigaciones y el programa de investigación a los cinco resguardos del pueblo inga e identificación de especies importantes para la conservación de la cultura y el área protegida como ejercicio preliminar de prioridades integrales de conservación.	5.900.000						
		Documento de identificación de especies importantes para la conservación de la cultura y el área protegida.							
	Reunión de evaluación de la Socialización del portafolio de investigaciones y el programa de investigación a los cinco resguardos del pueblo inga e identificación de especies importantes para la conservación de la cultura y el área protegida como ejercicio preliminar de prioridades integrales de conservación.	Acta reunión de evaluación e la Socialización del portafolio de investigaciones y el programa de investigación a los cinco resguardos del pueblo inga e identificación de especies importantes para la conservación de la cultura y el área protegida como ejercicio preliminar de prioridades integrales de conservación.	396.000						
Implementación conjuntamente de una estrategia local de prevención, vigilancia y control, de acuerdo a las competencias que sobre el tema tienen cada una de las partes, en las zonas que se definan para ello.	Desarrollo de un taller sobre prevención, vigilancia y control para la generación de insumos para la estrategia conjunta, con participación de los promotores territoriales y delegados de la ATI.	Acta del taller prevención, vigilancia y control.	6.024.000						
		Documento preliminar de la estrategia conjunta para la prevención, vigilancia y control del parque que integre los saberes y experiencias del pueblo inga y los elementos institucionales, como insumo para la actualización del protocolo. Aportado por el área protegida.							
N/A	Generar informe final que dé cuenta la ejecución de actividades y ejecución financiera.	Informe final del convenio que incluya informe financiero, con las actividades realizadas, actas y listados de asistencia. Este debe dar cuenta de la ejecución del 100% de los recursos asignados por Parques Nacionales Naturales de Colombia.	0						