INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES

INFORME DE SUPERVISIÓN	
En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5884193 del 2024 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por **HECTOR EDUARDO RUIZ MONDRAGON**, Subdirector(e) del Centro Agroindustrial del Meta y **MARLY YINETH VALDERRAMA SIERRA**, cuyo objeto es: "Prestar servicios Profesionales temporales para ejercer el rol de instructor Técnico yo transversal de acuerdo a los diseños curriculares que ejecute el Centro Agroindustrial del Meta en 2024 de los programas TITULADA REGULAR, COMPLEMENTARIA CAMPESENA en la especialidad requerida y/o de su perfil", me permito presentar informe a fin de solicitar Adición y Prórroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	REGIONAL META - CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META CAM – SEDE HACHON
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ALVARO IOVANNI CATACOLI VALENCIA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	LADDY MARCELA RODRIGUEZZ
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5884193 de 2024
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios
OBJETO:	Prestar servicios Profesionales temporales para ejercer el rol de instructor Técnico yo transversal de acuerdo a los diseños curriculares que ejecute el Centro Agroindustrial del Meta en 2024 de los programas TITULADA REGULAR, COMPLEMENTARIA CAMPESENA en la especialidad requerida y/o de su perfil.
VALOR:	VEINTE Y SIETE MILLONES NOVENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/Cte ($27.090.973)
CONTRATISTA:	MARLY YINETH VALDERRAMA SIERRA
CEDULA DE CIUDADANIA:	1.057.596.890
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Departamento del Meta
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	5 de febrero de 2024

FECHA DE INICIO:	7 de febrero de 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO OCHENTA Y DOS (182) DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTE Y SIETE MILLONES NOVENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/Cte ($27.090.973)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	VEINTE Y SIETE MILLONES NOVENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/Cte ($27.090.973)
ADICIÓN No.:	1
FORMA DE PAGO:	Se fija como valor total para el contrato la suma de VENTISIETE MILLONES NOVENTA MIL, NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($27.090.973,00). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un (1) pago inicial por el mes de febrero de 2024, por valor de TRES MILLONES CUATROSCIENTOS VEINTITRESMIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($3.423.585) M/CTE, b) cinco (5) pagos iguales de marzo hasta el mes de julio, por valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL, QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($4.465.545) M/CTE, y c) un último pago en el mes de agosto, por valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL, SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($1.339.663) M/CTE.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
No. PÓLIZA	30-46-101013975		
FECHA EXPEDICIÓN	05/02/2024		
FECHA APROBACIÓN	05/02/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	05/02/2024	17/12/2024	$ 2.709.097,30

Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que **MARLY YINETH VALDERRAMA SIERRA,** con cedula de ciudadanía número 1.057.596.890, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a William Robayo desde el 04 de febrero al 21 de abril de 2024 y luego a **ALVARO IOVANI CATACOLI VALENCIA** mediante SECOP II, a partir del 22 de abril del 2024, al contrato que inició el 7 de febrero de 2024 y va hasta el 9 de agosto de 2024.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	$27.090.973
Vr. Adiciones (2)	
Valor Total (1) + (2)	$27.090.973
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$21.285.765
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	$5.805.208
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$27.090.973
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$5.805.208

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
28/02/2024	febrero	$3.423.585	12,63%
31/03/2024	Marzo	$4.465.545	29,12%
30/04/2024	Abril	$4.465.545	45,60%
31/05/2024	Mayo	$4.465.545	62,08%
30/06/2024	Junio	$4.465.545	78,57%
Vr. Pagado a la fecha (3)			$21.285.765

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	78,57%
Financiera	78,57%

III ADICIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5884193 del 2024

En atención a las metas de formación asignadas al Centro Agroindustrial del Meta para la vigencia 2024, y considerando que la ejecución de las fichas actuales debe ejecutarse hasta la finalización del calendario académico del SENA, se realizó gestión de recursos para la adición de los contratos de instructores con el fin de atender la formación programada en la planeación indicativa, por lo cual se hace necesario prorrogar y adicionar el presente contrato.

Considerando esta necesidad, se evidencia que se cuenta con los recursos presupuestales a través del **CDP 2224**, para poder adicionar el contrato por lo cual es viable realizar la adición y prórroga del mismo.
Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: **Prorrogar el plazo de ejecución en noventa y uno (91) días, con lo cual la fecha de finalización será el 10 de noviembre del 2024.**

Adicionar al valor del contrato la suma de TRECE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($13.545.487).

La instructora atenderá el siguiente número de fichas:

2824729 TG. Agricultura de precisión. Competencia: Producir textos en inglés.
2995493 TG. Gestión administrativa. Competencia: Comprender textos en inglés
2824733 TG. Gestión de la producción agrícola. Competencia: Interactuar en lengua inglesa.
2773321 TG. Gestión Agroempresarial. Competencia: Interactuar en lengua inglesa.
2924905 TG. Procesamiento de alimentos. Competencia: Comprender textos en inglés
2921362 TCO. Producción agrícola. Competencia: Comprender textos en inglés
2758672 TG. Gestión de empresas pecuarias. Competencia: Interactuar en lengua inglesa.

El presente informe de ejecución se entrega el día 5 de agosto de 2024.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

ALVARO IOVANNI CATACOLI VALENCIA
SUPERVISOR CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5884193 del 2024
Coordinador Académico Cam sede Hachón Jornada Diurna