CORPOAMAZONIA	**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO**	
	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia	
Código: F-CBS-003		**Versión:** 5.0-2022

EL SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

CERTIFICA

Que LUCY DIAZ ZAPATA, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 30.516.623 de Florencia actuando como representante legal de la Empresa GEOGRAFICA COLOMBIA S.A.S. con NIT: 900508729-7 ha cumplido los requisitos del objeto del Contrato No. 440 de 2023, por lo tanto, es procedente realizar el pago final correspondeinte al 50% restante según la clausula tercera del Contrato.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO											
CONTRATO No.	440 de 2023										
FUENTE DE FINANCIACIÓN	**SIIF NACION**		**RECURSOS PROPIOS**	**x**	**CONVENIO**		**OCAD**		**SGR**		
CDP No	541	**Fecha:** 19/05/2023									
RP No	1299	**Fecha:** 27/09/2023									
OBJETO	Realizar la formulación del programa institucional regional de monitoreo de aguas-PIRMA de la jurisdicción de corpoamazonia, en cumplimiento al programa de gestión integral del recurso hídrico del plan de acción amazonias vivas 2020-2023.										
NOMBRE DEL CONTRATISTA	GEOGRAFICA COLOMBIA S.A.S										
FECHA DE INICIO	29/09/2023										
FECHA DE TERMINACIÓN	28/01/2024										
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 189.449.837										
FORMA DE PAGO	Para todos los efectos legales y presupuéstales, el valor del contrato asciende a la suma de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($189.449.837) MDA/CTE, los cuales se cancelaran de la siguiente forma: a)Un primer pago parcial del cincuenta por ciento (50%) del valor total a título de anticipo, con la firma de las partes y la legalización del mismo, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al inicio del plazo de ejecución del contrato, b)un pago final del cincuenta por ciento (50%) al momento que se haga entrega final de los productos										
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MOCOA, PUTUMAYO										
DURACION DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES										
II. APROBACIÓN DE POLIZA:											
Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de Garantia única de cumplimiento en favor de Entidades Estatales N° CHU-100007760 Cert. 533012320 con los amparos de Cumplimiento del contrato, expedida por la Compañía Seguros Mundial. aprobada por el Profesional Especializado de la Oficina Juridica, mediante certificado de fecha 29/09/2023.											

Proyectó	Sol Yadira Torres	Cargo	Profesional de apoyo SAA	Firma	
Reviso	William Piedrahita	Cargo	Contratista SAA	Firma	

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO
	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia
Código: F-CBS-003	**Versión:** 5.0-2022

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES – SUSPENSIONES - CESIONES
OMITIDO

IV. MATERIAL Y/O SERVICIOS ENTREGADOS A LA FECHA

Se realizó la entrega con las características técnicas del contrato, planilla de pago a seguridad social, certificación de estar al día en aportes a parafiscales, certificación bancaria, informe técnico de ejecución final. Formato de evaluación de proveedores, acta de liquidación.

V. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO

Porcentaje avance físico programado	100%
Porcentaje de avance físico real	100%
Porcentaje de avance presupuestal programado	100 %
Porcentaje de avance presupuestal real	49.87%
Valor de avance presupuestal programado	$189.449.837
Valor de avance presupuestal real	$94.486.918

VI. APLICACIONES DE DEBIDO PROCESO, SANCIONES, MULTAS O DECLARATORIA DE CADUCIDAD

NA

VII. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, Normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo establecido dentro del mismo contrato.

VIII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

IX. CUMPLIMIENTO SECOP II

De conformidad con el artìculo 3 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal está obligada a publicar el presente informe de supervision.

Se certifica que el presente informe y sus anexos mínimos requeridos para tramites de pago se encuentran registrado en estado ACEPTADO en plaforma SECOP II, al momento de radicar documentación en Subdireccion Administrativa y Financiera.

X. OTRAS ACTIVIDADES DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL

OMITIDO

X. CONCLUSIÓN

El Contrato N° 440 suscrito el 27/09/2023 está ejecutado, y cumple a cabalidad para realizar la liquidación contractual y pago final.

La presente constancia se expide en Mocoa, Putumayo, a los veinticinco (25) días del mes de abril de 2024, para efectos de pago.

JULIÁN QUIROGA BUCHELLY
Subdirector de Administración Ambiental

Proyectó	Sol Yadira Torres	Cargo	Profesional de apoyo SAA	Firma	
Reviso	William Piedrahita	Cargo	Contratista SAA	Firma	

GeoGráfica

GEOGRAFICA COLOMBIA S.A.S.

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

Contrato de consultoría No 440 de 2023

28-1-2024

geo conexión

Calle 29 D # 1 E – 95 Barrio El Cunduy, Florencia – Caquetá
Celular: 3133284372
Correo: direccion@geografica.com.co

GeoGráfica

INFORMACIÓN BÁSICA		
País/Región: Caquetá, Colombia	**Contrato**: 440-2023.	
Objeto: Realizar la formulación del Programa Institucional Regional de Monitoreo del Agua – PIRMA de la jurisdicción de CORPOAMAZONÍA, en cumplimiento al programa de Gestión Integral del Recurso Hídrico del Plan de Acción Amazonía Vivas 2020-2023.		
Obligaciones específicas: 1. Elaborar el Marco lógico y plan operativo del PIRMA con actividades y subactividades, cronogramas y costos. 2. Realizar la formulación de los componentes estratégicos, programáticos, tecnológicos y financieros del PIRMA. 3. Apoyar el fortalecimiento de capacidades para la conformación del equipo de profesionales encargados del control y vigilancia del recurso hídrico en la jurisdicción de CORPOAMAZONIA. 4. Elaborar una estrategia para sistematización de información de monitoreo de aguas desarrollando protocolos y estándares integrables a los sistemas de gestión de la entidad. 5. Presentar informes de ejecución técnica bimensual, tanto de avance de la ejecución del contrato como un final consolidado de las actividades desarrolladas con los respectivos soportes (Fichas técnicas, registro fotográfico). 6. El contratista tiene la responsabilidad de ajustar el informe final hasta alcanzar su aprobación por parte de CORPOAMAZONIA y la subdirección de administración ambiental. 7. Las demás obligaciones que, por la naturaleza del contrato, el contratista este obligado a cumplir.		
Fecha de suscripción del contrato: 27 de septiembre de 2023	**Fecha de inicio**: 29 de septiembre de 2023	**Fecha de finalización**: 28 de enero de 2024
Inicio del periodo actual de reporte: 29 de septiembre de 2023	**Cierre del periodo de reporte**: 28 de enero de 2024	
Organización implementadora: Geográfica Colombia S.A.S.		
Informe escrito por (autor / organización): Equipo de trabajo de Geográfica Colombia S.A.S.		

GeoGráfica

Tabla de contenido

I. Antecedentes 3
II. Actividades administrativas 4
III. Actividades técnicas 6
IV. Avances respecto al cronograma 9
V. Avances respecto a las obligaciones específicas 16
VI. Anexos 17

GeoGráfica

I. Antecedentes

Durante el año 2020, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, CORPOAMAZONÍA, con el respaldo del gobierno de Canadá y a través de la agencia implementadora Agriteam Canada Consulting Ltd, elaboró la Hoja de Ruta para la formulación e implementación del Programa Institucional Regional de Monitoreo del Agua (PIRMA) y la consolidación de la Evaluación Regional del Agua (ERA).

En relación con el PIRMA, se estableció que el propósito de la hoja de ruta era proporcionar elementos que permitieran a la corporación planificar, formular e implementar este instrumento en su área de jurisdicción. Para la vigencia 2023 la corporación decidió dar continuación al proceso iniciado durante el 2020 y en este contexto se realizó proceso de selección para ejecutar el contrato con objeto: "Realizar la formulación del Programa Institucional Regional de Monitoreo del Agua – PIRMA de la jurisdicción de CORPOAMAZONÍA, en cumplimiento al programa de Gestión Integral del Recurso Hídrico del Plan de Acción Amazonía Vivas 2020-2023"

En este contexto se suscribió el contrato 440 de 2023 celebrado entre CORPOAMAZONÍA y Geográfica Colombia S.A.S. el cual busca desarrollar el Programa Institucional Regional de Monitoreo del Agua – PIRMA – en la jurisdicción de la Corporación.

Dicho contrato establece como una de las obligaciones específicas 5 "Presentar informes de ejecución técnica bimensual, tanto de avance de la ejecución del contrato como un final consolidado de las actividades desarrolladas con los respectivos soportes (Fichas técnicas, registro fotográfico)".

Con el fin de dar cumplimiento a esta obligación específica, se remite a CORPOAMAZONÍA el presente informe de actividades final desarrolladas en el periodo 29 de septiembre de 2023 a 28 de enero 2024.

GeoGráfica

II. Actividades administrativas

Las actividades administrativas desarrolladas en el marco del contrato 440 de 2023 celebrado entre CORPOAMAZONÍA y Geográfica Colombia S.A.S., durante el periodo del 29 de septiembre al 28 de enero del 2024, se resumen a continuación:

- Firma del contrato que se realizó el día 27 de septiembre de 2023.
- Gestión de la póliza de acuerdo con lo estipulado en la cláusula octava "Garantías" del contrato con la aseguradora Seguros Mundial, la cual, expide la póliza No. CHU-100007760 del 29 de septiembre de 2023.
- Firma del acta de inicio que se llevó a cabo el día 29 de septiembre de 2023.
- Elaboración de los términos de referencia para la contratación del equipo de trabajo propuesto y adicional a ello se vinculó personal con experiencia en el área para fortalecer el proceso en la ejecución de las actividades del proyecto:

    - Director de consultoría
    - Ingeniero civil
    - Profesional En Geología o Hidrogeología
    - Profesional SIG
    - Profesional de apoyo
    - Asesor PIRMA (adicional)
    - Coordinador técnico y especialista en calidad del agua (adicional)
    - Profesionales de apoyo (adicional)

- Contratación del equipo de trabajo antes mencionado
- Desarrollo del plan de inversión del anticipo de acuerdo con lo estipulado en la tercera cláusula del contrato 440 de 2023 "Valor y Forma de pago", para conformar el paquete documental para proceder a radicar el cobro del anticipo.
- Preparación logística del taller 12 y 13 diciembre, que incluyó la gestión del espacio, préstamo de equipos, refrigerios, entre otros.
- Seguimiento plan de trabajo y cronograma de actividades que defina las tareas específicas a realizar en cada etapa del proyecto.
- Asignar y gestionar los recursos humanos necesarios para llevar a cabo el proyecto, incluyendo el personal dedicado a la recolección y análisis de datos.
- Gestionar el presupuesto del proyecto, asegurándose de que los fondos estén disponibles para todas las actividades planificadas.
- Establecer canales de comunicación efectivos entre los miembros del equipo y los profesionales de CORPOAMAZONIA.
- Crear y mantener documentación detallada del proyecto, incluyendo informes de progreso, resultados de monitoreo y cualquier otro documento relevante.
- Asegurarse de que todas las actividades del proyecto cumplan con las normativas y regulaciones ambientales y legales pertinentes.

GeoGráfica

- Identificar y evaluar posibles riesgos que puedan afectar la ejecución del proyecto y desarrollar estrategias de mitigación.
- Envío de comunicaciones y radicados.

GeoGráfica

III. Actividades técnicas

Las actividades técnicas desarrolladas en el marco del contrato 440 de 2023 celebrado entre CORPOAMAZONÍA y Geográfica Colombia S.A.S., durante el periodo del 29 de septiembre al 28 de enero del 2024, se resumen a continuación:

- Envío de oficio GEO-CONT-440-002 del 19 de octubre de 2023 en el cual se realiza solicitud de información y presentación del equipo de trabajo.
- Se asistió a la reunión con el IDEAM en donde se llevó a cabo la mesa de trabajo en el marco de la Evaluación Regional y Monitoreo de Agua, acordada con la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia - CORPOAMAZONIA- Día 3 (25 de octubre de 2023).
- Envío de la invitación mediante oficio GEO-CONT440-003 al primer encuentro presencial en el marco del proyecto con fecha 23 de noviembre de 2023.
- Envió de oficio GEO-CONT-440-004 mediante el cual se remite plan de trabaja para su respectiva socialización y aprobación.
- Elaboración del Plan de Trabajo y cronograma de actividades.
- Reunión de presentación del plan de trabajo y el cronograma de actividades realizada el día 22 de noviembre de 2023 con la presencia del equipo de Geográfica Colombia S.A.S. y los profesionales de CORPOAMAZONÍA Sol Yadira Torres, Liz Katherine Bravo García, Alejandra Milena Carvajal y María Carolina Chicunque.
- Revisión de la información suministrada por CORPOAMAZONÍA que incluye:

    - Diag-Anexo1_Estaciones-IDEAM
    - Diag-Anexo2_Apoyo Diseño red CAZ -IDEAM-MADS
    - Diag-Anexo3_Doc Taller Análisis institucional
    - Diag-Anexo4_Doc Taller Análisis de Actores
    - Diag-Anexo5_Taller Análisis Problemas y Alternativas de Solución

- Revisión y análisis del documento "Priorización de cuencas hidrográficas objeto de ordenación y manejo en jurisdicción de CORPOAMAZONÍA, 2019", para delimitar la zona hidrográfica donde se enmarcará el trabajo.
- Recopilación de información pública de relevancia para el proyecto y revisión de la misma, que incluye:

    - DRMI - Distritos Regionales de Manejo Integrado
    - PGAR - Plan de Gestión Ambiental Regional
    - PMAA - Plan de Manejo Ambiental de Acuífero
    - PNMRH - Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico
    - POMCA - PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA
    - PORH - Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico
    - Protocolo de monitoreo del agua – IDEAM

- PIRMA de otras entidades: CAM, Corpochivor, CDMB y CAS.

- Elaboración de la metodología para el primer encuentro presencial donde se desarrollará los objetivos y agenda presentados en anexos.
- Elaboración de los contenidos y presentación para la capacitación de nivelación del PIRMA y monitoreo integral del agua que se desarrollará el día 4 de diciembre de 2023.
- Elaboración de la presentación y materiales para el taller de actualización del diagnóstico y construcción de la Matriz de Marco Lógico que se desarrollará entre los días 4 y 5 de diciembre de 2023.
- Consolidación de la información técnica adicional requerida por el equipo de trabajo de Geográfica Colombia S.A.S.
- Se solicitó prorroga al contrato dada la necesidad de revisar información adicional y la necesidad de contar la participación de los profesionales de la corporación para realizar la co-creación y validación del PIRMA.
- Desarrollo del encuentro presencial del 12 y 13 de diciembre de 2023 en las instalaciones de CORPORAMAZONIA DT Caquetá en Florencia que incluye la capacitación de nivelación de conceptos relacionados con el PIRMA y el taller de la fase de planificación del PIRMA, se preparó la metodología, se desarrollaron los formatos para recopilación de información.
- Sistematización de la información recogida en el taller de planificación, se realizaron ajustes de acuerdo con la revisión de información y complementos.
- Elaboración de la memoria del encuentro presencial
- Elaboración de la propuesta de Matriz de Marco Lógico del PIRMA, de acuerdo con la metodología se definieron objetivos, indicador, supuestos.
- Elaboración del Plan Operativo del PIRMA, se definieron actividades, temporalidades, responsables y estimación de recursos.
- Consolidación del componente estratégico del PIRMA
- Consolidación del documento de la fase de planificación del PIRMA
- Revisión de la información disponible para el diagnóstico del estado del monitoreo integral del agua en la zona hidrográfica de Caquetá
- Avance del diagnóstico del estado del monitoreo integral del agua en la zona hidrográfica de Caquetá
- Consolidación del diagnóstico del estado de monitoreo de agua superficial y subterránea en calidad y cantidad.
- Elaboración de la propuesta de redes de monitoreo hidroclimatológica, de calidad del agua superficial y de calidad y cantidad del agua subterránea.
- Definición de necesidades documentales y de equipos de monitoreo para el SOMV.
- Construcción del componente tecnológico del PIRMA
- Costeo del monitoreo, operación y mantenimiento de las redes propuestas
- Consolidación del componente financiero del PIRMA en base al costeo realizado en la fase de planificación.

GeoGráfica

- Elaboración del documento PIRMA de CORPOAMAZONIA
- Elaboración del resumen ejecutivo del PIRMA de CORPOAMAZONIA.

GeoGráfica

IV. Avances respecto al cronograma

A continuación, se muestra el cronograma con los avances realizados a la fecha de entrega de este informe.

CRONOGRAMA PARA LA FORMULACION E IMPLEMENTACION
DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL REGIONAL DE MONITOREO DEL AGUA - PIRMA JURISDICCIÓN DE CORPOAMAZONIA

FASES PIRMA	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA																Obligación del contrato	PRODUCTOS
		Mes 1				Mes 2				Mes 3				Mes 4					
		S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4		
Fase 0 Preparación	Solicitud de información y contexto de avances																	Forma de pago	Plan de Trabajo/Cronograma
	Revisión de información																		
	Elaboración plan de trabajo																		
	Nivelación conceptual equipo de trabajo y personal Corpoamazonía (Presencial)				1														
Fase 1 Planificación	**Elaboración de Matriz de Marco Lógico y Plan Operativo para PIRMA**																	a) Elaborar el Marco lógico y plan operativo	Documento con la fase de planificación del PIRMA que incluya la
	Diseñar talleres de la fase de planificación (Análisis de actores, Análisis de Problemas y alternativas de solución, visión propósito y objetivos, áreas clave de																		

GeoGráfica

	resultado, actividades, e indicadores y medios de verificación, supuestos o riesgos y plan operativo.																			del PIRMA con actividades y subactividades, cronogramas y costos.	actualización del contexto institucional, análisis de actores y análisis de problemas y alternativas de solución y la Matriz de Marco Lógico y su Plan Operativo con acciones de corto, mediano y largo del plazo del PIRMA. Memorias talleres y ayudas memoria de reuniones
	Organización logística y desarrollo de los talleres																				
	Actualización análisis institucional, actores y problemas y alternativas de solución (Presencial: 4 - 8 Dic)				1																
	Taller insumos MML (Presencial: 4 - 8 Dic)				1																
	Elaboración de memorias y documentos																				
	Construcción de MML																				
	Construcción del PLOP																				
	Taller virtual validación PLOP																				
	Consolidación de la MML y su Plan Operativo																				
Fase 2 Formulación	**Construcción del componente estratégico del PIRMA**																			b) Realizar la formulación de los componentes estratégicos, programáticos, tecnológicos	**Documento PIRMA con sus anexos Resumen ejecutivo PIRMA Memorias de talleres Ayudas memoria de reuniones de validación**
	Reconocer los aspectos y temas clave vinculados a las funciones misionales que deban ser objeto de monitoreo en relación con cantidad y calidad en aguas superficiales y aguas subterráneas																				
	Definir propósito, objetos y objetivos de monitoreo en el marco de los componentes temáticos (cantidad y calidad de las aguas superficiales y aguas subterráneas).																				
	Identificar prioridades, necesidades específicas y criterios para selección de zonas de monitoreo																				

GeoGráfica

	Identificar tendencias asociadas con el comportamiento, cantidad y calidad que requieran ser consideradas en el programa de monitoreo integral del agua																	y financieros del PIRMA. d) Elaborar una estrategia para sistematización de información de monitoreo de aguas desarrollando protocolos y estándares integrables a los sistemas de gestión de la entidad.
	Construcción del componente programático del PIRMA																	
	Actualización del diagnostico de los procesos de monitoreo del agua en la corporación																	
	Definir objetivos específicos por componente: agua superficial, agua subterránea.																	
	Realizar el diseño y los requerimientos de infraestructura de las redes, puntos de observación y medición de acuerdo con las prioridades establecidas en el componente estratégico para el SOMV.																	
	Taller validación de diseño de redes de monitoreo y sistema de información del SOMV (presencial)										2							
	Definir las variables a monitorear en cantidad y calidad de las aguas superficiales y subterráneas para cada sitio según ámbito geográfico y según los sistemas hídricos seleccionados. Así mismo, la frecuencia de observaciones y mediciones requeridas según las variables y objetivos,																	
	Definir frecuencias de monitoreo del SOMV																	
	Definición de las prioridades para la implementación del SOMV																	
	Identificar los protocolos y estándares necesarios para la obtención de los datos por componentes temáticos																	
	Definir una estrategia y requerimientos básicos para la sistematización de la información proveniente del monitoreo integral del agua.																	
	Identificar los requerimientos para fortalecer plataformas básicas de captura, tratamiento de																	

GeoGráfica

	datos, validación y difusión de información de monitoreo.																		
	Construcción del componente tecnológico del PIRMA																		
	Identificar los equipos y tecnologías pertinentes para el monitoreo integral del agua según el diseño del SOMV.																		
	Identificar y consolidar protocolos y procedimientos específicos según el tipo de medición, estación, variables, equipamento y tecnología definida																		
	Definir características de los sistemas de transmisión, alimentación, protección de estaciones automáticas.																		
	Identificar las características y procedimientos para la instalación y funcionamiento de estaciones hidrológicas, hidrogeológicas y meteorológicas.																		
	Construcción del componente financiero del PIRMA																		
	Estimar los costos del Programa Institucional Regional del Monitoreo del Agua por resultados, según el Marco Lógico y Plan Operativo (actividad, subactividad y productos), ajustado con lo formulado en los componentes del PIRMA.																		
	Estimar los costos por año de cada resultado y sus actividades para el periodo definido para el PIRMA																		
	Validación técnica del documento PIRMA (virtual)																		
	Formulación de perfiles de Proyecto priorizados para implementación																		**Perfiles de proyecto priorizados para su implementación**

GeoGráfica

	Ajustes finales al documento PIRMA																f) El contratista tiene la responsabilidad de ajustar el informe final hasta alcanzar su aprobación por parte de CORPOAMAZONIA y la subdirección de administración ambiental	**Documento PIRMA versión final**
	Socialización a los directivos de la CAZ del documento PIRMA (híbrida)																		
	Elaboración del resumen ejecutivo																		
	Elaroración informe bimensual de actividades																e) Presentar informes de ejecución técnica bimensual, tanto de avance de la ejecución del contrato como un final consolidado de las actividades desarrolladas con los respectivos	**Informe de actividades**

GeoGráfica

																		soportes (Fichas técnicas, registro fotográfico).	
	Desarrollo de cursos y talleres de capacitación				1					2								c) Apoyar el fortalecimiento de capacidades para la conformación del equipo de profesionales encargados del control y vigilancia del recurso hídrico en la jurisdicción de CORPOAMAZONIA	**Memorias de talleres de capacitación e información complementaria entregada a asistentes**

GeoGráfica

En consonancia con el cronograma establecido, se han logrado los objetivos planteados centrados en la consolidación de la fase de planificación del PIRMA y la elaboración del documento PIRMA y la fase de formulación. Sin embargo, es necesario destacar que la finalización de las actividades ha sufrido un retraso debido a la necesidad de realización de un taller de validación final del PIRMA, que no ha podido ser realizado dada la ausencia de personal de la corporación con injerencia en el monitoreo integral del agua en el mes de enero de 2024.

Adicionalmente, el componente financiero del PIRMA de CORPOAMAZONIA no ha podido ser concluido en su totalidad, dado los retrasos en la recepción de cotizaciones de equipos, estaciones y análisis de laboratorio por parte de entidades privadas.

Ante estas circunstancias imprevistas se presenta el documento PIRMA y todos los productos del contrato 440 de 2023 como anexos a este informe, proyectando avanzar en la validación y ajustes finales del documento en las próximas semanas.

.

GeoGráfica

V. Avances respecto a las obligaciones específicas

A continuación, se relacionan de forma sintética las actividades avanzadas respecto a cada una de las obligaciones específicas relacionadas en la cláusula Primera b) del contrato 440 de 2023.

Obligación específica	Actividades realizadas en el periodo del informe
Elaborar el Marco lógico y plan operativo del PIRMA con actividades y subactividades, cronogramas y costos	• Revisión de información previa compartida por CORPOAMAZONÍA en relación con el diagnóstico y Hoja de Ruta elaborados en 2020 • Elaboración de la metodología del primer encuentro presencial para la actualización del diagnóstico y la construcción de la MML • Envío de la invitación para el primer encuentro presencial • Desarrollo del taller de la fase de planificación • Consolidación de la información recolectada • Construcción de la memoria del taller • Elaboración de la MML • Elaboración del PLOP • Construcción del documento de la fase de planificación • Envío para validación del documento • Recepción de comentarios y ajustes finales al documento
Realizar la formulación de los componentes estratégicos, programáticos, tecnológicos y financieros del PIRMA	• Revisión de información disponible de la Corporación y su jurisdicción • Identificación de información adicional requerida • Realizar la formulación del componente estratégico • Elaboración del diagnóstico del estado del monitoreo integral del agua que forma parte del componente programático • Construcción del SOMV del componente programático • Construcción del componente tecnológico • Construcción del componente financiero • Consolidación del documento PIRMA
Apoyar el fortalecimiento de capacidades para la conformación del equipo de profesionales encargados del control y vigilancia del recurso hídrico en la jurisdicción de CORPOAMAZONIA.	• Desarrollo de contenidos para la capacitación de nivelación del PIRMA y el monitoreo integral del agua • Desarrollo de la capacitación de nivelación de conceptos
Elaborar una estrategia para sistematización de información de monitoreo de aguas desarrollando protocolos y estándares integrables a los sistemas de gestión de la entidad	• Revisión del diagnóstico realizado por la Corporación en 2020 • Identificación de información adicional necesaria

GeoGráfica

	• Construir el diagnóstico del estado del flujo de información de monitoreo • Identificación de necesidades de mejora • Construcción de una propuesta de mejora del flujo de información para el PIRMA
Presentar informes de ejecución técnica bimensual, tanto de avance de la ejecución del contrato como un final consolidado de las actividades desarrolladas con los respectivos soportes (Fichas técnicas, registro fotográfico).	• Elaboración y presentación del informe bimensual No. 1 • Elaboración y presentación del informe final
El contratista tiene la responsabilidad de ajustar el informe final hasta alcanzar su aprobación por parte de CORPOAMAZONIA y la subdirección de administración ambiental	• Ajustes al documento de la fase de planificación
Las demás obligaciones que, por la naturaleza del contrato, el contratista este obligado a cumplir.	• Elaboración del Plan de Trabajo y cronograma • Presentación del plan de trabajo y cronograma en la reunión del 22 de noviembre de 2023. • Envío del plan de trabajo y cronograma para aprobación por parte de CORPOAMAZONÍA. • Asistencia y aportes a la reunión realizada con CORPOAMAZONÍA e IDEAM el día 25 de octubre de 2023 en donde se llevó a cabo la Mesa de trabajo en el marco de la Evaluación Regional y Monitoreo de Agua, acordada con la • Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia - CORPOAMAZONIA- Día 3

VI. Anexos

1. **Documento PIRMA**
2. **Resumen ejecutivo PIRMA**
3. **Memorias de reuniones y talleres**

CORPOAMAZONIA	**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL**
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia	
Código: F-CBS-002	**Versión:** 6.0-2022

ACTA No.	001	DE:	LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO EN LA MODALIDAD				
LICITACIÓN PUBLICA			CONCURSO DE MERITOS	X	SELECCIÓN ABREVIADA		
CONTRATACIÓN DIRECTA					MINIMA CUANTIA		
FECHA DEL ACTA	25/04/2024		CONTRATO No.	440	AÑO	2023	

Contratista	GEOGRAFICA COLOMBIA S.A.S		PN		PJ X
	RUT	900.508.729-7	Domicilio	CL 29 D NO 1 E - 95	
Objeto del contrato	Realizar la formulación del Programa Institucional Regional de Monitoreo de Aguas- PIRMA de la jurisdicción de CORPOAMAZONIA, en cumplimiento al programa de gestión integral del recurso hídrico del plan de acción amazonias vivas 2020-2023.				
Plazo del contrato	Cuatro (04) meses		Valor inicial	$ 189.449.837	
Contrato amparado bajo el Registro Presupuestal No.				1299 del 27/09/2023	

PN = Persona Natural; PJ = Persona Jurídica; C.C.= Cedula

Fecha de suscripción de la minuta del contrato							27/09/2023		
Fecha aprobación de la póliza							29/09/2023		
Fecha del acta de inicio							29/09/2023		
Fecha terminación normal del plazo del contrato							28/01/2024		
Adicional en tiempo	Si		No	X	Tiempo		Fecha		
Adicional en valor	Si		No	X	Valor		Fecha		
Suspensión	Si		No	X	Plazo		Fecha		
Reinicio	Si		No	X	Fecha				
Cesión	Si		No	X	Fecha				
Nueva fecha de terminación del plazo del contrato									

En la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia **CORPOAMAZONIA** se reunieron: **ARGENIS OBDULIA LASSO OTAYA**, identificada con C.C. No 69.055.280 de San Francisco-Putumayo, en su condición de Directora General de CORPOAMAZONIA, **JULIÁN QUIROGA BUCHELLY**, identificado con C.C. No 1.124.859.421 de Mocoa-Putumayo, en calidad de Subdirector de Administración Ambiental, y como tal actúa como supervisor del contrato de la referencia, y **LUCY DIAZ ZAPATA**, identificada con C.C. No 30.516.623 de Puerto Rico - Caquetá, en calidad de Representante Legal de la firma **GEOGRAFICA COLOMBIA S.A.S** identificada con Nit No. 900.508.729-7, actuando en su propio nombre y como tal en calidad de CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente acta de terminación y liquidación bilateral del contrato de la referencia, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55, MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.:(8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, CAQUETÁ: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, PUTUMAYO: Telefax: (8) 4 29 63 95
Correo electrónico: correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Línea de atención al Cliente: 01 8000 930 506

Revisó parte jurídica	Fabian Murcia Gasca	Revisó parte técnica	Julián Quiroga Buchelly
Proyectó	William Piedrahita		

Original	Expediente	Copia	Contratista

ACTA No.	001	DE:	LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO EN LA MODALIDAD					
LICITACIÓN PUBLICA			CONCURSO DE MERITOS	X	SELECCIÓN ABREVIADA			
CONTRATACIÓN DIRECTA					MINIMA CUANTIA			
FECHA DEL ACTA	25/04/2024		CONTRATO No.	440	AÑO	2023		

Que, el plazo del contrato se pactó en cuatro (04) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio el cual finalizó normalmente el día 28/01/2024.

Que, según acta de comité técnico del 24 de enero del 2024, el supervisor del contrato y el contratista, acordaron la terminación del mismo por el cumplimiento del 100% de actividades del contrato No. 440 de 2023 que corresponden a las siguientes:

Tabla No.1. Relación de actividades, % de ejecución.

No.	Actividad	Cumplimiento
1	Elaborar un marco lógico y plan operativo del PIRMA con actividades y subactividades, cronogramas y costos	100%
2	Realizar la formulación de los componentes estratégicos, programáticos, tecnológicos y financieros del PIRMA	100%
3	Apoyar el fortalecimiento de capacidades para la conformación del equipo de profesionales encargados de control y vigilancia del recurso hídrico en la jurisdicción de Corpoamazonia	100%
4	Elaborar una estrategia para sistematización de información de monitoreo de aguas desarrollando protocolos y estándares integrables a los sistema de gestión de la entidad	100%
5	Presentar informes de ejecución técnica bimensual, tanto de avance de la ejecución del contrato, como un final consolidado de las actividades desarrolladas con los respectivos soportes	100%
6	El contratista tiene la responsabilidad de ajustar el informe final hasta alcanzar su aprobación por parte de Corpoamazonia y la subdirección de administración Ambiental	100%
7	Las demás obligaciones que, por la naturaleza del contrato, el contratista este obligado a cumplir	100%

Es importante considerar que la metodología adoptada para la formulación del PIRMA, en el marco del contrato, es de carácter participativo y de creación conjunta. Esto implicó espacios

SEDE PRINCIPAL Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67. Fax: (8) 4 29 52 55, MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.:(8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, CAQUETÁ: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, PUTUMAYO: Telefax: (8) 4 29 63 95
Correo electrónico correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Línea de atención al Cliente: 01 8000 930 506

Revisó parte juridica	Fabian Murcia Gasca	Revisó parte técnica	Julián Quiroga Buchelly
Proyectó	William Piedrahita		

Original	Expediente	Copia	Contratista

ACTA No.	001	DE:	LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO EN LA MODALIDAD				
LICITACIÓN PUBLICA			CONCURSO DE MERITOS	X	SELECCIÓN ABREVIADA		
CONTRATACIÓN DIRECTA					MINIMA CUANTIA		
FECHA DEL ACTA	25/04/2024		CONTRATO No.	440	AÑO	2023	

de trabajo con los profesionales que realizan actividades relacionadas con el recurso hídrico de la Subdirección de Administración Ambiental y en la Dirección territorial Caquetá.

En este sentido, la finalización de las contrataciones de estos profesionales a mediados del mes de diciembre de 2023 impactó en el complemento de algunas actividades que requerían fortalecimiento de capacidades y de construcción colectiva proyectadas en el marco de la ejecución del contrato, así como la limitada disponibilidad de los funcionarios de planta debido al cierre de vigencia, periodos de vacaciones y festividades, razón por la cual posterior a la terminación del tiempo de ejecución del contrato se desarrollaron las siguientes actividades:

- Taller validación presencial en la ciudad de Mocoa con participación de profesionales técnicos de la corporación.
- Taller socialización presencial Florencia con participación de actores claves en los procesos de monitoreo del agua en la jurisdicción de la corporación y específicamente de la zona hidrográfica de Caquetá.
- Jornada de capacitación monitoreo calidad del agua y formulación de proyectos.
- Ajustes al documento PIRMA y sus respectivos anexos según criterio de la supervisión.

Actividades que, de acuerdo al desarrollo del objeto del contrato, fueron realizadas, documentadas y entregadas a la supervisión del mismo, el día 25 de abril de 2024, por lo que una vez cumplida la socialización de los productos recibidos en su momento, el supervisor Ingeniero JULIÁN **QUIROGA BUCHELLY**, en calidad de Subdirector de Administración Ambiental da tramite a la liquidación bilateral del contrato.

Que el CONTRATISTA durante el tiempo de ejecución del objeto contractual, según los Informes bimestrales firmados y entrega de documentos finales, demuestra que cumplió de manera satisfactoria con el objeto y obligaciones contractuales previamente acordadas, la cual presentó los respectivos informes de actividades y documentos según se detalla a continuación:

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55, MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.:(8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, **CAQUETÁ**: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, **PUTUMAYO**: Telefax: (8) 4 29 63 95
Correo electrónico: correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Línea de atención al Cliente: 01 8000 930 506

Revisó parte jurídica	Fabian Murcia Gasca	**Revisó parte técnica**	Julián Quiroga Buchelly
Proyectó	William Piedrahita		

Original	Expediente	Copia	Contratista

ACTA No.	001	DE:	LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO EN LA MODALIDAD						
LICITACIÓN PUBLICA			CONCURSO DE MERITOS	X	SELECCIÓN ABREVIADA				
CONTRATACIÓN DIRECTA					MINIMA CUANTIA				
FECHA DEL ACTA	25/04/2024		CONTRATO No.	440	AÑO	2023			

No.	DOCUMENTO	FECHA ELABORACIÓN
01	Acta de inicio del contrato	29 de septiembre de 2023
02	Plan de inversión para el primer desembolso	1 de diciembre de 2023
03	Certificación de cumplimiento para pago de anticipo del 50%.	5 de diciembre de 2023
04	Informe 1. Preliminar de actividades contrato 440 de 2023	4 de diciembre de 2023
05	Informe 2. Preliminar de actividades contrato 440 de 2023	31 de enero de 2024

Que en cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

Que revisado el cumplimiento de esta obligación, el contratista cumplió a cabalidad, tal como lo demuestran los respectivos comprobantes de pago según se puede constatar en el expediente, y en las diferentes plataformas electrónicas y la certificación de cumplimiento de parafiscales firmada por el representante legal, por lo que se acuerda efectuar la siguiente liquidación toda vez que se dio cumplimiento a cabalidad del objeto contractual y sus obligaciones enmarcadas en el contrato de consultoría:

Valor Asignado Contrato		**$189.449.837**
Valor Adicional Asignado		0
Valor total del contrato		**$189.449.837**
Pagos efectuados por CORPOAMAZONIA	$ 94.962.919	
Saldo a favor de CORPOAMAZONIA	0	
Saldo a favor del CONTRATISTA	$ 94.486.918	
SUMAS IGUALES	**$189.449.837**	**$189.449.837**

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55, MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.:(8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, **CAQUETÁ**: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, **PUTUMAYO**: Telefax: (8) 4 29 63 95
Correo electrónico: correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Línea de atención al Cliente: 01 8000 930 506

Revisó parte jurídica	Fabian Murcia Gasca	**Revisó parte técnica**	Julián Quiroga Buchelly
Proyectó	William Piedrahita		

Original	Expediente	Copia	Contratista

CORPOAMAZONIA	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia	
Código: F-CBS-002	**Versión:** 6.0-2022

ACTA No.	001	DE:	LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO EN LA MODALIDAD				
LICITACIÓN PUBLICA			CONCURSO DE MERITOS	X	SELECCIÓN ABREVIADA		
CONTRATACIÓN DIRECTA					MINIMA CUANTIA		
FECHA DEL ACTA		25/04/2024	CONTRATO No.		440	AÑO	2023

Las partes declaran encontrarse a paz y salvo una vez se cancele el valor adeudado a favor del CONTRATISTA.

En constancia se firma en Mocoa (Putumayo), a los veinticinco (25) días del mes abril de 2024.

POR CORPOAMAZONIA	POR EL SUPERVISOR	POR EL CONTRATISTA
ARGENIS OBDULIA LASSO OTAYA	JULIÁN QUIROGA BUCHELLY	LUCY DIAZ ZAPATA
Directora General	Subdirector de Administración Ambiental	Representante Legal GEOGRAFICA COLOMBIA S.A.S

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55, MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.:(8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, **CAQUETÁ**: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, **PUTUMAYO**: Telefax: (8) 4 29 63 95
Correo electrónico: correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Línea de atención al Cliente: 01 8000 930 506

Revisó parte jurídica	Fabian Murcia Gasca	Revisó parte técnica	Julián Quiroga Buchelly
Proyectó	William Piedrahita		

Original	Expediente	Copia	Contratista

GEOGRAFICA COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.508.729-7
CL 25 20 05 BRR ALCOSURE
Tel: (608) 3173774344
Florencia - Colombia
cppatruher@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 1151

Señores	CORPOAMAZONIA		
NIT	800.252.844-2	**Teléfono**	(608) 4296641 - Ext. 000
Dirección	Mocoa Putumayo	**Ciudad**	Mocoa - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/07/2024, 11:50
Expedición	24/07/2024, 11:50
Vencimiento	24/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Perfiles profesionales autorizados	1.00	119,476,000.00
2	PIRMA Talleres para desarrollo de actividades CONT 440	8.00	14,280,000.00
3	PIRMA Eventos de capacitacion CONT 440	8.00	14,280,000.00
4	PIRMA Reuniones de concertacion CONT 440	8.00	14,280,000.00
5	PIRMA Transporte requerido interdepartamental Personal adscrito	1.00	11,900,000.00
6	PIRMA Gastos de hospedaje Pérsonal adscrito	1.00	6,308,836.00
7	PIRMA Diagramacion de impresion del libro resumen CONT 440	100.00	8,925,000.00
8	AJUSTE AL PESO	1.00	1.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Ciento ochenta y nueve millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil ochocientos treinta y siete pesos m/cte


Condiciones de Pago:
Otros $ 189,449,837.00


Total Bruto	159,201,543.86
IVA 19%	30,248,293.14
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**189,449,837.00**

Observaciones:
vALOR cONTRATO 440-2023 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA FORMULACION DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL REGIONAL DE MONITOREO DE AGUAS-PIRMA DE LA JURISDICCION DE CORPOAMAZONIA, EN CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO DEL PLAN DE ACCION AMAZONIAS VIVAS 2020-2023.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764071113947 aprobado en 20240522 prefijo FE desde el número 1151 al 1300 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 7210 Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y la ingeniería Tarifa
CUFE: 1db773e2c83e659229ff59f41322d02bfd2430988fb67c87ee6127e8db287a310420ddb0f8b36cced58d59f51ba7edff





Atentamente,


GeoGráfica


NIT. 900.508.729-7

LUCY DIAZ ZAPATA

Representante Legal

SOPORTES GARGUE PAGO FINAL CONTRATO 440 DE 2023





RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900508729	7	GEOGRAFICA COLOMBIA S.A.S	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CL 29D 1E 95 BARRIO EL CUNDUY		4363944			DIRECCION@GEOGRAFICA.COM.CO		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-10	2023-11	28575697	E	2024-01-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	226.300	13.400	BANCO DE OCCIDENTE
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	28575697	2024-01-12	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 30516623	DIAZ ZAPATA LUCY	1.160.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.160.000	46.400	COMFACA-CCF13	1.160.000	46.400	1.160.000	6.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	3	98.900	S	1841401
2	CC 1117551907	DIAZ MORA MARIA LUISA	1.160.000	F	X															0			12	12	12	12	PROTECCION-230201	464.000	74.300	0	0	SANITAS-EPS005	464.000	18.600	COMFACA-CCF13	464.000	18.600	464.000	2.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	114.000	S	1701001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900508729	7	GEOGRAFICA COLOMBIA S.A.S	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CL 29D 1E 95 BARRIO EL CUNDUY		4363944			DIRECCION@GEOGRAFICA.COM.CO		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-10	2023-11	28575697	E	2024-01-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	226.300	13.400	BANCO DE OCCIDENTE
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	28575697	2024-01-12	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
464.000	1.624.000	1.624.000	1.624.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	74.300	0	4.600	0	78.900
PROTECCION	230201	800229739	0	1	74.300	0	4.600	0	78.900
EPS(Administradoras: 2)				2	65.000	0	4.100	0	69.100
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	46.400	0	2.900	0	49.300
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	18.600	0	1.200	0	19.800
ARP(Administradoras: 1)				2	8.600	0	600	0	9.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	8.600	0	600	0	9.200
CCF(Administradoras: 1)				2	65.000	0	4.100	0	69.100
COMFACA	CCF13	891190047	2	2	65.000	0	4.100	0	69.100

Gran Total	212.900	0	13.400	0	226.300

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900508729	7	GEOGRAFICA COLOMBIA S.A.S	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CL 29D 1E 95 BARRIO EL CUNDUY		4363944			DIRECCION@GEOGRAFICA.COM.CO		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-11	2023-12	28575723	E	2024-01-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	396.400	13.000	BANCO DE OCCIDENTE
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	28575723	2024-01-15	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 30516623	DIAZ ZAPATA LUCY	1.160.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFACA-CCF13	1.160.000	46.400	1.160.000	6.100	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	3	98.900	S	1841401
2	CC 1117551907	DIAZ MORA MARIA LUISA	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFACA-CCF13	1.160.000	46.400	1.160.000	6.100	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	284.500	S	1701001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900508729	7	GEOGRAFICA COLOMBIA S.A.S	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CL 29D 1E 95 BARRIO EL CUNDUY		4363944			DIRECCION@GEOGRAFICA.COM.CO		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-11	2023-12	28575723	E	2024-01-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	396.400	13.000	BANCO DE OCCIDENTE
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	28575723	2024-01-15	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.160.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	185.600	0	6.200	0	191.800
PROTECCION	230201	800229739	0	1	185.600	0	6.200	0	191.800
EPS(Administradoras: 2)				2	92.800	0	3.200	0	96.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	46.400	0	1.600	0	48.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	46.400	0	1.600	0	48.000
ARP(Administradoras: 1)				2	12.200	0	500	0	12.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	12.200	0	500	0	12.700
CCF(Administradoras: 1)				2	92.800	0	3.100	0	95.900
COMFACA	CCF13	891190047	2	2	92.800	0	3.100	0	95.900

Gran Total	383.400	0	13.000	0	396.400

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900508729	7	GEOGRAFICA COLOMBIA S.A.S	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CL 29D 1E 95 BARRIO EL CUNDUY		4363944			DIRECCION@GEOGRAFICA.COM.CO		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-12	2024-01	28575766	E	2024-01-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	384.300	900	BANCO DE OCCIDENTE
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	28575766	2024-01-12	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS	TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 30516623	DIAZ ZAPATA LUCY	1.160.000	F															0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFACA-CCF13	1.160.000	46.400	1.160.000	6.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	3	98.900	S	1841401
2	CC 1117551907	DIAZ MORA MARIA LUISA	1.160.000	F															0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFACA-CCF13	1.160.000	46.400	1.160.000	6.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	284.500	S	1701001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900508729	7	GEOGRAFICA COLOMBIA S.A.S	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CL 29D 1E 95 BARRIO EL CUNDUY		4363944			DIRECCION@GEOGRAFICA.COM.CO		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-12	2024-01	28575766	E	2024-01-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	384.300	900	BANCO DE OCCIDENTE
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	28575766	2024-01-12	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.160.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	185.600	0	400	0	186.000
PROTECCION	230201	800229739	0	1	185.600	0	400	0	186.000
EPS(Administradoras: 2)				2	92.800	0	200	0	93.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	46.400	0	100	0	46.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	46.400	0	100	0	46.500
ARP(Administradoras: 1)				2	12.200	0	100	0	12.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	12.200	0	100	0	12.300
CCF(Administradoras: 1)				2	92.800	0	200	0	93.000
COMFACA	CCF13	891190047	2	2	92.800	0	200	0	93.000

Gran Total	383.400	0	900	0	384.300

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900508729	7	GEOGRAFICA COLOMBIA S.A.S	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CL 29D 1E 95 BARRIO EL CUNDUY		4363944			DIRECCION@GEOGRAFICA.COM.CO		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-01	2024-02	28988771	E	2024-02-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	432.800	3.200	BANCO DE OCCIDENTE
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	28988771	2024-02-16	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub	Tipo Cot			
1	CC 30516623	DIAZ ZAPATA LUCY	1.300.000	F															0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFACA-CCF13	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	3	110.800	S	1841401
2	CC 1117551907	DIAZ MORA MARIA LUISA	1.300.000	F		X													0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFACA-CCF13	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	1701001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900508729	7	GEOGRAFICA COLOMBIA S.A.S	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CL 29D 1E 95 BARRIO EL CUNDUY		4363944			DIRECCION@GEOGRAFICA.COM.CO		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-01	2024-02	28988771	E	2024-02-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	432.800	3.200	BANCO DE OCCIDENTE
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	28988771	2024-02-16	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.300.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	208.000	0	1.500	0	209.500
PROTECCION	230201	800229739	0	1	208.000	0	1.500	0	209.500
EPS(Administradoras: 2)				2	104.000	0	800	0	104.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	52.000	0	400	0	52.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	52.000	0	400	0	52.400
ARP(Administradoras: 1)				2	13.600	0	100	0	13.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	13.600	0	100	0	13.700
CCF(Administradoras: 1)				2	104.000	0	800	0	104.800
COMFACA	CCF13	891190047	2	2	104.000	0	800	0	104.800

Gran Total	429.600	0	3.200	0	432.800

PAGADO

GeoGráfica

NIT.900508729-7

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

LUCY DIAZ ZAPATA, identificada con Cedula de ciudadanía numero 30.516.623 expedida en Puerto Rico, Caquetá; en mi condición de Representante Legal de la empresa GEOGRAFICA COLOMBIA S.A.S con NIT 900.508.729-7, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Florencia certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación del presente certificado. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Florencia, a los veinticinco (25) días del mes de abril de 2023.

GeoGráfica
NIT. 900.508.729-7

LUCY DIAZ ZAPATA
CC. 30.516.623 de Puerto Rico
R.L. GEOGRAFICA COLOMBIA S.A.S.

Banco de Occidente
NIT. 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que **GEOGRAFICA COLOMBIA S.A.S** identificado con NIT número **900.508.729** es cuentahabiente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día **23 de septiembre de 2022** con la cuenta de Ahorros **500-90744-9** la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de: **GEOGRAFICA COLOMBIA S.A.S** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **26 de septiembre de 2022** dirigida a: **INTERESADO.**

CARLOS MARIO ZAMBRANO CARDOZO
Asesor de Servicios
Oficina FLORENCIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	EVALUACION DE SERVICIOS/PRODUCTOS CONTRATISTAS	
CORPOAMAZONIA	*Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia Colombiana.*	
	CODIGO: F-CBS- 004	VERSION : 1.0 -2018

Nombre del Contratista: GEOGRAFICA COLOMBIA S.A.S. C.C. o Nit: 900508729-7

Contrato No.: 440 DE 2023

Correo electrónico: direccion@geografica.com.co Fecha de la evaluación:

Día	Mes	Año
25	ABR	2024

Los siguientes son los criterios para realizar la evaluación del contratista.

SERVICIOS / PRODUCTOS		Cumple	Puntaje Máximo	Puntaje Asig.
Calidad del servicio	• Cumplimiento de las especificaciones tecnicas *	☑	30	30,00
	• Cumplimiento con los requerimientos del SGC.	☑		
Conocimiento	• Nivel de experiencia y conocimiento técnico para el trabajo requerido.	☑	10	10,00
	• Uso y conocimiento de métodos y procedimientos.	☑		
Oportunidad en los tiempos de entrega	• Planificación del servicio en tiempo y forma - SIP 2	☑	30	30,00
	• Cumplió con los tiempos de entrega pactados para la prestación del servicio- Seguimiento SIP 5	☑		
Trabajo en Equipo	• Trabaja fluidamente con supervisor y compañeros de trabajo	☑	10	10,00
	• Promueve el trabajo en equipo.	☑		
Servicio al cliente/ Cuando aplique	• Dio respuesta a los requerimientos o reclamos realizados	☑	20	20,00
	• La respuesta dada a los requerimiento realizados fue oportuna	☑		
			100	100

Observaciones:

Dependencia qu realiza la evaluación:

INTERPRETACIÓN			
CALIFICACIÓN:	Mayor a 90 puntos	X	MUY CONFIABLE
	Entre 80 y 90 puntos		CONFIABLE
	Entre 60 y 79 puntos		CONDICIONAL
	Menor a 60 puntos		NO CONFIABLE

ASPECTOS POR MEJORAR

Nombre y firma del evaluador

GeoGráfica
NIT. 900.508.729-7

Nombre y firma del contratista

** Nota: Para evaluar este Item tener en cuenta los lineamientos de elaboracion del concepto tecnico anexo a este documento.*
El formato aplica en cumplimiento de la NTC ISO 9001-2015 Numeral 8.4