ALCALDÍA MUNICIPAL San Carlos, Antioquia	INFORME DE SUPERVISION	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		FECHA	30/01/2016

PERIODO DE PAGO	DEL 01 AL 22 DE JUNIO DE 2024
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO	CPS-079-2024
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE PERMITAN LA ADOPCIÓN DE LOS LINEAMIENTOS, EL ACOMPAÑAMIENTO ASISTENCIAL, LA CONSOLIDACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LA ADECUADA GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES ESTABLECIDOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL CORNARE (CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE) EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS - ANTIOQUIA
NOMBRE CONTRATISTA	ISABELLA MORALES LÓPEZ
FECHA DEL CONTRATO	8/02/2024
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	90
PLAZO FINAL	135
VALOR INICIAL	$ 11.100.000,00
ADICIÓN	$ 5.549.999,00
VALOR TOTAL	$ 16.649.999,00
FECHA INICIO	8/02/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	7/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	22/06/2024
INTERVENTOR	JOSE MIGUEL QUINTERO MORALES

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	90
PLAZO FINAL	135
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	135
AVANCE PORCENTUAL	100%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 11.100.000,00
ADICIÓN	$ 5.549.999,00
VALOR TOTAL	$ 16.649.999,00
VALOR EJECUTADO	$ 16.649.999,00
PORCENTAJE EJECUTADO	100%

1.4 AMORTIZACIONES Y/0 ACTAS DE AVANCE

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO	TOTAL A PAGAR
Mes de febrero	$ 2.836.666,00	$ 2.836.666,00
Mes de marzo	$ 3.700.000,00	$ 3.700.000,00
Mes de abril	$ 3.700.000,00	$ 3.700.000,00
Mes de mayo	$ 3.700.000,00	$ 3.700.000,00

TOTAL PAGADO		**$ 13.936.666,00**	**$ 13.936.666,00**
SALDO POR EJECUTAR	$ 2.713.333,00		

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

Municipio de San Carlos

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR MES	% RESPECTO AL TOTAL ACTIVIDADES
Realizar diagnóstico, formulación, apoyo a la supervisión de convenios entre CORNARE y Administración Municipal	3		13%
Recepción oportuna de trámites, quejas ambientales, peticiones, reclamos y sugerencias presentadas por la comunidad de San Carlos con su debida asesoria ambiental, llevando el respectivo control documental	4		17%
Apoyo en todas las campañas ambientales del municipio	-		0%
Acompañamiento cuando se requiera en las visitas de atención de trámites, quejas, uso ilegal de los recursos naturales.	-		0%
Atención oportuna en información requerida por la Administración Municipal y funcionarios de la Corporación	6	$ 2.713.333,00	26%
Apoyo en la elaboración de informes técnicos y administrativos de los convenios celebrados entre la Aministración Municipal y CORNARE para la adecuada gestión administrativa de los mismos	1		4%
Recepción, gestión y envío oportuno de fauna silvestre entregada por la comunidad o la Polocia Nacional, las cuales deben ser enviadas al hogar de paso de CORNARE ubicado en El Santuario	2		9%
Apoyo en todo el proceso de legalización del recurso hídrico de los acueductos veredales del municipio de San Carlos, incluyendo la elaboración de los documentos técnicos requeridos en el proceso (Propuesta de tratamiento, riesgos sanitarios, formulación del PUEAA)	1		4%
Elaboración de oficios en beneficio de la administración municipal y comunidad cuando sea competencia de la coporación	-		0%
Apoyar la gestión ambiental entre la administración municipal y CORNARE en el marco de la protección de los recursos naturales	4		17%
Acompañamiento en los diferentes eventos a llevarse a cabo en el municipio en los cuales intervenga la Corporación- CORNARE	2		9%
TOTAL	23		100%

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Certificar el cumplimiento de la seguridad social del 01 al 22 de junio de 2024 con numero de planilla 71560213


REGISTRO FOTOGRAFICO




Apoyo en la Feria Campesina
Fecha: 15 de junio de 2024
Lugar: Parque principal



Reactivación CIDEAM
Fecha: Junio de 2024
Lugar: Parque Educativo



Asistencia a reunión técnica MIRS
Fecha: Junio de 2024
Lugar: El Santuario



Capacitación SENA
Fecha: 05 de junio de 2024
Lugar: Alcaldía Municipal

Jose Miguel Q.M.

JOSE MIGUEL QUINTERO MORALES
SECRETARIO AGROPECUARIO Y AMBIENTAL