aguas del huila ...llevamos más que agua.	**AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.** NIT 800.100.553-2
	ACTA DE SUSPENSION CONTRATO DE OBRA Versión 5.0

ACTA DE SUSPENSION DE OBRA No. 01
No DE CONTRATO
096 DE 2023

Fecha de la Suspension: Noviembre 02 de 2023	
Objeto: ADECUACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DEL MUNICIPIO DE NATAGA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**Valor Inicial:** $116.050.000,00
	Valor Adicional: $0,00
	Valor Final: $116.050.000,00
	Valor Anticipo: NO TIENE ANTICIPO
	Nombre de la aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
	Número Póliza de Cumplimiento: 61-44-101048537 (anexo 2)
	Fecha Aprobación Póliza de Cumplimiento: 14/10/2023
	Fecha Vencimiento Póliza de Cumplimiento: 21/11/2026 (anexo 2)
	Número Póliza Responsabilidad Civil: 61-40-101018022 (anexo 2)
	Fecha Aprobación Póliza Responsabilidad Civil: 14/10/2023
	Fecha Vencimiento Póliza Responsabilidad Civil: 17/11/2023

Convenios: INSPIRAGUA		
Municipio: NATAGA		
Contratista: EMC2 INGENIERIA SAS		**NIT:** 900.907.275-7
Plazo Inicial: CUATRO (4) MESES	**Plazo Adicional:** NO TIENE	**Plazo Final:** CUATRO (4) MESES

JUSTIFICACION DE LA SUSPENSION

Teniendo en cuenta el oficio con fecha 2 de Noviembre de 2023 mediante el cual el contratista manifiesta la dificultad de consecucion del ventilador centrifugo del sistema de biofiltro para el tratamiento de olores en la PTAR Nataga, dadas las especificaciones puntuales del mismo, se solicita comedidamente suspender la obra hasta tanto el proveedor allegue el equipo antes mencionado.

Cabe resaltar que el Contrato de Obra No. 096 de 2023 se encuentra vigente, por lo que con los argumentos anteriormente expuestos las partes acuerdan la suspensión del contrato desde la fecha 02 de Noviembre de 2023 hasta el 2 de Diciembre de 2023 o hasta que se superen los motivos que la originaron.

En el tiempo que queda suspendido el contrato no se autoriza la ejecución de actividades, cualquier problema que se presente durante este tiempo será únicamente responsabilidad del contratista.

Historial cronológico del proyecto

ACTIVIDAD	FECHA	DIAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION
Iniciación	11/7/2023			10/11/2023
Suspensión No. 1	2/11/2023	112		

Los suscritos, establecen como fecha de suspensión de labores correspondiente al contrato del que la presente acta hace referencia, el día 2 de Noviembre de 2023

	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT 800.100.553-2		
aguas del huila ...llevamos más que agua.	ACTA DE SUSPENSION CONTRATO DE OBRA Versión 5.0		
NOMBRE	**CARGO**	**CEDULA**	**TELEFONO**
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. ANDRES ALBERTO CHARRY GONZALEZ	Supervisor Delegado	7.691.951 de Neiva	316 7529804
LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA R.L. EMC2 INGENIERIA SAS	Contratista	12.199.735 de Garzón	310 3595504

ANDRES ALBERTO CHARRY GONZALEZ
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
Supervisor Delegado

LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
R.L. EMC2 INGENIERIA SAS
Contratista