PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06 DEL 30/07/2024	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JUAN CARLOS DAZA RICO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	NO APLICA
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5929488 DEL AÑO 2024
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO:	Prestar servicios profesionales como experto Tecnoparque para acompañar técnica y metodológicamente el desarrollo de proyectos de base tecnológica del TecnoParque Nodo Medellín para la materialización de prototipos, y la consolidación de las acciones en I+D+i del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación SENNOVA.
VALOR:	CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($55.639.779)
CONTRATISTA:	CARABALLO MARTINEZ FRANCIA ISABEL
NIT:	1.077.420.286
LUGAR DE EJECUCIÓN:	TECNOPARQUE NODO MEDELLIN
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	12 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE INICIO:	15 DE FEBRERO DE 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	10 MESES Y 21 DÍAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($55.639.779)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS ($ 25.554.426)
PRÓRROGA No:	NO APLICA
ADICIÓN No:	NO APLICA
SUSPENSIÓN No:	NO APLICA
FORMA DE PAGO:	Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: en mensualidades máximo de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTE Y SIETE MIL CIENTO DOCE PESOS M/L ($5.437.112) y el equivalente por la fracción de mes en caso de ser así

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Elaborar las fichas técnicas para la compra de equipos, materiales de formación y la contratación de servicios de mantenimiento y calibración necesarios para la línea tecnológica correspondiente del nodo	Durante este periodo objeto de pago, no se realizó esta actividad	**Evidencia:** No aplica
2. Apoyar la elaboración de estudios de sector y de mercado para los procesos de contratación de materiales, equipos y servicios, de acuerdo con lo establecido en las fichas técnicas construidas.	Durante este periodo objeto de pago, no se realizó esta actividad	**Evidencia:** No aplica
3. Apoyar la elaboración de estudios de sector y de mercado en los procesos de proyección de usos presupuestales de materiales, equipos y servicios, para la elaboración del proyecto de operaciones del nodo en la siguiente vigencia.	Durante este periodo objeto de pago, no se realizó esta actividad	**Evidencia:** No aplica
4. Realizar la evaluación técnica de las propuestas presentadas en los procesos de contratación para la compra de insumos, materiales, equipos y mantenimiento, y orientar su compra en el SECOP II.	Durante este periodo objeto de pago, no se realizó esta actividad	**Evidencia:** No aplica
5. Apoyar la ejecución contractual mediante la verificación del cumplimiento de condiciones técnicas para la compra de equipos, materiales de formación y la prestación de servicios relacionados con los equipos de los laboratorios y diferentes ambientes del Tecnoparque correspondiente	Durante este periodo objeto de pago, no se realizó esta actividad	**Evidencia:** No aplica
6. Formular los criterios para la evaluación técnica definitiva de las soluciones por parte del comité de ideas teniendo en cuenta las recomendaciones de las Redes de conocimiento de los Centros de Formación.	Durante este periodo objeto de pago, no se realizó esta actividad	**Evidencia:** No aplica
7. Brindar orientaciones técnicas al dinamizador, articulador, talentos titulares o interlocutores para la formulación y presentación de los Proyectos de Base Tecnológica al nodo.	Asistió a las reuniones de planeación y coordinación realizadas durante el periodo.	**Evidencias:** Actas de reunión
8. Realizar la evaluación de los Proyectos de Base Tecnológica presentados al comité de ideas del nodo, mediante convocatorias o inscritos de forma independiente, de acuerdo con las metas definidas para el nodo.	Participó como evaluador en el comité de ideas del 18 de Julio.	**Evidencias:** Correo electrónico

9. Ejecutar las diferentes fases de los Proyectos de Base Tecnológica asignados, según lineamientos de la Guía Metodológica de la Red Tecnoparque, y llevar el seguimiento de estas, de acuerdo con las metas definidas.	Realizó contacto y comunicación con el talento y preparó la documentación del PBT en la fase de inicio. P2024-014677-15338Progresspro P2024-014677-14559- Aplicativo para la evaluación y monitoreo del clima organizacional	**Evidencias**: Pataforma Tecnoparque
10. Desarrollar prototipos, productos, procesos y servicios según Proyectos de Base Tecnológica (PBT) asignados, de acuerdo con las metas definidas para el nodo.	Avanzó en la ejecución de proyectos, estableciendo tareas y verificando las actividades programadas. P2023-014636-13879 SJRecuperar P2024-014677-14189 Turismo Protegido. P2024-014677-14027 Asador Digital tipo barril - Desarrollo de App. P2024-014677-14192- ECODEVICE APP P2023-014677-13895 Aplicación Cosmética Orgánica. P2023-014677-13140 Asend Tecnológico. P2024-014677-14191 LAVAFACIL. P2023-014677-13282 Sistema de información en tiempo real. P2023-014427-12083 Sereno.	**Evidencias:** Plataforma Tecnoparque, Aplicación Teams
11. Participar en la ejecución de actividades de formación complementaria y/o divulgación de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como Eventos de Divulgación Tecnológica (EDTs), charlas y/o talleres que promuevan el fortalecimiento de talentos, que visibilicen las acciones del Tecnoparque y permitan la articulación con los Centros de Formación y sus Grupos de Investigación.	Durante este periodo objeto de pago, no se realizó esta actividad	**Evidencia:** No aplica
12. Realizar el registro de las gestiones correspondientes al rol en la etapa II del proceso de Proyectos de Base Tecnológica (PBT), en la plataforma de la Red de Tecnoparque.	Apoyó y realizó el desarrollo y registro de información de la fase de planeación PBT. P2024-014677-15075-PsyApp	**Evidencias:** Aplicación Teams
13. Mantener su CvLAC actualizado y vinculado al Grupo de investigación del Centro de formación al cual se encuentra adscrito el nodo Tecnoparque y registrar de forma periódica las consultorías y demás actividades derivadas de los proyectos apoyados.	Durante este periodo objeto de pago, no se realizó esta actividad	**Evidencia:** No aplica
14. Apoyar la implementación de los planes de seguridad industrial y de bioseguridad del nodo, así como, el desarrollo de planes de trabajo, seguimiento de metas, y procesos operativos del nodo	Durante este periodo objeto de pago, no se realizó esta actividad	**Evidencia:** No aplica
15. Desarrollar las actividades necesarias para el correcto uso de la infraestructura (planta física, equipos, maquinarias, insumos, computadores, herramientas,	Durante este periodo objeto de pago, no se realizó esta actividad	**Evidencia:** No aplica

muebles, enseres, entre otros) del nodo, y tener a su cargo los equipos que figuran en el inventario del laboratorio de la línea tecnológica a la cual está vinculado		
16. Apoyar la evaluación técnica, administrativa y presupuestal de los proyectos de I+D+I que se formulen por el SENA para el desarrollo de actividades misionales, acorde con las indicaciones dadas por la Dirección General cuando sea requerido, de acuerdo con las metas definidas	Durante este periodo objeto de pago, no se realizó esta actividad	**Evidencia:** No aplica
17. Aplicar los lineamientos del sistema SENNOVA, especialmente los relacionados con la red Tecnoparque, con el fin de fortalecer la articulación entre nodos y entre Centros de Formación.	Durante este periodo objeto de pago, no se realizó esta actividad	**Evidencia:** No aplica
18. Acompañar las actividades a desarrollar y en ejecución con la comunidad SENA y los grupos de interés y de valor, usuarios y potenciales usuarios de los servicios del Tecnoparque.	Hizo acompañamiento durante la visita de subdirectores.	**Evidencias:** Registro de asistencia

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
29/02/2024	18826-103895	$ 2.899.793	$ 2.899.793	$ 52.739.986	5%
29/03/2024	99446-290851	$ 5.437.112	$ 8.336.905	$ 47.302.874	15%
30/04/2024	23692-932991	$ 5.437.112	$ 13.774.017	$ 41.865.762	25%
30/05/2024	04086-423817	$ 5.437.112	$ 19.211.129	$ 36.428.650	35%
30/06/2024	60169-220921	$ 5.437.112	$ 24.648.241	$ 30.991.538	44%
30/07/2024	66450-412022	$ 5.437.112	$ 30.085.353	$ 25.554.426	54%

OBSERVACIONES

Ninguna

Elaboró:

Firmado digitalmente por Juan Carlos Daza R.
2024.08.06

JUAN CARLOS DAZA RICO
Profesional G-10
Dinamizador Tecnoparque Nodo Medellin