eduna EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA	**ACTA DE INICIO**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Representante Legal del Contrato y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO ___**X**____ **CONVENIO** _____	NÚMERO:	CD-056-2024-COP		
	FECHA:	09	08	2024
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL HERNANDO RAMIREZ EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL (INCLUYE GRAMA SINTETICA, FILTROS, GRADERIAS, CAMERINOS, ILUMINACION, CERRAMIENTO) ACORDE AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA No. SPDT-207-2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE REMEDIOS Y LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA				
CONTRATISTA:	A & J INGENIERÍA S.A.S.			
NIT:	900.768.556-4			
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ARTURO JIMENEZ ALVARADO			
C.C:	75.075.815			
VALOR [$]**:**	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y DOS CON CUATRO CENTAVOS M/L ($144.444.032,04) INCLUIDO IVA			
PLAZO:	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 07 de octubre del 2024.			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP Numero:	0203		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP Numero	0206		
INTERVENTORÍA:	N/A			
NIT:	N/A			
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A			
C.C:	N/A			

El presente contrato se respalda mediante GARANTIA de cumplimiento No. 620-47-994000053749 del 09/08/2024 expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

	ACTA DE INICIO

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	
Nº PÓLIZA CUMPLIMIENTO Y FECHA DE EXPEDICIÓN: 620-47-994000053749 del 09/08/2024	**Nº PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y FECHA DE EXPEDICIÓN:** N/A
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE REMEDIOS EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA	**BENEFICIARIO:** N/A
ASEGURADO: MUNICIPIO DE REMEDIOS EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA	**ASEGURADO:** N/A

AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		DEL: DD-MM-AAAA	**AL: DD-MM-AAAA**
CUMPLIMIENTO GENERAL	$ 28.888.806,41	09/08/2024	07/02/2025
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	$ 72.222.016,02	09/08/2024	07/04/2025
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 28.888.806,41	09/08/2024	07/02/2028
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 28.888.806,41	07/10/2024	07/10/2029

ACUERDOS:

1. De conformidad con lo establecido en la cláusula **VIGÉSIMA TERCERA.** La supervisión del contrato será ejercida por el gerente de EDUNA.

2. Fijar como fecha de inicio el día 12 de Agosto de 2024.

3. Fijar como fecha de terminación el día 07 de octubre de 2024.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta de inicio al día 12 de agosto de 2024 por quienes intervinieron:

CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO
Gerente EDUNA
Supervisor

CARLOS ARTURO JIMENEZ ALVARADO
R/L A & J INGENIERÍA S.A.S.
Contratista - Consultoría