ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO N°		**026 DE 2023**		**VALOR CONTRATO**	
CONTRANTE:		**ALCALDIA DE URIBIA**		**$ 32.620.137,00**	
CONTRATISTA:		**CABAC INGENIERIA S.A.S.**		**ASEGURADORA:**	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
SUPERVISOR: ANDRES RICARDO ROMERO ARRIETA			**POLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. 61-44-101052489 Anexo 5**	**VALOR**	**DESDE** / **HASTA**
OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIONES PARA LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE URIBIA			CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 3.262.013,70	27/12/2023 / 17/09/2024
PLAZO DEL CONTRATO	QUINCE(15) DIAS CALENDARIO	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$ 16.310.068,50	27/12/2023 / 17/09/2024
FECHA DE INICIACION	5/02/2024	$ 32.620.137,00	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	$ 5.101.654,20	27/12/2023 / 17/09/2024
FECHA DE SUSPENSION NO. 1	5/02/2024				
FECHA DE REINICIO NO. 1	5/03/2024				
FECHA DE SUSPENSION NO. 2		**VALOR FINAL**			
FECHA DE REINICIO NO. 2		$ 32.619.138,775			
FECHA PRESENTE ACTA	7/03/2024				

En las instalaciones de la secretaria de educacion del municipio de Uribia, se reunieron ANDRES RICARDO ROMERO ARRIETA en calidad de supervisor y RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA en calidad de representante legal de CABAC INGENIERÍA SAS, el dia 7 de marzo de 2024 para suscribir la presente acta de mayores y menores cantidades de obra:

CONDICIONES ORIGINALES												
ITEM	**DESCRIPCION DE LA OBRA**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR**	**MENORES CANTIDADES**		**MAYORES CANTIDADES**		**CONDICIONES MODIFICADAS**	
						CANTIDAD	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
1	**PRELIMINARES**										
1,1	TRAZADO	M2	47,50	$ 2.465	$ 117.087,50	0,00	$ -			47,50	$ 117.087,50
				SUBTOTAL	**$ 117.087,50**						**$ 117.087,50**
2	**ESTRUCTURAS METALICAS Y CUBIERTAS**										
2,1	REJA METALICA DE SEGURIDAD DE 1/2" EN VARILLA CUADRADA, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	M2	31,50	$ 244.694	$ 7.707.861,00	-8,50	-$ 2.079.899,00			23,00	$ 5.627.962,00
2,2	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA EN LAMINA TRASLUCIDAS LISAS DE POLIETILENO	M2	46,96	$ 136.063	$ 6.389.518,48	-22,49	-$ 3.060.056,87			24,47	$ 3.329.461,61
2,3	CUBIERTA EN LAMINA TRASLUCIDAS LISAS DE POLIETILENO	M2	46,96	$ 59.953	$ 2.815.392,88	-22,49	-$ 1.348.342,97			24,47	$ 1.467.049,91
				SUBTOTAL	**$ 16.912.772,36**		**-$ 6.488.298,84**		**$ -**		**$ 10.424.473,52**
3	**CARPINTERIA METALICA**										
3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO DE 2 X 0,4 MT	UND	1,00	$ 900.000	$ 900.000,00		$ -		$ -	1,00	$ 900.000,00
3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO DE 2X1 MT (INCLUYE CERRADURA)	UND	1,00	$ 1.412.500	$ 1.412.500,00		$ -		$ -	1,00	$ 1.412.500,00
3,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISION DE PUESTO DE OFICINA, ESCRITORIO Y SILLA	UND	1,00	$ 2.742.500	$ 2.742.500,00		$ -		$ -	1,00	$ 2.742.500,00
3,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA METÁLICA PARA ARCHIVADORES DEFINITIVOS	UND	3,00	$ 1.297.500	$ 3.892.500,00		$ -	5,00	$ 6.487.500,00	8,00	$ 10.380.000,00
				SUBTOTAL	**$ 8.947.500,00**		**$ -**		**$ 6.487.500,00**		**$ 15.435.000,00**
4	**ASEO GENERAL**										

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO N°		**026 DE 2023**		**VALOR CONTRATO**	
CONTRANTE:		**ALCALDIA DE URIBIA**		**$ 32.620.137,00**	
CONTRATISTA:		**CABAC INGENIERIA S.A.S.**		**ASEGURADORA:**	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
SUPERVISOR: ANDRES RICARDO ROMERO ARRIETA			**POLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. 61-44-101052489 Anexo 5**	**VALOR**	**DESDE** / **HASTA**
OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIONES PARA LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE URIBIA			CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 3.262.013,70	27/12/2023 / 17/09/2024
PLAZO DEL CONTRATO	QUINCE(15) DIAS CALENDARIO	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$ 16.310.068,50	27/12/2023 / 17/09/2024
FECHA DE INICIACION	5/02/2024	$ 32.620.137,00	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	$ 5.101.654,20	27/12/2023 / 17/09/2024
FECHA DE SUSPENSION NO. 1	5/02/2024				
FECHA DE REINICIO NO. 1	5/03/2024				
FECHA DE SUSPENSION NO. 2		**VALOR FINAL**			
FECHA DE REINICIO NO. 2		$ 32.619.138,775			
FECHA PRESENTE ACTA	7/03/2024				

En las instalaciones de la secretaria de educacion del municipio de Uribia, se reunieron ANDRES RICARDO ROMERO ARRIETA en calidad de supervisor y RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA en calidad de representante legal de CABAC INGENIERÍA SAS, el dia 7 de marzo de 2024 para suscribir la presente acta de mayores y menores cantidades de obra:

CONDICIONES ORIGINALES											
ITEM	**DESCRIPCION DE LA OBRA**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR**	**MENORES CANTIDADES**		**MAYORES CANTIDADES**		**CONDICIONES MODIFICADAS**	
						CANTIDAD	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
4,1	ASEO GENERAL	M2	47,50	$ 2.500,00	$ 118.750,00		$ -		$ -	47,50	$ 118.750,00
				SUBTOTAL	**$ 118.750,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 118.750,00**
	SUB-TOTAL OBRA CIVIL				**$ 26.096.110**		**-$ 6.488.298,84**		**$ 6.487.500,00**		**$ 26.095.311,02**
	ADMINISTRACION	20%			$ 5.219.222		-$ 5.219.062,204		$ 5.219.062,204		$ 5.219.062,204
	IMPREVISTOS	1%			$ 260.961		-$ 260.953,1102		$ 260.953,1102		$ 260.953,1102
	UTILIDAD	4%			$ 1.043.844		-$ 1.043.812,4408		$ 1.043.812,4408		$ 1.043.812,4408
	TOTAL OBRA CIVIL				**$ 32.620.137**		**-$ 13.012.126,595**		**$ 13.011.327,755**		**$ 32.619.138,775**

RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA
REP. LEGAL CABAC INGENIERÍA SAS
CONTRATISA

ANDRES RICARDO ROMERO ARRIETA
SECRETARIO DE EDUCACION MUNICIPAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO