Libertad y Orden	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	Gobernación de Nariño | Secretaría de Planeación Subsecretaría de Economía Regional y Agua Potable
PDA	Informe final de supervisión contrato GN3740-2023	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DE SISTEMA DE FILTRACIÓN NO CONVENCIONAL DE AGUA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES		
LUGAR Y FECHA	San Juan de Pasto, 23 de noviembre 2023	
I. DESCRIPCIÓN GENERAL		
TIPO DE CONTRATO	Selección abreviada por subasta inversa 009	
NO. CONTRATO	GN 3740-2023	
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	Nit 800103923-8
	IDEARK SERVICIOS S.A.S	Nit 9013631494
REPRESENTANTES LEGALES	JHON ALEXANDER ROJAS CABRERA	Gobernador Departamento de Nariño
	MARY BRAVO	Representante Legal
DEPENDENCIA	Secretaría de Planeación - Subsecretaría de Economía Regional y Agua Potable.	
OBJETO	Suministro de sistemas de filtración para el mejoramiento de las condiciones del agua para consumo humano de Instituciones Educativas Rurales priorizadas en el marco del Plan de Gestión Social del Plan Departamental de Agua.	
RECURSOS	CDR No 12255 PDA NARIÑO, EXPEDIDO POR EL CONSORCIO FIA EL DÍA 3 DE FEBRERO DE 2022.	
VALOR DE CONTRATO	**DOS MIL TREINTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS MCTE.** ($2.039.041.905,00) (incluido IVA cuando aplique)	
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre del 2023.	
SUPERVISIÓN	**MARÍA DEL MAR MONTENEGRO IBARRA** Subsecretaria de Economía Regional y Agua Potable Gestora PDA.	
SUSCRIPCIÓN	ONCE (11) DE SEPTIEMBRE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE 2023	

Libertad y Orden	**DEPARTAMENTO DE NARIÑO**	Gobernación de Nariño | Secretaría de Planeación Subsecretaría de Economía Regional y Agua Potable
PDA NARIÑO	**Informe final de supervisión contrato GN3740-2023**	

II. ACÁPITE TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Que la Gobernación de Nariño, a través de un proceso de selección abreviada SASI 009 -2023, seleccionó de los habilitantes la oferta económica más conveniente para el Departamento, por tal razón suscribió el contrato el 11 de septiembre del año 2023, con IDEARK Servicios S.A.S, cuyo objeto es *"Suministro de sistemas de filtración para el mejoramiento de las condiciones del agua para consumo humano de instituciones educativas rurales priorizadas en el marco del plan de gestión social del plan departamental de agua"*, con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023 y a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.

Que IDEARK Servicios S.A.S, identificada con Nit 9013631494, ha entregado entre el 08 de octubre hasta el 22 de noviembre del 2023 en la zona rural de los municipios, los suministros de elementos (Relacionados en la tabla 1) CUMPLIENDO con las actividades del contrato No. 3740-2023 suscrito con el DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

Tabla 1. Especificaciones Técnicas

Componente del Proyecto	Especificaciones	Cantidad
PREFILTROS	PRE FILTRO CARCASA SLIM DE 20" CON TAPA, LLAVE DE APERTURA DE CARCASA, LÁMINA METÁLICA Y CARTUCHO POLIDETH DE MEMBRANA DE 20" POLIPROPILENO DE 5 MICRAS.	308 UND
FILTROS	**FILTRO COMUNITARIO PURIFICADOR DE AGUA CON LAS CARACTERISTICAS QUE SE MECIONAN A CONTINUACIÓN**: **ALMACENAMIENTO Y PURIFICACIÓN: A**gua para beber. **CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO**: hasta de 50 lts. **ELIMINACIÓN:** mínimo de 99.9% de Parásitos, 99.9999% de Bacterias y 99.99% de Virus conforme a la EPA. **VIDA ÚTIL:** mínima de 72,000 litros de agua. **PURIFICACIÓN:** en promedio 25 lts. cada 2 horas. **CANTIDAD A PROPORCIONAR:** 4 litros cada14 segundos (ya filtrada el agua) a través de sus 4 llaves. **DISMINUCIÓN:** de sólidos y turbidez presentes en el agua. **NO REQUIERA**: ninguna instalación de tubería, cambio de piezas, ni energía eléctrica ni solar. Además de no contener químicos. **FUNCIONALIDAD**: por fuerza de gravedad. **FACIL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.** **FACIL DE TRANSPORTAR** **POROSIDAD** de 20 nanómetros **SISTEMA DE RETROLAVADO:** retención de los microorganismos	308 UND

	SIN IMPORTAR que el agua pueda tener una alta turbidez. **CATEGORIZACIÓN**: filtro para comunidades, escuelas, albergues, comedores y clínicas rurales; así como oficinas públicas y privadas, comercios, asilos, reclusorios, constructoras, etc. **ESPECIFICACIONES:** 1. Tapa 1 para proteger la malla del prefiltros. 2. Tapa 2 para proteger el agua prefiltrada del exterior. 3. Prefiltros de malla- para retener las partículas gruesas del agua y tiene una porosidad de 80 micras. 4. Depósito para agua prefiltrada - con capacidad para 25 litros. 5. Palanca de retro lavado que evita que se tape la membrana de filtración a través de su dispositivo de limpieza y retro lavado. 6. Membrana de filtración para retener la microbiología y disminuir la turbidez del agua con su membrana de 20 nanómetros. 7. Capacidad para almacenar 25 litros de agua lista para beber. 9. Cuatro 4 llaves de salida de agua purificada para uso simultáneo. 10. Recipiente de salida de agua sin purificar que acumule el agua sucia al realizar la limpieza de la membrana. 11. Base de la estructura con 4 patas para soportar el tanque. **CADA FILTRO DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADO DE UNA (01) MEMBRANA DE 20 NANÓMETOS DE REPUESTO**.	
ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	TUBO PRESION 1/2 RDE 13.5	308 UND
	MACHO PRESION ½	308 UND
	HEMBRA PRESION ½	308 UND
	VÁLVULA BOLA PVC LISA ½	308 UND
	CINTA TEFLÓN 1/2 X 8 MTS.	616 UND
	SOLDADURA PVC. 1/128 GL.	308 UND
	LIMPIADOR REMOVEDOR 28 GR	308 UND
	CODO 90°PVC de 1/2"	924 UND
	TEE PRESIÓN ½	616UND
	UNIONES PVC ½	616 UND
	MARCO PARA SEGUETA	23 UND
	SEGUETA AMARILLA	23 UND

Los elementos descritos con anterioridad fueron entregados por el contratista en la zona rural de los municipios que se describen a continuación:

TRANSPORTE FLUVIAL:

Transporte fluvial (Lanchas)	Unidad	Cantidad
TRANSPORTE DE FILTROS Y ACCESORIOS TUMACO - EL CHARCO (26 FILTROS)	Filtros	26
TRANSPORTE DE FILTROS Y ACCESORIOS TUMACO - LA TOLA (2 FILTROS)	Filtros	2
TRANSPORTE DE FILTROS Y ACCESORIOS BARBACOAS - MAGÜIPAYÁN (9 FILTROS)	Filtros	9
TRANSPORTE DE FILTROS Y ACCESORIOS TUMACO - FRANCISCO PIZARRO (3 FILTROS)	Filtros	3
T RANSPORTE DE FILTROS Y ACCESORIOS TUMACO - MOSQUERA (6 FILTROS)	Filtros	6
TRANSPORTE DE FILTROS Y ACCESORIOS TUMACO - OLAYA HERRRERA (16 FILTROS)	Filtros	16
TRANSPORTE DE FILTROS Y ACCESORIOS TUMACO - SANTA BARBARA (13 FILTROS)	Filtros	13
T RANSPORTE DE FILTROS Y ACCESORIOS BARBACOAS - ROBERTO PAYÁN (13 FILTROS)	Filtros	13

TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL VEHICULO TIPO CAMIÓN A MUNICIPIOS PDET:

Transporte terrestre (vehículo tipo camión)	Unidad	Cantidad
TRANSPORTE FILTROS Y ACCESORIOS PASTO - TUMACO (66 FILTROS)	Ruta	1
TRANSPORTE FILTROS Y ACCESORIOS PASTO - ZONA RURAL BARBACOAS (52 FILTROS)	Ruta	1
TRANSPORTE FILTROS Y ACCESORIOS PASTO - ZONA RURAL CUMBITARA (3 FILTROS)	Ruta	1
TRANSPORTE FILTROS Y ACCESORIOS PASTO - ZONA RURAL EL ROSARIO 2 FITROS	Ruta	1
TRANSPORTE FILTROS Y ACCESORIOS PASTO- ZONA RURAL LEIVA (6 FILTROS)	Ruta	1
TRANSPORTE FILTROS Y ACCESORIOS PASTO - ZONA RURAL LOS ANDES SOTOMAYOR (9 FILTROS)	Ruta	1
TRANSPORTE FILTROS Y ACCESORIOS PASTO - ZONA RURAL RICAURTE (25)	Ruta	1
TRANSPORTE FILTROS Y ACCESORIOS PASTO - ZONA RURAL POLICARPA (4)	Ruta	1

TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL VEHICULO TIPO CAMIÓN A MUNICIPIOS NO PDET:

TRANSPORTE TERRESTRE	UNIDAD	CANTIDAD
RUTA 1 (SAN PEDRO (3 filtros), LA UNIÓN (3 filtros), SAN BERNARDO (1 filtro), SAN PABLO (1 filtro), LA CRUZ (4 filtros), - TOTAL RUTA:12 FILTROS)	UNIDAD	1
RUTA 2. (ARBOLEDA (2 filtros) BUESACO (18 filtros), TABLÓN DE GÓMEZ (5 filtros), SAN JOSÉ DE ALBAN (1 filtro) – TOTAL RUTA:26 FILTROS)	UNIDAD	1
RUTA 3. (BELÉN (2 filtros), COLÓN GENOVA (3 filtros) – TOTAL RUTA 3: 5 FILTROS)	UNIDAD	1
RUTA 4 (OSPINA (1 filtro), GUAITARILLA (3 filtros), IMUES (3 filtros), SANTA CRUZ (4 filtros), PROVIDENCIA (1 filtros) - TOTAL RUTA 4:12 FILTROS)	UNIDAD	1
RUTA 5. (TANGUA (3 filtros), PUPIALES (1 filtro), CUASPUD CARLOSAMA (1 filtros), POTOSÍ (3 filtros), ALDANA (2 filtros), CÓRDOBA (6 filtros), GUALMATÁN (1 filtro) – TOTAL RUTA 5: 17 FILTROS)	UNIDAD	1
RUTA 6 (ILES (3 filtros), CONTADERO (1 filtro) – TOTAL RUTA 6: 4 FILTROS)	UNIDAD	1
RUTA 7 (GUACHUCAL (5 filtros), CUMBAL (5 filtros), TUQUERRES (8 filtros), SAPUYES (2 filtros) – TOTAL RUTA 7: 20 FILTROS)	UNIDAD	1
RUTA 8 (CONSACÁ (3 filtros), SANDONÁ (3 filtros), YACUANQUER (4 filtros), LA	UNIDAD	1

FLORIDA (4 filtros)- TOTAL RUTA :14 FILTROS)		
RUTA 9 (EL TAMBO (2 filtros), EL PEÑOL (1 filtros) – TOTAL RUTA:3 FILTROS)	UNIDAD	1
RUTA 10 (CHACHAGUI (4 filtros), SAN LOREZO (5 filtros)- TOTAL RUTA: 9 FILTROS)	UNIDAD	1

Los elementos y las especificaciones del transporte descritas con anterioridad fueron entregadas y realizadas por el contratista con apoyo a la supervisión del equipo del Componente de Gestión Social del PDA- Nariño en la zona rural de los municipios, con un total de 13 rutas de transporte terrestre para los municipios NO PDET, 7 rutas de transporte terrestre para los municipios PDET y 8 rutas de transporte fluvial para los municipios PDET que se describen continuación:

TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL VEHÍCULO TIPO CAMIÓN A MUNICIPIOS NO PDET: Transporte terrestre (vehículo tipo camión)

San Pedro (3 filtros) La Unión (3 filtros) San Bernardo (1 filtro) San Pablo (1 filtro) La Cruz 4 filtros	Ruta 1	12
Arboleda (2 filtros) Buesaco (18 filtros) Tablón de Gómez (5 filtros) San José de Alban (1 filtro)	Ruta 2	26
Belén (2 filtros) Colon Génova (3 filtros)	Ruta 3	5
Ospina (1 filtro) Guaitarilla (3 filtros) Imues (3 filtros) Santa Cruz (4 filtros) Providencia (1 filtro)	Ruta 4	12
Tangua (3 filtros) Pupiales (1 filtro) Cuaspud (1 filtro) Potosí (3 filtros) Aldana (2 filtros) Córdoba (6 filtros) Gualmatán (1 filtro)	Ruta 5	17
Iles (3 filtros) Contadero (1 filtro)	Ruta 6	4

Guachucal (5 filtros) Cumbal (5 filtros) Tuquerres (8 filtros) Sapuyes (2 filtros)	Ruta 7	20
Consaca (3 filtros) Sandoná (3 filtros) Yacuanquer (4 filtros) La Florida (4 filtros)	Ruta 8	14
Tambo (2 filtros) El Peñol (1 filtro)	Ruta 9	3
Chachagüí (4 filtros) San Lorenzo (5 filtros)	Ruta 10	9
Taminango (7 filtros)	Ruta 11	7
Pasto zona rural (8 filtros)	Ruta 12	8
Mallama Zona rural (4 filtros)	Ruta 13	4
TOTAL, DE FILTROS	141	

TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL VEHÍCULO TIPO CAMIÓN A MUNICIPIOS PDET:

Barbacoas Zona Rural (30 filtros)	Ruta 1	30
Cumbitara Zona Rural (3 filtros)	Ruta 2	3
El Rosario Zona Rural (2 filtros)	Ruta 3	2

Leiva Zona Rural (6 filtros)	Ruta 4	6
Los Andes Sotomayor (9 filtros)	Ruta 5	9
Ricaurte (25 filtros)	Ruta 6	25
Policarpa Zona Rural (4 filtros)	Ruta 7	4
TOTAL, DE FILTROS	79	

TRANSPORTE FLUVIAL:

El Charco (26 filtros)	Ruta 1	26
La Tola (2 filtros)	Ruta 2	2
Magui Payan (9 filtros)	Ruta 3	9
Francisco Pizarro (3 filtros)	Ruta 4	3
Mosquera (6 filtros)	Ruta 5	6
Olaya Herrera (16 filtros)	Ruta 6	16
Santa Barbara (13 filtros)	Ruta 7	13
Roberto Payán (13 filtros)	Ruta 8	13
TOTAL, DE FILTROS	88	

De acuerdo a lo descrito anteriormente y estipulado en el anexo contractual, se hace la entrega de los suministros de sistemas de filtración para el mejoramiento de las condiciones del agua para consumo humano, de acuerdo a las rutas mencionadas.

ENTREGA TERRESTRE A MUNICIPIOS NO PDET

ENTREGA RUTA 1 - 8 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Libertad y Orden	**DEPARTAMENTO DE NARIÑO**	Gobernación de Nariño | Secretaría de Planeación Subsecretaría de Economía Regional y Agua Potable
PDA NARIÑO	**Informe final de supervisión contrato GN3740-2023**	

En este contrato se realiza el día 08 de noviembre del 2023, la entregade la Ruta 1 a 12 Instituciones Educativas Rurales priorizadas en el marco del Plan de Gestión Social por el contratista y equipo del Componente de Gestión Social del PDA- Nariño, Paola Montes, en la zona rural de los municipios, iniciando en el municipio de San Pedro, La Unión, San Bernardo, San Pablo y finalizando en La Cruz tal y como se describe a continuación:

MUNICIPIO	CANTIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
San Pedro de Cartago	3	Institución Educativa La Estancia
		Institución Educativa La Comunidad Sede 6
		Institución Educativa Chimayoy Bajo Sede 13
La Unión	3	Institución Educativa Santander Sede 1
		Centro Educativo Reyes
		Centro Educativo El Chical
San Bernardo	1	Institución Educativa Agropecuaria La Vega
San Pablo	1	Institución Educativa Técnica Manuel Briceño
La Cruz	4	Microempresarial Cabuyales Sede 1
		Institución Agropecuaria Miguel Angel Rangel
		Técnica Agroindustrial San Gerardo
		Institución Educativa Bachillerato

En la entrega a las Instituciones Educativas de los municipios descritos anteriormente, se entrega 12 sistemas de filtración no convencional de agua que cuentan con 12 pre filtros, 12 filtros comunitarios con sus respectivos accesorios, de conformidad con las especificaciones y características técnicas exigidas en los estudios previos, en el pliego de condiciones y la oferta económica.

A continuación, se evidencia las entregas realizadas a cada Institución o Sede Educativa rural de la RUTA 1 con los elementos descritos a continuación:

Item.	Descripción	Cantidad
1.	PRE FILTRO CARCASA SLIM DE 20" CON TAPA, LLAVE DE APERTURA DE CARCASA, LÁMINA METÁLICA Y CARTUCHO POLIDETH DE MEMBRANA DE 20" POLIPROPILENO DE 5 MICRAS.	12 UND
2.	FILTRO COMUNITARIO PURIFICADOR DE AGUA LIFE STRAW, ACOMPAÑADO DE UNA (01) MEMBRANA DE 20 NANÓMETROS DE REPUESTO.	12 UND

ENTREGA RUTA 2 -16 DE NOVIEMBRE DEL 2023

En este contrato se realiza el día 16 de noviembre del 2023, la entregade la Ruta 2 a 26 Instituciones Educativas Rurales priorizadas en el marco del Plan de Gestión Social por el contratista y los funcionarios del Componente de Gestión Social del PDA- Nariño Lizandro Olaya y Paola Montes en la zona rural, iniciando en el municipio de Arboleda, Buesaco, Tablón de Gómez y finalizando en San José de Alban tal y como se describe a continuación:

MUNICIPIO	CANTIDAD DE INSTITUCIONES	
Arboleda	2	Institución Educativa Académica San Pedro Bajo
		Institución Educativa Julio Arboleda
Buesaco	18	Institución Educativa Hatillo Metina
		Institución Educativa Medina Espejo
		Institución Educativa Villamoreno
		Centro Educativo El Palmar
		Rafael Uribe Uribe
		Centro Educativo Los Corrales
		Institución Educativa San Ignacio
		Institución Educativa Veracruz
		Institución Educativa Veracruz Primaria
		Santa Rosa de Lima
		Centro Educativo Pajajoy
		Centro Educativo El Bermejal
		Centro Educativo Sumapaz
		Centro Educativo Franco Villa Loma
		Institución Educativa María Inmaculada
		Institución Educativa Pio XII
		Institución Educativa Divino Niño Jesús
		San Felipe de Higuerones
Tablón de Gómez	5	Institución Educativa Agroindustrial La Victoria
		Institución Educativa Fátima
		Escuela Rural Mixta Aponte
		Las Mesas Sede 1 – Secundaria y media
		Las Mesas Sede 2 Preescolar Y primaria
San José de Alban	1	Sede Educativa El Guarangal

En la entrega a las Instituciones Educativas de los municipios descritos anteriormente, se entrega 26 sistemas de filtración no convencional de agua que cuentan con 26 pre filtros, 26 filtros comunitarios con sus respectivos accesorios, de conformidad con las especificaciones y características técnicas exigidas en los estudios previos, en el pliego de condiciones y la oferta económica.

A continuación, se evidencia las entregas realizadas a cada Institución o Sede Educativa rural de la RUTA2con los elementos descritos a continuación:

Item.	Descripción	Cantidad
1.	PRE FILTRO CARCASA SLIM DE 20" CON TAPA, LLAVE DE APERTURA DE CARCASA, LÁMINA METÁLICA Y CARTUCHO POLIDETH DE MEMBRANA DE 20" POLIPROPILENO DE 5 MICRAS.	26UND
2.	FILTRO COMUNITARIO PURIFICADOR DE AGUA LIFE STRAW, ACOMPAÑADO DE UNA (01) MEMBRANA DE 20 NANÓMETROS DE REPUESTO	26 UND

ENTREGA RUTA 3 -02 DE NOVIEMBRE DEL 2023

En este contrato se realiza el día 02 de noviembre del 2023, la entregade la Ruta 3 a 5 Instituciones Educativas Rurales priorizadas en el marco del Plan de Gestión Social por el contratista y el equipo del Componente de Gestión Social del PDA- Nariño Lizandro Olaya en la zona rural de los municipios, iniciando en el municipio de Belén y finalizando en Colon Génova tal y como se describe a continuación:

MUNICIPIO	CANTIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
Belén	2	Institución Educativa Agropecuaria La Esperanza
		Institución Educativa Agropecuaria Santa Rosa
Colon Génova	3	Técnica Agropecuaria San Carlos
		Nuestra Señora del Rosario
		Escuela Villanueva Sede 2

En la entrega a las Instituciones Educativas de los municipios descritos anteriormente, se entrega 5 sistemas de filtración no convencional de agua que cuentan con 5 pre filtros, 5 filtros comunitarios con sus respectivos accesorios, de conformidad con las especificaciones y características técnicas exigidas en los estudios previos, en el pliego de condiciones y la oferta económica.

A continuación, se evidencia las entregas realizadas a cada Institución o Sede Educativa rural de la RUTA3 con los elementos descritos a continuación:

Item.	Descripción	Cantidad
1.	PRE FILTRO CARCASA SLIM DE 20" CON TAPA, LLAVE DE APERTURA DE CARCASA, LÁMINA METÁLICA Y CARTUCHO POLIDETH DE MEMBRANA DE 20" POLIPROPILENO DE 5 MICRAS.	5 UND
2.	FILTRO COMUNITARIO PURIFICADOR DE AGUA LIFE STRAW, ACOMPAÑADO DE UNA (01) MEMBRANA DE 20 NANÓMETROS DE REPUESTO	5UND

ENTREGA RUTA 4 –11 DE OCTUBRE DEL 2023

En este contrato se realiza el día 11 de octubre del 2023, la entregade la Ruta 4 a 12 Instituciones Educativas Rurales priorizadas en el marco del Plan de Gestión Social por el contratista y el equipo del Componente de Gestión Social del PDA- Nariño Claudia Patiño y Lizandro Olaya en la zona rural iniciando en el municipio de Ospina, Guaitarilla, Imues, Santa Cruz y finalizando en Providencia tal y como se describe a continuación:

Ospina	1	Institución Educativa San Isidro
Guaitarilla	3	Institución Educativa Nuestra Señora de Las Nieves
		Institución Educativa Nuestra Señora de Las Nieves Escuela 1
		Institución Educativa San Alejandro

Imues	3	Institución Educativa Agropecuaria Santa Ana
		Institución Educativa Jesús del Gran Poder Sede 2
		Institución Educativa Jesús del Gran Poder
Santacruz	4	Técnica Nuestra Señora de Lourdes
		Centro Educativo Santa Rosa
		Institución Educativa San Juan Bautista
		Centro Educativo San Martin
Providencia	1	Institución Educativa Providencia – Guanama

En la entrega a las Instituciones Educativas de los municipios descritos anteriormente, se entrega 12 sistemas de filtración no convencional de agua que cuentan con 12 pre filtros, 12 filtros comunitarios con sus respectivos accesorios, de conformidad con las especificaciones y características técnicas exigidas en los estudios previos, en el pliego de condiciones y la oferta económica.

A continuación, se evidencia las entregas realizadas a cada Institución o Sede Educativa rural de la RUTA 4 con los elementos descritos a continuación:

Item.	Descripción	Cantidad
1.	PRE FILTRO CARCASA SLIM DE 20" CON TAPA, LLAVE DE APERTURA DE CARCASA, LÁMINA METÁLICA Y CARTUCHO POLIDETH DE MEMBRANA DE 20" POLIPROPILENO DE 5 MICRAS.	12 UND
2.	FILTRO COMUNITARIO PURIFICADOR DE AGUA LIFE STRAW, ACOMPAÑADO DE UNA (01) MEMBRANA DE 20 NANÓMETROS DE REPUESTO	12 UND

ENTREGA RUTA 5 –25 DE OCTUBRE DEL 2023

En este contrato se realiza el día 25 de octubre del 2023, la entregade la Ruta 5 a 17 Instituciones Educativas Rurales priorizadas en el marco del Plan de Gestión Social por el contratista y el equipo del Componente de Gestión Social del PDA- Nariño Ana Silvia Martínez y Paola Montes en la zona rural, iniciando en los municipios de Tangua, Pupiales, Cuaspud, Potosí, Aldana, Córdoba y finalizando en Gualmatán tal y como se describe a continuación:

MUNICIPIO	CANTIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
Tangua	3	Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen
		Institución Educativa Alberto Quijano Guerrero
		Institución Educativa Misael Pastrana Borrero

Pupiales	1	Institución Educativa Los Héroes
Cuaspud Carlosama	1	Institución Educativa Indígena Sebastián García
Potosí	3	Institución Educativa Luis Antonio Montero
		Institución Educativa San Antonio de Padua
		Institución Educativa Bajo Sinaí
Aldana	2	Institución Educativa Señora del Pilar
		Institución Educativa San Luis
Córdoba	6	Escuela Rural Mixta Arrayanes
		Escuela Rural Mixta Santander
		Institución Educativa Santander
		Escuela Rural Mixta de Tequis
		Institución Técnica Agropecuaria Indígena de Males
		Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima
Gualmatan	1	Institución Educativa Gualmatán

En la entrega a las Instituciones Educativas de los municipios descritos anteriormente, se entrega 17 sistemas de filtración no convencional de agua que cuentan con 17 pre filtros, 17 filtros comunitarios con sus respectivos accesorios, de conformidad con las especificaciones y características técnicas exigidas en los estudios previos, en el pliego de condiciones y la oferta económica.

A continuación, se evidencia las entregas realizadas a cada Institución o Sede Educativa rural de la RUTA5 con los elementos descritos a continuación:

Item.	Descripción	Cantidad
1.	PRE FILTRO CARCASA SLIM DE 20" CON TAPA, LLAVE DE APERTURA DE CARCASA, LÁMINA METÁLICA Y CARTUCHO POLIDETH DE MEMBRANA DE 20" POLIPROPILENO DE 5 MICRAS.	17UND
2.	FILTRO COMUNITARIO PURIFICADOR DE AGUA LIFE STRAW, ACOMPAÑADO DE UNA (01) MEMBRANA DE 20 NANÓMETROS DE REPUESTO	17UND

ENTREGA RUTA 6 –11 DE OCTUBRE DEL 2023

En este contrato se realiza el día 11 de octubre del 2023, la entregade la Ruta 6 a 4 Instituciones Educativas Rurales priorizadas en el marco del Plan de Gestión Social por el contratista y el funcionario del Componente de Gestión Social del PDA- Nariño Claudia Patiño en la zona rural de los municipios de Iles y El Contadero tal y como se describe a continuación:

MUNICIPIOS	CANTIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
Iles	3	Institución Educativa San Francisco Sede 3
		Institución Educativa San Francisco de Asís
		Institución Educativa del norte del municipio de Iles
Contadero	1	Institución Educativa Hernando Andrade

En la entrega a las Instituciones Educativas de los municipios descritos anteriormente, se entrega 4sistemas de filtración no convencional de agua que cuentan con 4pre filtros, 4filtros comunitarios con sus respectivos accesorios, de conformidad con las especificaciones y características técnicas exigidas en los estudios previos, en el pliego de condiciones y la oferta económica.

A continuación, se evidencia las entregas realizadas a cada Institución o Sede Educativa rural de la RUTA6con los elementos descritos a continuación:

Item.	Descripción	Cantidad
1.	PRE FILTRO CARCASA SLIM DE 20" CON TAPA, LLAVE DE APERTURA DE CARCASA, LÁMINA METÁLICA Y CARTUCHO POLIDETH DE MEMBRANA DE 20" POLIPROPILENO DE 5 MICRAS.	4UND
2.	FILTRO COMUNITARIO PURIFICADOR DE AGUA LIFE STRAW, ACOMPAÑADO DE UNA (01) MEMBRANA DE 20 NANÓMETROS DE REPUESTO	4UND

ENTREGA RUTA 7 –14 DE NOVIEMBRE DEL 2023

En este contrato se realiza el día 14 de noviembre del 2023, la entregade la Ruta 7 a 20 Instituciones Educativas Rurales priorizadas en el marco del Plan de Gestión Social por el contratista y el equipo del Componente de Gestión Social del PDA- Nariño Ana Silvia Martínez en la zona rural, iniciando con el municipio de Guachucal, Cumbal, Tuquerres y finalizando en Sapuyes tal y como se describe a continuación:

MUNICIPIOS	CANTIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
Guachucal	5	Institución Educativa San José de Chillanquer
		Centro Educativo Chapud
		Institución Educativa Libardo Ramiro Muñoz
		Centro Educativo Guan Puente Alto
		Centro Educativo Muellamues
Cumbal	5	Nuestra Señora del Rio
		Institución Técnica Agropecuaria Junior Cumbe
		Técnica Agropecuaria Indígena de Panam
		Institución Agroambiental Mayker
		Institución Educativa Concepción de Tallambi

Tuquerres	8	Institución Educativa Fátima Sede 2
		Institución Educativa Pio XX
		Institución Educativa Agropecuaria Polachai
		Institución Educativa Teresiano La Flor
		Institución Educativa Santo Domingo Sabio
		Institución Educativa Agrícola de La Sabana
		Institución Educativa Santander
		Colegio San Sebastián de Yascual
Sapuyes	2	Institución Educativa La Floresta
		Institución Educativa Técnica El Espino

En la entrega a las Instituciones Educativas de los municipios descritos anteriormente, se entrega 20 sistemas de filtración no convencional de agua que cuentan con 20 pre filtros, 20 filtros comunitarios con sus respectivos accesorios, de conformidad con las especificaciones y características técnicas exigidas en los estudios previos, en el pliego de condiciones y la oferta económica.

A continuación, se evidencia las entregas realizadas a cada Institución o Sede Educativa rural de la RUTA7con los elementos descritos a continuación:

Item.	Descripción	Cantidad
1.	PRE FILTRO CARCASA SLIM DE 20" CON TAPA, LLAVE DE APERTURA DE CARCASA, LÁMINA METÁLICA Y CARTUCHO POLIDETH DE MEMBRANA DE 20" POLIPROPILENO DE 5 MICRAS.	20UND
2.	FILTRO COMUNITARIO PURIFICADOR DE AGUA LIFE STRAW, ACOMPAÑADO DE UNA (01) MEMBRANA DE 20 NANÓMETROS DE REPUESTO	20UND

ENTREGA RUTA 8 –09 DE OCTUBRE DEL 2023

En este contrato se realiza el día 09 de octubre del 2023, la entregade la Ruta 8 a 14 Instituciones Educativas Rurales priorizadas en el marco del Plan de Gestión Social por el contratista y el equipo del Componente de Gestión Social del PDA- Nariño Claudia Patiño en la zona rural de los municipios de Consaca, Sandoná, Yacunquer y La Florida tal y como se describe a continuación:

MUNICIPIO	CANTIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
Consaca	3	Institución Educativa Desarrollo Rural Sede 1
		Institución Educativa Los Libertadores Sede 4
		Institución Educativa Bombona Sede 4
Sandoná	3	Institución Educativa Agropecuaria Simón Bolívar
		Institución Educativa Jesús de Praga
		Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús
Yacuanquer	4	Institución Educativa Chapacual
		Institución Educativa Pedro León Torres Sede 9
		Institución Educativa Pedro León Torres
		Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural Sede 1
	4	Institución Educativa San Bartolomé
		Institución Educativa Inmaculada de Robles
		Institución Educativa San José de Matituy

La Florida		Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen

En la entrega a las Instituciones Educativas de los municipios descritos anteriormente, se entrega 14 sistemas de filtración no convencional de agua que cuentan con 14 pre filtros, 14 filtros comunitarios con sus respectivos accesorios, de conformidad con las especificaciones y características técnicas exigidas en los estudios previos, en el pliego de condiciones y la oferta económica.

A continuación, se evidencia las entregas realizadas a cada Institución o Sede Educativa rural de la RUTA8 con los elementos descritos a continuación:

Item.	Descripción	Cantidad
1.	PRE FILTRO CARCASA SLIM DE 20" CON TAPA, LLAVE DE APERTURA DE CARCASA, LÁMINA METÁLICA Y CARTUCHO POLIDETH DE MEMBRANA DE 20" POLIPROPILENO DE 5 MICRAS.	14UND
2.	FILTRO COMUNITARIO PURIFICADOR DE AGUA LIFE STRAW, ACOMPAÑADO DE UNA (01) MEMBRANA DE 20 NANÓMETROS DE REPUESTO	14UND

ENTREGA RUTA 9 –10 DE OCTUBRE DEL 2023

En este contrato se realiza el día 10 de octubre del 2023, la entregade la Ruta 9 a 3 Instituciones Educativas Rurales priorizadas en el marco del Plan de Gestión Social por el contratista y el equipo del Componente de Gestión Social del PDA- Nariño Paola Montes en la zona rural de los municipios, Iniciando en El Tambo finalizando en El Peñol tal y como se describe a continuación:

MUNICIPIOS	CANTIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
El Tambo	2	Institución Educativa La Ovejera
		Institución Educativa San Pedro
El Peñol	1	Institución Educativa San Francisco de Asís

En la entrega a las Instituciones Educativas de los municipios descritos anteriormente, se entrega 3 sistemas de filtración no convencional de agua que cuentan con 3 pre filtros, 3 filtros comunitarios con sus respectivos accesorios, de conformidad con las especificaciones y características técnicas exigidas en los estudios previos, en el pliego de condiciones y la oferta económica.

A continuación, se evidencia las entregas realizadas a cada Institución o Sede Educativa rural de la RUTA 9 con los elementos descritos a continuación:

Item.	Descripción	Cantidad
1.	PRE FILTRO CARCASA SLIM DE 20" CON TAPA, LLAVE DE APERTURA DE CARCASA, LÁMINA METÁLICA Y CARTUCHO POLIDETH DE MEMBRANA DE 20" POLIPROPILENO DE 5 MICRAS.	3 UND
2.	FILTRO COMUNITARIO PURIFICADOR DE AGUA LIFE STRAW, ACOMPAÑADO DE UNA (01) MEMBRANA DE 20 NANÓMETROS DE REPUESTO	3 UND

ENTREGA RUTA 10 –14 DE NOVIEMBRE DEL 2023

En este contrato se realiza el día 14 de noviembre del 2023, la entregade la Ruta 10 a 9 Instituciones Educativas Ruralespriorizadas en el marco del Plan de Gestión Social por el contratista y el funcionario del Componente de Gestión Social del PDA- Nariño Claudia Patiño en la zona rural de los municipios de Chachagüí y San Lorenzo tal y como se describe a continuación:

MUNICIPIO	CANTIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
Chachagüí	4	Institución Educativa Chacha Cano Sede 6
		Institución Educativa Chachagüí Sección Primaria
		Centro Educativa Casabuy
		Centro Educativo Liceo San Francisco de Asís
San Lorenzo	5	Institución Educativa Técnica Santa Cecilia
		Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen
		Institución Educativa Santa Martha Sede 1
		Institución Educativa San Gerardo
		Institución Educativa Santa Cecilia

En la entrega a las Instituciones Educativas de los municipios descritos anteriormente, se entrega 9 sistemas de filtración no convencional de agua que cuentan con 9 pre filtros, 9 filtros comunitarios con sus respectivos accesorios, de conformidad con las especificaciones y características técnicas exigidas en los estudios previos, en el pliego de condiciones y la oferta económica.

A continuación, se evidencia las entregas realizadas a cada Institución o Sede Educativa rural de la RUTA 10 con los elementos descritos a continuación:

Ítem.	Descripción	Cantidad
1.	PRE FILTRO CARCASA SLIM DE 20" CON TAPA, LLAVE DE APERTURA DE CARCASA, LÁMINA METÁLICA Y CARTUCHO POLIDETH DE MEMBRANA DE 20" POLIPROPILENO DE 5 MICRAS.	9UND
2.	FILTRO COMUNITARIO PURIFICADOR DE AGUA LIFE STRAW, ACOMPAÑADO DE UNA (01) MEMBRANA DE 20 NANÓMETROS DE REPUESTO	9UND

ENTREGA RUTA 11 –08 DE NOVIEMBRE DEL 2023

En este contrato se realiza el día 08 de noviembre del 2023, la entregade la Ruta 11 a 7 Instituciones Educativas Rurales priorizadas en el marco del Plan de Gestión Social por el contratista y el equipo del Componente de Gestión Social del PDA- Nariño Ana Silvia Martínez en la zona rural de los municipios de Taminango tal y como se describe a continuación:

MUNICIPIO	CANTIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
	7	Institución Educativa El Manzano
		Institución Educativa Puerto Remolino
		Institución Educativa Ecoturística Primaria

Taminango		Institución Educativa El Paramo
		Institución Educativa Pedro de Adrada
		Institución Educativa Curiaco
		Institución Educativa El Tablón Panamericano

En la entrega a las Instituciones Educativas de los municipios descritos anteriormente, se entrega 7 sistemas de filtración no convencional de agua que cuentan con 7 pre filtros, 7 filtros comunitarios con sus respectivos accesorios, de conformidad con las especificaciones y características técnicas exigidas en los estudios previos, en el pliego de condiciones y la oferta económica.

A continuación, se evidencia las entregas realizadas a cada Institución o Sede Educativa rural de la RUTA 11 con los elementos descritos a continuación:

Item.	Descripción	Cantidad
1.	PRE FILTRO CARCASA SLIM DE 20" CON TAPA, LLAVE DE APERTURA DE CARCASA, LÁMINA METÁLICA Y CARTUCHO POLIDETH DE MEMBRANA DE 20" POLIPROPILENO DE 5 MICRAS.	7 UND
2.	FILTRO COMUNITARIO PURIFICADOR DE AGUA LIFE STRAW, ACOMPAÑADO DE UNA (01) MEMBRANA DE 20 NANÓMETROS DE REPUESTO	7 UND

ENTREGA RUTA 12 –15 DE NOVIEMBRE DEL 2023

En este contrato se realiza el día 15 de noviembre del 2023, la entregade la Ruta 12 a 8 Instituciones Educativas Rurales priorizadas en el marco del Plan de Gestión Social por el contratista y el equipo del Componente de Gestión Social del PDA- Nariño, Claudia Patiño en la zona rural del municipio de Pasto Rural tal y como se describe a continuación:

MUNICIPIO	CANTIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
Pasto	8	Institución Educativa Gualmatán Sede Jogovito
		Institución Educativa Gualmatán
		Institución Educativa Santa Teresita Sede Santa Rosa
		Institución Educativa Santa Teresita Catambuco
		Institución Educativa Santa Clara
		Institución Educativa Cabrera
		Centro Educativo Jamondino
		Institución Educativa El Socorro bajo Casanare

En la entrega a las Instituciones Educativas de los municipios descritos anteriormente, se entrega 8sistemas de filtración no convencional de agua que cuentan con 8pre filtros, 8 filtros comunitarios con sus respectivos accesorios, de conformidad con las especificaciones y características técnicas exigidas en los estudios previos, en el pliego de condiciones y la oferta económica.

A continuación, se evidencia las entregas realizadas a cada Institución o Sede Educativa rural de la RUTA 12con los elementos descritos a continuación:

Item.	Descripción	Cantidad
1.	PRE FILTRO CARCASA SLIM DE 20" CON TAPA, LLAVE DE APERTURA DE CARCASA, LÁMINA METÁLICA Y CARTUCHO POLIDETH DE MEMBRANA DE 20" POLIPROPILENO DE 5 MICRAS.	8UND
2.	FILTRO COMUNITARIO PURIFICADOR DE AGUA LIFE STRAW, ACOMPAÑADO DE UNA (01) MEMBRANA DE 20 NANÓMETROS DE REPUESTO	8UND

ENTREGA RUTA 13 –21 DE NOVIEMBRE DEL 2023

En este contrato se realiza el día 21 de noviembre del 2023, la entregade la Ruta 13 a 4 Instituciones Educativas Rurales priorizadas en el marco del Plan de Gestión Social por el contratista y el funcionario del Componente de Gestión Social del PDA- Nariño Claudia Patiño en la zona rural del municipio de Mallama tal y como se describe a continuación:

MUNICIPIO	CANTIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
Mallama	4	Escuela Integrada de Fátima
		Institución Educativa Mallama
		Institución Educativa San Juan Bautista
		Centro Educativo Pususquer

En la entrega a las Instituciones Educativas de los municipios descritos anteriormente, se entrega 4 sistemas de filtración no convencional de agua que cuentan con 4 pre filtros, 4 filtros comunitarios con sus respectivos accesorios, de conformidad con las especificaciones y características técnicas exigidas en los estudios previos, en el pliego de condiciones y la oferta económica.

A continuación, se evidencia las entregas realizadas a cada Institución o Sede Educativa rural de la RUTA 13con los elementos descritos a continuación:

Item.	Descripción	Cantidad
1.	PRE FILTRO CARCASA SLIM DE 20" CON TAPA, LLAVE DE APERTURA DE CARCASA, LÁMINA METÁLICA Y CARTUCHO POLIDETH DE MEMBRANA DE 20" POLIPROPILENO DE 5 MICRAS.	4UND
2.	FILTRO COMUNITARIO PURIFICADOR DE AGUA LIFE STRAW, ACOMPAÑADO DE UNA (01) MEMBRANA DE 20 NANÓMETROS DE REPUESTO	4 UND

ENTREGA TERRESTRE A MUNICIPIOS PDET

ENTREGA RUTA 1 -21 DE NOVIEMBRE DEL 2023

En este contrato se realiza el día 21 de noviembre del 2023, la entregade la Ruta 1 a 30 Instituciones Educativas Rurales priorizadas en el marco del Plan de Gestión Social por el contratista y los equipos del Componente de Gestión Social del PDA- Nariño Paola Montes, Lizandro Olaya y Ana Silvia Martínez en la zona rural del municipio de Barbacoas tal y como se describe a continuación:

MUNICIPIO	CANTIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
Barbacoas	30	Centro Educativo Las Cruces
		Centro Educativo Buenavista
		Centro Educativo Carcuel
		Centro Educativo Yacula
		Centro Educativo Comande El Baj
		Centro Educativo Comande La Re
		Escuela Anexa
		Normal Superior
		Institución Educativa Niño Jesús d
		Institución Educativa Santa Teresi Alataquer
		Centro Educativo Albi
		Centro Educativo La Vuelta
		Centro Educativo Inguambi Arriba
		Centro Educativo Terambi
		Centro Educativo Pambana
		Centro Educativo La Casa de La c
		Centro Educativo Luis Iris Salazar
		Centro Educativo Painanda
		Centro Educativo Mongon
		Centro Educativo Cucarachera
		Centro Educativo Rapachua
		Centro Educativo Escuela Ospec
		Centro Educativo Chapira
		Centro Educativo La Humildad
		Centro Educativo Marco Fidel Sua
		Centro Educativo Enrique Muñoz
		Centro Educativo Los Telembies
		Centro Educativo La María
		Centro Educativo Berlín
		Centro Educativo Centro Educativ

En la entrega a las Instituciones Educativas del municipio descrito anteriormente, se entrega 30 sistemas de filtración no convencional de agua que cuentan con 30 pre filtros, 30 filtros comunitarios con sus respectivos accesorios, de conformidad con las especificaciones y características técnicas exigidas en los estudios previos, en el pliego de condiciones y la oferta económica.

A continuación, se evidencia las entregas realizadas a cada Institución o Sede Educativa rural de la RUTA 1 con los elementos descritos a continuación:

Item.	Descripción	Cantidad
1.	PRE FILTRO CARCASA SLIM DE 20" CON TAPA, LLAVE DE APERTURA DE CARCASA, LÁMINA METÁLICA Y CARTUCHO POLIDETH DE MEMBRANA DE 20" POLIPROPILENO DE 5 MICRAS.	30 UND
2.	FILTRO COMUNITARIO PURIFICADOR DE AGUA LIFE STRAW, ACOMPAÑADO DE UNA (01) MEMBRANA DE 20 NANÓMETROS DE REPUESTO	30 UND

ENTREGA RUTA 2 -15 DE NOVIEMBRE DEL 2023

En este contrato se realiza el día 15 de noviembre del 2023, la entregade la Ruta 2 a 3 Instituciones Educativas Ruralespriorizadas en el marco del Plan de Gestión Social por el contratista y el funcionario del Componente de Gestión Social del PDA- Nariño Lizandro Olaya en la zona rural del municipio de Cumbitara tal y como se describe a continuación:

MUNICIPIO	CENTRO EDUCATIVO INSTITUCIONES	
Cumbitara	3	Centro Educativo San Pedro Sede 8 La Esperanza
		Institución Educativa San Pedro
		Institución Educativa Pinzada

En la entrega a las Instituciones Educativas del municipio descrito anteriormente, se entrega 3 sistemas de filtración no convencional de agua que cuentan con 3 pre filtros, 3 filtros comunitarios con sus respectivos accesorios, de conformidad con las especificaciones y características técnicas exigidas en los estudios previos, en el pliego de condiciones y la oferta económica.

A continuación, se evidencia las entregas realizadas a cada Institución o Sede Educativa rural de la RUTA 2 con los elementos descritos a continuación:

Item.	Descripción	Cantidad
1.	PRE FILTRO CARCASA SLIM DE 20" CON TAPA, LLAVE DE APERTURA DE CARCASA, LÁMINA METÁLICA Y CARTUCHO POLIDETH DE MEMBRANA DE 20" POLIPROPILENO DE 5 MICRAS.	3 UND
2.	FILTRO COMUNITARIO PURIFICADOR DE AGUA LIFE STRAW, ACOMPAÑADO DE UNA (01) MEMBRANA DE 20 NANÓMETROS DE REPUESTO	3 UND

ENTREGA RUTA 3 -15 DE NOVIEMBRE DEL 2023

En este contrato se realiza el día 15 de noviembre del 2023, la entregade la Ruta 3 a 2 Instituciones Educativas Rurales priorizadas en el marco del Plan de Gestión Social por el contratista y el funcionario del Componente de Gestión Social del PDA- Nariño Lizandro Olaya en la zona rural del municipio de El Rosario tal y como se describe a continuación:

MUNICIPIO	CANTIDAD INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
El Rosario	2	Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario
		Institución Educativa Santa Rosa de Lima

En la entrega a las Instituciones Educativas del municipio descrito anteriormente, se entrega 2sistemas de filtración no convencional de agua que cuentan con 2pre filtros, 2filtros comunitarios con sus respectivos accesorios, de conformidad con las especificaciones y características técnicas exigidas en los estudios previos, en el pliego de condiciones y la oferta económica.

A continuación, se evidencia las entregas realizadas a cada Institución o Sede Educativa rural de la RUTA3con los elementos descritos a continuación:

Item.	Descripción	Cantidad
1.	PRE FILTRO CARCASA SLIM DE 20" CON TAPA, LLAVE DE APERTURA DE CARCASA, LÁMINA METÁLICA Y CARTUCHO POLIDETH DE MEMBRANA DE 20" POLIPROPILENO DE 5 MICRAS.	2UND
2.	FILTRO COMUNITARIO PURIFICADOR DE AGUA LIFE STRAW, ACOMPAÑADO DE UNA (01) MEMBRANA DE 20 NANÓMETROS DE REPUESTO	2UND

ENTREGA RUTA 4 -15 DE NOVIEMBRE DEL 2023

En este contrato se realiza el día 15 de noviembre del 2023, la entregade la Ruta 4 a 6 Instituciones Educativas Rurales priorizadas en el marco del Plan de Gestión Social por el contratista y el equipo del Componente de Gestión Social del PDA- Nariño Paola Montes en la zona rural del municipio de Leiva tal y como se describe a continuación:

MUNICIPIO	CANTIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
Leiva	6	Centro Educativo Las Delicias
		Centro Educativo La Villa
		Centro Educativo Sede Santa Lucia
		Centro Educativo El Palmar
		Centro Educativo Campo Alegre
		Centro Educativo San Gerardo

En la entrega a las Instituciones Educativas del municipio descrito anteriormente, se entrega 6 sistemas de filtración no convencional de agua que cuentan con 6 pre filtros, 6 filtros comunitarios con sus respectivos accesorios, de conformidad con las especificaciones y características técnicas exigidas en los estudios previos, en el pliego de condiciones y la oferta económica.

A continuación, se evidencia las entregas realizadas a cada Institución o Sede Educativa rural de la RUTA 4 con los elementos descritos a continuación:

Item.	Descripción	Cantidad
1.	PRE FILTRO CARCASA SLIM DE 20" CON TAPA, LLAVE DE APERTURA DE CARCASA, LÁMINA METÁLICA Y CARTUCHO POLIDETH DE MEMBRANA DE 20" POLIPROPILENO DE 5 MICRAS.	6 UND
2.	FILTRO COMUNITARIO PURIFICADOR DE AGUA LIFE STRAW, ACOMPAÑADO DE UNA (01) MEMBRANA DE 20 NANÓMETROS DE REPUESTO	6 UND

ENTREGA RUTA 5 -17 DE NOVIEMBRE DEL 2023

En este contrato se realiza el día 17 de noviembre del 2023, la entregade la Ruta 5 a 9 Instituciones Educativas Rurales priorizadas en el marco del Plan de Gestión Social por el contratista y el equipo del Componente de Gestión Social del PDA- Nariño Paola Montes en la zona rural del municipio de Los Andes Sotomayor tal y como se describe a continuación:

MUNICIPIO	CANTIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
Los Andes Sotomayor	9	Institución Educativa Sotomayor Sede 1
		Institución Educativa Sotomayor Sede 2
		Institución Educativa Chamizal
		Institución Educativa La Carrera Sede 5
		Institución Educativa Prescolar Los Andes
		Institución Educativa María Goretti
		Institución Educativa Santo Tomas de Aquino
		Institución Educativa Rosaflorida
		Institución Educativa Bajo Vaquería

En la entrega a las Instituciones Educativas del municipio descrito anteriormente, se entrega 9 sistemas de filtración no convencional de agua que cuentan con 9 pre filtros, 9 filtros comunitarios con sus respectivos accesorios, de conformidad con las especificaciones y características técnicas exigidas en los estudios previos, en el pliego de condiciones y la oferta económica.

A continuación, se evidencia las entregas realizadas a cada Institución o Sede Educativa rural de la RUTA 5 con los elementos descritos a continuación:

Item.	Descripción	Cantidad
1.	PRE FILTRO CARCASA SLIM DE 20" CON TAPA, LLAVE DE APERTURA DE CARCASA, LÁMINA METÁLICA Y CARTUCHO POLIDETH DE MEMBRANA DE 20" POLIPROPILENO DE 5 MICRAS.	9 UND
2.	FILTRO COMUNITARIO PURIFICADOR DE AGUA LIFE STRAW, ACOMPAÑADO DE UNA (01) MEMBRANA DE 20 NANÓMETROS DE REPUESTO	9 UND

ENTREGA RUTA 6 -21 DE NOVIEMBRE DEL 2023

En este contrato se realiza el día 21 de noviembre del 2023, la entregade la Ruta 6 a 25 Instituciones Educativas Rurales priorizadas en el marco del Plan de Gestión Social por el contratista y el funcionario del Componente de Gestión Social del PDA- Nariño Claudia Patiño en la zona rural del municipio de Ricaurte tal y como se describe a continuación:

Ricaurte	25	Institución Educativa Ospina Pérez
		Institución Educativa Ospina Pérez Sede
		Institución Educativa Ricaurte
		Institución Educativa Sede Chambu
		Institución Educativa Avenida Los Estudiantes
		Centro Educativo San Pedro
		Centro Educativo San Francisco
		Centro Educativo San Isidro
		Centro Educativo Alto Cartagena
		Centro Educativo Santa Clara
		Centro Educativo Cuesbi
		Centro Educativo Sede Corazal Primavera
		Centro Educativo Palpis
		Centro Educativo Imbié
		Centro Educativo Zaragoza
		Centro Educativo Carrizal
		Centro Educativo Mirador
		Centro Educativo Bilingüe Agroindustrial Sindagua
		Centro Educativo Cuaiquer Viejo
		Centro Educativo Candillas
		Centro Educativo Escuela Ospec
		Centro Educativo Chapira
		Centro Educativo La Humildad

En la entrega a las Instituciones Educativas del municipio descrito anteriormente, se entrega 25 sistemas de filtración no convencional de agua que cuentan con 25 pre filtros, 25 filtros comunitarios con sus respectivos accesorios, de conformidad con las especificaciones y características técnicas exigidas en los estudios previos, en el pliego de condiciones y la oferta económica.

A continuación, se evidencia las entregas realizadas a cada Institución o Sede Educativa rural de la RUTA6con los elementos descritos a continuación:

Item.	Descripción	Cantidad
1.	PRE FILTRO CARCASA SLIM DE 20" CON TAPA, LLAVE DE APERTURA DE CARCASA, LÁMINA METÁLICA Y CARTUCHO POLIDETH DE MEMBRANA DE 20" POLIPROPILENO DE 5 MICRAS.	25UND

2.	FILTRO COMUNITARIO PURIFICADOR DE AGUA LIFE STRAW, ACOMPAÑADO DE UNA (01) MEMBRANA DE 20 NANÓMETROS DE REPUESTO	25UND

ENTREGA RUTA 7 -25 DE NOVIEMBRE DEL 2023

En este contrato se realiza el día 25 de noviembre del 2023, la entregade la Ruta 7 a 4 Instituciones Educativas Rurales priorizadas en el marco del Plan de Gestión Social por el contratista y el equipo del Componente de Gestión Social del PDA- Nariño Lizandro Olaya en la zona rural del municipio de Policarpa tal y como se describe a continuación:

MUNICIPIO	CANTIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
Policarpa	4	Institución Educativa Agropecuaria El Egido
		Institución Educativa Sánchez
		Institución Educativa Restrepo
		Institución Educativa Madrigal San Francisco

En la entrega a las Instituciones Educativas del municipio descrito anteriormente, se entrega 4sistemas de filtración no convencional de agua que cuentan con 4 pre filtros, 4filtros comunitarios con sus respectivos accesorios, de conformidad con las especificaciones y características técnicas exigidas en los estudios previos, en el pliego de condiciones y la oferta económica.

A continuación, se evidencia las entregas realizadas a cada Institución o Sede Educativa rural de la RUTA7con los elementos descritos a continuación:

Item.	Descripción	Cantidad
1.	PRE FILTRO CARCASA SLIM DE 20" CON TAPA, LLAVE DE APERTURA DE CARCASA, LÁMINA METÁLICA Y CARTUCHO POLIDETH DE MEMBRANA DE 20" POLIPROPILENO DE 5 MICRAS.	4UND
2.	FILTRO COMUNITARIO PURIFICADOR DE AGUA LIFE STRAW, ACOMPAÑADO DE UNA (01) MEMBRANA DE 20 NANÓMETROS DE REPUESTO	4UND

ENTREGA FLUVIAL A MUNICIPIOS PDET

ENTREGA RUTA 1 -22 DE NOVIEMBRE DEL 2023

En este contrato se realiza el día 22 de noviembre del 2023, la entregade la Ruta 1 a 26 Instituciones Educativas Rurales priorizadas en el marco del Plan de Gestión Social por el contratista y los funcionarios del Componente de Gestión Social del PDA- Nariño Paola Montes, Lizandro Olaya, Ana Silvia Martínez, Claudia Patiño y Juan Camilo Cabrera en la zona rural del municipio de El Charco tal y como se describe a continuación:

MUNICIPIO	CANTIDAD INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
El Charco	26	Institución Educativa Monte Alto Bajo
		Institución Educativa Guayaquil
		Institución Educativa El Hormiguero
		Institución Educativa El Arenal
		Institución Educativa Banguela
		Centro Educativo Campo Alegre
		Centro Educativo El Canal
		Centro Educativo Nuestra Señora del Carmen
		Centro Educativo San Juan Bautista
		Centro Educativo Tapaje
		Centro Educativo San Pedro Bolívar – Bella Vista
		Centro Educativo San Pedro Bolívar
		Centro Educativo Santa Bárbara La Laguna
		Centro Educativo Centro Educativo San Pedro Bolívar San Antonio
		Centro Educativo Estero Martínez
		Centro Educativo El Mero Indígena
		Centro Educativo Vuelta El Mero
		Centro Educativo La Capilla
		Centro Educativo Capilla Recodo
		Centro Educativo Brazo Taija Indígena
		Centro Educativo Alfonso López
		Centro Educativo Pueblo Nuevo
		Centro Educativo Chachajo
		Centro Educativo Chapilero
		Centro Educativo San Rafael
		Centro Educativo Maíz Blanco

En la entrega a las Instituciones Educativas del municipio descrito anteriormente, se entrega 26 sistemas de filtración no convencional de agua que cuentan con 26 pre filtros, 26 filtros comunitarios con sus respectivos accesorios, de conformidad con las especificaciones y características técnicas exigidas en los estudios previos, en el pliego de condiciones y la oferta económica.

A continuación, se evidencia las entregas realizadas a cada Institución o Sede Educativa rural de la RUTA 1 con los elementos descritos a continuación:

Item.	Descripción	Cantidad
1.	PRE FILTRO CARCASA SLIM DE 20" CON TAPA, LLAVE DE APERTURA DE CARCASA, LÁMINA METÁLICA Y CARTUCHO POLIDETH DE MEMBRANA DE 20" POLIPROPILENO DE 5 MICRAS.	26 UND
2.	FILTRO COMUNITARIO PURIFICADOR DE AGUA LIFE STRAW, ACOMPAÑADO DE UNA (01) MEMBRANA DE 20 NANÓMETROS DE REPUESTO	26 UND

ENTREGA RUTA 2 -22 DE NOVIEMBRE DEL 2023

En este contrato se realiza el día 22 de noviembre del 2023, la entregade la Ruta 2 a 2 Instituciones Educativas Rurales priorizadas en el marco del Plan de Gestión Social por el contratista y el equipo del Componente de Gestión Social del PDA- Nariño Paola Montes, Lizandro Olaya, Ana Silvia Martínez, Claudia Patiño y Juan Camilo Cabrera en la zona rural del municipio de La Tola tal y como se describe a continuación:

MUNICIPIO	CANTIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
La Tola	2	Institución Educativa Agropecuaria y Ambiental Araca de Noe
		Institución Educativa San Pablo de La Mar

En la entrega a las Instituciones Educativas del municipio descrito anteriormente, se entrega 2 sistemas de filtración no convencional de agua que cuentan con 2 pre filtros, 2 filtros comunitarios con sus respectivos accesorios, de conformidad con las especificaciones y características técnicas exigidas en los estudios previos, en el pliego de condiciones y la oferta económica.

A continuación, se evidencia las entregas realizadas a cada Institución o Sede Educativa rural de la RUTA2con los elementos descritos a continuación:

Item.	Descripción	Cantidad
1.	PRE FILTRO CARCASA SLIM DE 20" CON TAPA, LLAVE DE APERTURA DE CARCASA, LÁMINA METÁLICA Y CARTUCHO POLIDETH DE MEMBRANA DE 20" POLIPROPILENO DE 5 MICRAS.	2 UND
2.	FILTRO COMUNITARIO PURIFICADOR DE AGUA LIFE STRAW, ACOMPAÑADO DE UNA (01) MEMBRANA DE 20 NANÓMETROS DE REPUESTO	2 UND

ENTREGA RUTA 3 –22 DE NOVIEMBRE DEL 2023

En este contrato se realiza el día 22 de noviembre del 2023, la entregade la Ruta 3 a 9 Instituciones Educativas Rurales priorizadas en el marco del Plan de Gestión Social por el contratista y los equipos del Componente de Gestión Social del PDA- Nariño Paola Montes, Lizandro Olaya, Ana Silvia Martínez, Claudia Patiño y Juan Camilo Cabrera en la zona rural del municipio de Magui Payan tal y como se describe a continuación:

MUNICIPIO	CANTIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
Magui Payan	9	Institución Educativa La Unión de Nansabil
		Institución Educativa Conquiste
		Institución Educativa Cualala
		Institución Educativa Brisas de Hamburgo
		Institución Educativa Cualpir Piragua
		Centro Educativo Chocho
		Centro Educativo Estero Seco Arriba

		Centro Educativo Estero Seco Bajo
		Centro Educativo Pampeta Piragua

En la entrega a las Instituciones Educativas del municipio descrito anteriormente, se entrega 9 sistemas de filtración no convencional de agua que cuentan con 9 pre filtros, 9 filtros comunitarios con sus respectivos accesorios, de conformidad con las especificaciones y características técnicas exigidas en los estudios previos, en el pliego de condiciones y la oferta económica.

A continuación, se evidencia las entregas realizadas a cada Institución o Sede Educativa rural de la RUTA3con los elementos descritos a continuación:

Item.	Descripción	Cantidad
1.	PRE FILTRO CARCASA SLIM DE 20" CON TAPA, LLAVE DE APERTURA DE CARCASA, LÁMINA METÁLICA Y CARTUCHO POLIDETH DE MEMBRANA DE 20" POLIPROPILENO DE 5 MICRAS.	9 UND
2.	FILTRO COMUNITARIO PURIFICADOR DE AGUA LIFE STRAW, ACOMPAÑADO DE UNA (01) MEMBRANA DE 20 NANÓMETROS DE REPUESTO	9 UND

ENTREGA RUTA 4 -22 DE NOVIEMBRE DEL 2023

En este contrato se realiza el día 22 de noviembre del 2023, la entregade la Ruta 4 a 3 Instituciones Educativas Rurales priorizadas en el marco del Plan de Gestión Social por el contratista y el equipo del Componente de Gestión Social del PDA- Nariño Paola Montes, Lizandro Olaya, Ana Silvia Martínez, Claudia Patiño y Juan Camilo Cabrera en la zona rural del municipio de Francisco Pizarro tal y como se describe a continuación:

MUNICIPIO	CANTIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
Francisco Pizarro	3	Escuela Mixta Bajito Vaqueria
		Señor del Mar
		San Pedro del Vino

En la entrega a las Instituciones Educativas del municipio descrito anteriormente, se entrega 3sistemas de filtración no convencional de agua que cuentan con 3pre filtros, 3filtros comunitarios con sus respectivos accesorios, de conformidad con las especificaciones y características técnicas exigidas en los estudios previos, en el pliego de condiciones y la oferta económica.

A continuación, se evidencia las entregas realizadas a cada Institución o Sede Educativa rural de la RUTA4con los elementos descritos a continuación:

Item.	Descripción	Cantidad
1.	PRE FILTRO CARCASA SLIM DE 20" CON TAPA, LLAVE DE APERTURA DE CARCASA, LÁMINA METÁLICA Y CARTUCHO POLIDETH DE MEMBRANA DE 20" POLIPROPILENO DE 5 MICRAS.	3UND
2.	FILTRO COMUNITARIO PURIFICADOR DE AGUA LIFE STRAW, ACOMPAÑADO DE UNA (01) MEMBRANA DE 20 NANÓMETROS DE REPUESTO	3UND

ENTREGA RUTA 5 -22 DE NOVIEMBRE DEL 2023

En este contrato se realiza el día 22 de noviembre del 2023, la entregade la Ruta 5 a 6 Instituciones Educativas Rurales priorizadas en el marco del Plan de Gestión Social por el contratista y los equipos del Componente de Gestión Social del PDA- Nariño Paola Montes, Lizandro Olaya, Ana Silvia Martínez, Claudia Patiño y Juan Camilo Cabrera en la zona rural del municipio de Mosquera tal y como se describe a continuación:

MUNICIPIO	CANTIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
Mosquera	6	Centro Educativo el Naranjo
		Centro Educativo Firme Cifuentes
		Centro Educativo El Bajito
		Centro Educativo Playa Nueva
		Centro Educativo Alto Guandipa
		Cocal de los Payanes – Secundaria

En la entrega a las Instituciones Educativas del municipio descrito anteriormente, se entrega 6 sistemas de filtración no convencional de agua que cuentan con 6 pre filtros, 6 filtros comunitarios con sus respectivos accesorios, de conformidad con las especificaciones y características técnicas exigidas en los estudios previos, en el pliego de condiciones y la oferta económica.

A continuación, se evidencia las entregas realizadas a cada Institución o Sede Educativa rural de la RUTA 5 con los elementos descritos a continuación:

Item.	Descripción	Cantidad
1.	PRE FILTRO CARCASA SLIM DE 20" CON TAPA, LLAVE DE APERTURA DE CARCASA, LÁMINA METÁLICA Y CARTUCHO POLIDETH DE MEMBRANA DE 20" POLIPROPILENO DE 5 MICRAS.	6 UND
2.	FILTRO COMUNITARIO PURIFICADOR DE AGUA LIFE STRAW, ACOMPAÑADO DE UNA (01) MEMBRANA DE 20 NANÓMETROS DE REPUESTO	6 UND

ENTREGA RUTA 6 -22 DE NOVIEMBRE DEL 2023

En este contrato se realiza el día 22 de noviembre del 2023, la entregade la Ruta 6 a 16 Instituciones Educativas Rurales priorizadas en el marco del Plan de Gestión Social por el contratista y los funcionarios del Componente de Gestión Social del PDA- Nariño Paola Montes, Lizandro Olaya, Ana Silvia Martínez, Claudia Patiño y Juan Camilo Cabrera en la zona rural del municipio de Olaya Herrera tal y como se describe a continuación:

MUNICIPIO	CANTIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
	16	Institución Educativa Merizal del Porvenir
		Institución Educativa San José de Calabazal
		Institución Educativa Merizal de Porvenir Bajo
		Institución Educativa Las Marías Secundarias
		Centro Educativo La Inmaculada

Olaya Herrera		Secundaria
		Centro Educativo La Inmaculada Primaria Sede 3 Codemaco Agropecuaria de Rio Saquinga 4
		Centro Educativo del Rio Saquinga
		Centro Educativo Comercial Litoral Pacifico
		Centro Educativo Litoral Pacifico – Víbora
		Centro Educativo 14 de enero
		Centro Educativo Caimanes
		Centro Educativo Santa Maria
		Centro Educativo Sede Natal
		Centro Educativo Comercial Litoral Pacifico Tórtola
		Centro Educativo La Playa
		Centro Educativo Vuelta El Mero

En la entrega a las Instituciones Educativas del municipio descrito anteriormente, se entrega 16 sistemas de filtración no convencional de agua que cuentan con 16 pre filtros, 16 filtros comunitarios con sus respectivos accesorios, de conformidad con las especificaciones y características técnicas exigidas en los estudios previos, en el pliego de condiciones y la oferta económica.

A continuación, se evidencia las entregas realizadas a cada Institución o Sede Educativa rural de la RUTA6con los elementos descritos a continuación:

Item.	Descripción	Cantidad
1.	PRE FILTRO CARCASA SLIM DE 20" CON TAPA, LLAVE DE APERTURA DE CARCASA, LÁMINA METÁLICA Y CARTUCHO POLIDETH DE MEMBRANA DE 20" POLIPROPILENO DE 5 MICRAS.	16 UND
2.	FILTRO COMUNITARIO PURIFICADOR DE AGUA LIFE STRAW, ACOMPAÑADO DE UNA (01) MEMBRANA DE 20 NANÓMETROS DE REPUESTO	16 UND

ENTREGA RUTA 7 -22 DE NOVIEMBRE DEL 2023

En este contrato se realiza el día 22 de noviembre del 2023, la entregade la Ruta 7 a 13 Instituciones Educativas Rurales priorizadas en el marco del Plan de Gestión Social por el contratista y el equipo del Componente de Gestión Social del PDA- Nariño Paola Montes, Lizandro Olaya, Ana Silvia Martínez, Claudia Patiño y Juan Camilo Cabrera en la zona rural del municipio de Olaya Herrera tal y como se describe a continuación:

MUNICIPIO	CANTIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
	13	Centro Educativo La Loma
		Centro Educativo La Fragua
		Centro Educativo Rodeo
		Centro Educativo Las Varas
		Centro Educativo Sandamia
		Centro Educativo Morongo
		Centro Educativo Soledad Pueblito
		Centro Educativo Playa Grande Arriba

Santa Barbara		Centro Educativo Santa Rita Primaria
		Centro Educativo Politécnico Santa Bárbara
		Centro Educativo Bajo
		Centro Educativo Arriba
		Centro Educativo Politécnico Santa Bárbara

En la entrega a las Instituciones Educativas del municipio descrito anteriormente, se entrega 13sistemas de filtración no convencional de agua que cuentan con 13pre filtros, 13filtros comunitarios con sus respectivos accesorios, de conformidad con las especificaciones y características técnicas exigidas en los estudios previos, en el pliego de condiciones y la oferta económica.

A continuación, se evidencia las entregas realizadas a cada Institución o Sede Educativa rural de la RUTA7con los elementos descritos a continuación:

Item.	Descripción	Cantidad
1.	PRE FILTRO CARCASA SLIM DE 20" CON TAPA, LLAVE DE APERTURA DE CARCASA, LÁMINA METÁLICA Y CARTUCHO POLIDETH DE MEMBRANA DE 20" POLIPROPILENO DE 5 MICRAS.	13UND
2.	FILTRO COMUNITARIO PURIFICADOR DE AGUA LIFE STRAW, ACOMPAÑADO DE UNA (01) MEMBRANA DE 20 NANÓMETROS DE REPUESTO	13UND

ENTREGA RUTA 8 -22 DE NOVIEMBRE DEL 2023

En este contrato se realiza el día 22 de noviembre del 2023, la entregade la Ruta 8 a 13 Instituciones Educativas Rurales priorizadas en el marco del Plan de Gestión Social por el contratista y el equipo del Componente de Gestión Social del PDA- Nariño Paola Montes, Lizandro Olaya, Ana Silvia Martínez, Claudia Patiño y Juan Camilo Cabrera en la zona rural del municipio de Olaya Herrera tal y como se describe a continuación:

MUNICIPIO	CANTIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
Roberto Payan	13	Centro Educativo San José de Telembi
		Centro Educativo San José de Telembí Arriba
		Centro Educativo San José de Telembi
		Centro Educativo San José de Telembi
		Centro Educativo Palo Seco
		Centro Educativo Gorgona
		Centro Educativo Chilbi
		Centro Educativo Policarpa del Telembí
		Centro Educativo Guabal
		Centro Educativo Policarpa Boca de Telembí

		Centro Educativo Paisapi
		Centro Educativo Guacuco Ispi
		Centro Educativo Loma Linda

En la entrega a las Instituciones Educativas del municipio descrito anteriormente, se entrega 13 sistemas de filtración no convencional de agua que cuentan con 13 pre filtros, 13 filtros comunitarios con sus respectivos accesorios, de conformidad con las especificaciones y características técnicas exigidas en los estudios previos, en el pliego de condiciones y la oferta económica.

A continuación, se evidencia las entregas realizadas a cada Institución o Sede Educativa rural de la RUTA 8 con los elementos descritos a continuación:

Item.	Descripción	Cantidad
1.	PRE FILTRO CARCASA SLIM DE 20" CON TAPA, LLAVE DE APERTURA DE CARCASA, LÁMINA METÁLICA Y CARTUCHO POLIDETH DE MEMBRANA DE 20" POLIPROPILENO DE 5 MICRAS.	8UND
2.	FILTRO COMUNITARIO PURIFICADOR DE AGUA LIFE STRAW, ACOMPAÑADO DE UNA (01) MEMBRANA DE 20 NANÓMETROS DE REPUESTO	8UND

Que el Plan Departamental de Agua recibió el total de los suministros de elementos (relacionados en la Tabla 1. Especificaciones Técnicas) entregados por IDEARK Servicios SAS, identificada con Nit 9013631494, CUMPLIENDO con las actividades del anexo del contrato No. GN3740-2023 suscrito con EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, por tal razón se procede a dar aprobación para el desembolso del valor total según la forma de pago del contrato.

De conformidad a la cláusula **TERCERA - VALOR DEL CONTRATO** "El valor del contrato es por la suma de **DOS MIL TREINTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS MCTE.** ($2.039.041.905,00) (incluido IVA cuando aplique). Las retenciones, impuestos y descuentos a que haya lugar por el pago de la cuenta estarán a cargo del contratista" según la cláusula **CUARTA – FORMA DE PAGO** "El Departamento de Nariño, cancelará al Contratista el valor total del contrato de la siguiente manera: a) Un anticipo correspondiente al 40% del valor del total del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución, legalización y aprobación del plan de manejo e inversión del anticipo por parte del supervisor. b) El 100% del valor total del contrato correspondiente se cancelará una vez sea entregada la totalidad de los insumos y herramientas contratados, de acuerdo a las características solicitadas y el cronograma de entregas establecido por el Plan Departamental de Aguas para garantizar la apropiación social de los mismos, previa presentación de la factura por parte del contratista, acompañada de la certificación de cumplimiento y constancia de entrega por parte del supervisor y el almacén general del departamento. Este pago será amortizado en el mismo porcentaje recibido por el contratista a título de anticipo".

De conformidad a la cláusula **QUINTA –PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2023 y a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato. El plazo podrá ser prorrogado por acuerdo mutuo de las partes, en forma expresa y mediante escrito. El contrato tendrá una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y sus prorrogas cuando haya lugar a ellas, más seis (6) meses previstos para

su liquidación, de los cuales cuatro (4) meses corresponden a la etapa de liquidación bilateral y dos (2) meses para una eventual liquidación unilateral.

De acuerdo a lo estipulado en el contrato, el supervisor recibe la entrega de suministros de elementos y del porcentaje de ejecución presentado con los respectivos soportes conforme al anexo contractual, se avala y se autoriza el pago del valor del contrato, correspondiente a: **DOS MIL TREINTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS MCTE.** ($2.039.041.905,00), este pago será amortizado en el mismo porcentaje recibido por el contratista a título de anticipo.

III. ACAPITE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**DOS MIL TREINTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS MCTE.** ($2.039.041.905,00), incluido IVA (cuando aplique).
VALOR DESEMBOLSADO EN CALIDAD DE ANTICIPO	40% por valor de **OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE.** $815.616.762,00 m/cte
VALOR A PAGAR ACTA FINAL	**DOS MIL TREINTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS MCTE.** 2.039.041.905,00m/cte
VALOR A AMORTIZAR	**OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE.** $815.616.762,00 m/cte
VALOR POR PAGAR	**MIL DOCIENTOS VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS MCTE.** $1.223.425.143.00 m/cte

IV. CONCLUSIONES

Por lo anterior expuesto, se concluye un **CONCEPTO FAVORABLE Y RECIBIDO** según la ejecución de las actividades del contrato No. GN3740-2023 suscrito por EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO y IDEARK SERVICIOS S.A.S.

V. ANEXOS

1. Documentos cuenta de cobro final
2. Informes de supervisión y entrega a satisfacción por cada una de las rutas mencionadas.
3. Actas de entrega y recibo a satisfacción de sistema de filtración no convencional de agua para Instituciones Educativas Rurales.
4. Registro fotográfico.

Dado en San Juan de Pasto, a los 23 días del mes de noviembre del 2023.

MARÍA DEL MAR MONTENEGRO IBARRA
Subsecretaria de Economía Regional y Agua Potable - Gestora PDA Nariño
Supervisora del Contrato No. GN3740-2023

NOMBRE	FECHA	FIRMA
Revisó **JUAN CAMILO CABRERA** Profesional de Apoyo a la Coordinación Componente Gestión Social	23 de noviembre 2023	
Proyectó **CLAUDIA DAHIANA PATIÑO** Contratista Componente Gestión Social	23 de noviembre 2023	