ACTA PARCIAL

I. DATOS GENERALES	
ACTA PARCIAL No. 3 DE 2024-08-06	CONTRATO No. 1399 DE 2024-04-03

II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1. Mediante le suscripción de la presente acta parcial de ejecución, el contratista y supervisor y/o interventor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.
2. El supervisor y/o interventor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea correcta y como prueba de ello se firma la misma.

III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
NÚMERO DE CONTRATO	1399	PORCENTAJE AVANCE CONTRATO 78.91%	
OBJETO DEL CONTRATO	BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES FOCALIZADOS, QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIÓN DE ABANDONO, VULNERABILIDAD Y/O SIN RED DE APOYO EN HOGAR DE PROTECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE.		
VALOR DEL CONTRATO $453.413.009,00	Cuatrocientos Cincuenta y Tres Millones Cuatrocientos Trece Mil Nueve Pesos		
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS SI: X NO	TIENE MÁS DE UN ANTICIPO SI: NO: X	PORCENTAJE 30%	
VALOR DEL ANTICIPO 1 $136.023.903,00	Ciento Treinta y Seis Millones Veintitres Mil Novecientos Tres Pesos		
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL SI: X NO	TIENE MÁS DE UN ADICIONAL SI: NO: X		
VALOR ADICIONAL $223.623.439,00	Doscientos Veintitres Millones Seiscientos Veintitres Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve Pesos		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 677.036.448,00	Seiscientos Setenta y Siete Millones Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Pesos		
PLAZO DEL CONTRATO:	Dos (2) MESES y (34) DIAS	FECHA DE LEGALIZACIÓN:	2024-04-09
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	2024-04-09	FECHA DE TERMINACIÓN:	2024-07-12
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA:	DESDE: 2024-06-09	HASTA:	2024-06-30
MODALIDAD DEL CONTRATO:	SELECCIÓN ABREVIADA		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
No. CDP	**FECHA**	**CÓDIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
1200.170.2024 - 907	2024-03-01	2.3.2.02.02.009.41.05	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	$453.413.009,00
1200.170.2024-1698	2024-05-30	2.3.2.02.02.009.41.05	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	$223.623.439,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
No. CDP	**FECHA**	**CÓDIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
-	-	-	-	-

REGISTRO PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
NUMERO RP	**FECHA RP**	**CÓDIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
1200.170.2024-1735	2024-04-09	2.3.2.02.02.009.41.05	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	$453.413.009,00
1200.170.2024 - 2453	2024-06-07	2.3.2.02.02.009.41.05	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	$223.623.439,00

ACTA PARCIAL

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
NUMERO RP	FECHA RP	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
-	-	-	-	-

En la ciudad de Yopal, a los Seis (06) días del mes de Agosto de 2024 se reunieron UDMAN DAIRO PUERTA CARVAJAL, LIDER DE PROGRAMA, quien actúa en su calidad de supervisor, y ANGELA TOBO SAAVEDRA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1032389364 de YOPAL, representante legal de(l-la) CASA CLUB LOS CERROS SAS con NIT 900884446-9, como CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente acta parcial del contrato anteriormente citado; se tiene en cuenta que:

Como Supervisor y/o Interventor, certificó que: CASA CLUB LOS CERROS SAS, Identificado Con Nit No. 900884446-9 se encuentra afiliado a salud, pensión y riesgos laborales y que realizó el pago de los aportes de salud, pensión y riesgos del mes de , los cuales están correctamente liquidados y pagados de acuerdo a la normatividad, vigente. Así mismo, en mi calidad de Supervisor y/o Interventor, certifico que el contratista ha cumplido con sus obligaciones contractuales durante el periodo relacionado en la presente acta.

IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

-	-	-	-

V. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS, SUSPENSION Y/O REINICIO

PRORROGAS

Prórroga No.	Tiempo
1	Treinta y Cuatro (34) DIAS

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

Acta No.	Tiempo
-	-

VALOR ADICIONES

Adicional No.	Valor (M.L.C.)
1	$223.623.439,00

VI. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$453.413.009,00	$136.023.903,00	
ADICIONAL	$223.623.439,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$677.036.448,00	$136.023.903,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR ACTA No. 1	$196.423.748,77	$68.011.951,00	$128.411.797,77
VALOR ACTA No. 2	$210.616.747,41	$34.005.976,00	$176.610.771,41
PRESENTE ACTA	$126.424.502,84	$34.005.976,00	$92.418.526.84
TOTAL	$533.464.999,02	$136.023.903,00	$398.288.242,62
SALDO POR EJECUTAR	$143.571.448,98	$0,00	

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA $92.418.526.84	Noventa y Dos Millones Cuatrocientos dieciocho mil quinientos veintiséis pesos con ochenta y cuatro centavos
	Se anexa planilla correspondiente al mes de junio de 2024 toda vez que según Decreto

ACTA PARCIAL

OBSERVACIONES:	780 de 2016 Sector Salud y Protección Social. El supervisor, certifica que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales (Sena, ICBF, y CCF) exigidos por ley durante el plazo de ejecución del contrato. Nota: Las partes acuerdan que cualquier glosa por no ejecución se realizará su descuento en el acta de liquidación final

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Seis (06) días del mes de Agosto de 2024.

CASA CLUB LOS CERROS SAS
CONTRATISTA

UDMAN DAIRO PUERTA CARVAJAL
LIDER DE PROGRAMA
SUPERVISOR